



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

INFORME No.:	2	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO ☒	FINAL ☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO ☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/2020	Hasta:	31/05/2020
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N.A	Hasta:	N.A

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:	4600010539	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	26/03/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		26/03/2020		
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	CRISTALERIA PELDAR S.A		
	NIT	890.900.118-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N.A	N.A
	VALOR TOTAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N.A		
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		02/04/2020	18/12/2020	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N.A	N.A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N.A	N.A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010390		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	25/03/2020		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		10640		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	BLANCA GARCÍA ACEVEDO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	18.28%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	18.00%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	18.28%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	18.00%	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-05-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
2. Adiciones	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 9.270.289.809	\$0	\$0	\$ 9.270.289.809
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 9.270.289.809	\$0	\$0	\$ 9.270.289.809
7. Recursos ejecutados	\$ 9.270.289.809	\$0	\$0	\$ 9.270.289.809
8. Recursos no ejecutados	\$ 41.451.104.721	\$0	\$0	\$ 41.451.104.721

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

No. contrato	Valor del Doc. compr.	Proveedor/Aceedor	Material	Taxa breve	Valor IVA	Valor IVA Feddo	Valor IVA mas IVA	Facturas (DOC.)	Saldo Ped.MM	Saldo Ped.PPTO
4600010539	50.721.394.530	4200010390	CRISTALERIA PELDAR S.	60001119 ENVASE BLANCO PALET 2000	3.372.266.856	640.730.703	4.012.997.559	144.615.791	3.868.381.768	3.868.381.768
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000569 ENVASE BLANCO PALET NP 1000	2.183.270.544	414.821.403	2.598.091.947	377.824.864	2.220.267.083	2.220.267.083
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000387 ENVASE BLANCO NP PALET 750	5.598.385.052	1.063.693.166	6.662.078.218	319.027.601	6.343.050.617	6.343.050.617
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000517 ENVASE BLANCO PALET GUALA NP	337.912.848	64.203.441	402.116.289	0	402.116.289	402.116.289
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000386 ENVASE BLANCO NP PALET 375	7.720.889.402	1.466.968.956	9.187.858.358	648.433.290	8.539.425.068	8.539.425.068
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000035 ENVASE AMBAR PALET 2000	3.406.858.268	457.303.075	3.864.161.343	586.265.849	3.277.895.494	3.277.895.494
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000206 ENVASE AMBAR NP PALET RON 750	1.123.617.627	213.487.345	1.337.104.972	186.935.065	1.150.169.911	1.150.169.911
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000209 ENVASE AMBAR NP PALET RON 375	1.536.334.835	291.503.615	1.828.238.450	697.549.414	1.130.689.036	1.130.689.036
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000625 ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PAL	2.796.477.000	521.330.630	3.327.807.630	1.312.468.581	2.015.339.049	2.015.339.049
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	600003719 ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	2.350.210.368	446.539.970	2.796.750.338	1.219.382.138	1.577.368.200	1.577.368.200
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	600002006 ENVASE AGTE REAL SOLUCION IN	2.270.926.200	431.475.978	2.702.402.178	302.669.044	2.399.733.134	2.399.733.134
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60001309 ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	713.200.325	135.508.062	848.708.387	0	848.708.387	848.708.387
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60001308 ENVASE CREMA RON MILLIN - ETIQ	62.855.492	11.944.632	74.800.124	0	74.800.124	74.800.124
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60001607 ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOS	32.720.184	6.216.835	38.937.019	0	38.937.019	38.937.019
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60001480 ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	2.993.527.249	568.751.177	3.562.278.426	53.597.631	3.508.680.795	3.508.680.795
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60001224 ENVASE FLINT PALET RION DORADO	61.929.856	125.765.652	187.695.508	0	187.695.508	187.695.508
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60001222 ENVASE FLINT PALET RION DORADO	1.392.742.050	264.620.920	1.657.362.970	40.146.729	1.617.216.241	1.617.216.241
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60001122 ENVASE FLINT PALET RION DORADO	3.857.562.790	732.935.928	4.590.498.718	3.036.535.402	1.553.963.316	1.553.963.316
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.	60000477 SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	1.441.593.128	0	1.441.593.128	0	1.441.593.128	1.441.593.128
42000103 42000103					42.853.190.944	7.868.203.586	50.721.394.530	9.127.452.399	41.451.104.721	41.593.942.131
					42.853.190.944	7.868.203.586	50.721.394.530	9.127.452.399	41.451.104.721	41.593.942.131

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

OBSERVACIONES AL PROCESO

De: Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

Enviado el: viernes, 5 de junio de 2020 10:05 a. m.

Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>

CC: ANA CAROLINA CALLEJAS DIAZ <ana.callejas@fla.com.co>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>;

YHONNY ESNEIDER ARENAS QUINTERO <yhonnynesneider.arenas@fla.com.co>; SAMUEL AUGUSTO CADAVID

LOAIZA <samuel.cadavid@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>;

REMIGIO DE JESUS MONSALVE PIEDRAHITA <remigio.monsalve@fla.com.co>; KATERINE TAMAYO PEREZ

<katerine.tamayo@fla.com.co>; Lina V. Restrepo <Lina.Restrepo@o-i.com>; Camila Cadavid

<camilacadavid@sumalegal.com>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Revisar pallet de Garrafa

Blanca buenos días, espero esté bien

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Para la próxima producción (Julio *Estimado*) se hará a 5 tendidos (525 unidades por pallet) de acuerdo a la solicitud. El inventario actual (24 Pallets) no puede ser repaletizado. En cuanto al contrato es la FLA quien nos debe indicar si se hará la corrección de esta configuración de pallet via Otrosí.

Saludos,
Leonardo Abella L.
Gerente de Cuentas Licores

O I Colombia
Carera 48 No.32 B Sur 139, Piso 11
Envigado, Antioquia.

Ofi: +57 4 3788917
Móvil: +57 318 315 0093
www.o-i.com

OI VIDRIO CONFIABLE, PURO Y UNICO

De: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO [<mailto:blancagilma.garcia@fla.com.co>]

Enviado el: viernes, 5 de junio de 2020 09:58 a. m.

Para: Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

CC: ANA CAROLINA CALLEJAS DIAZ <ana.callejas@fla.com.co>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>; YHONNY ESNEIDER ARENAS QUINTERO <yhonnyesneider.arenas@fla.com.co>; SAMUEL AUGUSTO CADAVID LOAIZA <samuel.cadavid@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; REMIGIO DE JESUS MONSALVE PIEDRAHITA <remigio.monsalve@fla.com.co>; KATERINE TAMAYO PEREZ <katerine.tamayo@fla.com.co>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Revisar pallet de Garrafa

Buenos días

Leonardo, por favor indicar avance de esta solicitud

Cordialmente,

Blanca Garcia Acevedo
Directora Administrativa
Instituto de Licores y Anís de Antioquia
Carretera 48 No. 12 Sur 149 Tel: (574) 388-73-61
Envigado - Antioquia - Colombia
blanca.garcia@fla.com.co
www.licoresantioquia.com



De: Leonardo Abella [<mailto:Leonardo.Abella@o-i.com>]

Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2020 8:19 a. m.

Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>

CC: ANA CAROLINA CALLEJAS DIAZ <ana.callejas@fla.com.co>; Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>; YHONNY ESNEIDER ARENAS QUINTERO <yhonnyesneider.arenas@fla.com.co>; SAMUEL AUGUSTO CADAVID LOAIZA <samuel.cadavid@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; REMIGIO DE JESUS MONSALVE PIEDRAHITA <remigio.monsalve@fla.com.co>; KATERINE TAMAYO PEREZ <katerine.tamayo@fla.com.co>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Revisar pallet de Garrafa

Buenos días Blanca, espero estés bien

Agregando a Carlos Velázquez.

Saludos,
Leonardo Abella L.
Gerente de Cuentas Licores

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

O-I Colombia
Carrera 48 No.32 B Sur 139, Piso 11
Envigado, Antioquia.

Ofi: +57 4 3788917
Móvil : +57 318 315 0093
www.o-i.com

O-I: VIDRIO CONFIABLE, PURO Y ÚNICO

De: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO [<mailto:blancagilma.garcia@fla.com.co>]

Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2020 07:42 a. m.

Para: Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

CC: ANA CAROLINA CALLEJAS DIAZ <ana.callejas@fla.com.co>; YHONNY ESNEIDER ARENAS QUINTERO <yhonnyesneider.arenas@fla.com.co>; SAMUEL AUGUSTO CADAVID LOAIZA <samuel.cadavid@fla.com.co>; GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO <Giovanny.Lopez@fla.com.co>; REMIGIO DE JESUS MONSALVE PIEDRAHITA <remigio.monsalve@fla.com.co>; KATERINE TAMAYO PEREZ <katerine.tamayo@fla.com.co>

Asunto: [EXTERNAL] Revisar pallet de Garrafa

Buenos días,

Leonardo, en email anterior se solicitó revisar la entrega del número de niveles en los Pallet de Garrafa, en el contrato quedo la especificación de que fuera a 6 niveles, pero se ha evidenciado que presenta problemas en el momento de almacenamiento y transporte en la montacarga.

Por favor indicar si se autoriza la entrega del pallet a 5 niveles, en caso de que la respuesta sea positiva, por favor las personas a quien copie este email indicar si se puede presentar algún problema con este cambio a nivel de contrato

Para la configuración de las diferentes presentaciones de envase en pallet, suministrados por el proveedor, el número de niveles por pallet para cada referencia será el definido en la tabla

Disposición de Pallets por Referencia			
Referencia	Unidades por Pallet	Niveles por Pallet	Unidades por Nivel
Garrafa	630	6	105
Litro	1470	7	210
Botella	2100	10	210
Media	3828	11	348

Cualquier modificación a estos arreglos será previamente acordada entre el proveedor y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

Cordialmente,

Blanca García Acevedo
Directora Administrativa
Dirección de Logística
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Carrera 50 Nro. 12 Sur 149 Tel: (574) 383-73-61
Itagüí - Antioquia - Colombia
blancagilma.garcia@fla.com.co
www.flacom.co



Para constancia, se firma la presente acta el: **05/06/2020**

Blanca G. García Acevedo
BLANCA GARCÍA ACEVEDO
SUPERVISORA