

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P3-079	
					Versión: 02	
					Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017	

INFORME	7	SUPERVISIÓN	X	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
No.:		INTERVENTORÍA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		01/10/2020	Hasta:		31/10/2020
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:		N.A

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600010539
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/03/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			26/03/2020
OBJETO: SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	CRISTALERÍA PELDAR S.A	
	NIT	890.900.118-1	

VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.
	ADICIONES	VALOR ADICIONADO N.A % DE ADICIÓN N.A
	VALOR TOTAL:	CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L (\$ 50.721.394.530), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N.A		
PLAZO:	NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.		
INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
	02/04/2020	18/12/2020	
PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.	N.A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	No.	N.A	N.A
	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	No.	N.A	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N.A	

REGISTRO	RPC NUMERO:	4200010390
PRESUPUESTAL	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	25/03/2020
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZAD		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL			Código: FO-M7-P3-079
				Versión: 02
				Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	BLANCA GARCÍA ACEVEDO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	58,58%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	58,58%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA			
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	58,58%	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas	
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	
Pagos (facturación)	58,58%	Se cumplen satisfactoriamente	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-10-2020	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
2. Adiciones	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 50.721.394.530	\$0	\$0	\$ 50.721.394.530
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 29.711.720.056	\$0	\$0	\$ 29.711.720.056
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 29.711.720.056	\$0	\$0	\$ 29.711.720.056
7. Recursos ejecutados	\$ 29.711.720.056	\$0	\$0	\$ 29.711.720.056
8. Recursos no ejecutados	\$ 21.009.674.474	\$0	\$0	\$ 21.009.674.474

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P3-079

Version: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

[illegible]**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:**

CLÁUSULA DECIMA- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente; la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Correo de seguimiento al contrato

De: Carlos Velásquez [mailto:Carlos.Velasquez@o-i.com]

Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2020 6:25 p. m.

Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>; HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>

CC: JORGE ARTURO OSORIO POSADA <jorgearturo.osorio@fla.com.co>; VIVIANA SANIN PATINO

<vivianasandin.patino@fla.com.co>; IVAN DARIO HINCAPIE SALAZAR <ivan.hicapie@fla.com.co>; ELIKIN

MARIO ARBELAEZ HENAO <elkin.arbelaez@fla.com.co>; Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

Asunto: Resumen visita Ingeniería & Servicio OI Peldar

Buena tarde,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA GOVERNMENT OF ANTIOQUIA	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL
---	--

Envío resumen de los temas tratados en la visita del día de ayer:

- Recorrido por líneas de llenado:**
 - ✓ Se realiza en compañía de personal de calidad FLA (Ivan Darío Hincapie): Consulta a supervisores de las líneas sobre el funcionamiento de los envases de las referencias que estaban llenando en el momento: En general buen funcionamiento en las 3 líneas.
 - ✓ Línea 1: Media de aguardiente 375ml (L4216) – lote Febrero/20 (20200211)
 - ✓ Línea 4: Botella de Ron 8/12 años 750 ml (L4631) – lote Septiembre/20 (20200909)
 - ✓ Línea 3: Botella de aguardiente 750ml (L3868) – lote Octubre/20 (20201003)
- Reunión en Bodega con Eliana Ochoa:**
 - ✓ Revisión del estado de los separadores de retorno y su almacenamiento.
 - ✓ Validación del cargue de un vehículo con retorno de material de empaque a Peldar.
 - ✓ Pendiente validar el método de conteo de los separadores en Peldar e informar a Eliana Ochoa, para tratar de buscar la diferencia entre la cantidad reportada en el despacho y la cantidad reportada en el recibido.
- Reunión con Hernán Jaramillo:**
 - ✓ Revisión cambio de terminado envase 1750ml - L4433, comercial envía plano actualizado.
 - ✓ Cambio de registro sanitario Crema de Ron: Solicita revisar existencias de etiqueta y de posibles envases etiquetados en Peldar. En caso de tener existencia se debe notificar a la FLA y devolver las etiquetas a Viappiani para su respectiva destrucción.
- Reunión con Blanca Garcia y Viviana Sanín:**
 - ✓ **Hundido Botella Aguardiente 750ml:** Se han presentado algunos eventos de envases hundidos en área de etiqueta. En el momento de la visita se estaba llenando la referencia, se consulta al supervisor de la línea notificando que en el momento No se había vuelto a presentar la novedad, aparentemente fue un caso puntual. Pendiente recoger muestra del envase hundido para enviar a planta y realizar la respectiva revisión.
 - ✓ **Rotura Litro ámbar:** Actualmente es la referencia que mayor rotura presenta en la línea de llenado, no se tiene información del lote. Pendiente programar acompañamiento al llenado en una próxima corrida para revisar las muestras de roturas y tratar de identificar las posibles causas. Favor notificar fecha de llenado para programar acompañamiento.
 - ✓ **Altura estibas (madera):** Se han presentado algunos inconvenientes con el sensor del depaletizado aparentemente por variación en la altura de las estibas, en caso de otro evento se revisará la estiba versus la especificación (13 cm ± 1 cm), si esta por fuera de parámetros se informará a Peldar para notificar al proveedor de las estibas.
 - ✓ **Etiquetado Garrafa 1750 ml:** Se requiere registro o taca en el envase para el sensor óptico de la etiquetadora (puede ser el embossing o registro genérico). Se informa al comercial de OI Peldar y notifica que ya se envió propuesta del envase con embossing.
 - ✓ **Capacitación:** Se coordinará en temporada baja (posiblemente enero) capacitación al personal y supervisores sobre el proceso de fabricación de los envases de vidrio, recomendaciones de manejo y principales defectos de los envases.

Por favor agregar o corregir lo que consideren pertinente, atento a sus comentarios, muchas gracias.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
---	--	---

Cordialmente,

Carlos Velasquez
Customer Service Engineer
Quality

OI Colombia
Carrera 48 No. 32 B Sur 139
Centro comercial Viva Envigado. Piso 11
Envigado. Antioquia

Oficina : +57 43788084
Móvil : +57 3116344583
www.o-i.com

OI: VIDRIO CONFIABLE, PURO Y ÚNICO

De: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO [mailto:blancagilma.garcia@fla.com.co]

Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 12:56

Para: Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>

CC: ANA CAROLINA CALLEJAS DIAZ <ana.callejas@fla.com.co>; ELIKIN MARIO ARBELAEZ HENAO <elkin.arbelaez@fla.com.co>; Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Envase 750 _ Atención novedad

Buenas tardes,

OK, lo esperamos.


Ana Carolina, ya no trabaja con nosotros, por el momento cualquier novedad de calidad, por favor escribir a HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO <Hernan.Jaramillo@fla.com.co>
JORGE ARTURO OSORIO POSADA <jorgearturo.osorio@fla.com.co>

Cordialmente,

Blanca García Acevedo
Directora Administrativa
Dirección de Logística
Laboratorio de Licores y Alcoholes de Antioquia
Carrera 50 Sur 139 Sur 139 Tel: (57) 303.73.01
Fax: (57) 303.73.01
E-mail: blanca.garcia@fla.com.co



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



De: Carlos Velasquez [mailto:Carlos.Velasquez@o-i.com]

Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 12:40 p. m.

Para: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO <blancagilma.garcia@fla.com.co>

CC: ANA CAROLINA CALLEJAS DIAZ <ana.callejas@fla.com.co>; ELIKIN MARIO ARBELAEZ HENAO <elkin.arbelaez@fla.com.co>; Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

Asunto: RE: [EXTERNAL] Envase 750 _ Atención novedad

Buena tarde,

Respetada Blanca Gilma un cordial saludo,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Es posible visitarlos este Jueves 15 de Octubre para revisar esta novedad con el envase 750 ml, con el fin de obtener mayor información y revisar las muestras. De igual forma para revisar el tema del estado de los separadores del cual me informaron desde el área de Logística, muchas gracias.

Fecha: Jueves, 15 de Octubre/2020

Hora: 8:00 am

Nombre: Carlos Velásquez

Cedula: 71'318.685

Adjunto certificado de afiliación a la ARL

Atento a sus comentarios,

Gracias,

Blanca G. García A.
 Gerente General de Empresas
 S.A.S.

Oficina General
 Calle 42 No. 33-139
 Barrio Centro, Poblado Viva Envigado, Piso 11
 Envigado, Antioquia

Teléfono: +57 42383834
 Correo: blancagilma.garcia@fla.com.co
 Web: www.flac.com.co

OFICINA GENERAL DEL PURO Y UNICO

De: BLANCA GILMA GARCIA ACEVEDO [<mailto:blancagilma.garcia@fla.com.co>]

Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2020 14:29

Para: Leonardo Abella <Leonardo.Abella@o-i.com>

CC: Carlos Velasquez <Carlos.Velasquez@o-i.com>

Asunto: [EXTERNAL] Envase 750

Buenas tardes,

Por favor revisar el archivo anexo, se presenta un hundimiento en la botella 750 ,producción de día de ayer

Cordialmente,

Blanca G. García A.
 Gerente General de Empresas
 S.A.S.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

Para constancia, se firma la presente acta el: **06/11/2020**

Blanca G. García A.
BLANCA GARCÍA ACEVEDO
 SUPERVISORA