

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOI.A. 188530

Objeto de la reunión:

Reunión Mesa de Trabajo para liquidación COP-404-2023 y CIV-403-2023

Fecha:

16/04/2026

Lugar:

ALSF

Dependencia:

Infraestructura

Horario de inicio: 2:30

Horario de finalización: 5:30

Modalidad:

Presencial
Virtual
Telefónica
Mixta

Nombre del Responsable: Jeyvisson Ayala

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTIFICARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO						TIPO DE VINCULACIÓN		CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA	

CC	1103106370	Ledy Vargas Rivera	Consorcio Aguas de Santa Fe		Idioma de la persona										infovaldexcom@bucab.com	
----	------------	--------------------	-----------------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

CC	51705931	Constanza Calderin	Hopli Ingeniería S de RL de CV		Contratista										licitacionsehopli.com.co	
----	----------	--------------------	--------------------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

CC	1103106370	Mecenia Herrera G.	FUSF	FOLSF	INTERVENIENDO										jefferson.aguila@bucab.com	
----	------------	--------------------	------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

CC	1021961411	Jaysm Ayala		FOLSF	hpyad@bucab.com											
----	------------	-------------	--	-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CC	303106370	Dora Ibañeta	N.A.	FOLSF	QFOLSF											
----	-----------	--------------	------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CC	303106370	Richard Medina		FOLSF	COORDINADOR											
----	-----------	----------------	--	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verdaderamente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobmetobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3367000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de cumplimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Cebahista HAPIL MONTAÑANA SAS la intervención CONSUELO AGUIAR DE SANTA RÍ y la supervisión FUST DE YESENIA LAS instalaciones de la alcaldía local de Santa Fe para valorar una nota de trabajo para la liquidación de los contratos CP-404-2015 y CN-405-2015:

Temas tratados:

- 1) Las partes manifestaron su interés para adelantar la liquidación de los contratos en merced por lo cual la supervisión FUST manifestó que remitiría una correo electrónico al listado de documentos necesarios para adelantar dicho trámite.
- 2) La supervisión FUST informó que se debe iniciar el trámite de recibo de obra por lo cual se solicitó al Cebahista de Obra e Intervención que se programe una fecha para realizar la reunión de puntos y entrega de conexiones definitivas a las cuales se contará con acompañamiento de la supervisión y la JMC.
- 3) En la intervención solicitada se debieron los costos de terminación pendientes por lo cual se solicitó a la supervisión se elaborara la suspensión solicitada la entrega de los documentos e informes pendientes por parte de los Cebahistas para su revisión y aprobación.
- 4) La supervisión notificara oficialmente a los Cebahistas para la fecha de visita de obra, revisión de puntos de agua y recibo de obra.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1)	Programación entrega Puntos de agua (Recibo de obra)	Cebahista	13/01/2016
2)	Envío acta de terminación CP-404-2015 y CN-405-2015	FUST	13/01/2016
3)	Entrega informes y documentos pendientes	Cebahista/Intervención	24/01/2016

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia respaldado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formalización.

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.