

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Desarrollo DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS EN EL DISTRITO DE Buenaventura

#### Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

#### Código BPIN

202500000048361

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/09/2025 00:10:35

Identificador: 1563889

Formulador Ciudadano: Nelly Guerrero Hernandez

Formulador Oficial : Nelly Guerrero Hernandez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

3302 - Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

| Transformación                        | Pilar                                                                                                       | Catalizador                                                                            | Componente                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz | b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Liderazgo que transforma 2024-2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle biodiverso, cultural e incluyente

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Identidad Cultural Valle caucana

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Juntos si es Posible 2024-2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Social

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Pacífico vive, una apuesta por la cultura: Promoción y Acceso Efectivo a Los Procesos Culturales y Artísticos.

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Pocos espacios de encuentros del sector bibliotecario y bibliotecas comunitarias del distrito de Buenaventura.

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el Distrito de Buenaventura se evidencia una limitada generación de espacios de encuentro entre las bibliotecas públicas, comunitarias y demás actores del sector bibliotecario. Esta situación se presenta debido a la escasa articulación y coordinación entre las bibliotecas, así como a la ausencia de estrategias institucionales que promuevan el diálogo, el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo.

Como resultado, la circulación de conocimientos, metodologías y buenas prácticas es reducida, lo que afecta la actualización y el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios. Esta dinámica ha contribuido al debilitamiento del ecosistema bibliotecario del distrito, disminuyendo su capacidad para responder de manera efectiva a las necesidades educativas, culturales y comunitarias de la población.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Distrito de Buenaventura existen dos bibliotecas públicas y bibliotecas privadas como las del Banco de la República y Confenalco, además de varias bibliotecas comunitarias distribuidas en el territorio. No obstante, en el año 2024 solo se realizó un encuentro sectorial, el cual benefició a 50 personas, pese a que se estima que alrededor de 500 personas hacen parte del sector bibliotecario en el distrito. Esta baja frecuencia de espacios de articulación evidencia una brecha significativa en la coordinación y el intercambio de experiencias. Con este proyecto se espera beneficiar nuevamente a 50 personas, fortaleciendo la interacción y el trabajo colaborativo en el ecosistema bibliotecario.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                                               | Causas indirectas                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Escasa articulación y coordinación entre las bibliotecas públicas, comunitarias y actores del sector bibliotecario. | <b>1.1</b> Falta de estrategias institucionales para promover espacios de diálogo, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo entre las bibliotecas del distrito. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                                                                     | Efectos indirectos                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Limitada circulación de conocimientos, metodologías y buenas prácticas entre las bibliotecas del distrito. | <b>1.1</b> Debilitamiento del ecosistema bibliotecario y baja capacidad para responder a las necesidades educativas, culturales y comunitarias del territorio. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                        | Contribución o Gestión                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Distrital<br><b>Entidad:</b> Buenaventura<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Fortalecer las Bibliotecas Comunitarias, Universitaria, Promotores de lectura                            | Recursos Financieros para ejecución del proyecto                            |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Población zona urbana de Buenaventura<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación activa de los procesos de fortalecimiento en el marco del encuentro. | Veedores naturales del proyecto y participación de la oferta institucional. |

### 02 - Análisis de los participantes

La Administración Distrital de Buenaventura, ha realizado acercamientos con los beneficiarios del proyecto. Se han realizado acercamientos en reuniones comunales con las Bibliotecas Fidel Ordoñez Santos, la Biblioteca Pública Distrital Torre Fuerte y la biblioteca El Congal ubicada en el PCN y con las bibliotecas de las universidades del distrito.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

500

#### Fuente de la información

DTC

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                                     | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Pacífico<br><b>Departamento:</b> Valle del Cauca<br><b>Municipio:</b> Buenaventura<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> |                                                     |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

50

#### Fuente de la información

DTC

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                                     | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Pacífico<br><b>Departamento:</b> Valle del Cauca<br><b>Municipio:</b> Buenaventura<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b> |                                                     |                                |

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Pocos espacios de encuentros del sector bibliotecario y bibliotecas comunitarias del distrito de Buenaventura.

#### Objetivo general – Propósito

Aumentar los espacios de encuentros del sector bibliotecario y bibliotecas comunitarias del distrito de Buenaventura.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                                  | Descripción                                                                           | Fuente de verificación |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| encuentros del sector bibliotecario en el distrito de Buenaventura. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 1<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informe de supervisión |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                                                            | Objetivos específicos                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br>Escasa articulación y coordinación entre las bibliotecas públicas, comunitarias y actores del sector bibliotecario.                                                | Mejorar la articulación y coordinación entre las bibliotecas públicas, comunitarias y actores del sector bibliotecario.                                       |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Falta de estrategias institucionales para promover espacios de diálogo, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo entre las bibliotecas del distrito. | Generar estrategias institucionales para promover espacios de diálogo, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo entre las bibliotecas del distrito. |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                           | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO                    | Si                               | Completo |
| IMPLEMENTAR TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA. | No                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad:                      | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio:          | No |

## Alternativa 1. DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

DESARROLLO DEL ENCUENTRO DEL SECTOR BIBLIOTECARIO Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

personas del sector bibliotecario que acceden a la oferta cultural

##### Descripción de la Demanda

La demanda se calcula con el numero de personas del sector bibliotecario que requieren acceder a la oferta cultural

##### Descripción de la Oferta

La oferta se calcula con el numero de personas del sector bibliotecario que acceden a la oferta cultural

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 0,00   | 50,00   | -50,00  |
| 2021 | 0,00   | 50,00   | -50,00  |
| 2022 | 0,00   | 50,00   | -50,00  |
| 2023 | 0,00   | 50,00   | -50,00  |
| 2024 | 0,00   | 50,00   | -50,00  |
| 2025 | 0,00   | 50,00   | -50,00  |
| 2026 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2027 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2028 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2029 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |
| 2030 | 50,00  | 50,00   | 0,00    |

**Alternativa:** DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada es el desarrollo del encuentro del sector bibliotecario y bibliotecas comunitarias del Distrito.

Para el desarrollo de este proyecto, se realizarán las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 1: REALIZAR LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL ENCUENTRO BIBLIOTECARIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

ACTIVIDAD 2: DESARROLLAR EL ENCUENTRO BIBLIOTECARIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

Alternativa: DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                                            | Ubicación específica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Región:</b> Pacífico<br><b>Departamento:</b> Valle del Cauca<br><b>Municipio:</b> Buenaventura<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo

**Alternativa:** DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 50.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 50.000.000,00

Mejorar la articulación y coordinación entre las bibliotecas públicas, comunitarias y actores del sector bibliotecario.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividad y/o Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> Servicios de educación informal al sector bibliotecario, del libro y la lectura (Producto principal del proyecto)<br><br><b>Complemento:</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de capacitaciones<br><br><b>Cantidad:</b> 50,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 50.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Localización:</b><br><br><b>Número de Personas:</b> 50<br><br><b>Acumulativo o no:</b> Acumulativo<br><br><b>Población Beneficiaria:</b> 50 | <b>1.1.1</b> REALIZAR LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL ENCUENTRO BIBLIOTECARIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.<br><br><b>Costo:</b> \$ 9.150.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>1.1.2</b> GARANTIZAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO BIBLIOTECARIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.<br><br><b>Costo:</b> \$ 40.850.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión |

**Alternativa:** DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

### Actividad 1.1.1 REALIZAR LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL ENCUENTRO BIBLIOTECARIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$9.150.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$9.150.000,00</b>   |

| Periodo      | Total          |
|--------------|----------------|
| 0            | \$9.150.000,00 |
| <b>Total</b> |                |

### Actividad 1.1.2 GARANTIZAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO BIBLIOTECARIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

| Periodo      | Mano de obra calificada | Mano de obra no calificada | Materiales             | Servicios de alojamiento comidas y bebidas |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 0            | \$21.990.000,00         | \$600.000,00               | \$13.410.000,00        | \$4.850.000,00                             |
| <b>Total</b> | <b>\$21.990.000,00</b>  | <b>\$600.000,00</b>        | <b>\$13.410.000,00</b> | <b>\$4.850.000,00</b>                      |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 0            | \$40.850.000,00 |
| <b>Total</b> |                 |

**Alternativa:** DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

|                                | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo                                                                                                                                                                  | Probabilidad e impacto                                                 | Efectos                                               | Medidas de mitigación                                                    |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Operacionales  | Demora en la contratación del proyecto                                                                                                                                                  | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Retrasos en la ejecución del proyecto                 | Agilizar trámites pertinentes a la contratación                          |
| 2-Componente (Productos)       | De calendario  | No ejecución del proyecto dentro de la vigencia fiscal                                                                                                                                  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Demoras en la implementación y ejecución del proyecto | Realizar gestiones administrativas de manera eficiente                   |
| 3-Actividad y/o Entregable     | Financieros    | Actividad/Entregable:<br>GARANTIZAR EL APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO BIBLIOTECARIO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA.<br><br>Riesgo: Aumento en los precios del mercado | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | aumento en los costos del proyecto                    | Realizar los correspondientes análisis del sector y estudios del mercado |

Alternativa: DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de capacitaciones y sistematización de procesos en el sector bibliotecario

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de personas del sector bibliotecario beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Valor aproximado del ahorro en los costos de capacitación

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total     |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| 1       | 50,00    | \$150.000,00   | \$7.500.000,00  |
| 2       | 50,00    | \$300.000,00   | \$15.000.000,00 |
| 3       | 50,00    | \$450.000,00   | \$22.500.000,00 |
| 4       | 50,00    | \$600.000,00   | \$30.000.000,00 |
| 5       | 50,00    | \$750.000,00   | \$37.500.000,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total           |
|---------|------------------|-----------------|
| 1       | \$7.500.000,00   | \$7.500.000,00  |
| 2       | \$15.000.000,00  | \$15.000.000,00 |
| 3       | \$22.500.000,00  | \$22.500.000,00 |
| 4       | \$30.000.000,00  | \$30.000.000,00 |
| 5       | \$37.500.000,00  | \$37.500.000,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto      |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 0 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$45.973.900,0          | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-45.973.900,0 |
| 1 | \$6.000.000,0             | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$6.000.000,0   |
| 2 | \$12.000.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$12.000.000,0  |
| 3 | \$18.000.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$18.000.000,0  |
| 4 | \$24.000.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$24.000.000,0  |
| 5 | \$30.000.000,0            | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$30.000.000,0  |

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad                                                                  |                               |                                | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN)                                                                    | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario          | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| Alternativa: DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$20.030.296,37                                                                              | 21,08 %                       | \$1,44                         | \$919.478,00                    | \$45.973.900,00              | \$4.465.149,33                |

#### Costo por capacidad

| Producto                                                                                                          | Costo unitario (valor presente) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Servicios de educación informal al sector bibliotecario, del libro y la lectura (Producto principal del proyecto) | \$919.478,00                    |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

DESARROLLO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO

### 04 - Alcance

Con el propósito de Mejorar la articulación y coordinación entre las bibliotecas públicas, comunitarias y actores del sector bibliotecario, a través de Servicios de educación informal al sector bibliotecario, del libro y la lectura (Producto principal del proyecto), medido a través de: Número de capacitaciones, Cantidad: 50, se busca Aumentar los espacios de encuentros del sector bibliotecario y bibliotecas comunitarias del distrito de Buenaventura, para lo cual se proyecta Aumentar los espacios de encuentros del sector bibliotecario y bibliotecas comunitarias del distrito de Buenaventura, Número: 1, en Valle del Cauca, Buenaventura.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar la articulación y coordinación entre las bibliotecas públicas, comunitarias y actores del sector bibliotecario.

#### Producto

1.1. Servicios de educación informal al sector bibliotecario, del libro y la lectura (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Capacitaciones realizadas

Medido a través de: Número de capacitaciones

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 50,0000          |         |                  |

## Regionalización

| Producto: Servicios de educación informal al sector bibliotecario, del libro y la lectura (Producto principal del proyecto) |                 |                     |                    |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Región                                                                                                                      | Departamento    | Municipio           | Tipo de Agrupación | Agrupación         |               |
| Pacífico                                                                                                                    | Valle del Cauca | Buenaventura        |                    |                    |               |
| Periodo                                                                                                                     | Costo Total     | Costo Regionalizado | Meta Total         | Meta Regionalizada | Beneficiarios |
| 0                                                                                                                           | 50.000.000,00   | 50.000.000,00       | 50,0000            | 50,0000            | 50            |

## Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|----------|-----------|--------------|-------|
|----------|-----------|--------------|-------|