



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

Principio de
Procedencia
1201.092

Acta No. 078

Área / Proceso que realiza la reunión:	DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR MODIFICATORIO Y PRORROGA AL CONTRATO 20000751 H3 DE 2020 Contrato No.20000751 H3 de 2020, cuyo objeto es: RANC1197 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DESINFECCION NECESARIAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR EL RIESGO SANITARIO EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL AERONAUTICA ANTIOQUIA.				
Lugar:	virtual				
Fecha:	15 de diciembre de 2020	Hora Inicio:	09:00 a. m.	Hora Final:	09:30 a.m.
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud de modificadorio de plazo y prórroga de fecha 15 de diciembre de 2020, suscrita por el servidor público GLORIA EUGENIA MONTOYA NARANJO de la Regional Antioquia y supervisor del contrato, en la cual solicita otorgar un modificadorio en tiempo a CINCO (05) meses y VEINTICUATRO (24) días y una prórroga de un mes y 15 días al contrato del asunto y para ello solicito tener en cuenta lo siguiente: Les solicito estudien la posibilidad de realizar modificadorio al plazo y prórroga en tiempo al contrato 20000751 H3, cuyo objeto es "RANC1197 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DESINFECCION NECESARIAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR EL RIESGO SANITARIO EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL AERONAUTICA ANTIOQUIA.", lo cual se hace necesario para dar cumplimiento a la Resolución 6666 de 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social "por el cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19", en vista de que su principal medio de transmisión es por gotas, se tiene cada vez más evidencia de su supervivencia en superficies y espacios habitados, por tanto, la importancia de liderar procesos de limpieza y desinfección para minimizar el riesgo de salud pública en las oficinas administrativas y técnicas de los Aeropuertos de la Regional Antioquia para salvaguardar la salud de los funcionarios que estén expuestos.


Por lo anterior y en virtud de que en el mes de enero y mediados de febrero de 2021 aún no existe presupuesto para dar continuidad a las desinfecciones en las diferentes áreas Administrativas y Misionales

El comité encuentra justificada la prórroga y el modificadorio, ya que es necesario terminar y llevar a cabo el objeto contractual.

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité asesor evaluador **RECOMIENDA APROBAR MODIFICATORIO DEL PLAZO equivalente a CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS y una PRORROGA de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS AL CONTRATO No. 20000751 H3 DE 2020 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD ENSEK S.A.S**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 22 días del mes de diciembre de 2020, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
JAIME ANDRES PADILLA GOMEZ	ABOGADO CONTRATISTA, REGIONAL ANTIOQUIA	
ERASMO CAMPOS ARANA	COORDINADOR GRUPO SOPORTE	
ROSA ELIZA GOMEZ TORO	PROFECIONAL AERONAUTICO	
GLORIA EUGENIA MONTOYA NARANJO	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
JULIAN ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	INGNIERO CONTRATISTA	
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	DIRECTOR REGIONAL	
MARTA NORA ARIAS ARBELAEZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SECRETARIA TECNICA COMITÉ ASESOR EVALUADOR	

ACTA 078, RECOMIENDA MODICATORIO DE PLAZO Y PRORROGA AL CONTRATO 20000751 H3 DE 2020.