



# Informe de seguimiento a Proyectos de Inversión - PIIP

Corte: Febrero 2026

## Dirección

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico	Dirección de Justicia Formal	<b>Dirección de Justicia Transicional</b>	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Just...	Oficina Asesora de Planeación
---	------------------------------	---	---	--	--	-------------------------------

## Nombre Proyecto

Transicional


## Mejoramiento del acceso a la justicia transicional restaurativa para contribuir a la paz en el territorio Nacional

<b>Financiero</b> Completo	<b>Meta Producto</b> Completo	<b>Regionalización</b> Incompleto	<b>Focalización</b> Completo	<b>Finalizar Reporte</b> Completo	<b>Compleitud Reporte</b> Incompleto
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

### Apropiación Vigente

**\$5.726.625.555**

### Ejecución Financiera




### Ejecución Física

Producto/Indicador	Indicador	Tipo Indicador	Meta Vigencia	Avance Vigencia	% Avance Ind
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Principal	12	1	8 %
Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	Asistencias técnicas realizadas	Principal	18	1	6 %
Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	Proyectos e iniciativas apoyados financieramente	Principal	2	0	0 %
Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Principal	2	0	0 %

### Regionalización por Producto

Producto	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<b>Documentos de investigación</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Antioquia	\$0	\$0	\$0	\$0
Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$0	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$0	\$0	\$0	\$0
Meta	\$0	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
Nariño	\$0	\$0	\$0	\$0
Norte de Santander	\$0	\$0	\$0	\$0
Valle del Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Documentos de lineamientos técnicos</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Antioquia	\$0	\$0	\$0	\$0
Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$0	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$0	\$0	\$0	\$0
Meta	\$0	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
Nariño	\$0	\$0	\$0	\$0
Norte de Santander	\$0	\$0	\$0	\$0
Valle del Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Antioquia	\$0	\$0	\$0	\$0
Cauca	\$0	\$0	\$0	\$0
Cesar	\$0	\$0	\$0	\$0
Chocó	\$0	\$0	\$0	\$0
Guaviare	\$0	\$0	\$0	\$0
Meta	\$0	\$0	\$0	\$0
Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
Nariño	\$0	\$0	\$0	\$0
Norte de Santander	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>



### Focalización de Políticas

Política Transversal / Categoría / Subcategoría	Valor Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
<b>Construcción de Paz</b>				
Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	\$1.116.117.820	\$0	\$0	\$0
Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	\$809.574.620	\$0	\$0	\$0
<b>Víctimas</b>				
Documentos de lineamientos técnicos	\$955.481.523	\$0	\$0	\$0
Servicio de apoyo financiero para iniciativas y proyectos orientados a la restauración de la justicia (Producto principal del proyecto)	\$558.058.910	\$0	\$0	\$0
Servicio de asistencia técnica - para la implementación de medidas de justicia transicional y restaurativa	\$404.787.310	\$0	\$0	\$0

### Iniciativas Plan Plurianual de Inversiones - PPI

Iniciativa	Departamento	Valor Comprometido	Valor Total
------------	--------------	--------------------	-------------

### Avance entregables actividades

Actividad	Total Actividad	Programada para el mes	Ejecutada para el mes	Observación
Brindar asistencia dirigida a la formulación, ejecución y evaluación de acciones que contribuyan a la implementación de la política pública de justicia transicional, la restauración de la justicia y la reparación de las víctimas en los territorios con la incorporación de enfoques diferenciales e interseccionalidad.	350	0	0	Se llevaron a cabo 4 asistencias técnicas con las diferentes comunidades que están participando en el diseño de los proyectos restaurativos para definir temas como el nombre del proyecto, el procedimiento para convertirse en socio implementador, la formalización de los acuerdos, ajustes al marco lógico, entre otras actividades.
Codificar la historia de usuario	5	0	0	Se contrató a la profesional encargada de apoyar las mesas de ayuda para la administración de SIJT que se presentaron durante el mes.
Publicar el documento	72	0	0	Se avanzó en la elaboración de los siguientes productos: 1) Una nota conceptual para un evento sobre la Bolsa de Recursos que se llevará a cabo en la FILBo 2026; 2) Piezas para redes sociales para la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad por graves violaciones a Derechos Humanos.
Socializar el documento con los actores involucrados	18	0	0	Se avanzó en la elaboración de los siguientes productos: 1) Una nota conceptual para un evento sobre la Bolsa de Recursos que se llevará a cabo en la FILBo 2026; 2) Piezas para redes sociales para la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad por graves violaciones a Derechos Humanos.
Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada	72	0	0	Se avanzó en la elaboración de la Política Nacional de Búsqueda y del Proyecto de Decreto que reglamenta las condiciones institucionales para el desarrollo de sanciones propias.
Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	72	0	0	Se avanzó en la elaboración de la Política Nacional de Búsqueda y del Proyecto de Decreto que reglamenta las condiciones institucionales para el desarrollo de sanciones propias.
Documentar los requerimientos funcionales	2.880	40	55	La profesional contratada por esta actividad apoyó todas las mesas de ayuda para la administración de SIJT que se presentaron durante el mes.
Apoyar financieramente las iniciativas y proyectos priorizados en temas de restauración de la justicia	17	0	0	En el mes de marzo se desembolsaron a las comunidades los recursos destinados por la bolsa de recursos para la financiación de 2 proyectos restaurativos que se diseñaron durante 2025. Este desembolso corresponde a los desembolsos que no se pudieron realizar durante 2025 con razón de la prórroga del convenio.
Recolectar información	5	0	0	El Observatorio de Justicia Transicional avanzó en la recolección de información para la elaboración de los documentos "Recomendaciones para la adecuada investigación, judicialización y atención a víctimas de VBG y VxP en el marco del conflicto armado".
Generar informe de investigación	5	0	0	El Observatorio de Justicia Transicional avanzó en la elaboración de los documentos "Recomendaciones para la adecuada investigación, judicialización y atención a víctimas de VBG y VxP en el marco del

### Avance actividades Presupuestal y Flujo de caja

Actividad	Costo Ejecutado	Observacion Presupuestal
Analizar los resultados	\$0	
Apoyar financieramente las iniciativas y proyectos priorizados en temas de restauración de la justicia	\$0	
Brindar asistencia dirigida a la formulación, ejecución y evaluación de acciones que contribuyan a la implementación de la política pública de justicia transicional, la restauración de la justicia y la reparación de las víctimas en los territorios con la incorporación de enfoques diferenciales e interseccionalidad.	\$0	
Codificar la historia de usuario	\$0	
Documentar los requerimientos funcionales	\$0	
Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada	\$0	
Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	\$0	
Generar informe de investigación	\$0	
Programar espacios de seguimiento, socialización y divulgación en el marco de las medidas restaurativas y los mecanismos de justicia transicional.	\$0	
Publicar el documento	\$0	
Realizar análisis de información recolectada	\$0	
Realizar las pruebas de desarrollo	\$0	
Realizar seguimiento a los recursos invertidos y a los resultados de los proyectos financiados.	\$0	
Recolectar información	\$0	
Socializar el documento con los actores involucrados	\$0	