

**Telefónica**

---

[illegible]

<sup>2</sup> Ver  $\Delta AC \sim \Delta MO_2^{1/2}$  Manual de Atención Individual y Profesores para personas con discapacidad, disponible en [http://gaa.gob.mx/mo2/gaa/gaa\\_content/sistema\\_nivelado\\_de\\_gestion\\_de\\_la](http://gaa.gob.mx/mo2/gaa/gaa_content/sistema_nivelado_de_gestion_de_la)

#### DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se entregó al Contratista acta de inicio para firma y quedó el compromiso de enviarla Hoy.

Se solicitó precios unitarios por producto y referencia, el Contratista Se Comprometió a enviarlos Hoy 9 de enero 2026.

Se construyó entre las dos partes el siguiente Cronograma:

- Reunión inicio 9 de enero - Envío de precios finales por parte del albañil 15 de enero
- Entrega de muestras por parte de contratista 22 de enero
- Reunión revisión y ajustes 2 de febrero - Confirmación de fallas albañil 4 de febrero
- Reunión revisión y ajustes de entrega (El albañil con corrección de muestras 10 de febrero)
- Producción 10 de febrero al 1 de marzo
- Entrega 10 de marzo

#### COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-----|-----------|-------------|------------------|
| 1.  |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |
|     |           |             |                  |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede marcar el registro de asistencia generado por los sistemas de reuniones o elaborarlo en formato Excel.

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.