

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

Contrato 2966

Período de Reporte: Febrero 2026

1. Introducción

En el marco del contrato 2966 de 2026, con acta de inicio 9 de febrero de 2026, se dio inicio al proceso de implementación y acompañamiento de la plataforma educativa en seis (6) instituciones educativas oficiales del departamento.

El presente informe tiene como finalidad describir de manera formal las actividades desarrolladas durante el mes de febrero de 2026, detallando los avances alcanzados en cada institución, las gestiones ejecutadas y el estado actual del proceso. Este documento constituye el primer reporte de ejecución del período contractual y refleja el trabajo realizado durante las etapas iniciales de cargue de datos, organización, socialización y acercamiento institucional.

2. Contexto

La Secretaría de Educación del Tolima cuenta con la licencia activa de la plataforma educativa para su implementación en las siguientes seis (6) instituciones oficiales del departamento:

- IE Antonio Santos
- IE General Santander (Sede Principal y Sede La Uribe)
- IE General Enrique Caicedo
- IE San Miguel
- IE Jorge Eliécer Gaitán
- IE Camila Molano

El proceso de implementación ha sido diseñado bajo criterios de estandarización, lo que garantiza que todas las instituciones reciban el mismo protocolo de capacitación, acompañamiento y seguimiento, con las adaptaciones necesarias según las condiciones y tiempos particulares de cada una. Durante las primeras semanas del contrato, las acciones se concentraron en el cargue de datos de estudiantes, profesores y líderes del proceso, la estructuración organizativa del nuevo período, la elaboración del cronograma base de trabajo y los primeros acercamientos formales de capacitación con cada institución participante

3. Resumen Ejecutivo

El mes de febrero de 2026 correspondió a la fase inicial del contrato, cuyo eje central fue el crague de datos de estudiantes, docentes y líderes, la organización, presentación y activación del proceso en las seis instituciones educativas. Las principales acciones ejecutadas durante el período fueron:

- Cargue de datos estudiantes, docentes y líderes por cada institución.
- Gestión de correos de los participantes.
- Organización interna y estructuración operativa del proceso contractual.
- Elaboración y socialización del cronograma base de trabajo.
- Realización de encuentros via telefónica WhatsApp con los líderes del proceso EVALÚA en cada institución.
- Celebración de reunión general de presentación con las instituciones.
- Definición de responsabilidades y tareas iniciales para cada institución participante.
- Solicitud y recepción de listados de estudiantes con correos electrónicos institucionales.
- Cargue de estudiantes en la plataforma. La IE Antonio Santos permanece pendiente por entrega del listado requerido con correos electrónicos.
- Realización de la primera capacitación oficial con la IE Jorge Eliécer Gaitán el 27 de febrero, siendo la institución con mayor nivel de avance al cierre del mes.
- Programación de capacitaciones para las demás instituciones durante la primera semana de marzo de 2026.

En términos generales, el proceso avanza de manera organizada y dentro de los tiempos contemplados en el cronograma inicial.

3.1 Capacitación Introducción a la plataforma

La primera fase del cronograma contempló la realización de capacitaciones de retroalimentación dirigidas a los docentes de cada institución, con énfasis en la presentación y manejo de las nuevas funcionalidades incorporadas a la plataforma. Los temas abordados en stas sesiones incluyeron:

- Generador de preguntas con inteligencia artificial (IA).
- Generador de PDI con inteligencia artificial (IA).
- Programación de evaluaciones de seguimiento.

Estas capacitaciones se llevaron a cabo con cuatro (5) de las cinco (6) instituciones vinculadas al contrato, en modalidades presencial y virtual, según las condiciones acordadas con cada una de ellas.

4. Actividades Desarrolladas

A continuación, se describen en detalle las actividades desarrolladas con cada una de las instituciones educativas durante el mes de febrero de 2026.

4.1 IE Antonio Santos

Participó en la reunión inicial del 23 de febrero, en la que se socializó el cronograma y se definieron las responsabilidades iniciales. A la fecha de corte del presente informe, se presentó la lista de los docentes a cargo de cada área los cuales ya se encuentran cargados, no se ha recibido el listado completo de estudiantes con correos electrónicos institucionales, razón por la cual el cargue en la plataforma no ha podido ejecutarse. Tanto el cargue de estudiantes como la primera capacitación quedan programados para la primera semana de marzo de 2026, condicionados a la entrega oportuna del listado requerido.

The screenshot displays the 'Gestión de Usuarios' (User Management) page for 'IE ANTONIA SANTOS'. The page includes a search bar, filters for 'Filtrar por cursos' and 'Filtrar por roles', and a list of three active users. Each user profile shows their name, email, role, and associated courses.


Nombre	Correo	Rol	Cursos
ANDRÉS FELIPE IRUJA MENESES	andria.fruja@ieantonia.edu.co	Profesor/ta	SABER 11 Lectura Crítica
OLGA PIEDAD SILVA ESCOBAR	olga.piedad@ieantonia.edu.co	Profesor/ta	SABER 11 Ciencias Sociales y Comp. Ciudadanas
JOSÉ HUMBERTO GARRIDO HERNÁNDEZ	jgarrido@ieantonia.edu.co	Admin	SABER 11 Ciencias Naturales

4.2 IE General Santander (Sede Principal y Sede La Uribe)

Participó en la reunión inicial del proceso. Realizó la entrega del listado de estudiantes, completándose el cargue en la plataforma. La institución se encuentra actualmente en proceso de coordinación interna para la definición de fechas sesiones de refuerzo. La capacitación general está programada para el 3 de marzo de 2026.

INSTITUCIÓN	DOCENTE LIDER	Capacitación docentes	Capacitación PDI	Momento 1 refuerzo	Momento 2 refuerzo
RIOBLANCO	JOSE ANTONIO PAEZ DEVIA	03/03/2026 6:30 a.m.	17/03/2026 6:30 a 8:00		
GENERAL SANTANDER	3212850468	Evaluación diagnóstica	Programación PDI	Evaluación seguimineto	
Coordinador	jose.paez@sedtolima.edu.co	11 y 12 de marzo un grupo cada día	24 al 27 de marzo	11 y 12 de mayo (un grupo por día)	

SEDE PRINCIPAL



Gestión de Usuarios

Centro: Tolima N.2
Institución: IE GENERAL SANTANDER

Buscar usuarios: **Buscar**

Filtrar por cursos:

Filtrar por roles:

1 rol seleccionado

Estudiante 38


Mostrando 20 de 38 usuarios
Página 1 de 2

Alma Sofía Hernández Delgado (ID: 1474)
Activo
mariaahernandez243@gmail.com
@mariaahernandez243@gmail.com Tl: 310330778

Laura Yarid Paez Cardenas (ID: 1777)
Activo
laurapaezcardenas94@gmail.com
@laurapaezcardenas94@gmail.com Tl: 310327003

Brudarién Alexander Arias Devia (ID: 1778)
Activo
brudarien02@gmail.com
@brudarien02@gmail.com Tl: 310327400

SEDE LA URIBE



Gestión de Usuarios

Centro: Tolima N.2
Institución: IE GENERAL SANTANDER LA URIBE

Buscar usuarios: **Buscar**

Filtrar por cursos:

Filtrar por roles:

1 rol seleccionado

Estudiante 7

Mostrando 7 de 7 usuarios

Sharit Yulieth Vargas Yaguara (ID: 1873)
Activo
jsharidvargas99@gmail.com
@jsharidvargas99@gmail.com Tl: 310336522


Yesi Yully Rüste Caicedo (ID: 1872)
Activo
Yrueste.amustan@gmail.com
@Yrueste.amustan@gmail.com Tl: 310327540

Jhonatan Stick Collozas Cardenas (ID: 1988)
Activo
collozasjhonatan03@gmail.com
@collozasjhonatan03@gmail.com Tl: 310324540

4.3 IE General Enrique Caicedo

Participó en la reunión inicial del proceso. Realizó la entrega del listado de estudiantes, completándose el cargue correctamente en la plataforma. La institución se encuentra en proceso de estructuración de su cronograma interno. La capacitación general está programada para la primera semana de marzo de 2026.


INSTITUCIÓN	DOCENTE LIDER	Capacitación docentes	Capacitación PDI	Momento 1 refuerzo	Momento 2 refuerzo
ALVARADO	JOHN ARIAS	marzo 05,11:00 a.m	marzo 20. 10 a 11:30 a.m.	Matemáticas 10-11:30 C. Naturales 7-9:30 Lec. Crítica 11:12:30 Inglés 8-9:30 C.sociales 11:12:30	Matemáticas 10-11:30 C. Naturales 7-9:30 Lec. Crítica 11:12:30 Inglés 8-9:30 C.sociales 11:12:30
GENERAL ENRIQUE CAICEDO	322 2181059	Evaluación diagnóstica	Programación PDI	Evaluación seguimineto	
Docente Ingles	eder.arias@sedtolima.edu.co	marzo 10	marzo 24-27	mayo 7, 7:30 am	



4.4 IE San Miguel

Participó en la reunión inicial del proceso. Adicionalmente, se realizó una reunión específica con el docente encargado, orientada a ampliar la información sobre el proceso y resolver inquietudes particulares de la institución. Realizó la entrega del listado de estudiantes y el cargue fue completado en la plataforma. La capacitación general está programada para el 4 de marzo de 2026.

INSTITUCIÓN	DOCENTE LIDER	Capacitación docentes	Capacitación PDI	Momento 1 refuerzo	Momento 2 refuerzo
SAN LUIS	MILLER GALINDO SUAREZ	marzo 04, 6:30 - 8:20 a.m.	26 marzo. 6:30 - 8:20 a.m	Lectura Crítica: Matemáticas: Sociales: Ciencias: Inglés:	Lectura Crítica: Matemáticas: Sociales: Ciencias: Inglés:
SAN MIGUEL	3185060452	Evaluación diagnóstica	Programación PDI	Evaluación seguimineto	
Informática y tecnología	miller.galindo@sedtolima.edu.co	marzo 18 y 19 un grupo diario	27 marzo - 8 abril		



4.5 IE Jorge Eliécer Gaitán

Esta institución registra el mayor nivel de avance al cierre del mes, al haber iniciado formalmente su proceso de capacitación el 27 de febrero de 2026. La sesión abarcó los siguientes contenidos: introducción general al proceso de implementación; ingreso y navegación en la plataforma educativa; creación y activación de usuarios docentes; explicación de la programación de evaluaciones; activación e inactivación de preguntas en el sistema; y gestión general de las herramientas de evaluación disponibles. Al término de la sesión, todos los docentes participantes habían ingresado correctamente a la plataforma y contaban con sus usuarios activos y operativos.

INSTITUCIÓN	DOCENTE LIDER	Capacitación docentes	Capacitación PDI	Momento 1 refuerzo	Momento 2 refuerzo
LIBANO	DIANA CAROLINA OVALLE TORRES	27/02/2026 11:00 am a 12:30 pm	19/03/2026 7:00 am a 8:30 am	Lectura Crítica: 21 de abril de 7:15 a 8:45 a.m. Matemáticas: 22 de abril de 7:15 a 8:45 a.m. Sociales: 23 de abril de 7:15 a 8:45 a.m. Ciencias: 28 de abril de 7:15 a 9:45 a.m. Inglés: 29 de abril de 7:15 a 8:45 a.m.	Lectura Crítica: 19 de mayo de 7:15 a 8:45 a.m. Matemáticas: 20 de mayo de 7:15 a 8:45 a.m. Sociales: 21 de mayo de 7:15 a 8:45 a.m. Ciencias: 22 de mayo de 7:15 a 9:45 a.m. Inglés: 25 de mayo de 7:15 a 8:45 a.m.
IET JORGE ELIECER GAITAN	3203891339	Evaluación diagnóstica	Programación PDI	Evaluación seguimineto	
Lectura Crítica	diana.ovalle@sedtolima.edu.co	9, 11 y 13 de marzo (un grupo por día)	30 de marzo al 03 de abril	4, 6 y 8 de mayo (un grupo por día)	

IE TEC JORGE ELIECER GAITAN

Administrador / Evalúa Administrator

Gestión de Usuarios

Contrato: Tolima N2
Institución: IE TEC JORGE ELIECER GAITAN

+ Crear Usuario

Buscar usuarios

Buscar por nombre, email, usuario, identificación...

Buscar

Filtrar por cursos

Filtrar por cursos...

Filtrar por roles

1 rol seleccionado

Estudiante 84 X

Mostrando 20 de 84 usuarios
Página 1 de 5

Siguiente →

JHONAIER JESÚS MONTEROLA MONTILLA
ID: 1876
Activo
jhonaidermontero@gmail.com
@jhonaidermontero729206 PS: 726206

Roles:

- Estudiante Institución
- Estudiante Curso: SABER II Ciencias Naturales
- Estudiante Curso: SABER II Lectura Crítica
- Estudiante Curso: SABER II Inglés
- Estudiante

NATALIA SEGURA ACUÑA ID: 1868
Activo
seguraacunanatalia1234@gmail.com
@seguraacunanatalia1234@gmail.com
TI: 302642693

Roles:

- Estudiante Institución
- Estudiante Curso: SABER II Ciencias Naturales
- Estudiante Curso: SABER II Ciencias Sociales y Comp Ciudadanos
- Estudiante Curso: SABER II Inglés
- Estudiante Curso: SABER II Lectura Crítica

JEIDY TERESA QUITIÁN OSPINA
ID: 1893
Activo
jeidyquitianospina84@gmail.com
@jeidyquitianospina84@gmail.com TI: 331453341

Roles:

- Estudiante Institución
- Estudiante Curso: SABER II Ciencias Naturales
- Estudiante Curso: SABER II Ciencias Sociales y Comp Ciudadanos
- Estudiante Curso: SABER II Inglés
- Estudiante Curso: SABER II Lectura Crítica

Evidencia Capacitación



Marca temporal	Fecha	Nombre y Apellidos	Correo Electronico	Institución Educativa	Tipo de Atención	Comentarios
27/02/2026 12:25:40	27/02/2026	DANIEL ANDRÉS AGUIAF	daniel.aguiarhernandez@	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	
27/02/2026 12:26:23	27/02/2026	Marleny Bermúdez Taver	marleny.bermudez@sed	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	
27/02/2026 12:27:09	27/02/2026	Carolina Casas Mendoza	carolina.casas@sedtolir	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	Compartir tutorial por favor
27/02/2026 12:27:10	27/02/2026	FLORESMIRO RODRÍGUE	jegadocente.11@gmail.	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	Compartir tutoriales
27/02/2026 12:27:11	27/02/2026	Luxora Toro Orozco	Luxora.toro@gmail.com	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	Favor compartir tutoriales
27/02/2026 12:27:48	27/02/2026	Wilson Gutiérrez Sotelo	wilson.gutierrezsotelo@	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	Tuvimos muchos inconvenientes c
27/02/2026 12:28:20	27/02/2026	Eder Wilson Vargas River	Eder.vargas@sedtolima.	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	
27/02/2026 12:28:28	27/02/2026	Marleny Bermúdez Taver	marleny.bermudez@sed	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	Nos falla demasiado la conectivid
27/02/2026 12:29:00	27/02/2026	Diana Carolina Ovalle Tor	diana.ovalle@sedtolima	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	Quedamos a la espera de los tutor
27/02/2026 12:29:19	27/02/2026	Miguel Angel Gonzalez Y	miguel.gonzalez@sedt	IE TEC JORGE ELIECER G/	Reunión Inicial	problemas de conectividad en la ir

4.6 IE Camila Molano

Participó en la reunión inicial del proceso. Realizó la entrega del listado de estudiantes y el cargue fue completado en la plataforma. La institución se encuentra en proceso de definición interna de fechas para las actividades programadas. La capacitación general está programada para la primera semana de marzo de 2026.

INSTITUCIÓN	DOCENTE LIDER	Capacitación docentes
VENADILLO	GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL MURILLO	5/03/2026 4:00pm
CAMILA MOLANO	3219226169	Evaluación diagnóstica
Tecnología Informática	gustavoadolfo.carvajal@sedtolima.edu.co	

Gestión de Usuarios

Contrato: Tolima N2
Institución: IE TEC CAMILA MOLANO

Buscar usuarios

Filtrar por cursos

Filtrar por roles

1 rol seleccionado

Estudiante 37 X

Mostrando 20 de 37 usuarios

Página 1 de 2

GENESIS SARAI TOVAR FARIAS ID: 1874
Activo
genesis.tovar@sedtolima.edu.co
@genesis.tovar12046492024
PS: N219264992634

MIGUEL ANGEL ORTIZ GOMEZ ID: 1697
Activo
miguel.ortizgomez@sedtolima.edu.co
@miguelortizgomez@sedtolima.edu.co
T: 102222513

JHON FABER GIRALDO HERRERA ID: 1696
Activo
faber.giraldo@sedtolima.edu.co
@faber.giraldo@sedtolima.edu.co T: 118975346

Roles:

- Estudiante Institución
- Estudiante Curso: SABER II Matemáticas
- Estudiante Curso: SABER II Ciencias Sociales y Comp Ciudadanos
- Estudiante Curso: SABER II Inglés
- Estudiante Curso: SABER II Lectura Crítica

5. Conclusión

El mes de febrero de 2026 se inició la ejecución del contrato, centrada en la organización interna, la socialización del proceso y la activación técnica de la plataforma. Los resultados alcanzados permiten establecer las siguientes conclusiones:

- El contrato dio inicio en la fecha estipulada, con una estructuración adecuada desde su primer día de ejecución.
- Se elaboró y socializó un cronograma base que orienta el trabajo con las seis instituciones, garantizando claridad en los tiempos y las responsabilidades.

- Se realizaron los primeros acercamientos formales con la totalidad de las instituciones vinculadas al contrato.
- En cinco (5) de las seis (6) instituciones se completó el cargue de estudiantes. La IE Antonio Santos permanece pendiente por entrega de listados.
- La IE Jorge Eliécer Gaitán se destaca como la institución de mayor avance al haber completado su primera capacitación formal, con todos sus docentes activos en la plataforma.
- El proceso avanza de manera organizada y dentro de los tiempos proyectados, sentando las bases para una ejecución operativa plena en el mes de marzo.

6. Proximos Pasos

Para el mes de marzo de 2026 se proyecta la ejecución de las siguientes acciones:

- Completar el cargue de estudiantes en la IE Antonio Santos, una vez se reciba el listado correspondiente.
- Realizar las capacitaciones iniciales pendientes en las cinco (5) instituciones restantes durante la primera semana de marzo.
- Iniciar la programación activa de evaluaciones de seguimiento en las instituciones con grupos y estudiantes debidamente actualizados.
- Hacer seguimiento al uso de la plataforma por parte de los docentes capacitados y brindar acompañamiento ante las dificultades que se presenten.