

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	26		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Otrosí No. 1	5 MESES			
Otrosí No. 2	3 MESES			
Otrosí No. 3	2.5 MESES			
Plazo final actualizado	28.5 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy)		
23-octubre-2023	23-abril-2025	07-marzo-2026		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-07-2026
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-07-2026

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	24-09-2025	23-12-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-03-2029

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 174.562.307.250
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 52.368.692.174
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 2.500.194.733
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Suministros	
Tubería HD acerojada diámetro 1000 mm	
Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10.	
Niple d = 1000 mm (42"), B x B L= 3.0-4.0 m Norma ISO PN10	
Niple d = 1000 mm (42"), B x B L= 4.0-5.0 m Norma ISO PN10	
Niple d = 1000 mm (42"), B x B L=5.0- 6.0m Norma ISO PN10	
Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10. Incluye Accesorios de Junta Accerojada.	
Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10. Incluye Accesorios de Junta Accerojada.	

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023


Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10. Incluye Accesorios de Junta Acerrojada.	
Obra civil.	
Instalacion de Acoples Bridax enchufe Acerrojado en la linea de aduccion	
Pavimento de concreto Mr = 4,2 Mpa (600psi) e = 0,20 m	
Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISO PN10 L = 0 a 1 mts.	
Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISO PN10 L = 5 a 6 mts	
Montaje Completo de tuberias y accesorios HD para cruce de Via n° 1	
Montaje Completo de tuberias y accesorios HD para cruce de Via n° 2	
Terraplén compactado al 95% del proctor modificado, con material de cantera tipo B (ver estudio de suelos)	
Estabilización de la cimentación con piedra ciclópea o equivalente	
CRUCE AEREO PARA ARROYO, CON CERCHA DE ACERO PARA TUBERIA PEAD 500 mm L=10 m	
Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta.26, Acta de obra 26, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla el 30 del mes de abril de 2026.



ANGELLY CRIALES ANIBAL

