

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 1 de 8	

INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(*La información básica se encuentra en la ficha MGA y ficha actualizada del proyecto)

Código BPIN	2024540010092
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento al sector agropecuario a partir de la difusión de transferencia de tecnología e implementación de procesos de extensión agropecuaria (asistencia técnica) en el municipio de San José De Cúcuta
Sector de inversión	17 - Agricultura y desarrollo rural
Vigencia	2026
Fecha de Reporte	MARZO
Localización	Región: Andina
	Departamento: Norte de Santander
	Municipio: San José de Cúcuta

1.1 RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

(*Concertar información en el POAI y el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 Vigente)

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Nombre del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027.
Pilar programática 2	Garantía de trabajo y productividad económica
Componente 4	Aprovechando el potencial productivo agropecuario. Transformación de la economía campesina.
Programa 1	Transformación de condiciones para la productividad rural

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Cúcuta y su Área metropolitana presentan índices de pobreza monetaria de 35,9% para el año 2023 y un 7,7% de pobreza extrema (DANE 2023), aunque los porcentajes han disminuido en comparación de los últimos 3 años se tiene que los centros poblados y las zonas rurales dispersas tiene un alto índice de pobreza en el municipio. Los estudios al respecto han indicado que uno de los factores de peso detrás de esta realidad es la dificultad para generar ingresos suficientes a partir de la producción agrícola y pecuaria a través de la deficiente implementación de acciones de transferencia de tecnología y procesos de extensión agropecuaria.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 2 de 8	

Además, existen diversos factores que limitan el desarrollo agrícola del territorio y que generan problemáticas que influyen de manera negativa, estos factores se relacionan con la poca disponibilidad de servicios y el inadecuado uso de los recursos, los problemas estructurales que existen en las asociaciones, el poco acceso a recursos, la deficiente formación empresarial de los productores agropecuarios, la falta de canales de comercialización, entre otros, estas problemáticas inciden en asuntos como los altos costos de producción, transporte y almacenamiento debilitan los sistemas productivos e incrementa el costo de los productos para el consumidor final, a la vez que inclina la baja productividad.

La alcaldía de Cúcuta en el plan de desarrollo municipal Cúcuta perseverante, segura y productiva en su pilar 2 garantía de trabajo y productividad económica; en el componente 4 Aprovechando el potencial productivo agropecuario transformación de la economía campesina; estableció el programa transformación de condiciones para la productividad rural donde se planificó un plan de intervención orientado al apoyo de planes y acciones encaminadas al potencializar el sector productivo rural a través de procesos de transferencia de tecnología y extensión agropecuaria que benefician los sistemas productivos agropecuarios del municipio de Cúcuta.

3. PROBLEMA CENTRAL.

Los productores agropecuarios de San José de Cúcuta presentan deficientes acciones de investigación, innovación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico en sus procesos productivos a partir de los componentes transferencia de tecnología y de extensión agropecuaria.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Ejecutar acciones y estrategias dirigidas al desarrollo agropecuario a través de la transferencia de tecnología y asistencia técnica - Extensión agropecuaria.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar capacidades productivas a través de procesos de innovación, adopción de conocimiento y transferencia de tecnología
- Mejorar los sistemas productivos agropecuarios del municipio a partir del servicio de extensión agropecuaria

5. CONTRIBUCIÓN AL ALCANCE DE METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PLAN DE DESARROLLO:

Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024-2027.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 3 de 8	

5.1 AVANCE MENSUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PILAR 2: Garantía de trabajo y productividad económica

COMPONENTE 4: Aprovechando el potencial productivo agropecuario. Transformación de la economía campesina.

PROGRAMA 1: Acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

PRODUCTO 1

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE PRODUCTO POR MES			
Código y Nombre Producto	1708041- Servicio de extensión agropecuaria		
Código y nombre del Indicador de producto	170804100- Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria		
Unidad de medida	número		
Meta Programada vigencia 2026	200		
REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE LA META			
Periodo de reporte	Avance del mes	Avance acumulado	% de cumplimiento
Enero			
Febrero			
Marzo	23	23	11.5%
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

5.2 PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Y LOGROS OBTENIDOS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS.

Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron 23 asistencias técnicas a productores agropecuarios de la zona rural del municipio de San José de Cúcuta. Estas intervenciones se enfocaron en los siguientes temas:

- Fortalecimiento del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y el liderazgo positivo.
- Capacitación en el cálculo de costos de producción, con el fin de identificar y controlar los gastos asociados a los procesos productivos.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 4 de 8	

- Revisión de ganado vacuno y porcino, orientada a evaluar su estado de salud y prevenir enfermedades.
- Mejora en el registro diario de producción y en el control sanitario, con el propósito de optimizar el almacenamiento y conservar la calidad de los productos.
- Presentación de la oferta de programas orientados al mejoramiento de la producción.
- Verificación del estado fitosanitario de los cultivos de maracuyá y nopal, para el cumplimiento de los requisitos mínimos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
- Socialización y orientación sobre el registro de los productores ante la Cámara de Comercio y la DIAN, con el fin de promover su formalización.
- Capacitación en el manejo de pollos, con énfasis en el tratamiento adecuado de los residuos generados durante el sacrificio.
- Fortalecimiento en el uso de herramientas digitales como WhatsApp Business, Google Drive, correo electrónico, Facebook e Instagram Business.
- Orientación sobre la alimentación balanceada de aves, para prevenir enfermedades y mejorar su productividad.
- Capacitación en el manejo de costos y gastos en la producción de arroz, buscando mejorar la rentabilidad en la comercialización.
- Promoción de la diversificación productiva mediante la transformación de lácteos en productos derivados como yogur, queso y arequipe.
- Acompañamiento en aspectos relacionados con el bienestar emocional, abordando situaciones de estrés y depresión en los productores.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento técnico, productivo y organizativo de los productores del municipio.

5.3 POBLACION BENEFICIADA

Beneficiarios totales del proyecto: 29.169 habitantes del Municipio de San José de Cúcuta.

Código y Nombre Producto: 1708041- Servicio de extensión agropecuaria

COMUNA /CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS
COMUNA 1	
COMUNA 2	
COMUNA 3	
COMUNA 4	
COMUNA 5	
COMUNA 6	
COMUNA 7	
COMUNA 8	
COMUNA 9	
COMUNA 10	
CORREGIMIENTO AGUA CLARA	4
CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA	
CORREGIMIENTO CARMEN DE TONCHALA	

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional	Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión	Página 5 de 8	

COMUNA /CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS
CORREGIMIENTO GUARAMITO	
CORREGIMIENTO BUENA ESPERANZA	19
CORREGIMIENTO PALMARITO	
CORREGIMIENTO PUERTO VILLAMIZAR	
CORREGIMIENTO RICAURTE	
CORREGIMIENTO SAN FAUSTINO	
CORREGIMIENTO SAN PEDRO	

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

6.1 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Propios	\$ 800.480.000	\$ 509.971.000	\$54.880.000	\$ 41.620.000	6.9%
SGP Educación					
SGP Alimentación Escolar					
SGP Propósito General Deporte					
SGP Agua Potable y Saneamiento Básico					
SGP Propósito General Cultura					
SGP Propósito General Libre Inversión	\$ 188.000.000	\$ 184.590.000	\$ 7.740.000	\$ 7.740.000	4.1%
SGP Salud					
Entidades Presupuesto Nacional - PGN					
Departamentos					
Privadas					
TOTAL	\$ 988.480.000	\$ 694.561.000	\$ 62.620.000	\$ 49.360.000	6.3%

Nota: Fecha de corte POAI (20 de marzo 2026)

6.2 REPORTE RESERVAS PRESUPUESTALES

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
Propios					
SGP Educación					

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica		Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional		Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión		Página 6 de 8	

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS (REGISTROS)	OBLIGACIONES (DEFINITIVAS)	PAGOS	% AVANCE (OBLIGACIONES-DEFINITIVAS)
SGP Alimentación Escolar					
SGP Propósito General Deporte					
SGP Agua Potable y Saneamiento Básico					
SGP Propósito General Cultura					
SGP Propósito General Libre Inversión	\$ 10.382.432,43	\$ 0	\$ 2.282.432,43	\$ 2.282.432,43	21,98%
SGP Salud					
Entidades Presupuesto Nacional - PGN					
Departamentos					
Privadas					
TOTAL	\$ 10.382.432,43	\$ 0	\$ 2.282.432,43	\$ 2.282.432,43	21,98%

6.3 AVANCE FINANCIERO POR ACTIVIDADES DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

PRODUCTO 1

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES POR MES				
Código del producto	1708041			
Nombre del producto	Servicio de extensión agropecuaria			
ACTIVIDADES	VALOR DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS OBLIGADOS POR MES (EN POAI DEFINITIVAS) PERIODO REPORTE: MARZO- 2026	RECURSOS ACUMULADOS OBLIGADOS (EN POAI DEFINITIVAS)	RECURSOS OBLIGADOS ACUMULADOS RESERVAS PRESUPUESTALES
Gestionar, financiar y ejecutar procesos de extensión agropecuaria asistencia técnica acorde a la ley 1876 de 2017.	\$ 238.880.000	\$ 7.740.000	\$ 7.740.000	\$ 0
Brindar apoyo y acompañamiento productivo en los procesos agropecuarios del municipio.	\$ 749.600.000	\$ 54.880.000	\$ 54.880.000	\$ 8.000.000
TOTAL PRODUCTO 1	\$ 988.480.000	\$ 62.620.000	\$ 62.620.000	\$ 8.000.000

7. REGIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJECUTADOS.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
VALOR TOTAL POR FUENTE	800.480.000

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica		Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional		Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión		Página 7 de 8	

CÓDIGO DEL PRODUCTO	1708041
NOMBRE DEL PRODUCTO	SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	\$ 509.971.000	\$ 54.880.000	\$ 41.620.000	
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES	\$ 509.971.000	\$ 54.880.000	\$ 41.620.000	

FUENTE DE FINANCIACIÓN	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
VALOR TOTAL POR FUENTE	180.000.000

CÓDIGO DEL PRODUCTO	1708041
NOMBRE DEL PRODUCTO	SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	\$ 184.590.000	\$ 7.740.000	\$ 7.740.000	
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica		Código: DPE-FO-23	
	Subproceso Planeación Institucional		Versión: 03	Fecha: 20/3/2025
	Formato Informe Ejecutivo de Proyectos de Inversión		Página 8 de 8	

PERIODOS DE REPORTE (MES)	COMPROMISOS MES	OBLIGACIONES MES	PAGOS MES	OBSERVACIONES
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES	\$ 184.590.000	\$ 7.740.000	\$ 7.740.000	

8. RELACIÓN DE CONTRATACIÓN Y EVIDENCIAS

En el siguiente enlace relaciono la información del mes de enero con respecto al producto 1708041:

https://drive.google.com/drive/folders/162vAwVPycD24cOM1N5VQ2T3tHf7jt_AG?usp=sharing

En el siguiente enlace relaciono la información de contratación del mes de marzo

https://drive.google.com/drive/folders/1vFKCT07J0oOgH0BR5H-EiGl8kc_3Hef2?usp=sharing



CRISTIAN ADRIAN RESTREPO BONET

SECRETARIO DE DESPACHO

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó	Cristian Adrián Restrepo Bonet	Secretario de despacho	
Revisó	María José Garay Puerto	Contratista	
Elaboró	Juan Diego Hernández Cardenas	Contratista	
<i>Los firmantes del presente documento confirmamos que hemos realizado una revisión detallada del mismo, y que cumple con las disposiciones legales y/o técnicas vigentes. En consecuencia, asumimos la responsabilidad de presentarlo para la firma del ordenador del gasto</i>			