

Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo

Asunto: Reunión de Seguimiento Cto 8693604-2025 FUNDAECI (Presencial)

Comienzo: viernes 20/02/2026 9:00 a. m.
Fin: viernes 20/02/2026 10:00 a. m.
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Organizador: Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo
Asistentes necesarios: contactenos@fundaeci.com; marcopoveda@fundaeci.com;
alfredo.campbell@fundaeci.com; fundaeci22@gmail.com;
gustavo.rodriguez@fundaeci.com; Jaime Alberto, Pineda Ramirez; Kimberly Juneiry,
Maca Gonzalez

Buen día.

Dr. Jorge Isaías Polanía Durán
Representante Legal
FUNDAECI

En atención a la solicitud allegada mediante correo del 19 de febrero 2026, con asunto "Segunda Solicitud Formal de Prórroga – Contrato No. 8693604 de 2025 – Plataforma Wi-Fi SDS", y considerando que mediante el modificadorio No. 1 de estableció prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 28 de febrero 2026, desde la supervisión se convoca para adelantar la revisión del estado de ejecución del contrato, dada la proximidad de la finalización del mismo, las diferentes situaciones que le afectan, y determinar las acciones a seguir.

Por lo anterior, se hace el requerimiento de la presencialidad del personal de FUNDAECI en capacidad de toma de decisiones en los aspectos contractuales.

Cordialmente,

HECTOR ANIBAL GONZALEZ HIDALGO
Supervisor del Contrato