

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

Pilar 1:	Innovación para la transformación social	Objetivo General del Proyecto	
Sector:	Educación	Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar de las sedes oficiales del Departamento del Tolima.	
Código del sector:	22		
Programa MGA:	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media		
Programa Plan:	Educación para la vida y el desarrollo de la región		
Subprograma:	Intra-subsectorial Educación		
Proyecto:	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de sedes educativas urbanas y rurales de instituciones educativas públicas a cargo de la entidad territorial certificada -ETC departamento del Tolima BPIN 202404730089.	Código BPIN:	
No. Rad inicial BPID:	5636	No. Rad actual BPID:	5696
Fecha Diligenciamiento:	12/02/2026		
Localización:	Tolima		
Observaciones:			
Responsable:	Nombre: ANDRÉS FELIPE BEDOYA CARDENAS Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN Correo: ANDRES.BEDOYA@SED.TOLIMA.GOV.CO		

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Pilar	Producto	Garante de meta	Programado 2026	Ejecutado 2026	% Ejecución 2026
Innovación para la transformación social	P1S22MP5 - 10 Nuevos ambientes adecuados para los grados de preescolar	Secretaría de Educación	8		100
Innovación para la transformación social	P1S22MP11 - 5 Estudios y diseños de infraestructura educativa	Secretaría de Educación	5		0
Innovación para la transformación social	P1S22MP12 - 8 Nuevos Ambientes seguros, pertinentes e inclusivos para educación básica y media	Secretaría de Educación	6		50
Innovación para la transformación social	P1S22MP13 - 494 Ambientes mejorados para el bienestar escolar en básica y media	Secretaría de Educación	400		2

3. Actividades del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Actividad	Producto MGA	Metas físicas			Fuentes de Financiación (Miles de \$)									Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión				Meta(s) asociada(s)																
			Unidad de medida y cumplimiento	Cantidad Programada	Valor Unitario	Costo Total	ICLD	libres	Dest. Espec.	SGP	Rent. Cedi.	Credito	Nación	Otros	Iniciación	Terminación	Cantidad Ejecutada	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia																	
																						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Disminuir los índices de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad.	Mejoramiento ambientes de educación inicial	Infraestructura para la educación inicial mejorada	número - ambientes	3	20.000,0	60.000,0	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP5	
	Estudios, Diseños y estructuración de proyectos de infraestructura Educativa	Estudios y diseños de infraestructura educativa	número de estudios y diseños - de sedes	1	200.000,0	200.000,0	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP11	
	Apoyo a la supervisión e interventoría de consultorías de infraestructura Educativa	Estudios y diseños de infraestructura educativa	número - sup ervisiones	3	33.333,3	100.000,0	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP11	
	Construcción y/o ampliación de infraestructura Educativa	Infraestructura educativa construida	número de sedes - intervenidas	5	4.593.329,7	22.986.648,7	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	750.000,0	0,0	0,0	22.216.648,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP12	
	Apoyo a la supervisión e interventoría obras de infraestructura Educativa.	Infraestructura educativa construida	número - sup ervisiones	1	75.000,0	75.000,0	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	75.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP12	
	Apoyo a la supervisión e interventoría obras de infraestructura Educativa.	Infraestructura educativa construida	número - sup ervisiones	5	295.136,8	1.475.693,8	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	145.000,0	0,0	0,0	1.330.693,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP12
	Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de sedes educativas urbanas y rurales	Infraestructura educativa mejorada	número de Sedes - mejoradas	32	165.978,0	5.311.296,9	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	724.658,0	0,0	0,0	4.586.637,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP13	
	Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de sedes educativas urbanas y rurales	Infraestructura educativa mejorada	número de Sedes - mejoradas	14	14.286,7	200.000,0	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP13	
	Dotación de elementos para el mejoramiento y mantenimiento de sedes urbanas y rurales	Infraestructura educativa mejorada	número de sedes - dotadas	40	2.500,0	100.000,0	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP13
Dotación de elementos para el mejoramiento y mantenimiento de sedes urbanas y rurales	Infraestructura educativa mejorada	sedes ootadas	40	3.750,0	150.000,0	P 0,0 E 0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	P1S22MP13	

