


## OBLIGACION 3

### 2026 PIIP



## LINEA BASE 1 – 2026

np.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

impensar Chatgpt Corrector ortográfico co Calendario 20... Fincomercio Ucentral Remates

Todos los marca

Proceso: EJ-SYC-PE1-330101-0020 Tipo: Planear la ejecución LBI Estado: Activo Fecha inicio: 08-04-2026 Fecha fin: ID: 584999 BPIN: 2023000000000200 Período(s) abierto(s): 2026 Abril(10/04/2026 - 08/06/2026 ).

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES DE LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD, BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL Entidad: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Sector: Cultura Estado: En Ejecución

Horizonte: 2024 - 2027 Valor total: \$102.962.740.581,00 Aprobación inicial: \$22.000.000.000,00 Aprobación vigente: \$22.000.000.000,00 Valor otras fuentes: \$0,00 Recursos disponibles: \$22.000.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Mejorar la capacidad institucional para la implementación de la políticas públicas de fomento a la lectura, escritura, oralidad, bibliotecas y del patrimonio bibliográfico y documental, lo cual se espera lograr mediante entrega de los productos como Documentos de planeación el Servicio de acceso a materiales de lectura, Servicios bibliotecarios, Servicio de asistencia técnica en procesos de comunicación cultural Costo total del proyecto: \$102.962.740.581,00 Ejecutor: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Fecha real de inicio: 01-01-2024 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MSA

REPORTES

1

DEVOLVER

Aprobación

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Directorio y MSA

EDITAR

GUARDAR

Buscar

Generales

Aprobación planeación de la ejecución

3849

¿Valida la desagregación de EDT, programación de actividades?

SI

NO

Explicación (s)

Justificación (Máximo 5.000 caracteres)

Se valida que el proyecto no tiene desagregación en los productos de EDT

Activar Windows

9:27 a. m.

10/04/2026