



## ACTA DE REUNIÓN



**CODIGO TRD: 1.5**

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
	Virtual / Mesa técnica interinstitucional	15/04/2026	11:00 AM	11:30 AM

### OBJETO DE LA REUNION

Revisar y acordar los ajustes técnicos, presupuestales y documentales requeridos para la subsanación de observaciones del proyecto BPIN 20251301010833 del municipio de Necoclí-Antioquia, para la siguiente reunión del 16/abril/2026 programada. Acordar con la entidad el cronograma de la atención de asistencia técnica los jueves al proyecto de acuerdo con la solicitud efectuada a la viceministra.

### ORDEN DEL DÍA

1. Validación de asistencia por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Entidad.
2. Presentación de equipos de las instituciones presentes en la reunión.
3. Revisión de observaciones presupuestales del proyecto.
4. Revisión de especificaciones técnicas del sistema para la conectividad en zonas Públicas urbanas y rurales del proyecto
5. Definición de plazos, responsables y próximos pasos.

### SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
	N/A	
	N/A	

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la mesa con la presentación de los equipos, esta se realiza en el marco de la solicitud efectuada para los municipios tener asistencia técnica para el proyecto que se encuentra con CTUS con observaciones, para lo cual se determinó realizar el cronograma para tener mesas de asistencia técnica todos jueves a partir del 16 de abril con el equipo del municipio-formulador y MINTIC.

Se solicita revisar con detalle los estudios de mercado del proyecto, y toda la documentación del proyecto en cuanto ubicación y consistencia de la información, la mesa se da por terminada teniendo en cuenta que no se presentó todo el equipo de Necoclí, sin embargo, se acuerda con la entidad, realizar la mesa de asistencia técnica el jueves 16 de abril de 2:00 Pm a 4:00 Pm, con el fin de contar con el acompañamiento de todo el equipo de trabajo del municipio.



## ACTA DE REUNIÓN



### COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Por parte de la entidad asistir con su equipo a la Mesa de trabajo del 16/abril/2026	Equipo Municipio-Formulador	16/04/2026

### REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Peña Briceño	MINTIC	
Eva Cristina Gutiérrez Valencia	MINTIC	
Maria Fernanda Márquez R.	MINTIC	
Julia Isabel Murillo Rodríguez	MINTIC	
Jorge Alexander Quintero Rangel	MINTIC	
Luz Mary Moreno Salguero	MINTIC	
Maria Cristina Murillo Quijano	MINTIC	
Camila Cardona	Municipio Necoclí	
Ricardo Javier García	Municipio Necoclí	

Anexos