

 ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	MODIFICACIÓN AL CONTRATO
---	---------------------------------

OTROSÍ No. 02 MODIFICACIÓN AL CONVENIO SOLIDARIO 026-2025

CONTRATO N°:	CONVENIO SOLIDARIO 026-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONTRATISTA:	ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT:	811020968
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y LA ASOCOMUNAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO BUGA Y DEL COLISEO DEL LLANO DE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 306.784.294,00) de Moneda Corriente.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del Convenio será de un (01) mes y quince (15) días, contados a partir del inicio de ejecución en Secop II
PRORROGA 1	Quince (15) días

Entre los suscritos, por una parte, **LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.039.287.845, en su calidad de Secretario de Infraestructura, según Decreto de Nombramiento No. 015 del 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 009 del 2 de enero de 2024, facultado por el Decreto de Delegación número 025 del 01 de enero de 2024, expedido por el Alcalde de Municipio, y facultado por la Constitución Política, Leyes 136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en la materia, quien en adelante y para todos los efectos se denominará el MUNICIPIO y de la otra parte el señor **BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1022097613, que en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, han convenido celebrar el presente OTROSÍ No. 02 que contempla prórroga N°2 AL CONVENIO SOLIDARIO 026-2025, que se registrá por las cláusulas que aquí se expresan, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que previo a la elaboración del presente Otrosí, el supervisor del convenio, el secretario de Infraestructura realizó documento de justificación para realizar Otrosí 1, con el fin de prorrogar su plazo, justificación que hace parte integral del presente Otrosí.

Que la Honorable Corte Constitucional ha precisado mediante Sentencia C–300 de 2012, que:

[...] Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.

Con respecto a lo anterior establece la ley 80 de 1993:

Artículo 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

En virtud de lo anteriormente expuesto las partes

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
<https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/>

 <p>ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA</p>	<p>MODIFICACIÓN AL CONTRATO</p>
--	--

ACUERDAN:

PRIMERA: PRORROGA. prorrogar al contrato el plazo de contrato en dos (02) meses sin superar el 06 de julio de 2026. Como consecuencia de lo anterior se modificará la cláusula cuarta del CONVENIO SOLIDARIO 014-2025, la cual quedará de la siguiente así:

*“**CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO. PLAZO DEL CONVENIO** El plazo de ejecución del Convenio será de cuatro (04) meses, contados a partir del inicio de ejecución en Secop II, sin superar el 06 de julio de 2026”*

SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS. LA OAC, deberá ampliar el valor de la garantía otorgada y/o ampliar su vigencia según sea el caso.

TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, ANTICORRUPCIÓN / LISTA CLINTON. LA OAC, para la suscripción de la presente modificación y Prórroga del contrato, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de interés y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9 ibidem, modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019. Asimismo, **EL CONTRATISTA**, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación ni el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

CUARTA: LA OAC manifiesta que acepta el presente otrosí al contrato de manera voluntaria, libre, transparente, sin recibir ningún tipo de ayuda ni beneficios por parte de algún funcionario público o de terceras personas.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí N° 01 al contrato se perfecciona con la firma de las partes y se publicará en la plataforma SECOP II

SEXTA: RATIFICACIÓN. En lo demás, las partes ratifican que continúan sometidas a las condiciones inicialmente establecidas.

SEPTIMA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante del presente documento los siguientes: 1). Justificación de la Modificación - concepto presentado por el Supervisor del contrato, 2). Certificado de Contraloría General de la República: Boletín de responsables fiscales del contratista. 3). Certificado de Procuraduría General de la Nación: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista. 4). Certificado de Policía Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes 5). Certificado de medidas correctivas.

Para constancia, se firma la presente justificación el día 06 de MAYO de 2026



LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario General y Servicios Administrativos
Contratante



BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA
Contratista