

	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC	CODIGO: FALF-PGJ
	ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.
CONTRATO N°	0732 del 19/12/2025
CONTRATISTA	FUMISERVICIOS BORE y RAMON ELIAS BETANCOURT ORDOÑEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 76.313.220 de Popayán (Cauca), propietario del establecimiento de comercio FUMISERVICIOS BORE, en la ciudad de Popayán (Cauca).
SUPERVISORA	SANDRA CAROLINA NARVAEZ GOMEZ
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS, INSECTOS, ROEDORES Y DEMÁS VECTORES DE ENFERMEDADES PARA LA SEDE PRINCIPAL, SEDES Y DIRECCIONES TERRITORIALES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA, EN LA VIGENCIA 2025.
VALOR INICIAL	\$ 7.901.080
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de diez (10) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa aprobación de la garantía exigida
FECHA DE INICIACIÓN	23/12/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02/01/2026
PRORROGA	N/A
ADICION	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	02/01/2026

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

24 FEB 2026

En Popayán, a los _____ (____) días del mes de _____ del _____, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor AMARILDO CORREA OBANDO, en calidad de director general, la funcionaria SANDRA CAROLINA NARVAEZ GOMEZ, en calidad de supervisora, y RAMON ELIAS BETANCOURT ORDOÑEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 76.313.220 de Popayán (Cauca), en calidad de

71-

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC	CODIGO: FALF-PGJ
	ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 3

propietario del establecimiento de comercio FUMISERVICIOS BORE, en la ciudad de Popayán (Cauca). Con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

3- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO: 19/12/2025
 INICIO DEL CONTRATO: 23/12/2025
 FECHA DE TERMINACION: 02/01/2026

4- VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 7.901.080
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 7.901.080

5. VALOR EJECUTADO

VALOR EJECUTADO (según certificaciones) \$7.901.080

PERIODO COMPRENDIDO	VALOR EJECUTADO
23/12/2025 al 02/01/2026	\$7.901.080
TOTAL	\$7.901.080

6. BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.901.080	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$7.901.080
SUMAS IGUALES	\$7.901.080	\$7.901.080

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHENTA PESOS MCTE. (\$ 7.901.080)



**CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CAUCA – CRC**
**ACTA DE LIQUIDACION FINAL
CONTRATO O CONVENIO**

CODIGO: FALF-PGJ

Versión: 3

7. CERTIFICACIONES:


El supervisor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción hasta su acta de liquidación por parte del contratista, quien efectuó la entrega de cumplimiento de pólizas, facturas, certificado de cumplimiento y Planilla de Pago de Seguridad social (Salud, Pensión y riesgos Laborales).


El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta.


Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del citado contrato.

24 FEB 2026

Para constancia se firma en Popayán, a los _____ (____) días del mes _____, del año _____ por quienes en ella intervinieron.


SANDRA CAROLINA NARVAEZ GOMEZ
Supervisora


RAMON ELIAS BETANCOURT ORDOÑEZ
propietario del establecimiento de comercio
FUMISERVICIOS BORE


AMARILDO CORREA OBANDO
Director General

Proyectó: Liceth Fernandez B – Contratista Subdirección Administrativa
Revisó: Diego Fernando Sánchez Vivas – Abogado Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: Ángela Patricia García Mendieta – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT

REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT
REGIONAL DELIVERY UNIT