


		CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		FEHA INICIO DEL CONTRATO 15/09/2025		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/02/2026		PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 15 DIAS		ACTA No.: 7			
OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		FEHA INICIO DEL CONTRATO 15/09/2025		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/02/2026		PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 15 DIAS		ACTA No.: 7				CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025 Ministerio de Transportación y Obras Públicas	
CONTRATANTE MUNICIPIO DE FLORENCIA		FEHA INICIO DEL CONTRATO 15/09/2025		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/02/2026		PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 15 DIAS		ACTA No.: 7				CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025 Ministerio de Transportación y Obras Públicas	
CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025		FEHA INICIO DEL CONTRATO 15/09/2025		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/02/2026		PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 15 DIAS		ACTA No.: 7				CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025 Ministerio de Transportación y Obras Públicas	
SUPERVISORA ADRIANA M. CASTRO SILVA		FEHA INICIO DEL CONTRATO 15/09/2025		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/02/2026		PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 15 DIAS		ACTA No.: 7				CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025 Ministerio de Transportación y Obras Públicas	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES MODIFICATORIA No. 001		V. UNITARIO	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD			CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO
PUNTO 3	Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento en pavimento flexible con asfáltica natural (art 442 p-17) de la vía ubicada en la dirección cra 2° entre calles 41 y 41° del Barrio Sinai en el Municipio de Florencia, Departamento de Caquetá.												
	3.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	UND		\$ 2.500.000,00	\$ -								
	3.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO Y ENSAYO CBR	UND		\$ 4.500.000,00	\$ -								
	3.3 DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTITA NATURAL	UND		\$ 4.000.000,00	\$ -								
	3.4 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE DRENAJE, SUMIDROS Y EMISARIO FINAL	UND		\$ 3.500.000,00	\$ -								
	3.5 ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND		\$ 2.500.000,00	\$ -								
	3.6 PRESUPUESTO DE OBRA, INCLUYENDO CANTIDADES DE OBRA, APUS, DISCRIMINACIÓN DE AUL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO, DISCRIMINACIÓN DE INTERVENTORIA	UND		\$ 2.300.000,00	\$ -								
	3.7 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	UND		\$ 3.500.000,00	\$ -								
	3.8 PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA	UND		\$ 2.500.000,00	\$ -								
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 25.300.000,00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 4.807.000,00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 30.107.000,00	\$ -								
Realizar los estudios y diseños de la remodelación, adecuación y embellecimiento estructural de puente peatonal sobre el caño El Despeje en el Municipio de Florencia Caquetá.													
4.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL.	UND	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00			1,00	\$ 2.500.000,00	1,00	\$ 2.500.000,00		\$ -
4.2	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA Y SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND	1,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00			1,00	\$ 3.500.000,00	1,00	\$ 3.500.000,00		\$ -
4.3	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCACCIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00			1,00	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00		\$ -
4.4	ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA	UND	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00			1,00	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00		\$ -
4.5	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA	UND	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00			1,00	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00		\$ -
4.6	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS PARA CABLES, PORTICOS Y COMPLEMENTARIAS	UND	1,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00			1,00	\$ 6.000.000,00	1,00	\$ 6.000.000,00		\$ -
4.7	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL PARA OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS PARA CABLES, PORTICOS Y COMPLEMENTARIAS	UND	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00			1,00	\$ 4.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00		\$ -
4.8	DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DE EJECUCIÓN	UND	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00			1,00	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00		\$ -
4.9	PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00			1,00	\$ 4.500.000,00	1,00	\$ 4.500.000,00		\$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 32.500.000,00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 6.175.000,00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 38.675.000,00	\$ -								

 		CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		FECHA INICIO DEL CONTRATO		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		PLAZO DEL CONTRATO		ACTA No.:			
OBJETO		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		15/09/2025		15/02/2026		5 MESES 15 DIAS		7			
				VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$		430,185,000.00		ACTA DE RECIBO FINAL CONSULTORIA			
				VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		\$		-					
				VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO		\$		422,450,000.00					
				VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO		\$		7,735,000.00					
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE FLORENCIA		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		\$		422,450,000.00		Código:			
CONTRATISTA		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025		NIT/C.C.		800.085.728-2		SALDO DEL CONTRATO		\$		FECHA	
SUPERVISORA		ADRIANA M. CASTRO SILVA		NIT/C.C.		901986516-8		PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO		100.00%		15/02/2026	
				CONSORCIO Obras INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025 Alcaldía del Departamento									



ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES MODIFICATORIA No. 001				ACUMULADO ANTERIOR		ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO
PUNTO 5	Realizar estudios técnicos que determinen el grado de afectación y riesgo del puente colgante peatonal sobre el Río Ortega, ubicado en el sector denominado el gallo, que comunica a la vereda el vergel, zona rural del Municipio de Florencia, e incluir los diseños de reforzamiento u obra necesarios para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la estructura.												
	5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL	UND	1.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00			1.00	\$ 8,000,000.00	1.00	\$ 8,000,000.00		\$ -
	5.2 FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN	UND	1.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00			1.00	\$ 20,000,000.00	1.00	\$ 20,000,000.00		\$ -
	5.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND	1.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00			1.00	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00		\$ -
	5.4 ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	5.5 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	5.6 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS PARA CABLES, PÓRTICOS Y COMPLEMENTARIAS	UND	1.00	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00			1.00	\$ 25,000,000.00	1.00	\$ 25,000,000.00		\$ -
	5.7 PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN	UND	1.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00			1.00	\$ 8,000,000.00	1.00	\$ 8,000,000.00		\$ -
	5.8 PLAN DE CONTINGENCIA	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	5.9 PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00			1.00	\$ 7,000,000.00	1.00	\$ 7,000,000.00		\$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 93,000,000.00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 17,670,000.00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 110,670,000.00	\$ -								
PUNTO 6	Realizar los estudios y diseños para el muro de contención en el barrio Parques de la Amazonia, Municipio de Florencia, Caquetá.												
6.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
6.2	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS	UND	1.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00			1.00	\$ 10,000,000.00	1.00	\$ 10,000,000.00		\$ -
6.3	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND	1.00	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00			1.00	\$ 11,500,000.00	1.00	\$ 11,500,000.00		\$ -
6.4	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE	UND	1.00	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00			1.00	\$ 12,500,000.00	1.00	\$ 12,500,000.00		\$ -
6.5	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN	UND	1.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00			1.00	\$ 8,000,000.00	1.00	\$ 8,000,000.00		\$ -
6.6	PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			1.00	\$ 5,000,000.00	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 52,000,000.00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 9,880,000.00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 61,880,000.00	\$ -								

		CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250006 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		FECHA INICIO DEL CONTRATO 15/09/2025		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15/02/2026		PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES 15 DIAS		ACTA No.: 7			
OBJETO		REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA						VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 430,185,000.00		VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO \$ -		ACTA DE RECIBO FINAL CONSULTORIA	
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE FLORENCIA						VALOR DE LA PRESENTE ACTA DEL CONTRATO \$ 7,735,000.00		VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO \$ 422,450,000.00		Código: 15/02/2026	
CONTRATISTA		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025						VALOR DEL CONTRATO \$ -		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO \$ 422,450,000.00		FECHA 15/02/2026	
SUPERVISORA		ADRIANA M. CASTRO SILVA						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO 100.00%		ACTA No.: 7			

ÍTEMs	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES MODIFICATORIA No. 001				ACUMULADO ANTERIOR		ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. UNITARIO
PUNTO 7	Realizar los estudios y diseños para el muro de contención en el barrio Panorama, Municipio de Florencia, Caquetá.												
7.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL.	UND	1.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00		\$ -	1.00	\$ 6,500,000.00	1.00	\$ 6,500,000.00		\$ -
7.2	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN	UND	1.00	\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00		\$ -	1.00	\$ 11,000,000.00	1.00	\$ 11,000,000.00		\$ -
7.3	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCACAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE	UND	1.00	\$ 13,800,000.00	\$ 13,800,000.00		\$ -	1.00	\$ 13,800,000.00	1.00	\$ 13,800,000.00		\$ -
7.4	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	UND	1.00	\$ 16,500,000.00	\$ 16,500,000.00		\$ -	1.00	\$ 16,500,000.00	1.00	\$ 16,500,000.00		\$ -
7.5	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN	UND	1.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00		\$ -	1.00	\$ 6,500,000.00	1.00	\$ 6,500,000.00		\$ -
7.6	PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1.00	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00		\$ -	1.00	\$ 5,500,000.00	1.00	\$ 5,500,000.00		\$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 59,800,000.00	\$ -								
	IVA = 19%			\$ 11,362,000.00	\$ -								
	COSTO TOTAL			\$ 71,162,000.00	\$ -								
	SUBTOTAL				\$ 355,000,000.00		\$ -		\$ 355,000,000.00		\$ 355,000,000.00		\$ -
	IVA				19.00%	\$ 67,450,000.00		\$ -		\$ 67,450,000.00		\$ -	
	TOTAL				\$ 422,450,000.00		\$ -		\$ 422,450,000.00		\$ 422,450,000.00		\$ -

ADRIANA M. CASTRO SILVA
NIT No. 52334476
Supervisora. ADRIANA M. CASTRO SILVA
Supervisora de la Alcaldía

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025
NIT No. 901986516-8
Rep. Legal: SEGANT ALEJANDRO VILLALBA POVEDA
CONTRATISTA DE OBRA