


	ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL		Código: M-GJU-CT-02-01
	GESTION CONTRACTUAL		Versión:01
	ACTA DE INICIO		Fecha: 31/12/2018

**ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 143 DE MAYO 08 DE 2026**

CONTRATISTA	NUEVA INGENIERIA S.A.S.
NIT	901006077-2
REPRESENTANTE LEGAL	NOEL DUARTE GAMBOA
C.C.	91015694
OBJETO	SUMINISTRO DE KITS DE HÁBITAT E HIGIENE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR	\$ 19,968,000.00
PLAZO	Dos (2) Mes (es)
FECHA LEGALIZACIÓN	mayo 12 de 2026
FECHA INICIO	mayo 12 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	julio 11 de 2026

En el Municipio de FORTUL, Departamento de ARAUCA, a lo(s) 12 días del mes mayo del 2026, se reunieron las siguientes personas: el(la) Doctor(a) **EVER HERNAN ARIAS ARIAS** Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social, Supervisor(a) del contrato, según Resolución N° 392 de 2026; el Señor(a) **NOEL DUARTE GAMBOA R/L NUEVA INGENIERIA S.A.S.**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió el contrato de Suministro N° 143 de 2026, previo proceso de selección numero MIN - FRL - SGDS - 024 - 2026.

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE FORTUL que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Poliza Nueva de la Aseguradora Solidaria expedida el 11 de mayo del 2026 y aprobada el 12 de mayo del 2026.			
Poliza Número: 400-47-994000114667	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	08 de mayo del 2026	08 de noviembre del 2026	\$ 1,996,800.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	08 de mayo del 2026	08 de noviembre del 2026	\$ 3,993,600.00


ACUERDAN:

1. Dar inicio a partir de la fecha mayo 12 de 2026, al Contrato de Suministro N° 143 de 2026, suscrito entre el Municipio de FORTUL y el Señor(a) **NOEL DUARTE GAMBOA R/L NUEVA INGENIERIA S.A.S.**, Contratista.

2. Establecer como fecha de finalización del Contrato de Suministro N° 143 de 2026, el día 11 de julio de 2026.

En constancia de lo anterior firman quienes participaron, a los 12 días del mes mayo del 2026.


NOEL DUARTE GAMBOA R/L
NUEVA INGENIERIA S.A.S.
Contratista


EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Supervisor(a)

Revisó	Asesor Juridico Oficina Asesora Juridica	
Proyectó	Laura Isabella Caceres Roa Apoyo Profesional Oficina Juridica	

<< Volver

SIDOGEN | Oscar Camilo CR