

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)				
ACTA E INFORME No. 02				
Periódico:	ABRIL 2026	Final:	(Mes/período/pago)	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		SANT-MC-001-2026		de 2026	
Tipo de contrato: SUMINISTRO					
Objeto: “SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL ICA - GERENCIA SECCIONAL SANTANDER”.					
Supervisor / Interventor:		HEYMAR MAURICIO GARCIA ARIZA – ANALISTA LDVBU			
Contratista:		SANDESOL SA ESP			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$ 20.400.000			
Plazo de ejecución:		20 de marzo al 30 de diciembre 2026			
Fecha inicio de ejecución:		20	de	03	de 2026
Fecha de terminación del contrato:		30	de	12	de 2026
EN EJECUCIÓN:	☒	TERMINADO:	☐	LIQUIDADO:	☐
				POR LIQUIDAR:	☐

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
1326	2026-01-09	\$6.000.000	36526	2026-03-20	\$6.000.000
2026	2026-01-18	\$14.400.000	36626	2026-03-20	\$14.400.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:
--

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:	☐	Póliza de seguro:	☒
Garante: CHUBB		Entidad bancaria / aseguradora		
Identificación de la garantía única:	83588	Fecha de aprobación:	2026-03-10	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	☐			
Cumplimiento.	☒	2026-03-10	2027-10-30	2.040.000
Pago de salarios y prestaciones.	☒	2026-03-10	2030-04-30	1.020.000
Calidad.	☒	2026-03-10	2027-10-30	2.040.000
Responsabilidad Civil Extracontractual	☐			
Otro:	☐			

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	---

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)				
1						
Nueva fecha de terminación:		día	de	mes	de	año

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición (\$)		
1				
Valor total final:		\$ Valor		

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones		
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación	
1		
Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo ☐ ☐ No

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	20.400.000,00	18,83%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	20.400.000,00	
Valor pagado (11)	2.805.500,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (02)	1.036.635,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	1.036.635,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	3.842.135,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	16.557.865,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	
---	-----------------------	--	--------------------	--

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:									\$

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)		SI	NO
Valor y justificación: (¿Por qué?)		\$	
4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:			
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.		SI X	NO
		Marque con una X	
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):			
Aportes al sistema de salud	\$		
Aportes al sistema de pensiones	\$		
Aportes a ARL	\$		

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
--



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)

.

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Transportar, almacenar temporalmente, tratar y disponer adecuadamente los residuos generados por el ICA, de conformidad con la normatividad vigente.	Porcentaje (%) de avance: 18.83%
		Descripción del avance: el contratista transportó, almaceno, realizo tratamiento y dispuso adecuadamente los residuos generados por el ICA Seccional Santander, de conformidad con la normatividad vigente
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
2	Acordar un Cronograma para que la Supervisión realice una auditoría ambiental según lo establecido por la Resolución N° 1164 de 2002 y en el Decreto N° 1609 de 2002.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Firmado
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
3	Prestar el servicio objeto de la presente contratación, dando cumplimiento a lo establecido los artículos 2.2.1.7.8.1 (Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado") al 2.2.1.7.8.7.2 (Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas) del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte N° 1079 de mayo 26 de 2015, o la norma que la modifique o sustituya	Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ☐ No ☐
		Ubicación:
4	Efectuar la recolección de residuos como mínimo ocho (8) veces por mes. La frecuencia de recolección de los residuos infecciosos no podrá ser inferior a dos veces por semana en la sede de Bucaramanga, debido a sus características de riesgos sanitarios y ambientales según lo estipulado en la Resolución 1164 de 2002.	Porcentaje (%) de avance: 18.83%
		Descripción del avance: Se recolectaron los residuos en los sitios estipulados
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



5	Acordar con el gestor externo un cronograma para recolección de desechos en cada una de las unidades de almacenamiento, previa concertación con la supervisión del contrato, dejando soporte escrito de ello.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Ya se firmó el cronograma de recolección residuos
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
6	Retirar los residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 18.83%
		Descripción del avance: La recolección se hizo de acuerdo al cronograma
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
7	Entregar la correspondiente Acta de Disposición Final de los Residuos Peligrosos de riesgo biológico, químico, según lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 en un plazo máximo de treinta (30) días calendario , a partir del día en que son recogidos los desechos en las unidades de almacenamiento que ha dispuesto el ICA.	Porcentaje (%) de avance: 18.83%
		Descripción del avance: Se recibió el acta No. 26050274
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
8	La certificación que expide el receptor que presta los servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, donde debe indicar que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes, sea el contratista o el tercero que le preste el servicio, deberá entregarse al generador (ICA) como requisito <i>sine qua non</i> para el trámite de pago.	Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance: Estos certificados se reciben trimestralmente.
		Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



9	Mantener vigente todas las licencias, permisos, concesiones y otras autorizaciones requeridas por la legislación Nacional en materia ambiental, otorgadas por cada una de las autoridades ambientales competentes en las regiones donde se van a recoger los desechos peligrosos, que los acrediten para prestar los servicios requeridos en la presente contratación, para poder ejecutar el contrato y acreditarlas mediante la entrega de una copia del documento idóneo que así lo evidencie, según lo establecido en el Decreto 2041 de 2014, en cada una de las sedes a recoger los residuos peligrosos por la duración del contrato.	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: Mantienen actualizada la licencia ambiental
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
10	Entregar al supervisor del contrato el manifiesto de recolección de residuos generado por la entidad, al momento de hacer la recolección para lo cual debe presentar y dejar copia del manifiesto que incluya como mínimo tipo y peso de residuos transportados, nombre y/o razón social del generador, dirección del generador, fecha y hora de entrega por parte del generador, placas y modo de transporte que efectúa la movilización, nombre del conductor, número de identificación del personal conductor y nombre y razón social del gestor	Porcentaje (%) de avance:18.83%
		Descripción del avance: Se entregaron todos los manifiestos de esta factura
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
11	Entregar al ICA las copias de los certificados de disposición final de los desechos y comprobantes de recolección emitidos por la planta que hace la disposición final de los RESPEL, con periodicidad máxima de tres (3) meses adjuntándolos en el informe detallado de cada actividad, para su posterior pago final	Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance: Estos certificados se reciben trimestralmente
		Entrega producto Si____ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAa3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
12	Mantener el precio y la oferta del servicio durante la vigencia del contrato	Porcentaje (%) de avance:18.83%
		Descripción del avance: Se recibe la factura N° S -38631 se ha conservado el valor de los costos, el contratista asume todos los costos,



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



		erogaciones y demás gastos ocasionados por la contratación que se genere
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
13	Pesar los residuos que recoge en una báscula certificada y/o calibrada, con el objetivo de establecer el peso final, que es el que se pagará. Esto es, el peso de los residuos ya embalados en las bolsas y/o contenedores establecidos conforme a las normas que rigen la materia	Porcentaje (%) de avance: 18.83% Descripción del avance: Todos los residuos entregados fueron pesados y etiquetados Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
14	Hacer entrega de las respectivas actas de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2019 y demás normas complementarias.	Porcentaje (%) de avance: 18.83% Descripción del avance: Se recibió la respectiva acta. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
15	Exigir al conductor que transporta los residuos, el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1076 de 2015, así como portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas y el certificado del curso básico de capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas. Los conductores y auxiliares deben portar igualmente el certificado de capacitación entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, según lo establece la Ley 55 de julio 1993. El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y transbordo de las mercancías peligrosas	Porcentaje (%) de avance: 18.83% Descripción del avance: Forma 3-906 Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
16		Porcentaje (%) de avance: 13.75%



Libertad y Orden

ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



17	Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén identificados, según lo establecido en los literales A y B del artículo 2.2.1.7.8.1.2 del Decreto 1079 de 2015.	Descripción del avance: Forma 3-906
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
	Garantizar que el personal que realice la labor de recolección en las instalaciones del ICA cumpla con la correspondiente normatividad que regula la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los elementos de protección personal: gorros, tapabocas, mallas, vestidos desechables, guantes de carnaza, mascarilla de alta eficiencia, guantes de neopreno, botas media caña, gafas de protección biológica, etc., deberán ser suministrados por el contratista y reemplazados una vez su vida útil cumpla su ciclo. Así también, deberán ser portados de manera permanente por el personal los carnets que los acredite como funcionarios de la empresa y el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por chalecos o por uniformes.	Porcentaje (%) de avance:100%
18		Descripción del avance: El personal cumple con todos los elementos de protección personal e identificación de la empresa
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
	Garantizar que el (os) vehículo (s), ya sea propio (s) o vinculado (s), destinado al transporte de mercancías peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para la atención de emergencias, tales como: extintor de incendio, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales.	Porcentaje (%) de avance:100%
19		Descripción del avance: Forma 3-906
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTINDECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
	Dotar a los vehículos propios y exigir a los propietarios de los vehículos vinculados a la recolección de residuos peligrosos un sistema de comunicación, que puede ser suplido con	Porcentaje (%) de avance:100%
		Descripción del avance: Cumple con los sistemas de comunicación.



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	teléfonos móviles, celular. (previa licencia del Ministerio de Comunicaciones)	Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
20	Responder por la calidad del servicio y asumir los gastos de mantenimiento, depreciación, combustibles, peajes, seguros, impuestos transporte y todas aquellas que se requieran para el desplazamiento de los vehículos empleados en la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
21	Entregar un informe mensual al Supervisor donde se relacionen las cantidades de residuos o desechos peligrosos recogidas en cada punto de recolección y su valor.	Porcentaje (%) de avance: 18.83% Descripción del avance: La empresa envía informe preliminar para revisión. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
22	Ser titulares de las licencias, permisos, concesiones y otras autorizaciones ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competentes, que los acrediten para prestar los servicios requeridos en la presente contratación	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen con licencias Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
23	Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que las autoridades ambientales competentes expidan	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen Entrega producto Si__ No____ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTIND/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
24	Asumir los costos y/o valores por concepto de indemnizaciones, salarios y demás obligaciones de carácter laboral que se genere con el personal utilizado en la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Cumplen

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

25	Informar al supervisor del contrato con tres (3) días de anticipación, cualquier anomalía e imprevisto que retrase el cumplimiento de servicio contratado o que genere cambios a las condiciones iniciales del contrato	Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTION/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8
		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance: A la fecha no se ha presentado ninguna novedad
		Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: https://icaoti.sharepoint.com/:f:/s/GRUPODEGESTION/ECALIDADANALTICA/IgCWdK3ceGHsSZZQc95ADsKUAA3xLhjsqfsXy2rj10XtkXI?e=yPcWz8

5. 1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: (Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)					
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.			N/A	SI X	NO

5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:		
Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con la normatividad ambiental vigente	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación:
2	Contar con permisos y licencias ambientales para la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación:
3	Contar en la planta de tratamiento con las áreas específicas para la separación de los residuos	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación:

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	NO

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	SI	NO
Recibo Total	SI	NO
Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.) detallar los recibos parciales cuando aplique.		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):			
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.		SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX	\$	
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX	\$	
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX	\$	

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X			25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X			
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X			25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X		
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X			25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X			
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X			25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X	X		
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				A
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
--

Para constancia se firma en Bucaramanga a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).


HEYMAR MAURICIO GARCIA ARIZA
Analista LDVBU
Supervisor / Interventor

NOMBRE
(Cargo)
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos: