



**H-CONSTRUCOL S.A.S.**

Construcción, consultorías e interventorías  
de obras civiles y de minería

Coper, 01 de mayo de 2026

**SEÑOR(ES)**

MUNICIPIO DE COPER BOYACÁ  
Atn. Ing. Luisa Fernanda Muñoz Umaña  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
Supervisora del contrato

**REFERENCIA:** CONTRATO DE OBRA NO. MC-SAMC-008-2025 "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TURTUR -PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COPER BOYACA".


**ASUNTO:** Solicitud de reinicio al contrato de obra número MC-SAMC-008-2026

Cordial saludo,

La empresa H CONSTRUCOL SAS en uso de sus atribuciones legales y mediante visita de obra en presencia de la supervisión del contrato, el día 30 de abril de 2026, se permite solicitar reinicio al contrato en mención. Dado que las circunstancias que motivaron la suspensión mas las derivadas por la severidad del clima y dificultad en acceso a la zona de proyecto, han mejorado de manera significativa y que son garantes para el acceso de vehículos de carga pesada y además se tiene entrega de tubería por el proveedor a punto acordado.

Por lo anterior, solicito a ustedes evaluar la necesidad de REINICIAR el contrato de obra No. MC-SAMC-008-2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TURTUR -PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COPER BOYACA". Sujeto a superación de los motivos que dieron origen a la suspensión 01.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HÉCTOR ENRIQUE BLANCO SOLER**  
R/L. H CONSTRUCOL SAS  
CONTRATISTA DE OBRA

**HÉCTOR BLANCO SOLER**

3212159536

hconstrucol@gmail.com