



H-CONSTRUCOL S.A.S.

Construcción, consultorías e interventorías
de obras civiles y de minería

Coper, 20 de enero de 2026

SEÑOR(ES)

MUNICIPIO DE COPER BOYACÁ
Atn. Ing. Luisa Fernanda Muñoz Umaña
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Supervisora del contrato


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. MC-SAMC-008-2025 "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TURTUR -PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COPER BOYACA".

ASUNTO: Solicitud de continuidad y/o prórroga a la suspensión al contrato de obra número MC-SAMC-008-2025

Cordial saludo,

La empresa H CONSTRUCOL SAS en uso de sus atribuciones legales y mediante visita de obra en presencia de supervisión del contrato el día 26 de diciembre de 2025, se observó la necesidad de suspender el contrato en mención dadas las circunstancias climáticas adversas a causa de las fuertes precipitaciones constantes que se han presentado en el Municipio de Coper, circunstancia que sigue presentando se hasta el día de hoy, sumado a la espera de la fabricación de la tubería necesaria para cumplir con el objeto del contrato, este tipo de material no se encuentra disponible o en venta en el mercado, se debe pedir directamente bajo sobre pedido. Por lo anterior no es posible desarrollar las actividades que estaban programadas para la fecha, ocasionando una suspensión temporal de las actividades en obra, con respecto a las precipitaciones se espera una mejora para iniciar con actividades en obra y así garantizar las condiciones técnicas para la correcta ejecución del contrato. Por lo tanto, se pone en conocimiento, con el fin da dar continuidad a la suspensión temporal dada el día 26 de diciembre de 2025 hasta tanto, se verifiquen las condiciones que motivaron dicha suspensión.

Atentamente,



ING. HÉCTOR ENRIQUE BLANCO SOLER
R/L. H CONSTRUCOL SAS
CONTRATISTA DE OBRA

HÉCTOR BLANCO SOLER

3212159536

hconstrucol@gmail.com