



**MUNICIPIO**  
DE SAN EDUARDO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"

NIT: 891.801.282-0  
CODIGO: S.E-GCO-FO-21  
VERSION: 002  
FECHA: 10/09/2024


PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL  
MODALIDAD: MINIMA CUANTIA  
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA	
PERIODO:	DEL 15 de ABRIL de 2026	AL 25 de ABRIL de 2026



<b>INFORMACIÓN CONTRATO</b>	
*SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO*	
N° Contrato	MSE-MC-016-2026
N° CDP	103
Nombre del Supervisor:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO
Fecha de suscripción contrato	07 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Terminación según contrato	15 DE ABRIL DE 2026
Fecha RP	276
Identificación:	C.C No. 1.055.333.374 de Tula Boyacá





Nombre Contratista:	CIFRAR INGENIERIA SAS / RIL HAVER CAMILO ROJAS SORA
Teléfono:	3143388282
NIT:	901610578-0
R/L CC No.:	1024567381
Dirección:	CLL 2 NO. 3A - 23B Villa Mairena






<b>FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN</b>	
CONTRATO	dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	15 4 2026
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO INICIAL	25 4 2026
ADICIONES EN PLAZO	
PLAZO ADICIONAL	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	22 4 2026










DESCRIPCIÓN- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	REGISTRO FOTOGRAFICO
KAROLL XIMENA BENITEZ CANO Interventor y/o Supervisor			

1	1.1	UND	1,0	
1.2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6490 WIFI HG-OF - BLANCO	UND	2,0	

1.3	<p>ESCANER SCANJET PRO 2000 S2 CON ALIMENTADOR DE HOJAS 35PPM</p>	UND	1,0	
1.4	<p>TINTA LITRO GENÉRICA PARA USO EN EPSON X 4 COLORES SERIES L-6490</p>	KIT	2,0	
1.5	<p>DISCO SOLIDO SSD INTERNO 480GB WESTERN DIGITAL WD GREEN WDS480G2G0A 545 MBs</p>	UND	6,0	
2	<p>SILLA DE OFICINA TUKASA CON CABECERO Y ESPALDAR CON SOPORTE LUMBAR EN MALLA TRANSPIRABLE NEGRA W-215C</p>	UND	1,0	

2.1	APOYAPIES/DESCANSAPIES 3 ALTURAS PLÁSTICO	UND	1,0	
2.2	SILICONA LIQUIDA X 500ML	UND	3,0	
2.3	CAJA DE TAPABOCAS X 100 UND	UND	1,0	
2.4	CAJA DE GUAANTES NITRILLO X 100 UND COLOR NEGRO	UND	1,0	
2.5	ALCOHOL 70% GL X 3750ML	UND	1,0	
2.6	ROLLO ADHESIVO DE 20 X 45 CM TRANSPARENTE	UND	1,0	

	<p>1.0</p>	<p>UND</p>	<p>MUEBLE PARA OFICINA MIXTO CON ARCHIVADOR METÁLICO 2x1</p>	<p>2.7</p>
	<p>1.0</p>	<p>UND</p>	<p>TABLERO ACRILICO BLANCO 80X120 + TRIPODE</p>	<p>2.8</p>
	<p>1.0</p>	<p>UND</p>	<p>JUEGO DE CUCHILLOS PARA TALLERES ARTESANALES</p>	<p>2.9</p>
	<p>1.0</p>	<p>UND</p>	<p>SET 30 PAÑOS MICROFIBRA 35.6 X 35.6CM AUTOSTYLE</p>	<p>2.10</p>


3	PORTATIL SLIM 3 CORE I3 1315U 8GB RAM 512GB SSD FHD	UND	3,0			
---	---	-----	-----	---	---	---

DESCRIPCIÓN		VALOR	
Valor Inicial del contrato:		\$ 31,043,907,00	
Valor Adición		\$ 0,00	
Valor Total del contrato:		\$ 31,043,907,00	
Valor Pagado		\$ 0,00	
Valor a pagar en el periodo:		\$ 31,043,907,00	
Valor Ejecutado		\$ 0,00	
Saldo:		\$ 0,00	
<b>TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	

DESCRIPCIÓN	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL												Valor Total Pagado
	PAGO POR PERIODOS												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud			21,900										\$ 21,900
Pensión			28,100										\$ 28,100
Aportes ARL			1,900										\$ 1,900
CCF			7,100										\$ 7,100
Valor pagado por periodo	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 59,000

OBSERVACIONES

ADJUNTA CERTIFICACION DE APORTES DE PARAFISCALES EXPEDIDA POR CONTRATISTA

FIRMA: 

Nombre: KAROLL XIMENA BENITEZ CANO

Cargo: Supervisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

MODALIDAD: SUBASTA INVERSA

FORMATO: ACTA FINAL



NIT. 891.801.282-0

CODIGO: S.E-GCO-FO-15

VERSIÓN: 002

FECHA: 10/09/2024

ACTA FINAL

CONTRATO:	MSE-MC-016-2026	DE	15 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE INICIACIÓN REAL	ACTA No.
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO"			15 DE ABRIL DE 2026	FINAL
CONTRATISTA:	CIFRAR INGENIERIA SAS /NIT: 901610578-0 R/L HAVER CAMILO ROJAS SORA R/L CC No. 1024567381			FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	FECHA PRESENTE ACTA
SUPERVISOR:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	PLAZO:	DIEZ (10) DIAS	25 DE ABRIL DE 2026	22 DE ABRIL DE 2026
V. INICIAL	\$ 31.043.907,00	PERIODO REPORTADO	15 DE ABRIL A 22 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	FECHA ACTA ANTERIOR
V. ADICIONAL	\$ 0,00			22 DE ABRIL DE 2026	
VALOR TOTAL	\$ 31.043.907,00				

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	31.043.907,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	31.043.907,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	31.043.907,00
SALDO POR EJECUTAR	

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA: TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$31.043.907)

KAROLL XIMENA BENITEZ CANO  
SUPERVISORA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN  
ALCALDE

CIFRAR INGENIERIA SAS /NIT: 901610578-0  
R/L HAVER CAMILO ROJAS SORA / CC No. 1024567381  
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORO	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ADM	
APROBO	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE	



**ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN**

FECHA PRESENTE ACTA	22 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO	MSE-MC-016-2026	FECHA	15 DE ABRIL DE 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO"		
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$31.043.907,00		
CONTRATISTA:	CIFRAR INGENIERIA SAS / R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA		
NIT/CC	NIT: 901610578-0 / CC No. 1024567381		
SUPERVISORA:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO		
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2026		
PLAZO DE EJECUCION (MESES)	DIEZ (10) DIAS		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$31.043.907,00		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE ABRIL DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	22 DE ABRIL DE 2026		

En la oficina de secretaria de Gobierno y Administrativa del Municipio se reunieron: **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, como alcalde municipal, **KAROLL XIMENA BENITEZ CANO** como **SUPERVISORA** delegada y **CIFRAR INGENIERIA SAS**, identificado con NIT: 901610578-0, representado legalmente por **HAIVER CAMILO ROJAS SORA** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	15 DE ABRIL DE 2026	31.043.907,00
Adicional 01		0,00
<b>Acta Final - PRESENTE ACTA</b>	<b>22 DE ABRIL DE 2026</b>	<b>31.043.907,00</b>
<b>Total ejecutado</b>		<b>31.043.907,00</b>
Saldo no ejecutado		0,00

*Karoll Benitez*

**KAROLL XIMENA BENITEZ CANO**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA  
SUPERVISORA

*Camilo Rojas*

**CIFRAR INGENIERIA SAS / R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA**  
CONTRATISTA

*Yeison Albeiro Alfonso Gaitan*

**YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**  
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADM	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	



**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

FECHA PRESENTE ACTA	22 DE ABRIL DE 2026	
CONTRATO	MSE-MC-016-2026	FECHA DE SUSCRIPCION: 15 DE ABRIL DE 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS E IMPLEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO"	
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$31.043.907,00	
CONTRATISTA:	CIFRAR INGENIERIA SAS / R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA	
NIT/CC	NIT: 901610578-0 / CC No. 1024567381	
SUPERVISOR:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	
FECHA DE ACTA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2026	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DIEZ (10) DIAS	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 31.043.907,00	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINACION REAL	22 DE ABRIL DE 2026	

En la oficina de Secretaría de Gobierno y Administrativa del Municipio se reunieron el doctor **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, alcalde municipal, la Dra. **KAROLL XIMENA BENITEZ CANO** como **SUPERVISORA** delegada y **CIFRAR INGENIERIA SAS**, identificado con NIT: 901610578-0, representado legalmente por **HAIVER CAMILO ROJAS SORA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del contrato de la referencia

**DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor Adicional		0,00
valor contrato	-	31.043.907,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>31.043.907,00</b>

**BALANCE GENERAL**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del contrato	15 DE ABRIL DE 2026	31.043.907,00
<b>Acta Final - PRESENTE ACTA</b>	<b>22 DE ABRIL DE 2026</b>	<b>31.043.907,00</b>
Total ejecutado		31.043.907,00
Valor no ejecutado		0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>		<b>31.043.907,00</b>

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$31.043.907)

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

KAROLL XIMENA BENITEZ CANO  
SUPERVISORA

CIFRAR INGENIERIA SAS / R/L HAIVER CAMILO ROJAS SORA  
CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN  
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	