

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DESDE 01 HASTA 31 DEL OCTUBRE DE 2025

A. Información del contrato

Datos generales

N.º contrato:	ATENEA - 381-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN
Contratista:	CONSORCIO ADVANCE		
Fecha suscripción:	12 marzo 2025	Fecha de inicio:	21 marzo 2025
Plazo de ejecución (meses):	8 meses y 10 días	Fecha de terminación:	31 octubre 2025
Prórroga por otrosí en meses:	1 mes	Nueva fecha de terminación:	30 noviembre 2025

Otrosíes (si aplica)

MODIFICACIÓN No. 1

- Modificar la CLÁUSULA TERCERA: PLAZO para prorrogarlo por un (1) mes, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2025.
- Modificar el numeral 3. DEFINICIONES Y REQUISITOS DE OFERTAS, subnumeral 3.1. Oferta Habilidades Digitales / Jóvenes con Oportunidades, literal A. REQUISITOS DE LA OFERTA, Característica "Tipos de certificación requerida" del DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONVOCATORIA 3, Cursos de formación informal de ciclo corto Sector Habilidades Digitales/ Jóvenes con Oportunidades.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

- Modificar las certificaciones de industria en el Anexo 02 Perfiles Habilidades digitales, en las hojas Soportes técnico en sistemas, analista de sistemas, gestión de mesa de servicios en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 Requisitos para la oferta de formación en el criterio Certificaciones de industria

Balance financiero

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	1.604.166.666
Valor otrosí/adiciones	N/A
Valor total del contrato	1.604.166.666
Pagos Atenea	\$1.148.875.044
Total Pagos	\$1.148.875.044
Recursos ejecutados Atenea	\$1.148.875.044
Total recursos ejecutados	\$1.148.875.044

B. Reporte de ejecución contractual

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Contar con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del contrato.	En ejecución	En cumplimiento de la obligación establecida en relación con la vinculación y reporte del equipo base y docente aprobado para el desarrollo del contrato informamos que, durante los meses abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre se presentó, en tiempo y forma, la documentación requerida del equipo base y docentes, la cual incluye las hojas de vida con sus respectivos soportes (actas, diplomas y certificaciones laborales).

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		<p>A corte de este informe, el equipo base se encuentra vinculado y no presenta novedad.</p> <p>Soportes:</p> <p>1g Carta vinculacion equipo.pdf</p> <p>1g Contrato firmado equipo base.pdf</p>
2. Participar en las reuniones y eventos que se requieran para el desarrollo del contrato.	En ejecución	<p>Durante el periodo de este informe Consorcio Advance, cumplió con la participación en las siguientes reuniones del contrato 381-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01/10/2025 Reunión de seguimiento virtual • 16/10/2025 Reunión de seguimiento virtual • 22/10/2025 Reunión de seguimiento virtual • 28/10/2025 Reunión de seguimiento virtual <p>Soportes:</p> <p>2g Actas reu seguimiento.pdf</p>
3. Participar en las reuniones que se definan por el comité para revisar los avances del contrato y la retroalimentación de las partes.	No aplica para este periodo	<p>Durante el periodo de este informe, no se realizó comité técnico, por lo cual, esta obligación no aplica en este corte.</p> <p>Soporte:</p> <p>No aplica para este periodo.</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
<p>4. Suscribir los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y finalización del contrato.</p>	<p>En ejecución</p>	<p>Durante el periodo de este informe, se suscribió una minuta de modificación contractual al contrato ATENEA-381-2025 así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modificar la CLÁUSULA TERCERA: PLAZO para prorrogarlo por un (1) mes, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2025. - Modificar el numeral 3. DEFINICIONES Y REQUISITOS DE OFERTAS, subnumeral 3.1. Oferta Habilidades Digitales / Jóvenes con Oportunidades, literal A. REQUISITOS DE LA OFERTA, Característica “Tipos de certificación requerida” del DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONVOCATORIA 3, Cursos de formación informal de ciclo corto Sector Habilidades Digitales/ Jóvenes con Oportunidades. - Modificar las certificaciones de industria en el Anexo 02 Perfiles Habilidades digitales, en las hojas Soportes técnico en sistemas, analista de sistemas, gestión de mesa de servicios en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 Requisitos para la oferta de formación en el criterio Certificaciones de industria <p>Soporte: 4g Doc suscritos.pdf </p>
<p>5. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.</p>	<p>En ejecución</p>	<p>Se avanza con el cumplimiento de esta obligación mediante la presentación mensual del Anexo Técnico de</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		<p>Avance, donde se reporta detalladamente el cumplimiento de las actividades y compromisos contractuales, acompañado de los soportes que evidencian la ejecución efectiva de cada actividad.</p> <p>Soporte: 5g Ane Tec 10.pdf </p>
<p>6. Informar al supervisor del contrato o a su apoyo las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de éste dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia.</p>	<p>En ejecución</p>	<p>Durante el periodo de este informe, el Consorcio Advance ha dado cumplimiento a la obligación.</p> <p>El 14 de octubre con radicado 1-2025-18584, el Consorcio envió a Atenea respuesta oficio Atenea 2025-34448, confirmando la aprobación de la prórroga del contrato ATENEA-381-2025 hasta del 30 de noviembre de 2025.</p> <p>Mediante comunicado del 24 de octubre Atenea envió al Consorcio Advance el documento modificadorio al contrato.</p> <p>Con oficio 2-2025-36790 del 28 de octubre la Agencia Atenea informó al Consorcio Advance se encuentra en trámite administrativo el proceso de modificación de certificados de industria.</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		El 31 de octubre la Agencia Atenea remitió al Consorcio Advance la Minuta de Modificación Contractual Soporte: 6g Comun octubre.pdf
7. Facilitar y poner a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del contrato, de acuerdo con los compromisos aquí descritos durante el plazo de ejecución de este.	En ejecución	A corte de este informe, se avanza con el cumplimiento a esta obligación mediante la gestión y facilitación de los recursos y condiciones necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales. Soporte: 7g Dipos medios.pdf
8. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del contrato.	En ejecución	Se da cumplimiento a esta obligación mediante la presentación mensual del Anexo Técnico de Avance, donde se reporta detalladamente el cumplimiento de las actividades y compromisos contractuales, acompañado de los soportes que evidencian la ejecución efectiva de cada actividad. Soporte: El detalle y soporte se encuentra relacionado en la obligación general No. 5.
9. Suscribir oportunamente las actas cuando a ella haya lugar a ellos y el acta de liquidación del contrato.	En ejecución	Se da cumplimiento a esta obligación en el periodo de este informe mediante la generación de las actas de las

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		reuniones de seguimiento establecidas por Atenea, así como del segundo comité técnico, durante el periodo de este informe no se han suscrito actas de liquidación. Soporte: El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 2 y 3
10. Generar respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surjan durante el desarrollo del contrato. Así mismo, dar respuesta y/o gestionar la misma con las autoridades/entidades competentes, previa revisión y aprobación de ATENEA a las peticiones, quejas o reclamos recibidos en el marco de la ejecución del contrato.	En ejecución	Durante el desarrollo del contrato se ha garantizado la atención oportuna, clara y efectiva a las inquietudes presentadas por las partes que intervienen en el convenio. Igualmente, se ha gestionado la respuesta a las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) recibidos en el marco de la ejecución. Soporte: 10g Repo PQRS octubre.xlsx
11. Hacer parte del Comité Técnico que se constituirá en el marco del contrato, designando a los directivos y profesionales que harán parte de este.	No aplica para este periodo	Para el periodo de este informe no se realizó comité técnico. Soporte: No aplica para este periodo
12. Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requieran para el cumplimiento del objeto, actividades y entregables del	En ejecución	Durante el periodo de este informe, el Consorcio Advance participó activamente en todos los espacios técnico-

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
contrato, ya sea en forma presencial y/o virtual (Comité Técnico, entre otros que se establezcan).		<p>administrativos convocados por la Agencia ATENEA. El equipo del proyecto estuvo presente en los escenarios de coordinación requeridos, cumpliendo con la entrega de insumos e implementación total de los acuerdos.</p> <p>Soporte: El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 2</p>

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Formalizar documentalmente la alianza con el aliado del sector propuesto y presentado en el proceso competitivo durante los 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato.	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del periodo marzo/abril.</p> <p>Soporte. No aplica para este periodo.</p>
2. Registrar la información de las mujeres que potencialmente serán contratadas, en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Distrito Capital “Bogotá Trabaja”, link http://www.bogotatrabaja.gov.co/ ; dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, y garantizar la vinculación de tres (3) mujeres, como parte del equipo de	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de marzo/abril, mayo y junio.</p> <p>Soporte. No aplica para este periodo.</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
trabajo exigido en el “Documento de especificaciones técnicas convocatoria” para lo cual presentara a la supervisión los debidos soportes que acrediten el registro en la plataforma.		
3. Conformar el equipo de trabajo dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha inicio del presente contrato. De ser necesario durante el periodo de ejecución del contrato se deberá notificar a la supervisión con 15 días de antelación los cambios y/o ajustes al mismo, el cual, debe contar con calidades iguales o superiores a las exigidas en el proceso de contratación.	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de los periodos marzo/abril, mayo, junio y julio.</p> <p>Soporte. No aplica para esté periodo.</p>
4. Pagar oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato y presentar cada mes el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, de conformidad con lo establecido en Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios de manera mensual.	En ejecución	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance, mediante la presentación de la certificación firmada por el Contador del Consorcio Advance, en la que se declara que los pagos de honorarios se encuentran al día.</p> <p>Asimismo, se presentó la certificación firmada por el contador en la que se acredita que el Consorcio Advance se encuentra al día con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el contrato.</p> <p>Soportes: 4e Certif pago honorarios.pdf 4e Certif prest social.pdf </p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		4e_PazySalvo_pago_honorarios_Docentes.pdf
5. Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional, Distrital, así como el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, cuando a ello hubiere lugar	Cumplido	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance, mediante la certificación de cumplimiento en materia ambiental Soporte: 5e_Cer_cumpli_poli_ambi.pdf
6. Cumplir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados cuando deba efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las entidades.	En ejecución	Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones establecidas en el manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados garantizando que cada pieza comunicativa, diseño o publicidad exterior visual (incluyendo piezas graficas, pendones, vallas, afiches u otros formatos) cumpla con los lineamientos gráficos, de uso de logos y estilos establecidos. Cada elemento ha sido elaborado y revisado con forme a dichos manuales, asegurando la correcta visibilidad institucional y el adecuado reconocimiento de las entidades participantes. El 27 de octubre se solicitó la aprobación de la pieza de comunicación para compartir con los beneficiarios la cartilla de mapeo de oportunidades.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		<p>El 30 de octubre se recibió aprobación de la pieza por parte de la Agencia Atenea.</p> <p>Soporte: 6e radicado.pdf 6e piezas graficas.pdf 6e aprobado.pdf </p>
7. Presentar el soporte donde se evidencie la disposición de la o las sedes físicas en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de los procesos de formación.	Cumplido	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance, mediante la presentación de la carta firmada por el Representante Legal, en la cual se certifica la disposición de la sede física del Consorcio Advance, para el desarrollo de los espacios de formación presencial.</p> <p>Soporte: 7e Soporte sede alianza.pdf </p>
8. Presentar al supervisor los informes periódicos de ejecución y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera e informar sobre hechos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato acorde con los lineamientos definidos por el comité técnico y formatos establecidos por la entidad.	En ejecución	<p>Durante la ejecución del contrato, Consorcio Advance ha entregado los respectivos informes periódicos de ejecución técnica reportando el estado de avance del proyecto y las situaciones que puedan afectar el desarrollo normal del contrato.</p> <p>Soporte: INFORME TECNICO ABRIL.pdf </p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		INFORME TECNICO MAYO.pdf INFORME TECNICO JUNIO.pdf INFORME TECNICO JULIO.pdf INFORME TECNICO AGOSTO.pdf INFORME TECNICO SEPTIEMBRE.pdf
9. Presentar el Informe final de la ejecución del contrato dentro del periodo de cierre, previo a la liquidación de estos y de acuerdo con las orientaciones y formatos establecidos por la entidad.	No aplica para este periodo	<p>Durante el periodo de ejecución reportado, no se desarrollaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
10. Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos de ponderación que hayan sido presentados en su propuesta, que lo hicieron adjudicatario en el proceso, para el cumplimiento del contrato.	En ejecución	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante el seguimiento y ejecución de los compromisos ponderados establecidos en la propuesta técnica y económica que respaldó la adjudicación del contrato ATENEA-381-2025. En este marco, se dio cumplimiento a los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución conforme a la propuesta económica • Progreso en las metas de éxito y colocación. <p>Soporte: El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 5</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
11. Cumplir con todos y cada una de las actividades y productos establecidas en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato, atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.	En ejecución	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la presentación mensual del Anexo Técnico de Avance soportado en la obligación general No 5, en el que se reporta detalladamente el cumplimiento de las actividades y compromisos contractuales, acompañado de los soportes que evidencian la ejecución efectiva de cada actividad. Soportes: 11e Reporte productos entregados.pdf
12. Realizar las acciones de divulgación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar del Programa, en apoyo a la estrategia diseñada y liderada por la Agencia ATENEA.	Cumplido	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del periodo marzo/abril. Soporte: No aplica para este periodo
13. Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los datos que se generen en el marco de la ejecución de contrato.	Cumplido	Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega de la certificación firmada por el Representante Legal, en la que se acredita el cumplimiento de los principios de seguridad de la información.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Soporte: 13e Cert cumpli princ.pdf
14. Garantizar a la Agencia ATENEA el acceso a la información de carácter académico (progreso de formación de los beneficiarios).	Cumplido	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega de la base de datos con el progreso de certificados de industria, tasa de colocación y tablero de indicadores.</p> <p>El 29 de octubre se entregaron las siguientes bases de datos de avance de tasa de colocación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de seguimiento interno a la tasa de colocación con corte al 29/10/2025 • Base de datos de seguimiento a la tasa de colocación con corte al 29/10/205 <p>El 31 de octubre se entregaron las siguientes bases de datos de avance de certificados de industria y tablero de indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de formación con el seguimiento a certificados de industria con corte al 31/10/2025 • Tablero de control de indicadores con corte al 31/10/2025 <p>Soportes:</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		14e BD SeguimientoInternoTasaColocación 20251029.xlsx 14e BD SeguimientoTasaColocación 20251029.xlsx 14e DB SeguimientoFormaciónCertificados 20251031.xlsx 14e TableroControlIndicadores 20251031.xlsx

C. Productos

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
1. Soportes de vinculación del equipo de trabajo base del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3 y carta firmada por el representante legal en donde se certifique la vinculación mes a mes del equipo base vinculado al proyecto.	Cumplido	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega del soporte de la vinculación del equipo base.</p> <p>Soporte: El soporte se encuentra en la obligación general No. 1.</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
2. Soportes de vinculación equipo de docentes del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3	Cumplido	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante la entrega del soporte de la vinculación del equipo de docentes.</p> <p>Soporte: El soporte se encuentra en la obligación general No. 1.</p>
3. Plan de gestión del proyecto (que incluye cronograma + estrategia de las comunicaciones + anexo1 estrategia comunicaciones).	Cumplido	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance mediante el avance al cronograma de ejecución del proyecto en las sesiones de seguimiento semanales.</p> <p>Soportes: 3p_cronograma.xlsx</p>
4. Documentos con la conformación de los grupos y franjas horarias de formación. Realizar la entrega de los grupos y franjas horarias de los cursos a desarrollar durante la ejecución del proyecto.	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del mes de mayo.</p> <p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
5. Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y permanencia que incluya descripción de cada una, tiempos, responsables, medición, seguimiento e indicadores que deberán presentar en las	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de los meses de mayo, junio, julio y agosto.</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
reuniones de seguimiento, de acuerdo con el 05_EstrategiasAcompañamientoYPermanencia.		<p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
6. Plan de acción para ejecución de actividades de conexión con el sector real, según Anexo Actividades de conexión laboral, de acuerdo con el Anexo 06_Actividades_conexion_sector_real.	Cumplido	<p>Se da cumplimiento a esta obligación durante el periodo de este informe por parte del Consocio Advance.</p> <p>Con oficio 2-2025-36300 del 23 de octubre la Agencia Atenea entregó al Consorcio Advance la base de datos consolidada con los resultados de la encuesta de salida y solicita el Informe cualitativo y cuantitativo de análisis de la información y las evidencias de implementación.</p> <p>El 24 de octubre se remiten a Atenea los informes de conexión con el sector real con los ajustes solicitados de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe post feria empleabilidad • Informe enrutamiento SISE • Informe charla con expertos • Informe inmersión sectorial • Informe entrenamiento en pruebas de selección • Informe promoción grupos cerrados. <p>Con oficio 1-2025-19504 del 28 de octubre el Consorcio Advance entrega a la Agencia Atenea el informe de encuesta de salida. Con corte a este informe no se ha</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		<p>obtenido respuesta por parte de Atenea con relación a la aprobación del informe de encuesta de salida.</p> <p>Con oficio 2-2025-36852 del 29 de octubre la Agencia Atenea remitió al Consorcio Advance la aprobación de los siguientes informes de conexión con el sector real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe post feria empleabilidad • Informe enrutamiento SISE • Informe charla con expertos • Informe inmersión sectorial • Informe entrenamiento en pruebas de selección • Informe promoción grupos cerrados. <p>Soporte:</p> <p>6p Rad Entrega BD EncuestaSalida.pdf 6p Rad Inf Sector Real.pdf 6p Rad Entrega Inf EncuestaSalida.pdf 6p Rad aprobación inf sector real.pdf 6p BD EncuestaSalida.xlsx 6p InfCharlaConExpertos.pdf 6p InfEnrutamientoSISE.pdf 6p InfEntrenamientoPruebasSelección.pdf 6p InfGruposCerrados.pdf 6p InfInmersionSectorial.pdf 6p InfPostFeriaEmpleabilidad.pdf 6p InfEncuestaDeSalida.pdf</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
7. SYLLABUS de los cursos a desarrollar de acuerdo con el formato suministrado por la Agencia Atenea.	Cumplido	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de los meses de julio y agosto. Soporte: No aplica para este periodo
8. Pruebas específicas de suficiencia para los cursos considerados en la convocatoria, usando herramientas tecnológicas y reportes de los resultados de su implementación.	Cumplido	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución del mes de mayo. Soporte: No aplica para este periodo
9. Repositorio con el expediente documental de cada beneficiario matriculado de acuerdo con instrucciones entregados por la agencia Atenea.	Cumplido	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de mayo y junio. Soporte: No aplica para este periodo
10. Registros y bases de datos con información de los aspirantes inscritos y beneficiarios matriculados de acuerdo con las variables definidas por la Agencia Atenea.	Cumplido	Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de mayo, junio, julio y agosto. Soporte:

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		No aplica para este periodo
11. Informe detallado del funcionamiento de la o las plataformas de aprendizaje y seguimiento académico a los estudiantes formalizados durante el desarrollo del proceso de formación y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Documento de especificaciones Técnicas convocatoria 3.	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de mayo, junio, julio y agosto.</p> <p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
12. Certificación (carta de validación expedida por el representante legal) de las personas efectivamente formadas.	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en los informes de ejecución de agosto y septiembre.</p> <p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
13. Base de datos final de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea), con información de todo el proceso formativo.	Cumplido	<p>Las acciones y entregables correspondientes a la obligación fueron cumplidos y reportados en el informe de ejecución de agosto.</p> <p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
14. Constancias de participación en formato digital, de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de	En ejecución	Para el periodo de este informe Consorcio Advance dio cumplimiento a la obligación.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea).		<p>El 10 de octubre el Consorcio Advance remitió a la Agencia Atenea la constancia de participación de un estudiante para pruebas por parte de Atenea.</p> <p>El 24 de octubre el Consorcio Advance remitió a la Agencia Atenea las constancias de participación, con la firma del representante legal del Consorcio, de los 454 estudiantes que aprobaron el curso, para la firma de Atenea.</p> <p>El 31 de octubre la agencia Atenea remitió al Consorcio Advance las 454 constancias de participación firmadas para la entrega a los estudiantes.</p> <p>A corte de este informe el Consorcio está gestionando la entrega de las constancias de participación a los beneficiarios.</p> <p>Soporte: 14p_Radicados.pdf</p>
15. Back UP o repositorio de los datos e información contenida en la o las Plataformas de aprendizaje, utilizadas para el proceso de formación y cierre de los beneficiarios.	En ejecución	<p>Para el periodo de este informe Consorcio Advance dio cumplimiento a la obligación.</p> <p>El 22 de octubre la Agencia Atenea solicitó la entrega del backup de la plataforma de aprendizaje que incluya</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		<p>la copia íntegra de la base de datos, archivos del sistema, contenidos curriculares de los cursos, soportes, evidencias, pruebas, listados de asistencia, grabaciones y demás actividades asociadas al proceso formativo de cada beneficiario.</p> <p>El 29 de octubre la Agencia Atenea informó la ruta en la cual debe cargarse el backup de la plataforma de aprendizaje.</p> <p>Co corte a este informe no se ha realizado el cargue del backup en el SharePoint de Atenea debido a que su tamaño es de 512 GB y la capacidad máxima de archivos en SharePoint es de 256 GB. El consorcio se encuentra a la espera de conformación de Atenea sobre cómo entregar el backup.</p> <p>Soporte: 15p Rad Backup plataforma.pdf </p>
16. Reporte de inscripción o enrolamiento o asignación de los beneficiarios reportados que alcanzaron el objeto de la formación, para el inicio del proceso de certificación de Industria.	En ejecución	<p>Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con esta obligación presentando la base de datos de formación con el avance de certificados de industria y la base de enrolamiento de certificados de industria suministrada por el ente certificador Certiplus.</p> <p>Soporte:</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		El soporte se encuentra en la obligación específica 14. 16 Inf Enrolamiento Certiplus 20251024.xlsx
17. Base de datos de beneficiarios que obtuvieron las certificaciones de industria con el código o serial respectivo del certificado.	En ejecución	<p>Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con esta obligación presentando la base de datos de formación con el avance de certificados de industria y la base de enrolamiento del ente certificados Certiplus.</p> <p>Soporte: El soporte se encuentra en las obligaciones específicas 14 y 16.</p>
18. Informe con resultados del proceso de preparación y expedición de las certificaciones de industria (retomas, simulaciones presentadas, resultados, lecciones aprendidas).	No aplica para este periodo	<p>Durante el periodo de ejecución reportado, no se desarrollaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
19. Informe con resultados sobre las estrategias de acompañamiento y permanencia aplicadas durante la ejecución del contrato.	Cumplido	<p>Para el periodo de este informe el Consorcio Advance cumplió con esta obligación presentando el informe de resultados de las estrategias de acompañamiento y permanencia, el tablero de control de estrategias y la matriz de seguimiento de estrategias.</p> <p>El 11 y 21 de octubre se enviaron por parte del Consorcio comunicados a los beneficiarios solicitando el registro de</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
		<p>sus billeteras digitales para realizar el pago de las monedas digitales.</p> <p>El 30 de octubre la Agencia Atenea remitió al Consorcio Advance observaciones al informe de estrategias de acompañamiento y permanencia.</p> <p>A corte de este informe el Consorcio está gestionando las observaciones de Atenea sobre el informe.</p> <p>Soporte: 19p Comunicados MonedasDigitales.pdf 19p Rad Inf resul estra acomp.pdf 19p Inf resul estra acomp.pdf 19p MatrizSeguimientoEstraAcom.xlsb 19p TableroControlEstrategias.xlsx 19p Rad obs inf estra acomp.pdf </p>
20. Informe con resultados sobre las actividades de conexión con el sector real realizadas durante la ejecución del contrato.	No aplica para este periodo	<p>Durante el periodo de ejecución reportado, no se desarrollaron actividades correspondientes a esta obligación.</p> <p>Soporte: No aplica para este periodo</p>
21. Informe de resultado de la implementación de las tasas de formalización de la matrícula, la tasa de éxito de formación, tasa de colocación de acuerdo con lo estipulado	No aplica para este periodo	<p>Durante el periodo de ejecución reportado, no se desarrollaron actividades correspondientes a esta obligación.</p>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
en el documento de especificaciones técnicas convocatoria 3.		Soporte: No aplica para este periodo

D. Observaciones del avance del proyecto

En constancia se firma el día 10 de octubre de 2025

Presentado por:

Sandra Ordoñez

Nombre: Sandra Patricia Ordoñez

Cargo: Gerente de Proyectos

Elaboró:

Sandra Ordoñez – Gerente de proyecto contrato 381-2025

Aprobado por:

Rubith Ofir Tuberquia

Digitally signed
by Rubith Ofir
Tuberquia
Avendaño

Nombre: RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO

Cargo: Gerente de Educación Posmedia – Supervisora

Revisó:

Gina Camargo –Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Alexandra Camacho-Contratista Gerencia de Educación Posmedia.

Yiza Aragón–Contratista Gerencia de Educación Posmedia.

Andrea Penagos – Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Diana González - Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Gina Camargo

Alexandra Camacho

Yiza Aragón

Andrea Penagos

Diana González

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>