
	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, **MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO**, en calidad de supervisor saliente y **CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO** nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato No. (CO1.PCCNTR.8289206/3128) de 2025, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **INGOBAR METROLOGIA SAS.**, nos hemos reunido hoy 23/12/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	(CO1.PCCNTR.8289206/3128)		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	11/09/2025		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INGOBAR METROLOGIA SAS.		
VALOR	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$314.883.520,00)		
PLAZO	TRES (3) MESES		
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENCIONES METROLÓGICAS SEGÚN EL PLAN ESTABLECIDO POR LABORATORIO DE SALUD PUBLICA"		
FECHA ACTA DE INICIO	01/10/2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	53,2%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	0%		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	31/12/2025		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	Informe de supervisión No 001 del 01/10/2025 al 22/12/2025		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	No aplica		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	No 001 del 01/10/2025 al 22/12/2025		
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Ninguna.		

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del Contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

Firmas,



MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO
C.C. 52146674
SUPERVISOR SALIENTE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 SECRETARÍA DE SALUD



CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO
C.C. 52.849.250
SUPERVISOR ENTRANTE
 DIRECTORA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
 SECRETARÍA DE SALUD