

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 1	


ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 03

FECHA DEL ACTA	11 de mayo de 2026
-----------------------	--------------------


1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	MC-SG-2969-2026
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Gobierno
CONTRATISTA	JAVIER ORLANDO GOMEZ AGUILAR
C.C. o N.I.T.	1090446717
REPRESENTANTE	
N.I.T	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA DE AIRES ACONDICIONADOS 12.000 INVERTER 220V CON DESTINO AL PERSONAL DETENIDO EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS, MUNICIPIO DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	\$41.828.500
PLAZO O DURACIÓN	3 días
GARANTIAS	475 47 994000078276 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE APROBACIÓN	24/04/2026
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de asignación)	KAROL YESSID BLANCO MONROY designado como supervisor según memorando de fecha 27 de abril de 2026
INTERVENTOR (Externo)	
FECHA ACTA DE INICIO	27 de abril de 2026
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	Acta de suspensión No. 1 - fecha 30/04/2026 Acta de suspensión No. 2 - fecha 04/05/2026 Acta de suspensión No. 3 - fecha 06/05/2026

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria de Gobierno, se reunieron los suscritos a saber: MARTA LILIANA ARÉVALO OCAMPO, Ordenador del Gasto y, JAVIER ORLANDO GOMEZ AGUILAR, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. MC-SG-2969-2026 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,



Contratista



Ordenador del Gasto