

Deiby Alejandro Parrado Beltran

Para: Oscar Mauricio Buitrago Martinez; REACTIVACION.KENNEDY

CC: Katherine Quintin Pastor; Isis Catalina Bernal Cepeda

Buenas Tardes

Lider Oscar Buitrago espero todo vaya excelente, queria pedir tu colaboraci3n para realizar la aprobaci3n de los pagos del contrato jur3dico CPS-1130-2024 para actualizar los porcentajes presupuestales del contrato. Te agradezco mucho por tu ayuda. Te envio los pantallazos correspondientes a la actividad.

Un abrazo

27/12/2025 12:09 PM (UTC -5 hours)

25,00

28/12/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)

25,00

Confirmed

View

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Net Value	Invoice Total Value	Value to Pay	State
Payment 001	FE 3110, FE 3108, FE 3108 v, FE 3109	11/03/2025 10:26 AM (UTC -5 hours)	8/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	945.907.866 COP	951.851.361 COP	951.851.361 COP	Paid
Payment 002	FE 3130, FE 3130, FE 3137, FE 3130, FE 3133, FE 31	26/09/2025 3:51 AM (UTC -5 hours)	18/12/2025 1:08 PM (UTC -5 hours)	799.875.083,28 COP	951.851.361 COP	951.851.361 COP	SendBySupplier
Payment 003	FE3154, FE3105, FE3105, FE3105	15/12/2025 2:16 AM (UTC -5 hours)	-	799.875.083,28 COP	951.851.361 COP	951.851.361 COP	SendBySupplier

		% of contract value	% of advanced value
Total Contract Value:	3.807.405.444,00 COP	-	-
Advanced Payment Value:	0,00 COP	0%	-
Delivered Value:	951.851.361,00 COP	25%	-
Invoiced Value:	951.851.361,00 COP	25%	-
Accepted Value:	0,00 COP	0%	-

Solicitud de pagos del contrato CPS-629-2023 para aprobacion de secop.

Resumir este correo electr3nico

Deiby Alejandro Parrado Beltran

Para: Diego Felipe Rojas Forero; AMBIENTE.KENNEDY

CC: Katherine Quintin Pastor; Isis Catalina Bernal Cepeda

CONSORCIO AMBIENTAL KE... 15 KB

28/12/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)

25,00

28/12/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)

25,00

Confirmed

View

Buenas Tardes

Dieguito como estas, como te comentaba por WAP la idea es hacer la aprobaci3n de los pagos de los contratos jur3dicos de las cuentas que han venido cargando los operadores. en el momento del contrato CPS-629-2023 te envi3 los soportes de pago, para actualizar los porcentajes presupuestales del contrato. Te agradezco mucho por tu ayuda.

Un abrazo

Contract Execution

Reference	Expected Delivery Date	Expected % Execution	Real Delivery Date	Real % Execution	State
INFORME 1	20/05/2024 2:00 PM (UTC -5 hours)	25,00	16/02/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	25,00	Confirmed
INFORME 2	5/09/2024 5:00 PM (UTC -5 hours)	50,00	16/04/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	50,00	Confirmed

Contract Invoice

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Net Value	Invoice Total Value	Value to Pay	State
Payment 001	399, 409, 412, 420	1/04/2024 8:53 AM (UTC -5 hours)	2/05/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	425.911.557 COP	425.911.557 COP	425.911.557 COP	Paid
Payment 002	398-400-401-405-419-469-470-471-472-473	22/08/2024 2:46 PM (UTC -5 hours)	25/07/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	425.911.604 COP	425.911.604 COP	425.911.604 COP	Paid
Payment 003	466, 489	10/07/2024 5:44 AM (UTC -5 hours)	-	425.911.557 COP	425.911.557 COP	425.911.557 COP	SendBySupplier

DESCRIPCI3N DE ACTIVIDAD – DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (COMPONENTE CONTRACTUAL)

En cumplimiento de las actividades de apoyo a la Coordinaci3n de Inversi3n Local, el d3a 16 de abril de 2026 se dio inicio al diligenciamiento de la matriz de presupuestos participativos en su componente contractual, de acuerdo con la informaci3n de los contratos asociados a cada una de las propuestas. Durante el desarrollo de la actividad, se procedi3 a registrar la informaci3n contractual correspondiente, verificando los datos relacionados con los contratos vigentes, con el fin de consolidar y organizar la informaci3n dentro de la matriz de control.

As3 mismo, en el proceso de revisi3n se identific3 que algunos contratos no contaban con la aprobaci3n de pagos correspondiente, lo cual impacta directamente el seguimiento del avance presupuestal. En raz3n a lo anterior, se realiz3 el env3o de correos electr3nicos a los l3deres de las 3reas responsables de dichos contratos, solicitando su apoyo para adelantar las gestiones necesarias y dar cumplimiento a este proceso.

Esta actividad permiti3 avanzar en la consolidaci3n de la informaci3n contractual de los presupuestos participativos, as3 como identificar oportunidades de mejora en el proceso de aprobaci3n de pagos, contribuyendo al adecuado seguimiento del porcentaje de ejecuci3n presupuestal de los contratos.

COMPROMISOS DE LA REUNI3N:

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
----	-----------	-------------	------------------

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.