

2024-2025 - OneDrive | Presupuestos_Participativos_Ke | Detalle del contrato | ProcurementContractEdit | Comprendiendo el Valor Entreg | +

gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x/r/personal/presupuestoparticipativo_kennedy_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B87886785-C47A-483A-BF30-84EE89...

Presupuestos_Participativos_Kennedy_2025 (9) | Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo

Comentarios | Ponerse al día | Edición | Compartir

Deshacer | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Complementos

	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP
	Fecha de inicio de ejecución	Plazo de ejecución	Supervis	Apoyo a la supervisión	Enlace SECOP	ESTADOC CONTRACTUAL	CARTA DE MATERIALIZACIÓN	POBLACION IMPACTADA	Actas	Adición	Prórroga	Valor total actual	%avance físico actual	%avance presupuestal
1	12/09/2025	9 meses	ALCALDE	Karen Viviana Ostos	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering	Ejecución			Sí	\$ 173.980.000,00	N/A	\$2.734.095.316,00	1%	29,5%
2	02.03.2026	10 MESES	ALCALDE	Angela Viviana Puentes	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering	Ejecución			Sí (revisar)	N/A	N/A	\$2.000.116.000,00	1%	0%
3	02.03.2026	10 MESES	ALCALDE	Angela Viviana Puentes	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering	Ejecución			Sí	N/A	N/A	\$2.000.116.000,00	1%	0%
4	28-jul-25	31-oct-26	ALCALDE	Claudia Milena Cuenca	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso	Ejecución			No	\$ 368.000.000,00	3 meses	\$ 2.994.846.456,00	5%	5%
5	28-jul-25	31-oct-26	ALCALDE	Claudia Milena Cuenca	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso	Ejecución			No	\$ 368.000.000,00	3 meses	\$ 2.994.846.456,00	5%	5%
6	28-jul-25	31-oct-26	ALCALDE	Claudia Milena Cuenca	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso	Ejecución			No	\$ 368.000.000,00	3 meses	\$ 2.994.846.456,00	5%	5%
7			ALCALDE		NA	FORMULACION			No.					
8			ALCALDE		NA	FORMULACION			Sí.					
9			ALCALDE											
10	16/02/2026	15/12/2026 (10 MESES)	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución				N/A	N/A			
11	16/02/2026	15/12/2026 (10 MESES)	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución				N/A	N/A			
12	16/02/2026	15/12/2026 (10 MESES)	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución				N/A	N/A			
13	16/02/2026	15/12/2026 (10 MESES)	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución				N/A	N/A			
14	16/02/2026	15/12/2026 (10 MESES)	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución				N/A	N/A			
15	16/02/2026	15/12/2026 (10 MESES)	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución				N/A	N/A			
16	11/11/2025	11 MESES	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución								
17	11/11/2025	12 MESES	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución								
18	11/11/2025	13 MESES	ALCALDE	NATALIA VALERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución								
19	27/12/2025	10 meses	ALCALDE	eda-astrid ramirez	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución			Sí					
20	27/12/2025	10 meses	ALCALDE	eda-astrid ramirez	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering	Ejecución			Sí					

IDEAL LO LOCAL-PRIORIZADAS | Dif Mjr - Jvn - LGBT | Dif Étnico | Infra-Buen T | Hoja1 +

Estadísticas del libro

12°C | Parc. nublado | Buscar | 100% | 8:02 p.m. 22/04/2026

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD – ACTUALIZACIÓN MATRIZ PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

En cumplimiento de las actividades de apoyo a la Coordinación de Inversión Local, el día 22 de abril de 2026 se realizó la actualización de la información correspondiente a los presupuestos participativos de las vigencias 2024–2025, en la matriz de seguimiento establecida para tal fin.

Durante la jornada, se procedió a ajustar y complementar la información de acuerdo con los lineamientos impartidos por la profesional encargada del proceso de presupuestos participativos, Xiomara Ciodaro, garantizando que los datos registrados correspondieran al estado actual de cada una de las propuestas y sus respectivos componentes contractuales.

Así mismo, se verificó la consistencia de la información registrada, asegurando la correcta articulación entre los datos contractuales, financieros y de ejecución, con el fin de mantener actualizada la matriz y facilitar el seguimiento de los avances.

Esta actividad permitió fortalecer el control y organización de la información de los presupuestos participativos, contribuyendo al adecuado seguimiento de la ejecución de las vigencias 2024–2025 conforme a los lineamientos establecidos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.