



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

☒ Mensual	☐ Parcial	☐ Final
---	----------------------------------	--------------------------------

Informe No.: 03

Periodo: del 31/03/2026 al 30/04/2026.

Fecha de presentación (dd/mmm/aaaa): 29/04/2026

DATOS GENERALES

Número (contrato/convenio/orden de compra):	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 88 de 2026
Fecha (dd/mm/aaaa):	30 DE ENERO DE 2026
Nombre (razón social/nombres y apellidos):	MAURICIO NICOLAS RODRIGUEZ OLARTE
Número documento de identificación (NIT/CC):	1010123407
Nombre del proyecto (si aplica):	IMPLEMENTACIÓN DIGITAL DE LAS TICS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A NIVEL NACIONAL
Objeto (contrato/convenio/orden de compra):	Garantizar la correcta migración, configuración y operación de las aplicaciones y bases de datos institucionales, fortaleciendo la disponibilidad, interoperabilidad y seguridad de los sistemas de información de la entidad. Esto se logrará mediante la planificación, ejecución, validación y seguimiento técnico de los procesos de migración en entornos Windows y Linux, asegurando la continuidad operativa, el cumplimiento de estándares de calidad, y la implementación de mecanismos de respaldo y monitoreo que permitan una gestión eficiente y sostenible de la infraestructura tecnológica.
Vigencia (contrato/convenio/orden de compra):	2026
Plazo de ejecución (incluir prorrogas si aplica):	29 de diciembre de 2026
Valor total (citar en letras y números - incluir adiciones si aplica):	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$47.300.000,00)
Número del Certificado Disponibilidad presupuestal (CDP):	226 (2026-01-05)
Número del Registro Presupuestal (RP):	8826





APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

INFORME CONTRATISTA¹

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
1. Entregar plan de trabajo, detallando las actividades, fechas de inicio, fechas de finalización hitos de entrega, este deberá ser aprobado por el supervisor del contrato.	Febrero Se permite informar que la actividad relacionada con la entrega del plan de trabajo, incluyendo el detalle de las actividades, fechas de inicio y finalización, así como los hitos de entrega, ya fue realizada y presentada para la respectiva aprobación del supervisor del contrato.	
2. Apoyar la ejecución de procesos de migración y adecuación tecnológica para aplicaciones y servicios instalados en servidores Windows y Linux, garantizando la continuidad operativa, la mitigación de riesgos y el cumplimiento de los controles de seguridad de la información establecidos en el SGSI.	Febrero Se realizó actualización de EAR en el servidor de Sofia pruebas, se actualiza a la versión 11.00.00 y se realiza backup. Por temas de errores en la plataforma, se vuelve a dejar la anterior versión del EAR y se rectifica su funcionamiento. Marzo Se realizó la migración de brujula pruebas al nuevo servidor 192.168.159, se realizó con el apoyo del proveedor brindando un nuevo manual técnico de instalación.	Seguimiento de informe - Febrero 


¹ Este numeral solo se diligencia por parte del contratista para el caso de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024



Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		
3. Brindar soporte especializado en la configuración, ajuste y endurecimiento de servidores Windows (IIS, Directorio Activo, Proxy) y Linux (servicios, permisos, dependencias) para asegurar que la operación técnica de los sistemas migrados cumpla con los lineamientos de seguridad digital y las prácticas recomendadas por ISO 27001.	Febrero Se realizó la adaptación del servidor 192.168.1.159 nuevo para pruebas de PHP esto con el fin de remplazar el 192.168.1.245 con un sistema operativo obsoleto. Marzo Se configuro el IIS del servidor 192.168.1.159 para montar el sitio de brujula pruebas, también se configuro el php con las funciones del FastCGI y permisos de las carpetas del proyecto principal. Abril Se comenzó a documentar las políticas de seguridad a nivel del firewall. Link de políticas: Documentacion politicas.docx	Seguimiento de Informe - Febrero 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co


Página: 4/25



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		Seguimiento de informe - Marzo  Seguimiento de informe - Abril



Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024




Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia
Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221
Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia
www.apccolombia.gov.co
Página: 6/25



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
4. Acompañar la ejecución de pruebas funcionales, de calidad (QA) y de verificación de controles de seguridad, posteriores a las migraciones, documentando hallazgos, resultados, no conformidades y acciones de mejora. Las pruebas deberán evidenciar conformidad con los requisitos de operación segura del SGSPI.	Febrero En tareas de consulta realizadas en la plataforma de sofia después de realizada la actualización del EAR, se identificó que presentaba fallas al realizar consultas dentro del aplicativo y se devolvió a la versión anterior. Pero ya se dejó una versión estable del EAR en el servidor 253. Marzo Se realizó pruebas de inicio de sesión y de interacción en cada interfaz, se corrigió un error de codificación.	Seguimiento de informe - Febrero   



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		Seguimiento de informe - Marzo 



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024



Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		
5. Diseñar, implementar y mantener herramientas o mecanismo de seguimiento de log e informes para la transformación en archivos planos con el fin de realizar informes de seguimiento y control a los vénetos encontrados.	Febrero Se comenzó analizar los logs en formato compatibles con Excel para identificar los campos necesarios para el diseño de la herramienta de mecanismo de seguimiento de Logs. Los documentos utilizados hasta el momento son logs de vpn en formato txt, logs ftp en formato txt y logs del visor de eventos en formato .evtx. Marzo Se migra los avances de la herramienta a C# para tener un rendimiento mas optimo, ahora se esta revisando que ID eventos son los mas adecuados procesar y generar el informe.	Seguimiento de informe - Febrero Logs FTP 



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		



Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia
Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221
Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia
www.apccolombia.gov.co
Página: 12/25



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Obligación (enlistar todas las obligaciones, tanto generales como específicas)	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)

Firma del Contratista

MAURICIO NICOLAS RODRIGUEZ CLARTE
C.C.: 1310123407



INFORME SUPERVISOR



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
1. Entregar plan de trabajo, detallando las actividades, fechas de inicio, fechas de finalización hitos de entrega, este deberá ser aprobado por el supervisor del contrato.	Febrero Se permite informar que la actividad relacionada con la entrega del plan de trabajo, incluyendo el detalle de las actividades, fechas de inicio y finalización, así como los hitos de entrega, ya fue realizada y presentada para la respectiva aprobación del supervisor del contrato.	Seguimiento de informe - Febrero 
2. Apoyar la ejecución de procesos de migración y adecuación tecnológica para aplicaciones y servicios instalados en servidores Windows y Linux, garantizando la continuidad operativa, la mitigación de riesgos y el cumplimiento de los controles de seguridad de la información establecidos en el SGSI.	Febrero Se realizó actualización de EAR en el servidor de Sofia pruebas, se actualiza a la versión 11.00.00 y se realiza backup. Por temas de errores en la plataforma, se vuelve a dejar la anterior versión del EAR y se rectifica su funcionamiento. Marzo Se realizó la migración de brujula pruebas al nuevo servidor 192.168.159, se realizó con el apoyo del proveedor brindando un	Seguimiento de informe - Febrero 


² Para el caso de las órdenes de compra remitirse a las obligaciones del acuerdo marco de precios aplicable y su respectivo proceso/contrato y documentación en el SECOP II.



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
	nuevo manual técnico de instalación.	



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024



Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		Seguimiento de informe - Marzo 



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
3. Brindar soporte especializado en la configuración, ajuste y endurecimiento de servidores Windows (IIS, Directorio Activo, Proxy) y Linux (servicios, permisos, dependencias) para asegurar que la operación técnica de los sistemas migrados cumpla con los lineamientos de seguridad digital y las prácticas recomendadas por ISO 27001.	Febrero Se realizo la adaptación del servidor 192.168.1.159 nuevo para pruebas de PHP esto con el fin de remplazar el 192.168.1.245 con un sistema operativo obsoleto.	Seguimiento de Informe - Febrero 
	Marzo Se configuro el IIS del servidor 192.168.1.159 para montar el sitio de brujula pruebas, también se configuro el php con las funciones del FastCGI y permisos de las carpetas del proyecto principal. Abril Se comenzó a documentar las políticas de seguridad a nivel del firewall. Link de políticas: Documentacion politicas.docx	Seguimiento de informe - Marzo 



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		APC Colombia PLATAFORMA DE RESULTADOS DIGITAL Código: A-FO-092 Versión: 13 Fecha: 11 de 2024 - Interfaz de salida: Servidores (red interna que contiene los servidores web) - Origen: 80 (permite conexiones desde cualquier IP externa) - Destino: LAN_Engels LAN_Magdalena Misioner Pagina APC - Regulador: Solicitud: PDR - Horario: always (siempre activo) - Servicio permitido: HTTPS_VETAMUNO sobre el protocolo TCP 443) - Acción: ACCEPT (permite el tráfico) - Modo de inspección: Proxy basado (modo proxy que permite aplicar inspección profunda del tráfico HTTPS) - NAT: Activado (se utiliza la IP de la interfaz de salida) - Perfiles de Seguridad (Security Profiles): Antivirus: Activado (default) - DNS Filter: Activado (DNS_default) 
4. Acompañar la ejecución de pruebas funcionales, de calidad (QA) y de verificación de controles de seguridad, posteriores a las migraciones, documentando hallazgos, resultados, no conformidades y acciones de mejora. Las pruebas deberán evidenciar	Febrero En tareas de consulta realizadas en la plataforma de sofia después de realizada la actualización del EAR, se identifico que presentaba fallas al realizar consultas dentro del aplicativo y se devolvió a la versión anterior.	Seguimiento de informe – Febrero  Seguimiento de informe – Marzo



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
conformidad con los requisitos de operación segura del SGSPI.	Pero ya se dejó una versión estable del EAR en el servidor 253. Marzo Se realizó pruebas de inicio de sesión y de interacción en cada interfaz, se corrigió un error de codificación.	
5. Diseñar, implementar y mantener herramientas o mecanismo de seguimiento de log e informes para la transformación en archivos planos con el fin de realizar informes de seguimiento y control a los vénétoes encontrados.	Febrero Se comenzó analizar los logs en formato compatibles con Excel para identificar los campos necesarios para el diseño de la herramienta de mecanismo de seguimiento de Logs.	Seguimiento de informe - Febrero Logs FTP

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co





Página: 20/25



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024


Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
	Los documentos utilizados hasta el momento son logs de vpn en formato txt, logs ftp en formato txt y logs del visor de eventos en formato .evtx. Marzo Se migra los avances de la herramienta a C# para tener un rendimiento mas optimo, ahora se esta revisando que ID eventos son los mas adecuados procesar y generar el informe.	   



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión																																																																																																		
Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)																																																																																																
		 Seguimiento de informe - Marzo <table border="1"><thead><tr><th>Actividad</th><th>Fecha</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-01</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-02</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-03</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-04</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-05</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-06</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-07</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-08</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-09</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-10</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-11</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-12</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-13</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-14</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-15</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-16</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-17</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-18</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-19</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-20</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-21</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-22</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-23</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-24</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-25</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-26</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-27</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-28</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-29</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de informes</td><td>2024-03-30</td><td>Completado</td></tr><tr><td>Revisión de documentos</td><td>2024-03-31</td><td>Completado</td></tr></tbody></table>	Actividad	Fecha	Estado	Revisión de documentos	2024-03-01	Completado	Revisión de informes	2024-03-02	Completado	Revisión de documentos	2024-03-03	Completado	Revisión de informes	2024-03-04	Completado	Revisión de documentos	2024-03-05	Completado	Revisión de informes	2024-03-06	Completado	Revisión de documentos	2024-03-07	Completado	Revisión de informes	2024-03-08	Completado	Revisión de documentos	2024-03-09	Completado	Revisión de informes	2024-03-10	Completado	Revisión de documentos	2024-03-11	Completado	Revisión de informes	2024-03-12	Completado	Revisión de documentos	2024-03-13	Completado	Revisión de informes	2024-03-14	Completado	Revisión de documentos	2024-03-15	Completado	Revisión de informes	2024-03-16	Completado	Revisión de documentos	2024-03-17	Completado	Revisión de informes	2024-03-18	Completado	Revisión de documentos	2024-03-19	Completado	Revisión de informes	2024-03-20	Completado	Revisión de documentos	2024-03-21	Completado	Revisión de informes	2024-03-22	Completado	Revisión de documentos	2024-03-23	Completado	Revisión de informes	2024-03-24	Completado	Revisión de documentos	2024-03-25	Completado	Revisión de informes	2024-03-26	Completado	Revisión de documentos	2024-03-27	Completado	Revisión de informes	2024-03-28	Completado	Revisión de documentos	2024-03-29	Completado	Revisión de informes	2024-03-30	Completado	Revisión de documentos	2024-03-31	Completado
Actividad	Fecha	Estado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-01	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-02	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-03	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-04	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-05	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-06	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-07	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-08	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-09	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-10	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-11	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-12	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-13	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-14	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-15	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-16	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-17	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-18	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-19	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-20	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-21	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-22	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-23	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-24	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-25	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-26	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-27	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-28	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-29	Completado																																																																																																
Revisión de informes	2024-03-30	Completado																																																																																																
Revisión de documentos	2024-03-31	Completado																																																																																																




APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

Seguimiento a obligaciones de otro convenio/contrato/orden de compra diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

Obligación (enlistar todas las obligaciones tanto las generales como las específicas) ²	Seguimiento al cumplimiento (describir concreta y claramente los avances alcanzados a la fecha del informe)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
		



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR

--

Riesgos asociados al contrato/convenio/orden de compra (enlistar todos los riesgos conforme los definidos en la matriz del estudio previo)	Seguimiento a los controles (descripción de la eficiencia de los controles para evitar la materialización del riesgo**)	Soportes del cumplimiento (enlistar los soportes)
Retrasos en la entrega de tareas asignadas correspondientes a servicio requerimientos de clientes internos y externos.	El control obtuvo una eficiencia del 100%, en el cual se entregaron las actividades requeridas por el supervisor del contrato y se entregaron productos de acuerdo a las obligaciones contractuales	O:\2026\2. CONTRACTUAL\2. CONTRATOS\1. INVERSIÓN TICS\4. Cto 79 -Mauricio
El contratista no cumple con las actividades establecidas en el contrato	El control obtuvo una eficiencia del 100%, en el cual se entregaron las actividades requeridas por el supervisor del contrato y se entregaron productos de acuerdo a las obligaciones contractuales	O:\2026\2. CONTRACTUAL\2. CONTRATOS\1. INVERSIÓN TICS\4. Cto 79 -Mauricio

VALOR A PAGAR	(\$) 4.300.000	
Recibo a satisfacción por parte del supervisor (diligencie con una X)	Parcial X	Final
CONDICIONES PARA PAGO O DESEMBOLSO PREVIAMENTE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR:		
El supervisor certifica que:		



APC Colombia

ANEXO UNIFICADO. INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS, CONVENIOS ÓRDENES DE COMPRA

Código: A-FO-092 | Versión: 13 | Fecha: Octubre 11 de 2024

1. Lo descrito cumple la calidad esperada.
2. Está conforme a las especificaciones pactadas.
3. Se cumplió dentro del plazo establecido.
4. Los valores de la(s) factura(s) o solicitud(es) de desembolso(s) son correctos.
5. Se acreditó estar al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral en los términos del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
6. Asimismo, enlistar los demás requisitos para pago o desembolso de los recursos según la Cláusula de pagos o desembolsos del contrato/convenio/orden de compra y certificar que se cumplió con estos.

Evaluación de desempeño del contratista/conviniente: En aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) numeral 2.2.3.

Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor: En el recibo a satisfacción.

Criterio	1	2	3	4	5	N/A
Evaluación del desempeño del contratista					X	
Solución a inconvenientes					X	
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)					X	
Oportunidad en la gestión					X	

VIJALBA

CABALLERO WILLY

ALEXANDER

Firmado digitalmente por
VIJALBA CABALLERO WILLY
ALEXANDER

Fecha: 2026.05.07 13:41:19
-05'00'

Firma del(a) Supervisor(a)

WILLY ALEXANDER VIJALBA CABALLERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

** En caso de materialización del riesgo se debe describir y adjuntar las evidencias correspondientes.

*** Este formato no aplica para convenios de asociación - contrapartidas

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 25/25



Fecha de diligenciamiento		Lunes, 7 de mayo de 2026					
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Secop II		X	Tienda virtual (Coupa)		Tipo de contrato	Contrato de prestación de	Número y año del contrato
Nombres completos o razón social del contratista		MAURICIO NICOLAS RODRIGUEZ OLARTE					
Tipo de contribuyente		Persona natural nacional	Tipo de documento	Cedula de ciudadanía	Número del documento + dígito de verificación	1 010 123 407	Fecha expedición
Objeto del contrato		Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales apoyando la gestión de la infraestructura tecnológica de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA					
Fecha firma del contrato		29/01/2026		Nombres completos del supervisor del contrato		WILLY ALEXANDER VIJALBA CABALLERO	
Valor inicial del contrato		\$ 47 300 000,00		Fecha de notificación como supervisor			
Valor adición al contrato		\$		Fecha acta inicio		30/01/2026	
Valor reducción al contrato		\$		Cesión		Fecha final ejecución	
Número de póliza		310 47 994000018728		Nombre aseguradora		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA		Entidad bancaria		Número de cuenta		Tipo de cuenta	
DAVIVIENDA		550488412815570		Ahorros		Estado de la cuenta	
3. VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		Pensión		Salud		ARL	
Fondo de pensiones		PORVENIR		EPS		Administradora	
Período pagado		Abril		SANITAS		POSITIVA	
Número de planilla		9503881323		Período pagado		Abril	
Fecha pago		27/04/2026		Número de planilla		9503881323	
Ingreso base cotización		\$ 3 840 000,00		Fecha pago		27/04/2026	
4. VERIFICACIÓN Y CONTROL DE FACTURACIÓN Y/O CUENTAS DE COBRO		Ingreso base cotización		\$ 3 840 000,00		Observación	
Adquisición de bienes y/o servicios		Número de factura		Fecha de factura		Número entrada del almacén	
Valor total de la factura		\$		Prestación de servicios		Número de la cuenta de cobro	
5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE		Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)		Registro presupuestal (RP)		Balance contable	
Número		Fecha		Valor		Número	
226		15/01/2026		\$ 450 500 000,00		Fecha	
						15/01/2026	
						Valor	
						\$ 47 300 000,00	
						Valor inicial del contrato	
						\$	
						Valor adición al contrato	
						\$	
						Valor reducción al contrato	
						\$	
						Valor total del contrato	
						\$ 47 300 000,00	
						Total valor facturado	
						\$ 12 900 000,00	
						Saldo por ejecutar contra RP	
						\$ 34 400 000,00	
6. DATOS DE QUIÉN APRUEBA Y VERIFICA LA INFORMACIÓN PARA TRÁMITE		Nombres completos del supervisor del contrato		WILLY ALEXANDER VIJALBA CABALLERO		Nombres completos de quien revisa	
Cargos		PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Cargos			
Entidad		APC-COLOMBIA		Firma			
Firma		VIJALBA CABALLERO WILLY ALEXANDER		Firmado digitalmente por VIJALBA CABALLERO WILLY ALEXANDER Fecha: 2026.05.07 13:42:22 -05'00'			



APC Colombia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Código: A-FO-225 | Versión: 06 | Fecha: Octubre 29 de 2024

DATOS GENERALES			
Fecha (dd/mm/aaaa)	29/04/2026	Consecutivo	
Adquiriente	Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia		
NIT del adquiriente	900484852-1		
Nombres y apellidos o razón social del proveedor y/o contratista	MAURICIO NICOLAS RODRIGUEZ OLARTE		
NIT (con dígito de verificación)	1010123407-1		
Dirección	CALLE 4 #3-09		
Teléfono	3042137400		
Ciudad	BOGOTÁ D.C		
Correo electrónico	ingsistemasnicolasrodriguez@gmail.com		
DATOS DE LA OPERACIÓN			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Pago No 3 del periodo facturado del 31 de MARZO de 2026 hasta el 30 de ABRIL de 2026 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 88 de 2026	1	4.300.000,00	4.300.000,00
			0,00
			0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Totales	1	4.300.000,00	4.300.000,00
FIRMA			
NORMATIVIDAD			
Documento Soporte autorizado por la DIAN: No. 18764064479153 del 29 de enero de 2024 con vigencia hasta el 24 de enero de 2025. 18764081601190 del 16 de octubre de 2024 con vigencia hasta el 16 de octubre de 2026. 18764081601452 del 16 de octubre de 2024 con vigencia hasta el 16 de octubre de 2026. 18764078361870 del 30 de agosto de 2024 con vigencia hasta el 30 de agosto de 2026.		Prefijos y rangos autorizados: GAPC del 1 al 1000 007B del 1 al 200 008S del 1 al 200 FCAl del 1 al 500	
Nota: Artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el Artículo 1 del Decreto 358 de 2020 y Artículo 55 de la Resolución 00042 del 05 de mayo de 2020			

Certificado de Aportes

Se certifica que MAURICIO NICOLAS RODRIGUEZ OLARTE identificado(a) con CC 1010123407 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RODRIGUEZ OLARTE MAURICIO NICOLAS CC 1010123407										Novedades																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9503881323	256952259	I	2026-04-27	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503881323	256952259	I	2026-04-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503881323	256952259	I	2026-04-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9503881323	256952259	I	2026-04-27	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-27 a las 13:04.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion				Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF															
CC 1010123407			RODRIGUEZ OLARTE MAURICIO NICOLAS				INDEPENDIENTE				PRINCIPAL				Calle 4 #3-09				TOCAIMA-CUNDINAMARCA				3042137400		No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																								
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																												
Pensión	Salud	Pago				Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																						
2026-04	2026-04	256952259				9503881323		I		2026/05/05		2026/04/27		BANCO DAVIVIENDA				0		\$1,137,600																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	Ins	ret	de	tae	tdp	lap	osp	cor	vst	sln	rge	lma	vac	avp	vcc	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$3,840,000	\$614,400			\$3,840,000	\$480,000			\$3,840,000	\$23,100			\$3,840,000		\$20,100		\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$3,840,000	\$614,400			\$3,840,000	\$480,000			\$3,840,000	\$23,100			\$3,840,000		\$20,100		\$0		
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						\$3,840,000	\$614,400			\$3,840,000	\$480,000			\$3,840,000	\$23,100			\$3,840,000		\$20,100		\$0		
1	CC	1010123407	RODRIGUEZ																		23030	30	\$3,840,000	\$614,400	EPS005	30	\$3,840,000	\$480,000	CCF22	30	\$3,840,000	\$23,100	14-23	30	\$3,840,000	0.522%	\$20,100	30	\$0	
Total		Afiliados(1)																						\$3,840,000	\$614,400			\$3,840,000	\$480,000			\$3,840,000	\$23,100			\$3,840,000		\$20,100		\$0

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$614,400	\$0	\$0	\$614,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$614,400	\$0	\$0	\$614,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,100	\$0	\$0	\$20,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$20,100	\$0	\$0	\$20,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,100	\$0	\$0	\$23,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$23,100	\$0	\$0	\$23,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
TOTAL				1	\$1,137,600	\$0	\$0	\$1,137,600