



Revisión contrato 602 del 2025

Desde Adriana Soraida Duarte Rodriguez <adriana.duarte@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Jue 09/04/2026 14:56

Para Cristian Davey Rincon Ochoa <cristian.rincon@gobiernobogota.gov.co>; Samuel David Camacho Barros <samuel.camacho@gobiernobogota.gov.co>

CC Edgard Sierra Cardozo <edgard.sierra@gobiernobogota.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

Estimados,

De manera atenta, me permito informar que he sido asignada para la liquidación del Contrato No. 602 de 2025, el cual actualmente se encuentra en ejecución. A continuación, se relaciona la información relevante:

- **Fecha de inicio:** 18 de noviembre de 2025 (según acta de inicio)
- **Plazo de ejecución:** 8 meses
- **Valor del contrato:** \$1.599.759.000,00
- **Forma de pago:**
 - Primer pago: 40%
 - Segundo pago: 30%
 - Tercer pago: 20%
 - Cuarto pago: 10%

De acuerdo con la plataforma SECOP II, la fecha de finalización está prevista para el 20 de junio de 2026, lo que indica que restan aproximadamente dos meses para la terminación del contrato.

Una vez realizada la revisión en SECOP II, se evidencia que a la fecha no se registran pagos, pese a que han transcurrido aproximadamente seis meses de ejecución. En este sentido, es importante validar si se han efectuado pagos; en caso afirmativo, se solicita publicar la documentación correspondiente en la plataforma SECOP II, así como remitir la documentación física al área de gestión documental.

Adicionalmente, se recuerda la importancia de publicar la respectiva Orden de Pago (OP) de la SDH correspondiente a los pagos realizados.

Comedidamente, solicito se indique una fecha en la cual podamos validar la información de pagos, con el fin de evitar inconvenientes en el proceso de liquidación.

Cordialmente,

ADRIANA DUARTE RODRIGUEZ

PROFESIONAL OXP