



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES

OBJETO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CALLES EN TIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT	892.301.541-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	91.243.788 DE BUCARAMANGA - SANTANDER
CONTRATISTA	SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
NIT:	901.374.866-4
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL CIENTO DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$ 49.012.112,50)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DOCE (12) DE MAYO DE 2026

En el municipio de Astrea, Cesar, a los **doce (12)** días del mes de **mayo de 2026**, se reunieron: **GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ**, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, Supervisor del Contrato que tiene por objeto la **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CALLES EN TIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR"**, y **BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO**, por parte del contratista, con el fin de hacer la entrega y recibo final a satisfacción del contrato **Nº CMC-020-2026**.

La supervisión hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido por la Administración Municipal a entera satisfacción.

CONSIDERANDO

- 1) Que entre el Municipio de Astrea - Cesar y **SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA S.A.S**, identificado con NIT. **901.374.866-4**, se suscribió el Contrato **Nº CMC-020-2026**, cuyo objeto es la **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CALLES EN TIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR."**
- 2) Que el Contrato **Nº CMC-020-2026** fue suscrito por las partes el día **quince (15)** de **abril** de **2026**.
- 3) Que el Contrato de mínima cuantía, inició el **veintiocho (28) de abril de 2026**.



- 4) Que el día **trece (13)** de **mayo** de **2026**, se suscribe el Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción del Contrato **N° CMC-020-2026**.

RELACIÓN DE ACTAS CONSTITUIDAS HASTA LA FECHA

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA
Acta de Inicio	28 de abril de 2026.	Inicio
Acta de Terminación.	12 de mayo de 2026.	Terminación contractual.
Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción.	13 de mayo de 2026.	Recibo final a satisfacción del contrato

CANTIDADES DE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1,00	PRELIMINARES		
1,20	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	3674,40
2,00	RELLENOS		
2,10	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO DE TERRENO CON MATERIAL SUMINISTRADO DE CANTERA	M3	564,54

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO CANCELADO
VALOR ANTICIPO	-	-	-
VALOR PAGADO EN ACTAS			
VALOR ACTA FINAL	\$ 48.926.175,00	-	\$ 48.926.175,00
PORCENTAJE ACUMULADO	100%	-	-
PORCENTAJE POR PAGAR	0%	-	-

CONCEPTO	VALOR BRUTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 48.926.175,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR FINAL	\$ 48.926.175,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0





SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

A la fecha del Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción de la Obra, **NO EXISTE SALDO A FAVOR** del Municipio de Astrea, toda vez que el Contratista ejecutó el Contrato en su totalidad y cumplió a satisfacción las actividades objeto del mismo.

A su vez, queda un saldo por facturar por un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 48.926.175,00)** equivalente a un 100 % del valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **trece (13)** días del mes de **mayo** de **dos mil veintiséis (2026)**.

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ

Secretario de Planeación y Obras Públicas

BALDOMIRO JIMENEZ POLO

RL. Servicio Total de Ingeniería SAS.

Proyectó:	Marlon Brandon De León Blanco Cargo: Supervisor de Obras	
Revisó:	Germán Enrique Aragón López Cargo: Secretario de Planeación y Obras Públicas	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

