



**ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC-020-2026
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA Y SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.**

OBJETO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CALLES EN TIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT	892.301.541-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	91.243.788 DE BUCARAMANGA – SANTANDER
CONTRATISTA	SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
NIT:	901.374.866-4
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 48.926.175,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DOCE (12) DE MAYO DE 2026

En el municipio de Astrea a los **doce (12)** días del mes de **mayo** de **2026**, se reunieron **BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO** en Calidad de Representante Legal de **SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS** y **GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ** en su condición de Supervisor, con el propósito de dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que el **MUNICIPIO DE ASTREA** celebró el día **quince (15)** de **abril** de **2026** con **SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS** el contrato **N° CMC-020-2026** cuyo objeto es: **“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CALLES EN TIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA CESAR”**.

SEGUNDA: Que a la presente diligencia se hace presente **GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ**, quién llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

TERCERA: Que el plazo de ejecución contractual finalizó el día doce (12) de mayo de 2026.






CUARTA: Que, conforme al seguimiento realizado por la supervisión, el contratista ejecutó las actividades correspondientes al objeto contractual dentro del plazo establecido.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en el municipio de Astrea a los **doce (12)** días del mes de **mayo de 2026**.


GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas


BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO
RL Servicio Total de Ingeniería SAS.

Proyectó:	Marlon Brandon De León Blanco – Supervisor de Obras.	
Revisó:	Germán Enrique Aragón López – Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

