

13-02-26 Viernes

Personal en obra

11 ayudantes, 1 controlador vial, 5 operarios, 1 maestro, 1 topógrafo, 1 operador, 3 conductores
1 residente obra, 1 residente interventoria

Equipo

Retrocargador, volquetas, equipos de compactación, equipos de topografía

Actividades ejecutadas


*Uso de motobomba


*Carga y retiro de material sobriante

*Relleno compactado con material seleccionado

*Armado de gaviones

*Armado de formaleta para recubrimiento





14-02-26 Sábado

Personal en obra

11 ayudantes, 1 controlador vial, 5 operarios, 1 topógrafo, 1 maestro, 1 operador, 1 residente obra
1 residente interventoria

Equipo


Retrocargador, equipos de topografía


Actividades ejecutadas

*Se presentaron fuertes lluvias durante la jornada laboral


*Uso de motobomba


*Armado de formaleta para recubrimiento





15-02-26 Domingo, no laborado





16-02-26 Lunes

Personal en obra

17 ayudantes, 1 controlador vial, 5 oficiales, 1 topógrafo, 1 maestro, 2 operadores, 4 conductores
1 residente interventoria, 1 residente obra

Equipo

Volquetas, equipo topografía, equipo compactación, retrocargador

Actividades ejecutadas

- * Se presentan lluvias prolongadas durante la jornada laboral
- * Armado de formaleta para recubrimiento
- * Carga y retiro de material sobrante
- * Uso de motobomba.

[Signature]

UKS a vt

17-02-26 Martes

Personal en obra

17 ayudantes, 1 controlador vial, 5 oficiales, 1 topógrafo, 1 maestro, 1 operador, 3 conductores
1 residente de obra, 1 residente de interventoria

Equipo

Retrocargador, Volquetas, equipos de topografía, equipos de compactación

Actividades ejecutadas

- * Uso de motobomba
- * Armado de gaviones
- * Relleno compactado con material seleccionado
- * Carga y retiro de material sobrante
- * Fundido de concreto para recubrimiento
- * Toma de muestras para cilindros y verificación de asentamiento de concreto en obra

[Signature]

UKS a vt

18-02-26 Miércoles

Personal en obra

17 ayudantes, 1 controlador vial, 5 oficiales, 1 maestro, 1 topógrafo, 1 operador, 1 residente obra
1 residente interventoría

Equipo

Retrocargador, equipos de topografía, equipos de compactación

Actividades ejecutadas

- * Se presentan lluvias en horas de la tarde
- * Uso de motobomba
- * Desencapado de formaleta recubrimiento
- * Relleno compactado con material seleccionado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19-02-26 Jueves

Personal en obra

17 ayudantes, 1 controlador vial, 5 oficiales, 1 maestro, 1 topógrafo, 1 operador, 6 conductores
1 residente de obra, 1 residente de interventoría

Equipo

Válvulas, retrocargador, equipo de topografía, equipos de compactación

Actividades ejecutadas

- * Se presentan fuertes lluvias en horas de la madrugada
- * Uso de motobomba
- * Armado de formaleta para recubrimiento
- * Relleno compactado con material seleccionado
- * Cargue y retiro de material sobrante

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20-02-26 Viernes

Personal en obra

12 ayudantes, 1 controlador vial, 3 oficiales, 1 maestro, 1 topógrafo, 1 operador, 1 residente obra
1 residente interventoria

Equipo

Petroexcavadora, equipos de topografía, equipos de compactación

Actividades ejecutadas

- * Uso de motobomba
- * Armado de formaleta para revoque
- * Relleno compactado con material seleccionado
- * Se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde

Spindly

WKS G WFF

21-02-26 Sábado

Personal en obra

12 ayudantes, 1 controlador vial, 3 oficiales, 1 topógrafo, 1 maestro, 1 operador
1 residente de obra, 1 residente interventoria

Equipo

Petroexcavadora, equipos de topografía, equipos de compactación

Actividades ejecutadas

- * Uso de motobomba
- * Fondo de revoque para gaviones
- * Toma de muestras para cilindros, Verificación de asentamiento de concreto en obra

Spindly

WKS G WFF

22-02-26 Domingo

Spindly

WKS G WFF

23-02-26 Lunes

Personal en obra

12 ayudantes, 1 controlador vial, 3 oficiales, 1 topógrafo, 1 maestro, 1 operador
1 residente de obra, 1 residente de interventoría

Equipo

Retrocargador, equipo de topografía, equipo de compactación

Actividades ejecutadas

- * Uso de motobomba
- * Desencofrado de formaleta recubrimiento
- * Armado de formaleta para recubrimiento de gaviones
- * Relleno compactado con material seleccionado.
- * Se presentaron lluvias suaves en todo el día

[Signature]

LUK con WT

24-02-26 Martes

Personal en obra

12 ayudantes, 1 controlador vial, 3 oficiales, 1 topógrafo, 1 maestro, 1 operador
1 residente de obra, 1 residente de interventoría

Equipo

Retrocargador, equipo de topografía, equipo de compactación

Actividades ejecutadas

- * Se presentaron fuertes lluvias en horas de la mañana
- * Uso de motobomba
- * Fundida de concreto para recubrimiento
- * Armado de formaleta para recubrimiento
- * Toma de muestras para cilindros, verificación de asentamiento de concreto en obra

[Signature]

LUKs a' WT

25-02-26 Miércoles

Personal de obra

12 ayudantes, 1 controlador vial, 3 oficiales, 1 maestro, 1 topógrafo, 1 operador, 1 residente obra
1 residente de intervención

Equipo

Retrocargador, equipos de topografía, equipos de compactación

Actividades ejecutadas

- * Se presentan lluvias leves durante toda la jornada laboral
- * Desencofrado de formaleta recubrimiento
- * Uso de motobomba
- * Replanteo cuneta
- * Relleno compactado con material seleccionado

[Firma]

WKS G. W

26-02-26 Jueves

Personal en obra

12 ayudantes, 1 controlador vial, 3 oficiales, 1 maestro, 1 topógrafo, 1 operador
1 residente obra, 1 residente interventoria

Equipo

Retrocargador, equipos de compactación, equipos de topografía

Actividades ejecutadas

- * Se presentan fuertes lluvias en horas de la madrugada
- * Uso de motobomba
- * Replanteo de cuneta
- * Relleno de material seleccionado compactado
- * Se firma proroga 1 a los contratos 098 de 2025 y 132 de 2025 por quince (15) días.

[Firma]

WKS G. W

27-02-26 Viernes

Personal de obra

12 ayudantes, 1 controlador vel, 3 oficiales, 1 maestro, 1 topografo, 1 operador
1 residente de obra, 1 residente de interventoria

Equipo

Retrocargador, equipos de topografia, equipos de compactación

Actividades ejecutadas

* Replanteo de cuneta


* Corte y figuración de acero para cuneta

* Uso de motobomba

* Relleno compactado con material salvacionado

[Signature]
(A)

[Signature]



Interventoría
FZ - AGLV

ANEXO 3

EXTRACTOS DE ANTICIPO



DAVIVIENDA



H.439

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 3894

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

FIDUDAVIVIENDA FID P.A. 31126132 CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

AV DORADO NO 68 B 85 PI 2

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$1,588,162,048.75
Menos Débitos	\$1,200,533,216.00
Nuevo Saldo	\$387,628,832.75
Saldo Promedio	\$704,068,856.71

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
14 08	\$ 1,583,239,242.90+	1926	Abono ACH OCCIDENTE 8902012220 EG	PROCESOS ACH
25 08	\$ 4,862,980.00+	2290	Deposito Efectivo con Volante Oficina	B/MANGA OCCA
26 08	\$ 1,462.00-	0516	Cobro Pago Proveedores Davivienda	Host to Host
26 08	\$ 526,500,000.00-	5606	Descuento por Pago a Proveedores 8300537006	Host to Host
26 08	\$ 1,462.00-	1498	Cobro Pago Proveedores Davivienda	Host to Host
26 08	\$ 174,240,000.00-	9122	Descuento por Pago a Proveedores 8300537006	Host to Host
27 08	\$ 2,829.57-	4026	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
27 08	\$ 178,200,000.00-	5758	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300537006	Host to Host Interbancari
27 08	\$ 2,829.57-	4339	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
27 08	\$ 316,800,000.00-	7168	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300537006	Host to Host Interbancari
31 08	\$ 59,845.85+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 08	\$ 4,783,000.88-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 08	\$ 1,632.00-	0000	IVA por Servicios	0000



APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025**, lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción "tasas y tarifas".

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VERIFICADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 18 No. 114-09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

4828 0005 3894



H.425

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente

FIDUDAVIVIENDA FID P.A. 31126132 CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

AV DORADO NO 68 B 85 PI 2

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$981,906.05
Más Créditos	\$0.00
Menos Débitos	\$981,906.05
Nuevo Saldo	\$0.00
Saldo Promedio	\$177,756.26

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 10	\$ 2,829.57-	0847	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
02 10	\$ 798,384.00-	0457	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8300537006	Host to Host Interbancari
24 10	\$ 2,829.57-	7500	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
24 10	\$ 67,348.12-	7157	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 8300537006	Host to Host Interbancari
30 10	\$ 105,526.83-	0001	Dcto por Transferencia de Fondos 0000046600104510	Corporativa y Empresarial
31 10	\$ 3,911.96-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 10	\$ 1,076.00-	0000	IVA por Servicios	0000



APRECIADO CLIENTE


Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025**, lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción "tasas y tarifas".

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114-09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



Interventoría

FZ - AGLV

ANEXO 4


SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APOYANTE				DATOS GENERALES DE LA FAMILIA			
LUGAR DE ORIGINACION		LUGAR DE RESIDENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA	
NOMBRE (RAZON SOCIAL)		NOMBRE (RAZON SOCIAL)		NOMBRE (RAZON SOCIAL)		NOMBRE (RAZON SOCIAL)	
CALLE Y NO. DE OFICINA		CALLE Y NO. DE OFICINA		CALLE Y NO. DE OFICINA		CALLE Y NO. DE OFICINA	
TELÉFONO		TELÉFONO		TELÉFONO		TELÉFONO	
TIPO DE VIVIENDA		TIPO DE VIVIENDA		TIPO DE VIVIENDA		TIPO DE VIVIENDA	
FORMA DE PRESTACIÓN		FORMA DE PRESTACIÓN		FORMA DE PRESTACIÓN		FORMA DE PRESTACIÓN	
APOYANTE EXISTENTE		APOYANTE EXISTENTE		APOYANTE EXISTENTE		APOYANTE EXISTENTE	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
PAÍS		PAÍS		PAÍS		PAÍS	
MUNICIPIO							

[illegible]





Interventoría

FZ - AGLV

ANEXO 5

SEGURIDAD SOCIAL OBRA

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE COMPLETO: BUCARVIMICA DEPARTAMENTO: CALE 11 94 03 TELEFONO: 61 604 000 CLASE APORTANTE: UNICO DIRECCION: 61 604 000 ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXISTENTE PAGO APORTES EN LÍQUIDO, DENA E ISAP REFORMA TRIBUTARIA		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 9100079480 TIPO DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN SALUD: 2023/01/01 - 2023/12/31 MES: APORTES: \$ 1.131.100 MORA: \$ 1.131.100 VALOR PAGANDO: \$ 2.262.200 FECHA DE EMISIÓN: 2023/01/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 61	
--	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CONTRIBUYENTE	VALOR	CONTRIBUYENTE	VALOR
1. 001	\$ 1.131.100	1. 001	\$ 1.131.100
SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100	SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CONTRIBUYENTE	VALOR	CONTRIBUYENTE	VALOR
1. 001	\$ 1.131.100	1. 001	\$ 1.131.100
SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100	SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CONTRIBUYENTE	VALOR	CONTRIBUYENTE	VALOR
1. 001	\$ 1.131.100	1. 001	\$ 1.131.100
SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100	SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CONTRIBUYENTE	VALOR	CONTRIBUYENTE	VALOR
1. 001	\$ 1.131.100	1. 001	\$ 1.131.100
SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100	SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100


TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CONTRIBUYENTE	VALOR	CONTRIBUYENTE	VALOR
1. 001	\$ 1.131.100	1. 001	\$ 1.131.100
SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100	SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CONTRIBUYENTE	VALOR	CONTRIBUYENTE	VALOR
1. 001	\$ 1.131.100	1. 001	\$ 1.131.100
SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100	SUB-TOTALES:	\$ 1.131.100

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 10.755.400
---------------	---------------



Interventoría

FZ - AGLV

ANEXO 6

CERTIFICADO CONCRETERA

REMISION No. 17080750



Fecha: 29/01/2026

No. Pedido: 160016

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 8

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CARREÑO SANTOS OLIBERTO

Mixer: 648

Hora Impreso: 12:17

Hora salida planta: 12:25

Hora llegada obra: 13:12

Hora inicio descargue: 14:20

Hora salida obra: 14:20

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17080753



Fecha: 29/01/2026

No. Pedido: 160016

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 8

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: SUAREZ LOPEZ CESAR

Mixer: 567

Hora Impreso: 12:34

Hora salida planta: 13:00

Hora llegada obra: 13:49

Hora inicio descargue: 14:27

Hora salida obra: 14:39

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

FO TO

Firma y sello
MIGUEL QUIÑONEZ
CC: 91348158
APROBACION

www.argos.com.co
Celular 323 254 0144
01 8000 5 ARGOS
27467

SELLOS



Fecha: 29-01-2026
Hora: 14:39
lat. 7.0675366
lon. -73.1226053

REMISION No. 17080763



Fecha: 29/01/2026

No. Pedido: 160016

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 8

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: HERNANDEZ CHAPARRO HELIO

Mixer: 585

Hora Impreso: 14:53

Hora salida planta: 15:49

Hora llegada obra: 15:49

Hora inicio descargue: 15:54

Hora salida obra: 15:55

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467


Firma y sello

MIGUEL ANGEL

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17080769



Fecha: 29/01/2026

No. Pedido: 160016

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 8

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: SUAREZ LOPEZ CESAR

Mixer: 567

Hora Impreso: 15:31

Hora salida planta: 16:04

Hora llegada obra: 16:52

Hora inicio descargue: 16:53

Hora salida obra: 17:10

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

FO KO

Firma y sello

MIGUEL QUIÑONEZ

CC: 91348158

APROBACION


www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

SELLOS



REMISION No. 17080778



Fecha: 29/01/2026

No. Pedido: 160016

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 8

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RUIZ ACOSTA JONATHAN

Mixer: 577

Hora Impreso: 17:07

Hora salida planta: 17:32

Hora llegada obra: 18:31

Hora inicio descargue: 18:32

Hora salida obra: 18:53

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Firma y sello
MIGUELQUINONEZ
CC: 91348158
APROBACION

www.argos.com.co
Celular 323 254 0144
01 8000 5 ARGOS
27467

SELLOS



REMISION No. 17080780



Fecha: 29/01/2026

No. Pedido: 160016

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 4

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CARREÑO SANTOS OLIBERTO

Mixer: 648

Hora Impreso: 17:45

Hora salida planta: 18:02

Hora llegada obra: 18:53

Hora inicio descargue: 19:43

Hora salida obra: 19:56

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



Fecha: 29-01-2026

Hora: 19:44

lat. 7.0714055

lon. -73.1216714

REMISION No. 17080829



Fecha: 30/01/2026

No. Pedido: 160014

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RINCON RUEDA NESTOR

Mixer: 520

Hora Impreso: 17:22

Hora salida planta: 17:39

Hora llegada obra: 18:59

Hora inicio descargue: 19:04

Hora salida obra: 19:15

Hora llegada planta:

Observaciones:


(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co
Celular 323 254 0144
01 8000 5 ARGOS
27467

Firma y sello
NICOLAS QUINTERO
CC: 1095835076
APROBACION

SELLOS





REMISION No. 17080831

Fecha: 30/01/2026

No. Pedido: 160014

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: SUAREZ LOPEZ CESAR

Mixer: 567

Hora Impreso: 18:02

Hora salida planta: 19:42

Hora llegada obra: 19:43

Hora inicio descargue: 19:43

Hora salida obra: 19:48

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Firma y sello
MIGUEL QUIÑONEZ
CC: 91348158
APROBACION

www.argos.com.co
Celular 323 254 0144
01 8000 5 ARGOS
27467

SELLOS



REMISION No. 17080832



Fecha: 30/01/2026

No. Pedido: 160014

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 6

Cod Producto: C240300000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3500PSI TM 3/4"

Servicio Entrega:

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: SUAREZ LOPEZ JOSE

Mixer: 405

Hora Impreso: 18:08

Hora salida planta: 19:51

Hora llegada obra: 19:51

Hora inicio descargue: 20:13

Hora salida obra: 20:14

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467


Firma y sello

NICOLÁS QUINTERO

CC: 1095835076

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17080948



Fecha: 04/02/2026

No. Pedido: 233753

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SAUTBOM

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RINCON RUEDA NESTOR

Mixer: 520

Hora Impreso: 10:08

Hora salida planta: 11:14

Hora llegada obra: 11:26

Hora inicio descargue: 11:26

Hora salida obra: 11:26

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Foto

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



Fecha: 04-02-2026

Hora: 11:26

lat. 7.071267

lon. -73.1219013

REMISION No. 17080949



Fecha: 04/02/2026

No. Pedido: 233753

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SAUTBOM

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CARREÑO SANTOS OLIBERTO

Mixer: 648

Hora Impreso: 10:38

Hora salida planta: 10:57

Hora llegada obra: 11:45

Hora inicio descargue: 12:05

Hora salida obra: 12:21

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

foto

www.argos.com.co
Celular 323 254 0144
01 8000 5 ARGOS
27467

Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17080955



Fecha: 04/02/2026

No. Pedido: 233753

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SAUTBOM

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CONTRERAS BELTRAN NOLBERTO

Mixer: 539

Hora Impreso: 12:24

Hora salida planta: 12:42

Hora llegada obra: 13:32

Hora inicio descargue: 13:41

Hora salida obra: 14:12

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Foto

www.argos.com.co
Celular 323 254 0144
01 8000 5 ARGOS
27467

Firma y sello

MIGUEL QUIÑONEZ

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081057



Fecha: 07/02/2026

No. Pedido: 263366

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RINCON RUEDA NESTOR

Mixer: 520

Hora Impreso: 11:10

Hora salida planta: 12:24

Hora llegada obra: 12:24

Hora inicio descargue: 12:24

Hora salida obra: 12:25

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

FOTO

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

LUKAS GOMEZ

CC: 1095816002

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081062



Fecha: 07/02/2026

No. Pedido: 263366

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 8

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: HERNANDEZ CHAPARRO HELIO

Mixer: 539

Hora Impreso: 12:14

Hora salida planta: 13:47

Hora llegada obra: 13:47

Hora inicio descargue: 13:47

Hora salida obra: 13:47

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

NICOLAS QUINTERO

CC: 1095835076

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081166



Fecha: 11/02/2026

No. Pedido: 233875

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RAMIREZ QUIROGA WILLIAM

Mixer: 417

Hora Impreso: 11:50

Hora salida planta: 12:04

Hora llegada obra: 12:50

Hora inicio descargue: 13:06

Hora salida obra: 13:32

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Foto

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081170



Fecha: 11/02/2026

No. Pedido: 233875

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CHAVEZ BRAND PAUBLA

Mixer: 585

Hora Impreso: 12:19

Hora salida planta: 13:48

Hora llegada obra: 13:48

Hora inicio descargue: 13:48

Hora salida obra: 14:11

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

M.A.Q.

Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

SELLOS



REMISION No. 17081174



Fecha: 11/02/2026

No. Pedido: 233875

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: HERNANDEZ ARIAS NELSON

Mixer: 520

Hora Impreso: 13:03

Hora salida planta: 13:18

Hora llegada obra: 14:09

Hora inicio descargue: 14:15

Hora salida obra: 15:19

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Foto

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467


Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑÓNEZ

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081182



Fecha: 11/02/2026

No. Pedido: 233875

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 4.5

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: SUAREZ LOPEZ JOSE

Mixer: 405

Hora Impreso: 14:42

Hora salida planta: 14:48

Hora llegada obra: 15:22

Hora inicio descargue: 15:26

Hora salida obra: 15:57

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

foto

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467


Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081394



Fecha: 17/02/2026

No. Pedido: 223137

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: HERNANDEZ CHAPARRO HELIO

Mixer: 519

Hora Impreso: 09:17

Hora salida planta: 10:17

Hora llegada obra: 10:17

Hora inicio descargue: 10:18

Hora salida obra: 10:18

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO - 3156511850 -)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081394



Fecha: 17/02/2026

No. Pedido: 223137

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: HERNANDEZ CHAPARRO HELIO

Mixer: 519

Hora Impreso: 09:17

Hora salida planta: 10:17

Hora llegada obra: 10:17

Hora inicio descargue: 10:18

Hora salida obra: 10:18

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO - 3156511850 -)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081399



Fecha: 17/02/2026

No. Pedido: 223137

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 5

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RINCON SOLANO EDUARDO

Mixer: 877

Hora Impreso: 10:45

Hora salida planta: 11:01

Hora llegada obra: 12:03

Hora inicio descargue: 12:15

Hora salida obra: 12:33

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO - 3156511850 -)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

(Handwritten signature)

Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

SELLOS



REMISION No. 17081400



Fecha: 17/02/2026

No. Pedido: 223137

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RINCON RUEDA NESTOR

Mixer: 520

Hora Impreso: 11:24

Hora salida planta: 11:36

Hora llegada obra: 12:16

Hora inicio descargue: 12:33

Hora salida obra: 12:34

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO - 3156511850 -)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

FOTO

Firma y sello

MIGUEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

SELLOS



REMISION No. 17081410



Fecha: 17/02/2026

No. Pedido: 223137

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 6.5

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SERVICIO DE AUTOBOMBA

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: RINCON SOLANO EDUARDO

Mixer: 877

Hora Impreso: 13:20

Hora salida planta: 13:42

Hora llegada obra: 14:08

Hora inicio descargue: 14:34

Hora salida obra: 14:58

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO - 3156511850 -)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Foto

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081545



Fecha: 21/02/2026

No. Pedido: 262639

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CARREÑO SANTOS OLIBERTO

Mixer: 648

Hora Impreso: 06:10

Hora salida planta: 06:28

Hora llegada obra: 7:15

Hora inicio descargue: 8:18

Hora salida obra: 8:18

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

NICOLÁS QUINTERO

CC: 1095835076

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081547



Fecha: 21/02/2026

No. Pedido: 262639

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: HERNANDEZ CHAPARRO HELIO

Mixer: 519

Hora Impreso: 06:54

Hora salida planta: 07:57

Hora llegada obra: 7:57

Hora inicio descargue: 8:17

Hora salida obra: 8:18

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081548



Fecha: 21/02/2026

No. Pedido: 262639

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 7

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CHAVEZ BRAND PAUBLA

Mixer: 585

Hora Impreso: 07:45

Hora salida planta: 08:01

Hora llegada obra: 8:55

Hora inicio descargue: 8:58

Hora salida obra: 9:10

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

C M.A.Q.

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

MIGUEL ÁNGEL QUIÑONES

CC: 91348158

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081549



Fecha: 21/02/2026

No. Pedido: 262639

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 4

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: SUAREZ LOPEZ CESAR

Mixer: 567

Hora Impreso: 08:30

Hora salida planta: 08:47

Hora llegada obra: 9:35

Hora inicio descargue: 9:50

Hora salida obra: 10:09

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

NICOLAS QUINTERO

CC: 1095835076

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081554



Fecha: 21/02/2026

No. Pedido: 262639

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 4

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: HERNANDEZ CHAPARRO HELIO

Mixer: 519

Hora Impreso: 10:45

Hora salida planta: 12:07

Hora llegada obra: 12:07

Hora inicio descargue: 12:07

Hora salida obra: 12:08

Hora llegada planta:

Observaciones:

(NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Diego Q.

Firma y sello

CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

CC: 10987772771

APROBACION

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

SELLOS



REMISION No. 17081631



Fecha: 24/02/2026

No. Pedido: 223389

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 5

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CANO GUTIERREZ YERSON

Mixer: 595

Hora Impreso: 11:50

Hora salida planta: 12:03

Hora llegada obra: 12:43

Hora inicio descargue: 12:54

Hora salida obra: 13:11

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Foto

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello

DIEGO QUINTANA

CC: 1098772771

APROBACION

SELLOS



REMISION No. 17081635



Fecha: 24/02/2026

No. Pedido: 223389

Nit: 9019462660

Cliente: CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS

Proyecto: GAVIONES

Dirección: ADL ZN CRISTAL BAJO

Cantidad (m3): 5

Cod Producto: C210400000

Descripción Producto: C. PLASTICO 3000PSI TMN 1/2"

Servicio Entrega: SBOMESTAC

Asentamiento: 150

Planta: 191

Conductor: CONTRERAS BELTRAN NOLBERTO

Mixer: 447

Hora Impreso: 12:37

Hora salida planta: 12:51

Hora llegada obra: 13:33

Hora inicio descargue: 13:39

Hora salida obra: 14:21

Hora llegada planta:

Observaciones:

/ RESPETAR CARGAS / (NICOLAS QUINTERO -3156511850-)

Recibí a mi entera satisfacción la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

www.argos.com.co

Celular 323 254 0144

01 8000 5 ARGOS

27467

Firma y sello


DIEGO QUINTANA

CC: 1098772771

APROBACION

SELLOS





Interventoría

FZ - AGLV

ANEXO 7

LIMPIEZA DE BAÑOS

JJ&M 317 382 9813
316 246 3825
www.jjmsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSION 2

COMPROBANTE
23907

DIA 08 MES 07 AÑO 2025 PLACA WTN 437

BAÑO #

CLIENTE Gaviana Lopez PROYECTO Cristal Lago

TIPOS DE SERVICIO	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	INSUMOS DESINTEGRADOR	JABON LIQUIDO	TOALLA DE MANO	VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
RECOGIDA BAÑOS LAVAMANO									
ASEO DE BAÑOS									
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES									
REPARACION BAÑOS LAVAMANOS									
ASEO LAVAMANOS									
POSO SEPTICO									
TRAMPA DE GRASAS									
AMBIENTADOR SPRAY									
OBSERVACIONES DEL SERVICIO									

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE NOMBRE CC

FIRMA OPERADOR JJ&M
NOMBRE CC

JJ&M 317 382 9813
316 246 3825
www.jjmsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSION 2

COMPROBANTE
23965

DIA 10 MES 07 AÑO 2026 PLACA LK 647

BAÑO #

CLIENTE PROYECTO

TIPOS DE SERVICIO	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	INSUMOS DESINTEGRADOR	JABON LIQUIDO	TOALLA DE MANO	VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
RECOGIDA BAÑOS LAVAMANO									
ASEO DE BAÑOS									
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES									
REPARACION BAÑOS LAVAMANOS									
ASEO LAVAMANOS									
POSO SEPTICO									
TRAMPA DE GRASAS									
AMBIENTADOR SPRAY									
OBSERVACIONES DEL SERVICIO									

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE NOMBRE CC

FIRMA OPERADOR JJ&M
NOMBRE CC

JJ&M 317 382 9813
316 246 3825
www.jjmsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER
12/05/2020
VERSION 2

COMPROBANTE
24958

DIA 02 MES 02 AÑO 2026 PLACA WCN 427

BAÑO #

CLIENTE Gaviana Lopez PROYECTO Cristal Lago

TIPOS DE SERVICIO	CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	INSUMOS DESINTEGRADOR	JABON LIQUIDO	TOALLA DE MANO	VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
RECOGIDA BAÑOS LAVAMANO									
ASEO DE BAÑOS									
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES									
REPARACION BAÑOS LAVAMANOS									
ASEO LAVAMANOS									
POSO SEPTICO									
TRAMPA DE GRASAS									
AMBIENTADOR SPRAY									
OBSERVACIONES DEL SERVICIO									

FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE NOMBRE CC

FIRMA OPERADOR JJ&M
NOMBRE CC


317 382 9813
316 246 3825
 www.jjmsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER: 12/05/2020
 VERSION 2

COMPROBANTE 23981

DIA: 7 MES: 02 AÑO: 2026
 BAÑO #: 94 PLACA: 116677

CLIENTE: Garcias Luis PROYECTO: Instal. Baño

TIPOS DE SERVICIO	CLIENTE	JJ&M	PH	INSUMOS					VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
				H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	JABON LIQUIDO	TOALLA DE MANO	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐									
RECOSIDA BAÑOS ☐ LAVAMANO ☐									
ASEO DE BAÑOS									
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES									
REPARACION BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐									
ASEO LAVAMANOS									
POSO SEPTICO									
TRAMPA DE GRASAS									
AMBIENTADOR SPRAY									
				AMBIENTADOR DISCO / PASTILLA					

OBSERVACIONES DEL SERVICIO

FIRMA ACEPTACION DEL CLIENTE: [Firma] CC: [Firma]
 FIRMA OPERADOR JJ&M: [Firma] CC: [Firma]


317 382 9813
316 246 3825
 www.jjmsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER: 12/05/2020
 VERSION 2

COMPROBANTE 24901

DIA: 7 MES: 02 AÑO: 2026
 BAÑO #: 94 PLACA: WQM 927

CLIENTE: Garcias Luis PROYECTO: Instal. Baño

TIPOS DE SERVICIO	CLIENTE	JJ&M	PH	INSUMOS					VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
				H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	JABON LIQUIDO	TOALLA DE MANO	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐									
RECOSIDA BAÑOS ☐ LAVAMANO ☐									
ASEO DE BAÑOS									
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES									
REPARACION BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐									
ASEO LAVAMANOS									
POSO SEPTICO									
TRAMPA DE GRASAS									
AMBIENTADOR SPRAY									
				AMBIENTADOR DISCO / PASTILLA					

OBSERVACIONES DEL SERVICIO

FIRMA ACEPTACION DEL CLIENTE: [Firma] CC: [Firma]
 FIRMA OPERADOR JJ&M: [Firma] CC: [Firma]


317 382 9813
316 246 3825
 www.jjmsoluciones.com

COMPROBANTE DE SERVICIO

FOR-INT-OPER: 12/05/2020
 VERSION 2

COMPROBANTE 24910

DIA: 7 MES: 02 AÑO: 2026
 BAÑO #: 94 PLACA: WQM 927

CLIENTE: Garcias Luis PROYECTO: Instal. Baño

TIPOS DE SERVICIO	CLIENTE	JJ&M	PH	INSUMOS					VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
				H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	JABON LIQUIDO	TOALLA DE MANO	
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐									
RECOSIDA BAÑOS ☐ LAVAMANO ☐									
ASEO DE BAÑOS									
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES									
REPARACION BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐									
ASEO LAVAMANOS									
POSO SEPTICO									
TRAMPA DE GRASAS									
AMBIENTADOR SPRAY									
				AMBIENTADOR DISCO / PASTILLA					

OBSERVACIONES DEL SERVICIO

FIRMA ACEPTACION DEL CLIENTE: [Firma] CC: [Firma]
 FIRMA OPERADOR JJ&M: [Firma] CC: [Firma]

 317 382 9813 316 246 3825 www.jjmsoluciones.com		COMPROBANTE DE SERVICIO		FOR-INT-OPER 12/05/2020 VERSIÓN 2		COMPROBANTE 25046				
DÍA	MES	AÑO	PLACA							
14	02	2026	116 684							
BAÑO #		CLIENTE		PROYECTO						
		Cavener Luis		Castel Gato						
TIPOS DE SERVICIO		CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	JABÓN LÍQUIDO	TOALLA DE MANO	VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐										
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANO ☐										
ASEO DE BAÑOS										
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES										
REPARACION BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐										
ASEO LAVAMANOS										
POSO SÉPTICO										
TRAMPA DE GRASAS										
AMBIENTADOR SPRAY										
		AMBIENTADOR DISCO / PASTILLA								
OBSERVACIONES DEL SERVICIO										
FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE						FIRMA OPERADOR JJ&M				
NOMBRE						NOMBRE				
Luis Quintana						Henry Serrano				
CC: 101523596						CC:				

 317 382 9813 316 246 3825 www.jjmsoluciones.com		COMPROBANTE DE SERVICIO		FOR-INT-OPER 12/05/2020 VERSIÓN 2		COMPROBANTE 24923				
DÍA	MES	AÑO	PLACA							
14	02	2026	116 684							
BAÑO #		CLIENTE		PROYECTO						
		Cavener Luis		Castel Gato						
TIPOS DE SERVICIO		CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	JABÓN LÍQUIDO	TOALLA DE MANO	VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐										
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANO ☐										
ASEO DE BAÑOS										
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES										
REPARACION BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐										
ASEO LAVAMANOS										
POSO SÉPTICO										
TRAMPA DE GRASAS										
AMBIENTADOR SPRAY										
		AMBIENTADOR DISCO / PASTILLA								
OBSERVACIONES DEL SERVICIO										
FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE						FIRMA OPERADOR JJ&M				
NOMBRE						NOMBRE				
Luis Quintana						Henry Serrano				
CC: 101523596						CC:				

 317 382 9813 316 246 3825 www.jjmsoluciones.com		COMPROBANTE DE SERVICIO		FOR-INT-OPER 12/05/2020 VERSIÓN 2		COMPROBANTE 24807				
DÍA	MES	AÑO	PLACA							
14	02	2026	116 684							
BAÑO #		CLIENTE		PROYECTO						
		Cavener Luis		Castel Gato						
TIPOS DE SERVICIO		CLIENTE	JJ&M	PH	H2O	BOLSA	DESINTEGRADOR	JABÓN LÍQUIDO	TOALLA DE MANO	VOL RESIDUOS (LTS) (Kg)
ENTREGA BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐										
RECOGIDA BAÑOS ☐ LAVAMANO ☐										
ASEO DE BAÑOS										
RESIDUOS BAÑOS PORTATILES										
REPARACION BAÑOS ☐ LAVAMANOS ☐										
ASEO LAVAMANOS										
POSO SÉPTICO										
TRAMPA DE GRASAS										
AMBIENTADOR SPRAY										
		AMBIENTADOR DISCO / PASTILLA								
OBSERVACIONES DEL SERVICIO										
FIRMA ACEPTACIÓN DEL CLIENTE						FIRMA OPERADOR JJ&M				
NOMBRE						NOMBRE				
Luis Quintana						Henry Serrano				
CC: 101523596						CC:				

27 DE FEBRERO DE 2026

CONSORCIO INTER GAVIONES FZ-AGLV

NIT 901955274-8

DEBE A

FRANCI ESTELA FAJARDO MEJÍA

C.C 40.774.774

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL M/CTE (\$2.500.000) por concepto de arriendo de oficina ubicada en la Calle 131C#20ª-28, BARRIO CRISTAL BAJO del periodo de 28 de ENERO de 2026 a 27 de FEBRERO de 2026.

Francy E Fajardo
FRANCI ESTELA FAJARDO MEJÍA

C.C 40.774.774

Banco de Bogotá



N.T. 862.002.564-4

Cuenta de Ahorros No.

283312031

Nombre de la cuenta

CONSORCIO INTER GAVIONES FZAG

2019-10

0000012

RETIRO

Chequera a favor de:

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

Francy Estela Garardo Melo

40.334.374

Por el valor de:

Dois millones quinientos mil Pesos

motc.

\$2.500.000.

Carla Fran

Firma(s) y Cédula(s) Titular(es)

2026 / 10

No. 0000012

BANCO

Espacio para imprimir de la máquina registradora

27 DE FEBRERO DE 2026

CONSORCIO INTER GAVIONES FZ-AGLV


NIT 901955274-8

DEBE A

LUDWING DULCEY CACERES

NIT 91209697-3

LA SUMA DE : SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL M/CTE (\$6.500.000) por concepto de alquiler de vehículo placas KBN 790 del periodo de 28 de ENERO de 2026 a 27 de FEBRERO de 2026.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ludwing Dulcey Caceres', is written over a horizontal line.

...LUDWING DULCEY CACERES

C.C 91.209.697

Banco de Bogotá



NIT. 863.002-564-6

Cuenta de Ahorros No.

283312031

Nombre de la cuenta

CONSORCIO INTER CAMIONES PT-AC

2019-10

0000013

RETRÓ

Chaquero a favor de

EFFECTIVO

CHEQUE

Ludwing Dulcey careres

C.C. o NIT

91.209.697

LEVA Y COT

800 millones quinientos mil Pesos

M.C.C.

\$6.500.000=

[Signature]

Firma(s) y Cédula(s) Titular(es)

2025 / 10


No. 0000013

BANCO
F: pago para libranche de la madre una registrada



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036064727

Libertad y Orden


PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KBN790	CHEVROLET	CRUZE	2011
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.796	GRIS ESTAÑO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
F18D4 082479KA	N	KL1PM5C51BK001356	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KL1PM5C51BK001356	N	KL1PM5C51BK001356	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
DULCEY CACERES LUDWING

IDENTIFICACIÓN
C.C. 91209697



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 183272225

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA GIRÓN S.A.S.

NIT: 901140142

No. de Certificado de
Acreditación: 18-081-053-001

Fecha de expedición: 2025/08/16

Fecha de vencimiento: 2026/08/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: KBN790

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2011

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1796

NRO. MOTOR: F1ED4 082479KA

NRO. CHASIS: KL1PM5CS1BK001356

VIN: KL1PM5CS1BK001356

LÍNEA: CRUZE

COLOR: GRIS ESTAÑO

NOMBRE PROPIETARIO: LUCENITH CORONEL R.

FIRMA DEL RESPONSABLE
EDUARDO CALDERON PORRAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 91.209.697


DULCEY CACERES

APellidos

LUDWING

Nombres

FIRMA



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 91209697

NOMBRE

LUDWING DULCEY CACERES

FECHA DE NACIMIENTO

17-10-1960

FECHA DE EXPEDICIÓN

04-02-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONducir con LENTES

SANGRE-RH

A+



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1960

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

09-MAR-1979 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




A-2701900-00131423-M-0091209697-20081125

0006903646A 1

7160011993

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	24-01-2026	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	04-02-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	04-02-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07002957115



COMERCIALIZADORA DANVER SAS
NIT 901.900.234-7
cra 32 nro 3256 BARRIO PALMIRA
Tel: (607) 3204723855
Barrancabermeja - Colombia
COMERCIALDANVERASAS@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FEV 121

Señores	CONSORCIO INTER GAVIONES FZ-AGLV		
NIT	901.955.274-8	Teléfono	(318) 3721172
Dirección	CL 11 24 68	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 07:43
Expedición	14/04/2026, 07:43
Vencimiento	14/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TOPOGRAFIA	1.00	7,850,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Siete millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Cheque - Cheque \$ 7,850,000.00

Observaciones:

Total Bruto	6,596,638.66
IVA 19%	1,253,361.34
Total a Pagar	7,850,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764098846057 aprobado en 20250918 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4890 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 1288be9a25ec378454c872a88706a13801458855714021b4fb84ba11b1c83b8c0b9020fd511bce5e52d2b445e1ce517d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signo SAS - Nit 839.048.145 8 Nombre Software: Signo Nube. Firma electrónica ver en el XML



COMERCIALIZADORA DANVER SAS
NIT 901.900.234-7
cra 32 nro 3256 BARRIO PALMIRA
Tel: (607) 3204723855
Barrancabermeja - Colombia
COMERCIALDANVERSAS@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FEV 123

Señores	CONSORCIO INTER GAVIONES FZ-AGLV		
NIT	901.955.274-8	Teléfono	(318) 3721172
Dirección	CL 11 24 68	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 08:20
Expedición	14/04/2026, 08:20
Vencimiento	14/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	50.00	1,011,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón once mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Cheque - Cheque

\$ 1,011,500.00

Observaciones:

Total Bruto	850,000.00
IVA 19%	161,500.00
Total a Pagar	1,011,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica: 12764098646067 aprobado en 20250918 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUPE: 59e9a9e0d39cf972340*b421afc072d73986ade543051a6a39a6a85940caa61ca28510c0a74e498ab38cf0e1da41b500f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - NIT 830.048.145 - B. Nombre Software: Siglo Nubes Firma electrónica: ver en el XML

Bucaramanga, marzo 24 de 2026

CONSORCIO INTER GAVIONES FZ - AGLV

NIT.901.955.274-8

DEBE A:

WILSON RINCON SILVA

NIT. 91.250.758-7

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS, REALIZADOS EN LA OBRA: "INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

- 1.TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO EN OBRA**
- 2.TOMA ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA**
- 3.TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYO DE COMPACTACION (PROCTOR MODIFICADO).**
- 4.ROTURA CILINDROS DE CONCRETO – ENSAYO DE COMPRESION**
- 5.ELABORACION INFORMES ENSAYOS REALIZADOS.**

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

NOTA: DECLARANTE DE RENTA

Atentamente,



WILSON RINCON SILVA

C.C.No.91.250.758 de Bucaramanga



Cerrar sesión 



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000057250

20 abr 2026 - 09:56 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 905.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Wilson Rincon Silva

Ahorros

020 - 908258 - 98

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

**ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS NORMALES
DE HORMIGON (NORMA ICONTEC 673)**

Capping de Neopreno de acuerdo a las Normas ASTM C-1231-93 y AASHTO T22-851

OBRA	: <u>INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</u>
CONTRATISTA	: <u>CONSORCIO INTER SAMONES FZ - AGLV</u>
SUPERVISOR	: <u>ING. WILSON MOTTA SEPULVEDA</u>
ENSAYADO POR	: <u>WILSON RINCON SILVA</u>
OBSERVACIONES	: <u>MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE</u>
UBICACIÓN	: <u>BARRIO CRISTAL BAJO - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</u>

[illegible]

Capping de Neopreno de acuerdo a las Normas ASTM C-1231-93 y AASHTO T22-851

OBRA	: <u>INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</u>
CONTRATISTA	: <u>CONSORCIO INTER GAVIONES FZ - ASLV</u>
SUPERVISOR	: <u>ING. WILSON MOTTA SEPULVEDA</u>
ENSAYADO POR	: <u>WILSON RINCON SILVA</u>
OBSERVACIONES	: <u>MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE</u>
UBICACIÓN	: <u>BARRIO CRISTAL BAJO - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</u>

[illegible]

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS

**ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS NORMALES
DE HORMIGON (NORMA ICONTEC 673)**

Capping de Neopreno de acuerdo a las Normas ASTM C-1231-93 y AASHTO T22-851

OBRA	: <u>INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</u>
CONTRATISTA	: <u>CONSORCIO INTER GAVIONES FZ - AGLV</u>
SUPERVISOR	: <u>ING. WILSON MOTTA SEPULVEDA</u>
ENSAYADO POR	: <u>WILSON RINCON SILVA</u>
OBSERVACIONES	: <u>MUESTRAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE</u>
UBICACIÓN	: <u>BARRIO CRISTAL BAJO - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</u>

[illegible]

LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO
NORMA INVIAS E - 161

PROYECTO : INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA : CONSORCIO INTER GAVIONES FZ - AGLV

SUPERVISOR : ING. WILSON MOTTA SEPULVEDA


UBICACIÓN : BARRIO CRISTAL BAJO - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA :

ENSAYO No.	23	24	25
ABSCISA	K 0 + 025	K 0 + 067	K 0 + 080
COTA	-3,0 MTS	-3,0 MTS	-3,0 MTS
W. MUESTRA HUMEDA	3540,00	3387,00	3500,00
DENSIDAD ARENA	1,37	1,37	1,37
W. CONO ANTES	7452,00	7422,00	7401,00
W. CONO DESPUES	3654,00	3710,00	3587,00
W. ARENA CONO	1590,00	1590,00	1590,00
W. ARENA HUECO	2208,00	2122,00	2224,00
VOLUMEN HUECO	1611,68	1548,91	1623,36
DENSIDAD HUMEDA	2,196	2,187	2,156

CAPSULA	A	B	C
W. CAPSULA	35,2	34,6	32,1
W. MUESTRA HUMEDA + CAPSULA	302,2	305,1	306,9
W. MUESTRA SECA + CAPSULA	281,4	283,0	285,0
W. MUESTRA SECA	246,2	248,4	252,9
W. AGUA	20,80	22,10	21,90
HUMEDAD	8,45	8,90	8,66
HUMEDAD OPTIMA	8,89	8,89	8,89

DENSIDAD SECA	2,03	2,01	1,98
DENSIDAD MAXIMA	2,08	2,08	2,08
% DENSIDAD MAXIMA	97,37	96,54	95,39

REALIZÓ	WILSON RINCON SILVA LABORATORISTA	
REVISÓ	LUIS FERNANDO RAMIREZ SUPERVISOR	

LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO
NORMA INVIAS E - 161

PROYECTO : INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA : CONSORCIO INTER GAVIONES FZ - AGLV

SUPERVISOR : ING. WILSON MOTTA SEPULVEDA

UBICACIÓN : BARRIO CRISTAL BAJO - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA :

ENSAYO No.	26	27	28
ABSCISA	K 0 + 025	K 0 + 067	K 0 + 080
COTA	-2,0 MTS	-2,0 MTS	-2,0 MTS
W. MUESTRA HUMEDA	3600,00	3502,00	3384,00
DENSIDAD ARENA	1,37	1,37	1,37
W. CONO ANTES	7355,00	7331,00	7312,00
W. CONO DESPUES	3487,00	3569,00	3602,00
W. ARENA CONO	1590,00	1590,00	1590,00
W. ARENA HUECO	2278,00	2172,00	2120,00
VOLUMEN HUECO	1662,77	1585,40	1547,45
DENSIDAD HUMEDA	2,165	2,209	2,187

CAPSULA	D	E	F
W. CAPSULA	30,5	32,3	31,6
W. MUESTRA HUMEDA + CAPSULA	315,6	314,8	316,7
W. MUESTRA SECA + CAPSULA	292,1	290,3	293,8
W. MUESTRA SECA	261,6	258,0	262,2
W. AGUA	23,50	24,50	22,90
HUMEDAD	8,98	9,50	8,73
HUMEDAD OPTIMA	8,89	8,89	8,89

DENSIDAD SECA	1,99	2,02	2,01
DENSIDAD MAXIMA	2,08	2,08	2,08
% DENSIDAD MAXIMA	95,51	96,99	96,69

REALIZÓ	WILSON RINCON SILVA LABORATORISTA	
REVISÓ	LUIS FERNANDO RAMIREZ SUPERVISOR	

LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS
ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO
NORMA INVIAS E - 161

PROYECTO : INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA : CONSORCIO INTER GAVIONES FZ - AGLV

SUPERVISOR : ING. WILSON MOTTA SEPULVEDA



UBICACIÓN : BARRIO CRISTAL BAJO - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA :

ENSAYO No.	29	30	31
ABSCISA	K 0 + 025	K 0 + 067	K 0 + 080
COTA	-1,0 MTS	-1,0 MTS	-1,0 MTS
W. MUESTRA HUMEDA	3242,00	3466,00	3241,00
DENSIDAD ARENA	1,37	1,37	1,37
W. CONO ANTES	7198,00	7163,00	7128,00
W. CONO DESPUES	3548,00	3387,00	3510,00
W. ARENA CONO	1590,00	1590,00	1590,00
W. ARENA HUECO	2060,00	2186,00	2028,00
VOLUMEN HUECO	1503,65	1595,62	1480,29
DENSIDAD HUMEDA	2,156	2,172	2,189

CAPSULA	G	H	I
W. CAPSULA	32,1	33,5	34,8
W. MUESTRA HUMEDA + CAPSULA	302,2	311,2	315,7
W. MUESTRA SECA + CAPSULA	280,1	289,2	293,0
W. MUESTRA SECA	243,0	255,7	253,2
W. AGUA	22,10	22,00	22,70
HUMEDAD	8,91	8,60	8,79
HUMEDAD OPTIMA	8,89	8,89	8,89

DENSIDAD SECA	1,98	2,00	2,01
DENSIDAD MAXIMA	2,08	2,08	2,08
% DENSIDAD MAXIMA	95,18	96,16	96,75

REALIZÓ	WILSON RINCON SILVA LABORATORISTA	
REVISÓ	LUIS FERNANDO RAMIREZ SUPERVISOR	

LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS
ENSAYO DE COMPACTACION
NORMA INVIAS E - 142


PROYECTO : INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCA RAMANGA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA : CONSORCIO INTER GAVIONES FZ - AGLV
SUPERVISOR : ING. WILSON MOTTA SEPULVEDA FECHA : MARZO DE 2026
TIPO ENSAYO : PROCTOR MODIFICADO MATERIAL ARCILLO ARENO CON GRAVA COLOR MARRON - BARRIO CRISTAL BAJO
GOLPES - CAPA : 56 No. CAPAS : 5 W. MARTILLO 10 LB
VOLUMEN MOLDE : 2365 CMT3 W. MOLDE 3647

DETERMINACION DE LA HUMEDAD

MUESTRA No.	1	2	3	4
TARA No.	A	B	C	D
W TARA	71,50	77,40	79,60	81,40
W TARA + S. HUM	323,30	330,60	325,80	324,90
W TARA + S. SECO	308,50	313,20	305,70	302,90
W. MUESTRA SECA	237,00	235,80	226,10	221,50
W. AGUA	14,80	17,40	20,10	22,00
HUMEDAD	6,24	7,38	8,89	9,93

DETERMINACION DE LA DENSIDAD

W SUELO + MOLDE	8677	8830	8998	8820
W SUELO	5030	5183	5351	5173
DENS. HUMEDA	2,13	2,19	2,26	2,19
DENS. SECA	2,00	2,04	2,08	1,99



HUMEDAD OPTIMA	8,89	%
DENSIDAD SECA MAXIMA	2,08	Grs/Cm3

REALIZÓ	WILSON RINCON SILVA LABORATORISTA	
REVISÓ	LUIS FERNANDO RAMIREZ SUPERVISOR	