


Página 1 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 2803904342		

**GS-2026- -MESAN**

Santa Marta; D.T. C. H: 14 de mayo de 2026

Señor Coronel

**JAIME HERNÁN RÍOS PUERTO**

Comandante Policía Metropolitana de Santa Marta  
Kilómetro 12 Vía Alterna Sector Bureche  
Santa Marta

**ASUNTO:** Informe de supervisión del contrato No. 89-7-10060-25.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO:** X O FINAL   

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>28/10/2025</b>	<b>Hasta</b>	<b>27/11/2025</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


**INFORMACIÓN GENERAL:**


Mediante comunicación oficial No. **GS-2025-044062-MESAN** del 1 de julio de 2025, el señor coronel **JAIME HERNÁN RÍOS PUERTO**, obrando como comandante Policía Metropolitana de Santa Marta, nombró como supervisor del contrato al señor Mayor **DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO** Administrador Centro Vacacional Centenario – CEVCE, Capitan **JEAN ERICK CRUZ CAICEDO** Jefe Grupo de las Tecnologías y de las Comunicaciones – MESAN, Patrullero **LOZANO OSPINO DIEGO ARMANDO** Conductor Unidad Prestadora de Salud magdalena – UPRES DEMAG.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 5 Inclusive

**Información del contrato u orden de compra**

<b>Contrato No.</b>	<b>89-7-10060-25</b>
<b>Objeto instrumento de agregación de la orden de compra</b>	<b>"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS, DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA, QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - MAGDALENA, CENTRO VACACIONAL CENTENARIO Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A ESTAS, PARA LA VIGENCIA 2025".</b>
<b>Contratista</b>	<b>SERVICIOS ELECTROHIDRÁULICOS SOLHC S.A.S.</b>
<b>Representante legal</b>	<b>KIRARISNEY CORDOBA NUÑEZ Representante legal SOLHC S.A.S. NIT. 901.806.162-3 Mz 20 Casa 15 Libano 2000 Santa Marta</b>

Página 2 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
	304-3829768	
	<b><u>Presupuesto Vigencia - 2025</u></b>	
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia – MESAN.....	\$ 70.000.000,00
	Vigencia – CEVCE.....	\$ 20.000.000,00
	Vigencia – UPRES.....	\$ 6.800.000,00
	<b><u>TOTAL, VIGENCIA - 2025</u></b>	<b>\$ 96.800.000,00</b>
	<b><u>Presupuesto Adición No. 1 – 2025 – Vigencia Futura – 2026</u></b>	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Vigencia 2025– MESAN.....	\$ 43.200.000,00
	Vigencia 2025 – UPRES.....	\$ 1.200.000,00
	Vigencia 2026 – UPRES.....	\$ 4.000.000,00
	<b><u>TOTAL, ADICIÓN No. 1 - 2025</u></b>	<b>\$ 48.400.000,00</b>
	<b><u>TOTAL, VIGENCIAS – 2025 – 2026 y Adición No. 1</u></b>	
Valor total del contrato u orden de compra	Vigencia 2025– MESAN.....	\$ 113.200.000,00
	Vigencia 2025 – CEVCE.....	\$ 20.000.000,00
	Vigencia 2025 – UPRES.....	\$ 8.000.000,00
	Vigencia Futura 2026 – UPRES.....	\$ 4.000.000,00
	<b><u>TOTAL, CONTRATO</u></b>	<b>\$ 145.200.000,00</b>
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será de (272) días a partir 02/07/2025 y hasta el 15/12/2025 o agotar presupuesto, lo primero que ocurra.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/07/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/12/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/12/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/03/2025	
	<b><u>Presupuesto Adición No. 1 – 2025 – Vigencia Futura – 2026</u></b>	
Adiciones	Vigencia 2025– MESAN.....	\$ 43.200.000,00
	Vigencia 2025 – UPRES.....	\$ 1.200.000,00
	Vigencia 2026 – UPRES.....	\$ 4.000.000,00
	<b><u>TOTAL, ADICIÓN No. 1 - 2025</u></b>	<b>\$ 48.400.000,00</b>
Modificatorios	SI, para adición No. 1	
Prorrogas	Mediante comunicado oficial No. GS-2025-074142-MESAN, se solicitó modificadorio No. 1 para adición presupuestal No. 1 y prórroga No. 1 por un término	

Página 3 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
	de 3 meses y 15 días para la Policía Metropolitana de Santa Marta MESAN Y Unidad Prestadora de Salud Magdalena UPRES DEMAG desde el 16/12/2025 hasta el 30/03/2026.	
Otros	No Aplica	

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se desarrolla el ejercicio de supervisión del mes de noviembre, de acuerdo a lo establecido y considerando la notificación de supervisión realizada al suscrito.

Mediante Comunicado Oficial No. GS-2025-074142-MESAN, se solicitó modificatorio No. 1 para adición presupuestal No. 1 y prórroga No. 1 por un término de 3 meses y 15 días para la Policía Metropolitana de Santa Marta MESAN Y Unidad Prestadora de Salud Magdalena UPRES DEMAG desde el 16/12/2025 hasta el 30/03/2026

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	CUMPLIO

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>SUPERVISIÓN</b> Responder en los plazos que la Policía Nacional establezca en cada caso así mismo responder los requerimientos de aclaración o de información que se le formule.	No aplica	Respondió de forma oportuna las solicitudes realizadas de intervención en este centro vacacional.
Construir en forma debida y aportar en la plataforma SECOP II dentro de los días hábiles siguientes a la realización de la facturación para su eventual pago acorde a los lineamientos establecidos en el contrato, sujeto al derecho a turno	No aplica	Cargo Oportunamente La Factura En OLIMPIA IT y SECOP II
El contratista está en la obligación de restituir al centro vacacional, metropolitana de santa marta y unidad prestadora de salud, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual cuando se lo requiera o al finalizar el contrato en el caso que lo hayan suministrado.	No aplica	el contratista ha cumplido cabalmente esta obligación
<b>SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.</b> Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social; Entrega de los documentos que evidencian, la afiliación a la seguridad social integral del personal contratada, (E.P.S, E.F.P, A.R.L, C.C.F.) obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de la cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesaria para la ejecución de la actividad contratada. Notificar por escrito al responsable SGSST del contrato del trabajo para articular actividades de prevención, control y su pericón de la actividad contratada Copia del plan de trabajo relacionado con el SGSST, proveniente acordado con la ARL a la cual tiene afiliado a sus trabajadores o dependientes	No aplica	Para la prestación del servicio el contratista cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, Realiza los correspondientes pagos de seguridad social, de acuerdo a la clase de riesgo, salario y la actividad económica de los empleados, así mismo, Entrega la dotación legal de uniforme cada a quienes tenga derecho según la Legislación Colombiana.
El contratista debe garantizar con la disponibilidad de personal de operarios capacitados y calificados, herramientas, equipos, medios logísticos y tecnológicos necesarios para cumplir con los términos previstos en el contrato.	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación.
El contratista debe garantizar la dotación de sus operarios acorde a las normas de seguridad industrial, debidamente uniformados con imagen corporativa de la empresa, con los elementos para desempeñar su servicio (vestuario acorde al servicio a prestar, Guantes, Botas, gafas protectoras, mascara con el respectivo filtro a aquella persona que manipule algún tipo de químico, y demás para la prestación del servicio.	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar de un funcionario de su empresa para hacer las veces de coordinador o supervisor del servicio, para así atender el manejo de personal y dar a conocer las observaciones y sugerencias del supervisor del contrato de la entidad.	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación

Página 4 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
El contratista debe garantizar tener vinculado a los operarios al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARP, PENSIÓN) y parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) y los soportes deben ser presentados junto con la facturación mensual para el respectivo pago, sin que se genere vínculo laboral con la Policía Nacional.	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar que el personal de operarios cuente con certificación que lo acredite como operario en mantenimiento y operación de aires acondicionados expedido por una institución aprobada por la secretaria de educación, así como manejo de los insumos químicos utilizados para la actividad	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar el cumplimiento a los lineamientos de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los establecimientos e inmuebles con piscinas", de igual forma deberá garantizar entre otros que los operarios cuenten con dotación de tapabocas, guantes, careta facial acuática, gel anti material y alcohol para su uso personal.	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar la prestación del servicio del presente objeto contractual durante la ejecución del contrato en los tiempos y condiciones acordadas en el contrato, previa coordinación con el supervisor	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas, y protección de sus bienes al momento de hacer la entrega de los elementos a adquirir en el sitio señalado en el presente proceso	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar la aplicación de lo establecido en la legislación Colombiana sobre protección a la salud humano, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, en la Ley 99 de 199, la Ley 253 de 1995, la ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución No. 372 del 26/02/2009, resolución No. 1446 del 02/09/2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, Ley 1252 de 2008, Resolución 1488 del 02/09/2005 y otras que establezca el Ministerio de Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud, y demás normas concordantes y complementarias.	No aplica	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## SEDE No. 1 – CENTRO VACACIONAL CENTENARIO - CEVCE


DE CARACTER TÉCNICO:			
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, 36.000 BTU.</b>			
1.	Mantenimiento Preventivo (Rutina de lavado general y limpieza de bandeja y drenaje)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
2.	Lavado y desinfección de serpentines de evaporadores y condensadores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
3.	Limpieza de blower y aspas.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
4.	Limpieza de rejillas y difusores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
5.	Revisión y limpieza de drenaje y bandeja de condensado.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
6.	Chequeo y ajuste de ventiladores, tornillerías y balineras	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
7.	Revisión y limpieza de filtro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
8.	Chequeo de hermeticidad del sistema (fuga).	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
9.	Revisión de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
10.	Lubricación de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM

Página 5 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

11.	Lectura de temperatura de condensación y evaporación	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12.	Revisión de amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Chequeo y mantenimiento a controles eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Revisión de presiones del compresor.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Revisión y limpieza de contactores, térmicos y protecciones eléctricas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Revisión de fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	Revisión y limpieza empaquetadura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18.	Revisión, limpieza y ajuste de bornes, empalmes eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19.	Chequeo de nivel del aceite	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU**

1.	Mantenimiento Preventivo (Rutina de lavado general y limpieza de bandeja y drenaje)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2.	Lavado y desinfección de serpentines de evaporadores y condensadores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
3.	Limpieza de blower y aspas.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
4.	Limpieza de rejillas y difusores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5.	Revisión y limpieza de drenaje y bandeja de condensado.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6.	Chequeo y ajuste de ventiladores, tornillerías, balineras	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7.	Revisión y limpieza de filtro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8.	Chequeo de hermeticidad del sistema (fuga).	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9.	Revisión de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10.	Lubricación de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11.	Lectura de temperatura de condensación y evaporación	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12.	Revisión de amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Chequeo y mantenimiento a controles eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Revisión de presiones del compresor.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Revisión y limpieza de contactores, térmicos y protecciones eléctricas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Revisión de fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	Revisión y limpieza empaquetadura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM


Página 6 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
18.	Revisión, limpieza y ajuste de bornes, empalmes eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
19.	Chequeo de nivel del aceite	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO (CASSETE) VRF, (FAN COIL OCULTO) Y VRF TIPO (Pared).</b>				
1.	Mantenimiento Preventivo (Rutina de lavado general y limpieza de bandeja y drenaje)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
2.	Lavado y desinfección de serpentín de evaporador.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
3.	Limpieza de blower y aspas.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
4.	Limpieza de rejillas y difusores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
5.	Revisión y limpieza de drenaje y bandeja de condensado.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
6.	Chequeo y ajuste de ventiladores, tornillerías, balineras	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
7.	Revisión y limpieza de filtro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
8.	Chequeo de hermeticidad del sistema (fuga).	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
9.	Revisión de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
10.	Lubricación de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
11.	Lectura de temperatura de condensación y evaporación	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
12.	Revisión de amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
13.	Chequeo y mantenimiento a controles eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
14.	Revisión de presiones del compresor.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
15.	Revisión y limpieza de contactores, térmicos y protecciones eléctricas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
16.	Revisión de fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
17.	Revisión y limpieza empaquetadura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
18.	Revisión, limpieza y ajuste de bornes, empalmes eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OTROS EQUIPOS DE REFRIGERACION, EQUIPOS DE EXTRACCION, VENTILADORES, ENTRE OTROS REPUESTOS (INCLUYE MANO DE OBRA) DE TIPO:</b>				
1.	Extractores de baño Future	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
2.	Extractores de baño TD-500 y TD-800	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
3.	Extractores ATEX (armamento)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	

Página 7 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
		 POLICÍA NACIONAL	
4.	Suministro e instalación de bandas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5.	Suministro e instalación de poleas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6.	Suministro e instalación de cinta FOY	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7.	Suministro e instalación de tela filtro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8.	Suministro e instalación de estructura porta filtro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9.	Suministro e instalación de difusor color blanco 12 X 12, cuatro vías con dämper	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10.	Suministro e instalación de válvula de expansión	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11.	Suministro e instalación de Temporizador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12.	Suministro e instalación de rejilla de retorno blanco	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Suministro e instalación de ductería en fibra de vidrio por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Suministro e instalación de tubo de ventilador de techo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Suministro e instalación de carcasa plástica de motor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Suministro e instalación de hélice original ventilador KDK	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	suministro e instalación de pintura anticorrosiva	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18.	Suministro e instalación de caja de velocidades	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19.	Suministro e instalación de tapa polvo superior e inferior	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
20.	Suministro e instalación de rodamientos o balinera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
21.	Suministro e instalación de separadores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
22.	Suministro e instalación de juego de parrillas ventilador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
23.	Suministro e instalación de Switch de velocidades	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
24.	Suministro e instalación de rosca parrilla	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
25.	Suministro e instalación de Rosca Venta Viola	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
26.	Suministro e instalación tarjeta digital para ventilador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
27.	Suministro e instalación de balinera 6202 o 6203	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
28.	Servicio de Embobinado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
29.	Suministro e instalación de gancho de ventilador de techo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
30.	Suministro e instalación de Smith de ventilador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 8 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, 36.000 BTU.</b>				
1.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
2.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
3.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
4.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
5.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
6.	Suministro e instalación de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
7.	Suministro e instalación de rodamientos de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
8.	Suministro en instalación de aspas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
9.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
10.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
11.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
12.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
13.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
14.	Suministro e instalación Sensor de temperatura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
15.	Suministro e instalación de Relé	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
16.	Suministro e instalación de Termostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
17.	Suministro e instalación de chumacera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
18.	Suministro e instalación de filtro secador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
19.	Suministro e instalación de Válvula de servicio	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
20.	Suministro e instalación de Presostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
21.	Suministro e instalación de capacitor de marcha	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
22.	Suministro e instalación de cable de poder o alimentación por Metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
23.	Desincrustación Serpentes	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
24.	Suministro e instalación de asistente de arranque	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
25.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
26.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	


Página 9 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
27.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
28.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
29.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
30.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
31.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
32.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
33.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
34.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
35.	Suministro e instalación de soporte de tubería de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
36.	Suministro e instalación de accesorios de cobre para tubería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
37.	Suministro e instalación de aislante térmico rubatex por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
38.	Suministro e instalación de Racores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
39.	Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
40.	Suministro e instalación de cuelgas para ductería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
41.	Suministro e instalación de Contactor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
42.	Mano de obra técnica para desmontar aire (recolección de gas, retiro base metálica)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
43.	Suministro e instalación de ductería en lámina galvanizada por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
44.	Desmante kit de tubería refrigeración (línea de líquido, succión y rubatex) por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
45.	Desmante sistema de drenaje	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
46.	Desmante sistema eléctrico de potencia	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
47.	Desmante de sistema eléctrico de control	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
48.	Suministro e instalación base metálica	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
49.	Mano de obra de instalación equipo aire acondicionado izada.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
50.	Suministro e instalación de kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, succión, Rubatex, anclajes) x metro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
51.	Suministro y carga refrigerante R22	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
52.	Suministro y carga refrigerante R410A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
53.	Suministro y carga refrigerante R134A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	

Página 10 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Versión: 5			
54.	Suministro y carga nitrógeno	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
55.	Suministro e instalación de canaleta 100 x 45	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
56.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de potencia por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
57.	Suministro e instalación de drenaje x metro en PVC	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
58.	Suministro e instalación de interruptores de protección bipolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
59.	Suministro e instalación de interruptores de protección tripolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
60.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de control x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
61.	Suministro e instalación de recubrimiento eléctrico EMT x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
62.	Suministro e instalación de tubería eléctrica en PVC (CONDUIT) x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
63.	Suministro e instalación bandeja condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
64.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
65.	Suministro e instalación de drenaje para bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
66.	Suministro e instalación de filtro bomba de condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
67.	Suministro control remoto inalámbrico	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
68.	Suministro e instalación de transformador 220v-24v señal aire central	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
69.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
70.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
71.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
72.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
73.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
74.	Suministro e instalación de Separadores para tubo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
75.	Suministro e instalación de bomba de agua para sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
76.	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
77.	Suministro e instalación de varilla soldadura de plata	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
78.	Suministro e instalación de cinta aluminio para ductos 50mm x 46m TOOLCRAFT TECHNOLOGIES	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
79.	Suministro e instalación de tarjeta digital sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
80.	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para Mini Split	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 11 de 29	<b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		

<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU</b>			
1.	Suministro e instalación de compresor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2.	Suministro e instalación de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
3.	Suministro e instalación de rodamientos de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
4.	Suministro e instalación de aspas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5.	Suministro e instalación de tarjeta electrónica	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6.	Suministro e instalación Sensor de temperatura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7.	Suministro e instalación de Relé	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8.	Suministro e instalación de Termostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9.	Suministro e instalación de chumacera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10.	Suministro e instalación de filtro secador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11.	Suministro e instalación de Válvula de servicio	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12.	Suministro e instalación de Presostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Suministro e instalación de capacitor de marcha	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Suministro e instalación de cable de poder o alimentación por Metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Desincrustación Serpentes	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Suministro e instalación de asistente de arranque	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	Suministro e instalación de evaporador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18.	Suministro e instalación de Blower	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19.	Suministro e instalación de soporte de tubería de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
20.	Suministro e instalación de accesorios de cobre para tubería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
21.	Suministro e instalación de aislante térmico rubatex por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
22.	Suministro e instalación de Racores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
23.	Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
24.	Suministro e instalación de cuelgas para ductería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
25.	Suministro e instalación de Contactor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
26.	Mano de obra técnica para desmontar aire (recolección de gas, retiro base metálica)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 12 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
27.	Suministro e instalación de ductería en lámina galvanizada por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
28.	Desmante kit de tubería refrigeración (línea de líquido, succión y rubatex) por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
29.	Desmante sistema de drenaje	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
30.	Desmante sistema eléctrico de potencia	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
31.	Desmante de sistema eléctrico de control	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
32.	Suministro e instalación base metálica	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
33.	Mano de obra de instalación equipo aire acondicionado izada.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
34.	Suministro e instalación de kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, succión, Rubatex, anclajes) x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
35.	Suministro y carga refrigerante R22	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
36.	Suministro y carga refrigerante R410A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
37.	Suministro y carga refrigerante R134A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
38.	Suministro y carga nitrógeno	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
39.	Suministro e instalación de canaleta 100 x 45	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
40.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de potencia por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
41.	Suministro e instalación de drenaje x metro en PVC	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
42.	Suministro e instalación de interruptores de protección bipolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
43.	Suministro e instalación de interruptores de protección tripolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
44.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de control x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
45.	Suministro e instalación de recubrimiento eléctrico EMT x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
46.	Suministro e instalación de tubería eléctrica en PVC (CONDUIT) x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
47.	Suministro e instalación bandeja condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
48.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
49.	Suministro e instalación de drenaje para bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
50.	Suministro e instalación de filtro bomba de condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
51.	Suministro control remoto inalámbrico	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
52.	Suministro e instalación de transformador 220v-24v señal aire central	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
53.	Suministro e instalación de Capacitor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	

Página 13 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

54.	Suministro e instalación de Separadores para tubo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
55.	Suministro e instalación de bomba de agua para sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
56.	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
57.	Suministro e instalación de varilla soldadura de plata	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
58.	Suministro e instalación de cinta aluminio para ductos 50mm x 46m TOOLCRAFT TECHNOLOGIES	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
59.	Suministro e instalación de tarjeta digital sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
60.	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para Mini Split	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

## SEDE No. 2 - METROPOLITANA DE SANTA MARTA - MESAN

## DE CARACTER TÉCNICO:


ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, 36.000 BTU.	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU.	SI	SE SOLICITÓ LA EJECUCION DEL ITEM EL CUAL SE EJECUTO SIN NOVEDAD
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y/O REFRIGERACION, (INCLUYE MANO DE OBRA) DE TIPO			
1	Aire acondicionado Techo - INVERTER (23,900 BTU / H).	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2	Evaporadoras VRF (CASSETTE).	SI	SE SOLICITÓ LA EJECUCION DEL ITEM EL CUAL SE EJECUTO SIN NOVEDAD
3	Evaporadoras VRF (Fan Coil oculto).	NO	SE SOLICITÓ LA EJECUCION DEL ITEM EL CUAL SE EJECUTO SIN NOVEDAD
4	Evaporadoras VRF (Pared).	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5	Aires de Ventana.	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OTROS EQUIPOS DE REFRIGERACION, EQUIPOS DE EXTRACCION, VENTILADORES, ENTRE OTROS REPUESTOS (INCLUYE MANO DE OBRA) DE TIPO			
1	Extractores de baño Future.	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2	Extractores de baño TD-500 y TD-800.	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
3	Extractores ATEX (armamento).	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
4	Suministro e instalación de bandas	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5	Suministro e instalación de poleas	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6	Suministro e instalación de cinta FOY	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 14 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Versión: 5			
7	Suministro e instalación de tela filtro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8	Suministro e instalación de estructura porta filtro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9	Suministro e instalación de difusor color blanco 12 X 12, cuatro vías con dámper	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10	Suministro e instalación de válvula de expansión	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11	Suministro e instalación de Temporizador	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12	Suministro e instalación de rejilla de retorno blanco	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13	Suministro e instalación de ductería en fibra de vidrio por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14	Suministro e instalación de tubo de ventilador de techo	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15	Suministro e instalación de carcasa plástica de motor	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16	Suministro e instalación de hélice original ventilador KDK	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17	suministro e instalación de pintura anticorrosiva	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18	Suministro e instalación de caja de velocidades	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19	Suministro e instalación de tapa polvo superior e inferior	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
20	Suministro e instalación de rodamientos o balinera	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
21	Suministro e instalación de separadores	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
22	Suministro e instalación de juego de parrillas ventilador	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
23	Suministro e instalación de Switch de velocidades	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
24	Suministro e instalación de rosca parrilla	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
25	Suministro e instalación de Rosca Venta Viola	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
26	Suministro e instalación tarjeta digital para ventilador	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
27	Suministro e instalación de balinera 6202 o 6203	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
28	Servicio de Embobinado	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
29	Suministro e instalación de gancho de ventilador de techo	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
30	Suministro e instalación de Smith de ventilador	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, 36.000 BTU.			
1	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 9.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 12.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
3	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 18.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
4	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 24.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 36.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6	Suministro e instalación de moto ventiladores	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7	Suministro e instalación de rodamientos de moto ventiladores	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8	Suministro en instalación de aspas	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 9.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 12.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 18.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 24.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 36.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 15 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
			
		<b>POLICÍA NACIONAL</b>	
14	Suministro e instalación Sensor de temperatura	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
15	Suministro e instalación de Relé	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
16	Suministro e instalación de Termostato	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
17	Suministro e instalación de chumacera	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
18	Suministro e instalación de filtro secador	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
19	Suministro e instalación de Válvula de servicio	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
20	Suministro e instalación de Presostato	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
21	Suministro e instalación de capacitor de marcha	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
22	Suministro e instalación de cable de poder o alimentación por Metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
23	Desincrustación Serpentes	SI	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
24	Suministro e instalación de asistente de arranque	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
25	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 9.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
26	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 12.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
27	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 18.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
28	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 24.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
29	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 36.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
30	Suministro e instalación de Blowers para aires mini Split de 9.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
31	Suministro e instalación de Blowers para aires mini Split de 12.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
32	Suministro e instalación de Blowers para aires mini Split de 18.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
33	Suministro e instalación de Blowers para aires mini Split de 24.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
34	Suministro e instalación de Blowers para aires mini Split de 36.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
35	Suministro e instalación de soporte de tubería de refrigeración	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
36	Suministro e instalación de accesorios de cobre para tubería	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
37	Suministro e instalación de aislante térmico rubatex por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
38	Suministro e instalación de Racores	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
39	Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
40	Suministro e instalación de cuelgas para ductería	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
41	Suministro e instalación de Contactor	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
42	Mano de obra técnica para desmontar aire (recolección de gas, retiro base metálica)	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
43	Suministro e instalación de ductería en lámina galvanizada por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
44	Desmante kit de tubería refrigeración (línea de líquido, succión y rubatex) por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
45	Desmante sistema de drenaje	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
46	Desmante sistema eléctrico de potencia	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
47	Desmante de sistema eléctrico de control	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
48	Suministro e instalación base metálica	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
49	Mano de obra de instalación equipo aire acondicionado izada,	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
50	Suministro e instalación de kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, succión, Rubatex, anclajes) x metro.	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM
51	Suministro y carga refrigerante R22	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ÍTEM


Página 16 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
52	Suministro y carga refrigerante R410A	SI	SE SOLICITO LA EJECUCION DEL ITEM EL CUAL SE EJECUTO SIN NOVEDAD	
53	Suministro y carga refrigerante R134A	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
54	Suministro y carga nitrógeno	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
55	Suministro e instalación de canaleta 100 x 45	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
56	Suministro e instalación de sistema eléctrico de potencia por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
57	Suministro e instalación de drenaje x metro en PVC	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
58	Suministro e instalación de interruptores de protección bipolar	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
59	Suministro e instalación de interruptores de protección tripolar	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
60	Suministro e instalación de sistema eléctrico de control x metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
61	Suministro e instalación de recubrimiento eléctrico EMT x metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
62	Suministro e instalación de tubería eléctrica en PVC (CONDUIT) x metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
63	Suministro e instalación bandeja condensado	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
64	Suministro e instalación de sistema eléctrico de bomba de condensado por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
65	Suministro e instalación de drenaje para bomba de condensado por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
66	Suministro e instalación de filtro bomba de condensado	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
67	Suministro control remoto inalámbrico	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
68	Suministro e instalación de transformador 220v-24v señal aire central	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
69	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 9.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
70	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 12.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
71	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 18.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
72	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 24.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
73	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 36.000	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
74	Suministro e instalación de Separadores para tubo	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
75	Suministro e instalación de bomba de agua para sistema VRF	SI	SE SOLICITÓ LA EJECUCION DEL ITEM EL CUAL SE EJECUTO SIN NOVEDAD	
76	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
77	Suministro e instalación de varilla soldadura de plata	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
78	Suministro e instalación de cinta aluminio para ductos 50mm x 46m TOOLCRAFT TECHNOLOGIES	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
79	Suministro e instalación de tarjeta digital sistema VRF	NO	SE SOLICITÓ LA EJECUCION DEL ITEM EL CUAL SE EJECUTO SIN NOVEDAD	
80	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para Mini Split	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU</b>				
1	Suministro e instalación de compresor	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
2	Suministro e instalación de moto ventiladores	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
3	Suministro e instalación de rodamientos de moto ventiladores	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
4	Suministro en Instalación de aspas	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
5	Suministro e instalación de tarjeta electrónica	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
6	Suministro e instalación Sensor de temperatura	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	

Página 17 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
			
			<b>POLICÍA NACIONAL</b>
7	Suministro e instalación de Relé	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8	Suministro e instalación de Termostato	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9	Suministro e instalación de chumacera	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10	Suministro e instalación de filtro secador	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11	Suministro e instalación de Válvula de servicio	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12	Suministro e instalación de Presostato	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13	Suministro e instalación de capacitor de marcha	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14	Suministro e instalación de cable de poder o alimentación por Metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15	Desincrustación Serpentes	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16	Suministro e instalación de asistente de arranque	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17	Suministro e instalación de evaporador	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18	Suministro e instalación de Blowers	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19	Suministro e instalación de soporte de tubería de refrigeración	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
20	Suministro e instalación de accesorios de cobre para tubería	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
21	Suministro e instalación de aislante térmico rubatex por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
22	Suministro e instalación de Racores	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
23	Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
24	Suministro e instalación de cuelgas para ductería	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
25	Suministro e instalación de Contactor	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
26	Mano de obra técnica para desmontar aire (recolección de gas, retiro base metálica)	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
27	Suministro e instalación de ductería en lámina galvanizada por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
28	Desmante kit de tubería refrigeración (línea de líquido, succión y rubatex) por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
29	Desmante sistema de drenaje	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
30	Desmante sistema eléctrico de potencia	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
31	Desmante de sistema eléctrico de control	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
32	Suministro e instalación base metálica	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
33	Mano de obra de instalación equipo aire acondicionado izada.	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
34	Suministro e instalación de kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, succión, Rubatex, anclajes) x metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
35	Suministro y carga refrigerante R22	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
36	Suministro y carga refrigerante R410A	SI	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
37	Suministro y carga refrigerante R134A	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
38	Suministro y carga nitrógeno	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
39	Suministro e instalación de canaleta 100 x 45	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
40	Suministro e instalación de sistema eléctrico de potencia por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
41	Suministro e instalación de drenaje x metro en PVC	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
42	Suministro e instalación de interruptores de protección bipolar	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
43	Suministro e instalación de interruptores de protección tripolar	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
44	Suministro e instalación de sistema eléctrico de control x metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
45	Suministro e instalación de recubrimiento eléctrico EMT x metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 18 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
46	Suministro e instalación de tubería eléctrica en PVC (CONDUIT) x metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
47	Suministro e instalación bandeja condensado	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
48	Suministro e instalación de sistema eléctrico de bomba de condensado por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
49	Suministro e instalación de drenaje para bomba de condensado por metro	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
50	Suministro e instalación de filtro bomba de condensado	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
51	Suministro control remoto inalámbrico	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
52	Suministro e instalación de transformador 220v-24v señal aire central	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
53	Suministro e instalación de Capacitor	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
54	Suministro e instalación de Separadores para tubo	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
55	Suministro e instalación de bomba de agua para sistema VRF	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
56	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
57	Suministro e instalación de varilla soldadura de plata	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
58	Suministro e instalación de cinta aluminio para ductos 50mm x 46m TOOLCRAFT TECHNOLOGIES	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
59	Suministro e instalación de tarjeta digital sistema VRF	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
60	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para Mini Split	NO	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	


### SEDE No. 3 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA – UPRES – DEMAG

DE CARÁCTER TÉCNICO:			
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, 36.000 BTU.</b>			
1.	Mantenimiento Preventivo (Rutina de lavado general y limpieza de bandeja y drenaje)	SI	Para este periodo SI se solicitó este tipo de servicio los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
2.	Lavado y desinfección de serpentines de evaporadores y condensadores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
3.	Limpieza de blower y aspas.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
4.	Limpieza de rejillas y difusores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5.	Revisión y limpieza de drenaje y bandeja de condensado.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6.	Chequeo y ajuste de ventiladores, tornillerías y balineras	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7.	Revisión y limpieza de filtro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8.	Chequeo de hermeticidad del sistema (fuga).	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9.	Revisión de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10.	Lubricación de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11.	Lectura de temperatura de condensación y evaporación	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 19 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

12.	Revisión de amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Chequeo y mantenimiento a controles eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Revisión de presiones del compresor.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Revisión y limpieza de contactores, térmicos y protecciones eléctricas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Revisión de fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	Revisión y limpieza empaquetadura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18.	Revisión, limpieza y ajuste de bornes, empalmes eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19.	Chequeo de nivel del aceite	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU</b>			
1.	Mantenimiento Preventivo (Rutina de lavado general y limpieza de bandeja y drenaje)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2.	Lavado y desinfección de serpentines de evaporadores y condensadores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
3.	Limpieza de blower y aspas.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
4.	Limpieza de rejillas y difusores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5.	Revisión y limpieza de drenaje y bandeja de condensado.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6.	Chequeo y ajuste de ventiladores, tornillerías, balineras	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7.	Revisión y limpieza de filtro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8.	Chequeo de hermeticidad del sistema (fuga).	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9.	Revisión de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10.	Lubricación de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11.	Lectura de temperatura de condensación y evaporación	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12.	Revisión de amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Chequeo y mantenimiento a controles eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Revisión de presiones del compresor.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Revisión y limpieza de contactores, térmicos y protecciones eléctricas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Revisión de fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	Revisión y limpieza empaquetadura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18.	Revisión, limpieza y ajuste de bornes, empalmes eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 20 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
19.	Chequeo de nivel de aceite	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO (CASSETE) VRF, (FAN COIL OCULTO) Y VRF TIPO (Pared).</b>				
1.	Mantenimiento Preventivo (Rutina de lavado general y limpieza de bandeja y drenaje)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
2.	Lavado y desinfección de serpentín de evaporador.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
3.	Limpieza de blower y aspas.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
4.	Limpieza de rejillas y difusores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
5.	Revisión y limpieza de drenaje y bandeja de condensado.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
6.	Chequeo y ajuste de ventiladores, tornillerías, balineras	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
7.	Revisión y limpieza de filtro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
8.	Chequeo de hermeticidad del sistema (fuga).	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
9.	Revisión de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
10.	Lubricación de rodamientos.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
11.	Lectura de temperatura de condensación y evaporación	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
12.	Revisión de amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
13.	Chequeo y mantenimiento a controles eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
14.	Revisión de presiones del compresor.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
15.	Revisión y limpieza de contactores, térmicos y protecciones eléctricas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
16.	Revisión de fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
17.	Revisión y limpieza empaquetadura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
18.	Revisión, limpieza y ajuste de bornes, empalmes eléctricos	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OTROS EQUIPOS DE REFRIGERACION, EQUIPOS DE EXTRACCION, VENTILADORES, ENTRE OTROS REPUESTOS (INCLUYE MANO DE OBRA) DE TIPO:</b>				
1.	Extractores de baño Future	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
2.	Extractores de baño TD-500 y TD-800	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
3.	Extractores ATEX (armamento)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
4.	Suministro e Instalación de bandas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	

Página 21 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

5.	Suministro e instalación de poleas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6.	Suministro e instalación de cinta FOY	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7.	Suministro e instalación de tela filtro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8.	Suministro e instalación de estructura porta filtro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9.	Suministro e instalación de difusor color blanco 12 X 12, cuatro vías con dámper	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10.	Suministro e instalación de válvula de expansión	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11.	Suministro e instalación de Temporizador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12.	Suministro e instalación de rejilla de retorno blanco	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Suministro e instalación de ducteria en fibra de vidrio por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Suministro e instalación de tubo de ventilador de techo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Suministro e instalación de carcasa plástica de motor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Suministro e instalación de hélice original ventilador KDK	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	suministro e instalación de pintura anticorrosiva	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18.	Suministro e instalación de caja de velocidades	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19.	Suministro e instalación de tapa polvo superior e inferior	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
20.	Suministro e instalación de rodamientos o balinera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
21.	Suministro e instalación de separadores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
22.	Suministro e Instalación de juego de parrillas ventilador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
23.	Suministro e instalación de Switch de velocidades	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
24.	Suministro e instalación de rosca parrilla	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
25.	Suministro e instalación de Rosca Venta Viola	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
26.	Suministro e Instalación tarjeta digital para ventilador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
27.	Suministro e instalación de balinera 6202 o 6203	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
28.	Servicio de Embobinado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
29.	Suministro e instalación de gancho de ventilador de techo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
30.	Suministro e instalación de Smith de ventilador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, 36.000 BTU.</b>			


Página 22 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
			
		<b>POLICÍA NACIONAL</b>	
1.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
2.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
3.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
4.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
5.	Suministro e instalación de compresores para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
6.	Suministro e instalación de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
7.	Suministro e instalación de rodamientos de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
8.	Suministro e instalación de aspas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
9.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
10.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
11.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
12.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
13.	Suministro e instalación de tarjetas electrónicas para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
14.	Suministro e instalación Sensor de temperatura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
15.	Suministro e instalación de Relé	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
16.	Suministro e instalación de Termostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
17.	Suministro e instalación de chumacera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
18.	Suministro e instalación de filtro secador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
19.	Suministro e instalación de Válvula de servicio	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
20.	Suministro e instalación de Presostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
21.	Suministro e instalación de capacitor de marcha	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
22.	Suministro e instalación de cable de poder o alimentación por Metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
23.	Desincrustación Serpentes	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
24.	Suministro e instalación de asistente de arranque	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
25.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
26.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
27.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 23 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
		 POLICÍA NACIONAL	
28.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
29.	Suministro e instalación de evaporador para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
30.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
31.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
32.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
33.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
34.	Suministro e instalación de Blower para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
35.	Suministro e instalación de soporte de tubería de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
36.	Suministro e instalación de accesorios de cobre para tubería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
37.	Suministro e instalación de aislante térmico rubatex por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
38.	Suministro e instalación de Racores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
39.	Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
40.	Suministro e instalación de cueigas para ductería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
41.	Suministro e instalación de Contactor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
42.	Mano de obra técnica para desmontar aire (recolección de gas, retiro base metálica)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
43.	Suministro e instalación de ductería en lámina galvanizada por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
44.	Desmante kit de tubería refrigeración (línea de líquido, succión y rubatex) por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
45.	Desmante sistema de drenaje	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
46.	Desmante sistema eléctrico de potencia	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
47.	Desmante de sistema eléctrico de control	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
48.	Suministro e instalación base metálica	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
49.	Mano de obra de instalación equipo aire acondicionado izada.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
50.	Suministro e instalación de kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, succión, Rubatex, anclajes) x metro.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
51.	Suministro y carga refrigerante R22	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
52.	Suministro y carga refrigerante R410A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
53.	Suministro y carga refrigerante R134A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
54.	Suministro y carga nitrógeno	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 24 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Versión: 5			
55.	Suministro e instalación de cañalera 100 x 45	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
56.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de potencia por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
57.	Suministro e instalación de drenaje x metro en PVC	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
58.	Suministro e instalación de interruptores de protección bipolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
59.	Suministro e instalación de interruptores de protección tripolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
60.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de control x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
61.	Suministro e instalación de recubrimiento eléctrico EMT x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
62.	Suministro e instalación de tubería eléctrica en PVC (CONDUIT) x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
63.	Suministro e instalación bandeja condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
64.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
65.	Suministro e instalación de drenaje para bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
66.	Suministro e instalación de filtro bomba de condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
67.	Suministro control remoto inalámbrico	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
68.	Suministro e instalación de transformador 220v-24v señal aire central	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
69.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 9.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
70.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 12.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
71.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 18.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
72.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 24.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
73.	Suministro e instalación de Capacitor para aires mini Split de 36.000	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
74.	Suministro e instalación de Separadores para tubo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
75.	Suministro e instalación de bomba de agua para sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
76.	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
77.	Suministro e instalación de varilla soldadura de plata	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
78.	Suministro e instalación de cinta aluminio para ductos 50mm x 46m TOOLCRAFT TECHNOLOGIES	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
79.	Suministro e instalación de tarjeta digital sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
80.	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para Mini Split	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60.000 BTU</b>			

Página 25 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
1.	Suministro e instalación de compresor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
2.	Suministro e instalación de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
3.	Suministro e instalación de rodamientos de moto ventiladores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
4.	Suministro en Instalación de aspas	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
5.	Suministro e instalación de tarjeta electrónica	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
6.	Suministro e instalación Sensor de temperatura	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
7.	Suministro e instalación de Relé	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
8.	Suministro e instalación de Termostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
9.	Suministro e instalación de chumacera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
10.	Suministro e instalación de filtro secador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
11.	Suministro e instalación de Válvula de servicio	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
12.	Suministro e instalación de Presostato	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
13.	Suministro e instalación de capacitor de marcha	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
14.	Suministro e instalación de cable de poder o alimentación por Metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
15.	Desincrustación Serpentes	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
16.	Suministro e instalación de asistente de arranque	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
17.	Suministro e instalación de evaporador	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
18.	Suministro e instalación de Blower	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
19.	Suministro e instalación de soporte de tubería de refrigeración	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
20.	Suministro e instalación de accesorios de cobre para tubería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
21.	Suministro e instalación de aislante térmico rubatex por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
22.	Suministro e instalación de Racores	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
23.	Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
24.	Suministro e instalación de cuelgas para ductería	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
25.	Suministro e instalación de Contactor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
26.	Mano de obra técnica para desmontar aire (recolección de gas, retiro base metálica)	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
27.	Suministro e instalación de ductería en lámina galvanizada por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	

Página 26 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>	
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
28.	Desmante kit de tubería refrigeración (línea de líquido, succión y rubatex) por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
29.	Desmante sistema de drenaje	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
30.	Desmante sistema eléctrico de potencia	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
31.	Desmante de sistema eléctrico de control	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
32.	Suministro e instalación base metálica	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
33.	Mano de obra de instalación equipo aire acondicionado izada.	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
34.	Suministro e instalación de kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, succión, Rubatex, anclajes) x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
35.	Suministro y carga refrigerante R22	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
36.	Suministro y carga refrigerante R410A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
37.	Suministro y carga refrigerante R134A	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
38.	Suministro y carga nitrógeno	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
39.	Suministro e instalación de canaleta 100 x 45	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
40.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de potencia por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
41.	Suministro e instalación de drenaje x metro en PVC	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
42.	Suministro e instalación de interruptores de protección bipolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
43.	Suministro e instalación de interruptores de protección tripolar	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
44.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de control X metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
45.	Suministro e instalación de recubrimiento eléctrico EMT x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
46.	Suministro e instalación de tubería eléctrica en PVC (CONDUIT) x metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
47.	Suministro e instalación bandeja condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
48.	Suministro e instalación de sistema eléctrico de bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
49.	Suministro e instalación de drenaje para bomba de condensado por metro	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
50.	Suministro e instalación de filtro bomba de condensado	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
51.	Suministro control remoto inalámbrico	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
52.	Suministro e instalación de transformador 220v-24v señal aire central	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
53.	Suministro e instalación de Capacitor	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM
54.	Suministro e instalación de Separadores para tubo	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM

Página 27 de 29		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
55.	Suministro e instalación de bomba de agua para sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
56.	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
57.	Suministro e instalación de varilla soldadura de plata	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
58.	Suministro e instalación de cinta aluminio para ductos 50mm x 46m TOOLCRAFT TECHNOLOGIES	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
59.	Suministro e instalación de tarjeta digital sistema VRF	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	
60.	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para Mini Split	N/A	NO SE HA REQUERIDO LA EJECUCION DE ESTE ITEM	

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron situaciones anormales o de relevancia en este periodo se deja constancia de que, por parte del Centro Vacacional Centenario, no se realizaron pagos durante el periodo de supervisión debido a que ya agotó su presupuesto.

## 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(149)** días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando **(123)** días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


El pago lo realizara la Policía Nacional – La Policía Metropolitana de Santa Marta. En moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial o cuenta de cobro conforme a lo establecido en el acuerdo marco de precios para el suministro de combustible CCE-715-1-AMP-2018. Para que la obligación sea cancelada por parte de la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Santa Marta, se deberá presentar la siguiente documentación, la cual será objeto de verificación por parte de la oficina administrativa de la Policía Metropolitana de Santa Marta así: Factura original firmada por el proveedor y supervisor.

Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Santa Marta. Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal y/o planilla de consulta de autoliquidación de los aportes.

Capítulo XII de la resolución 00920 del 15/01/2018 "por la cual se reglamenta la actividad de los interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía Nacional".

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos - SEDE No. 1 - CEVCE:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$20.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$20.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$20.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$20.000.000,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

Página 28 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$20.000.000,00	28/08/2025	\$20.000.000,00	FV-41	\$20.000.000,00	\$3.633.025,00	415918625

**4.2. Ejecución Financiera y Pagos - SEDE No. 2 - MESAN:**

**b. Balancé general de pagos y entregas**

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$113.200.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$49.961.000,00	44,14%
Valor total facturado	\$49.961.000,00	44,14%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$49.961.000,00	44,14%
Valor pendiente de entrega	\$63.239.000,00	55,86%

**a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$49.961.000,00	29/10/2025	\$49.961.000,00	FV-46	\$49.961.000,00	\$8.402.405,00	468316825

**4.3. Ejecución Financiera y Pagos - SEDE No. 3 - UPRES:**

**c. Balancé general de pagos y entregas**

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$6.800.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	\$6.800.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$6.800.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$6.800.000,00	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

**a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**


No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	\$6.800.000,00	13/08/2025	\$6.800.000,00	FV-39	\$6.800.000,00	\$1.252.857,00	298767825

**4.4 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

No Aplica

**5 RECOMENDACIONES**

El contrato se desarrolló en completa normalidad y sin traumatismos

Página 29 de 29	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**6 CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____ dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,



**MY. DIEGO ALEJANDRO RESTREPO NARANJO**  
 Administrador Centro Vacacional Centenario  
 Supervisor Contrato No. 89-7-10060-25 - **CEVCE**  
[dibie.vacacional-centenar@policia.gov.co](mailto:dibie.vacacional-centenar@policia.gov.co)  
 Celular: 302-2815962



**IJ. JOHAMBER ROMERO NORIEGA**  
 Jefe Grupo de Tecnologías y Comunicaciones  
 Supervisor Contrato No. 89-7-10060-25 – **MESAN (E)**  
[mesan.qutic@policia.gov.co](mailto:mesan.qutic@policia.gov.co)  
 Celular: 320-29524892



**PT. LOZANO OSPINO DIEGO ARMANDO**  
 Conductor Unidad Prestadora de Salud Magdalena  
 Supervisor Contrato No. 89-7-10060-25 – **UPRES DEMAG**  
[demag.upres@policia.gov.co](mailto:demag.upres@policia.gov.co)  
 Celular: 321-7788223

