

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM – 3 GRUAL				
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 02 Año: 2026				
Tipo de informe	Parcial: X Final:				
Periodo evaluado	Mes: 01 Año: 2026				
Número de contrato	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025				
Contratista	Zentra SAS				
Objeto	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3				
Valor del contrato	\$140.509.000				
Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: 11 Año: 2025				
Plazo de Ejecución	Dia: 29 Mes: 12 Año: 2025				
Forma de Pago	ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC
	1	2026	29 de diciembre 2025	Según facturación	FEBRERO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 209525 Dia: 18 Mes: 09 Año: 2025				
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:	Dia:	Mes:	Año:	
Registro Presupuestal VF	No.:	Día:	Mes:	Año:	
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 16		Mes: 11	Año: 2025	
Aprobación Garantía RCE	Dia:	Mes:		Año:	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia:	Mes:		Año:	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01	Mes: 10	Año: 2025		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Dia: 31 Mes: 10 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza adición por valor de \$46.833.000, al contrato en consideración a la justificación presentada por el contratista y aceptada por la ordenación del gasto, para la adquisición de blackouts que se requerían para los edificios que se construyeron en la unidad.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000
Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000 vigencia 2025
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. 17925 Día: 19 Mes: 08 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 16 Mes: 11 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 15 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza modificadorio debido a la solicitud de prórroga del contratista para la fecha de entrega de los elementos autorizada para el 29 de diciembre del 2025, la contratista informó que los elementos se encuentran en proceso de elaboración desde la firma y ejecución del contrato, y remitió la justificación correspondiente junto con las fechas estimadas de entrega.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000
Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. 17925 Día: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 21 Mes: 04 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
---------------------	-------	---

N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	50,87 %
Avance en Tiempo	50.87%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del contrato	\$140.509.0000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	Primer pago en enero por valor de \$111,229,000.00 pagada en enero 79.15%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$29,280,000.00

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29/12/2025	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #DG223	\$111,229,000.00	FAC-S-2025-012645-CP 31/12/2025	\$111,229,000.00
Total Pagos					\$111,229,000.00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	Explicar		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el mes de enero del 2026 se realiza solicitud de entrega de los elementos pendientes que son:

- 12 organizadores con espejo
- 7 muebles para baño
- 24 sillas de auditorio

Sin embargo, en muchas ocasiones por correo electrónico y llamadas se le solicita que por favor diera alguna respuesta del porque no entregaba los elementos no se recibió respuesta.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

se anexa evidencia de las exigencias:

Solicitud de entrega de elementos 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

Resumir este correo electrónico



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

CC: ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:40.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 04/01/2036 8:28

Buenos días señores Zentra

Amablemente me permito solicitar fecha de entrega de los elementos que están pendientes por entregar del contrato N0. 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 cuyo objeto: **Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3.**

- 12 organizadores con espejo
- 7 muebles para baño
- 24 sillas de auditorio

Cordialmente.

Técnico Cuarto, Yinis Paola Cano Ojeda

Técnico especialista economo.

Comando Aéreo de Combate No. 3

yinis.cano@fac.mil.co



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: zentracolombiasas@gmail.com

CC: ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ; ST. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ PORRAS

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:41.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 14/01/2036 9:50

Buenos días señores Zentra

Amablemente me permito solicitar fecha de entrega de los elementos que están pendientes por entregar del contrato N0. 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 cuyo objeto: **Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3.** Debido a que el plazo de entrega era 30 de diciembre del 2025. Por favor responder el correo ya que el anterior no fue contestado.

A continuación se relacionan los elementos que están por entregar:

- 12 organizadores con espejo
- 7 muebles para baño
- 24 sillas de auditorio

Cordialmente.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

CC: ST. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ PORRAS; ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ

Jun 22/01/2026 10:33

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:42.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 20/01/2036 10:33

Buenos días señores **Zentra**

Amablemente me permito solicitar fecha de entrega de los elementos que están pendientes por entregar del contrato NO. 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 cuyo objeto: **Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3.** Debido a que el plazo de entrega era 30 de diciembre del 2025. Por favor responder el correo ya que el anterior no fue contestado.

A continuación, se relacionan los elementos que están por entregar:

- 7 muebles para baño
- 6sillas de auditorio y 24 sillas para instalar

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
Técnico especialista ecónomo.

Se solicita nuevamente una citación por parte del departamento de DECOP donde se le exige al contratista la entrega inmediata de los elementos debido a que ya había pasado mucho tiempo y no se daba respuesta alguna, a lo que se excusa el contratista que la supervisora del contrato no estaba pendiente de las guías de su envío lo que no esta dentro de las funciones dl supervisor del contrato.



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

Jun 29/01/2026 13:59

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 27/01/2036 13:59

Ha enviado una convocatoria de reunión

Buenas tardes Señores **Zentra**

Amablemente me permito hacer envío de link para audiencia

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener [Outlook para Android](#)



Microsoft Outlook<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@fac.mil.co> en nombre de T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Responder

Responder a todos

Reenviar

Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Jun 29/01/2026 13:59

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:45.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 27/01/2036 13:59

Su reunión se reenvió

[T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA](#) reenvió la solicitud de reunión a destinatarios adicionales.

Reunión

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES C		
OBLIGACIONES CONVENIDAS <i>(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)</i>	CUMPLIMIENTO <i>(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)</i>	OBSERVACIONES DEL
Entrega de los elementos pactados en el contrato.	No cumple con las fechas establecidas de entrega.	En repetidas ocasiones s para que entregue los ele reciben en los tiempos ac embargo entrega todos los

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ☒ No: ☐
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: No cumple con la entrega de los elementos en las fechas establecidas,

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: Ninguna.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En conclusión, el contratista nuevamente no cumple con la fecha pasando los tiempos que se otorgaron 29 de diciembre del 2025. Pero se realiza el pago de los elementos recibidos.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA	C.C. 1047470577
Acto Administrativo Nombramiento	Circular N0. 20171640596563 del 20/11/2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO	
Firma		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026