


OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMIENZA DE LA VEREDA MATIMA ALTA EN EL SECTOR CRUCE VIA ANOLAIMA SEGUN CONVENIO ICCU-CTC-741-2025

CONTRATISTA SUPERVISOR: ING. OSCAR JAVIER MURCIA BERMUDEZ
 ING. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA

CONTRATO N°: MA-CO-2026-099

(4) ITEM N°	(5) DESCRIPCION ITEM	(6) LOCALIZACION	DIMENSIONES		(7) MEDIDA PARCIAL	(8) UNID.	(9) MEDIDA TOTAL
			(a) Longitud	(b) Var			
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI							
VEREDA MATIMA ALTA							
		TRAMO 1					
		PLACAS HUELLAS	6.00	99.00	588.06	2.00	1.176.12
		REFUERZO LONGITUDINAL	1.00	15.00	14.85	70.00	1.039.50
		REFUERZO TRANSVERSAL					
		CUNETAS TRAMO 1					
		REFUERZO LONGITUDINAL	6.00	79.00	265.44	2.00	530.88
		REFUERZO TRANSVERSAL	1.00	10.00	5.60	70.00	392.00
		VIGAS TRAMO 1					
		REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR	5.08	1.00	2.80	36.00	100.80
		REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR	4.00	1.00	2.24	36.00	80.64
		ESTRIBOS VIGAS	0.23	14.00	1.80	36.00	64.92
		RAMPAS					
		REFUERZO	56.06	1.00	55.50	1.00	55.50
(10) TOTAL							3.440.36




 ING. OSCAR JAVIER MURCIA BERMUDEZ
 CONTRATISTA



 ING. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
 SUPERVISOR

OBJETO: 2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL CAUZO URBANO A LA VEREDA SANTO DOMINGO, SECTOR VIA LA PAZ MATARREDONDA TRAMO 2 SEGUN CONVENIO ACU-CO-921-2025

CONTRATISTA SUPERVISOR: ING. OSCAR JAVIER MURCIA BERMUDEZ

CONTRATO N°: MACO-2026-099

(a) ITEM N°	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) LOCALIZACION	(d) DIMENSIONES		(e) UNID.	(f) N° DE ELEMENTOS	(g) MEDIDA PARCIAL	(h) MEDIDA TOTAL
			(i) Longitud	(j) Var				
VEREDA MATIMA ALTA								
TRAMO 1								
		PLACAS BUELLAS	6.00	69.00		2.00	588.06	1.176.12
		REFUERZO LONGITUDINAL	1.00	15.00		70.00	14.85	1.039.50
		REFUERZO TRANSVERSAL						
		CUNETAS TRAMO 1						
		REFUERZO LONGITUDINAL	6.00	79.00		2.00	265.44	530.88
		REFUERZO TRANSVERSAL	1.00	10.00		70.00	5.60	392.00
		VOGAS TRAMO 1						
		REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR	5.00	1.00		36.00	2.80	100.80
		REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR	4.00	1.00		36.00	2.24	80.64
		ESTRIBOS VOGAS	0.23	14.00		36.00	1.80	64.92
		RAMPAS						
		REFUERZO	50.06	1.00		1.00	55.50	55.50
			(i) TOTAL					3.440.36



(i) TOTAL 3.440.36

ING. OSCAR JAVIER MURCIA BERMUDEZ
CONTRATISTA

ING. OSCAR ALEJANDRO BARRERO ORJUELA
SUPERVISOR

ACTA PARCIAL N° 1

OBJETO: 3. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN AGUSTIN - SECTOR MATECAÑA, SEGUN CONVENIO ICCU-CTO-965-2025
CONTRATISTA SUPERVISOR: ING. OSCAR JAVIER MUÑOZ BERMUDEZ
ING. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
CONTRATO N°: MA-CO-2025-099

(a) ITEM N°	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) LOCALIZACION	(d) Longitud	(e) # Var	(f) Peso	(g) MEDIDA PARCIAL	(h) N° DE ELEMENTOS	(i) KG
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI								
VEREDA MATIMA ALTA								
		TRAMO 1						
		PLACAS HUELLAS	6,00	99,00	0,99	588,06	2,00	1,176,12
		REFUERZO LONGITUDINAL	1,00	15,00	0,99	14,85	70,00	1,039,50
		REFUERZO TRANSVERSAL						
		CUNETAS TRAMO 1	6,00	70,00	0,56	205,44	2,00	530,88
		REFUERZO LONGITUDINAL	1,00	10,00	0,56	5,60	70,00	392,00
		REFUERZO TRANSVERSAL						
		VOÑAS TRAMO 1						
		REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR	5,00	1,00	0,56	2,80	36,00	100,80
		REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR	4,00	1,00	0,56	2,24	36,00	80,64
		ESTRIBOS VOÑAS	0,23	14,00	0,56	1,80	36,00	64,92
		RAMPAS						
		REFUERZO	56,06	1,00	0,99	55,50	1,00	55,50
(j) TOTAL								3,440,36




ING. OSCAR JAVIER MUÑOZ BERMUDEZ
CONTRATISTA

ING. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
SUPERVISOR

ACTA PARCIAL N° 1

OBJETO: 4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MATIMA SECTOR LA ISABEL, SEGUN CONVENIO ICCU-CTO-966-2025
CONTRATISTA: ING. OSCAR JAVIER MURCIA BERMUDEZ
SUPERVISOR: ING. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
CONTRATO N°: MA-CC-2020-099

(a) ITEM N°	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) UNID.	(k) MEDIDA TOTAL
			(i) Longitud	(ii) # Var	(iii) Paso			
	(g) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO	VEREDA MATIMA ALTA						
		TRAMO 1						
		PLACAS HUELLAS	6,00	99,00	0,99	588,06	2,00	1,176,12
		REFUERZO LONGITUDINAL	1,00	15,00	0,59	14,85	70,00	1,030,50
		REFUERZO TRANSVERSAL						
		CUNETAS TRAMO 1						
		REFUERZO LONGITUDINAL	6,00	79,00	0,56	265,44	2,00	530,88
		REFUERZO TRANSVERSAL	1,00	10,00	0,56	5,60	70,00	392,00
		VIASAS TRAMO 1						
		REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR	9,00	1,00	0,56	2,80	36,00	100,80
		REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR	4,00	1,00	0,56	2,24	36,00	80,64
		ESTRIOSOS VIASAS	0,23	14,00	0,56	1,80	36,00	64,92
		RAMPAS						
		REFUERZO	56,06	1,00	0,99	55,50	1,00	55,50
(i) TOTAL								3.440,36



[Signature]
ING. OSCAR JAVIER MURCIA BERMUDEZ
 CONTRATISTA

[Signature]
ING. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
 SUPERVISOR