



ACTA DE REINICIO No. 001 DE 2026

CONTRATO No	: 231 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	: ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	: YESID NINCO POLANIA CC No. 13.990.400 de Cajamarca (Tol)
CONTRATANTE	: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS "E.S.E." Nit: 800.163.519-1
INTERVENTOR	: CONSORCIO INTER PALOMAR Nit:902.009.817-3
VALOR	: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$156.208.058,59) M/CTE.
PLAZO	: 3 MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	: 03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No.001	: 03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	: 06 DE ABRIL DE 2026

En el Municipio de Anzoátegui – Tolima, a los seis (06) días del mes de abril de 2026, en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios E.S.E., se reunieron la señora SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO en su calidad de Supervisora del contrato, el ingeniero YESID NINCO POLANIA en su calidad de Contratista de la obra, y el ingeniero JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON, representante legal del CONSORCIO INTER PALOMAR, en su calidad de Interventor, con el fin de suscribir el acta de reinicio No. 001 del Contrato de Obra No. 231 de 2025, lo anterior teniendo en cuenta que las condiciones que dieron origen a la suspensión ya se superaron.

No siendo otro el motivo se firma en el Hospital San Juan de Dios E.S.E., del Municipio de Anzoátegui-Tolima, a los seis (06) días del mes de abril del año 2026


SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO
 Supervisor


YESID NINCO POLANIA
 Contratista


JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON
 R. Legal-CONSORCIO INTER SANTA RITA
 Interventor