



ACTA DE REINICIO No. 001 DE 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 236 del 19-11-2025

CONTRATO No	: 236 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	: CONSORCIO INTER PALOMAR Nit:902.009.817-3 R. Legal. JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON
CONTRATANTE	: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS "E.S.E." Nit: 800.163.519-1
VALOR	: DOCE MILLONES QUINCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (\$ 12.015.906,00) M/CTE.
PLAZO	: 03 MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	: 03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	: 06 DE ABRIL DE 2026

En el Municipio de Anzoátegui -Tolima, a los seis (06) días del mes de abril de 2026, en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios E.S.E., nos reunimos SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO en calidad de Supervisora del contrato y el Ingeniero JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON, Representante legal del CONSORCIO INTER PALOMAR, en su calidad de Interventor, con el fin de suscribir el acta de reinicio No. 001 del contrato de consultoría No. 236 del 19-11-2025 teniendo en cuenta que ya se dio reinicio al contrato de obra No. 231 de 2025, el cual está ligado directamente con la ejecución de esta interventoría, y teniendo en cuenta que ya se superaron los motivos que generaron la suspensión del mismo.

Se firma en el Municipio de Anzoátegui-Tolima, por los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de abril del año 2026.


JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON
R. Legal-CONSORCIO INTER PALOMAR
Contratista- Interventor


SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO
Supervisor