


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017

CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios No. 060 de 2025 suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y Unión Temporal Soluciones Electorales
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ELECTORALES
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	EDUARDO ENRIQUE CARRASQUILLA MANCILLA
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación de servicios para la consolidación y divulgación de resultados electorales para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en las vigencias 2025 y 2026 a los que se refiere el alcance del objeto, de conformidad con los requerimientos y especificaciones descritos en el Componente Técnico y demás documentos que integran el Pliego de Condiciones, su adenda, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional los cuales forman parte integral del contrato electrónico.
CIUDAD:	Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	03/09//2025
FECHA DE INICIO:	08/09//2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/07/2026
INFORME NRO.	1
PERIODO DE EJECUCIÓN:	Del 8 de Septiembre al 5 de Octubre del 2025
FECHA PRESENTE INFORME:	12 de noviembre de 2025
ACTIVIDADES	
Para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista, la ejecución y seguimiento por parte de la supervisión del contrato se desarrolló conforme lo establecido en el Contrato de prestación de servicio 060 de 2025 en las CLÁUSULAS TERCERA Y NOVENA del Contrato, mediante la cual se estableció que, el primer pago del contrato se realizará "previa presentación: - Implementación de la versión preliminar del módulo web destinado a la consolidación y divulgación del proceso electoral para la elección de los representantes de los Consejos Municipales y Locales de Juventud Para desarrollo de lo anterior, el contratista acredita el cumplimiento de cada una de las actividades, de la siguiente forma:	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017



La UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ELECTORALES, en el periodo en mención realizó actividades previas al evento electoral para garantizar el adecuado funcionamiento de la solución ofrecida y en consideración a las obligaciones contractuales citadas en la cláusula TERCERA.

DATA CENTERS

Se dispuso de dos (2) Data Center (DCP-DCR) ubicados dentro del perímetro de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños.

- Datacenter Monserrate, Tier III. Calle 32 nro. 13-07, Bogotá
- Data Center NAOS – TIER IV o Zona Franca de Tocancipá, Manzana 3, Lote 24-25, Área Blanca de BT

INFRAESTRUCTURA

Se dispuso de ambas conexiones redundantes a los repositorios de datos de Preconteo en ambos Data Center (DCP-DCR).

Se definieron los protocolos de intercambio de información con la UT y se realizaron pruebas y ajustes de configuraciones.

Se implementó la solución de Consolidación y Divulgación y SAC.

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017


Se solicitaron los certificados SSL EV para la protección de las URL definidas para los procesos de Elecciones CMLJ (2025), Congreso y Presidente (2026) bajo el dominio “registraduria.gov.co”, los mismos se encuentran operativos en las respectivas URLs, siendo la empresa certificante Globalsign.

Para cada una de las actividades señaladas anteriormente se dispuso de los siguientes componentes:

CANALES DE COMUNICACIONES

Se dispuso de los siguientes canales datos y su diagrama de comunicaciones, así:

Nro	Sede Origen	Sede Destino	Tipo Servicio	Ancho de Banda
1	DCP	DCR	MPLS	120 Mbps
2	DCP	CGN	MPLS	120 Mbps
3	DCP	SP	MPLS	120 Mbps
4	DCR	DCP	MPLS	120 Mbps
5	DCR	RDP (1)	MPLS	300 Mbps
6	DCR	RDP (1)	MPLS	300 Mbps
7	DCR	CGN	MPLS	120 Mbps
8	DCR	SP	MPLS	120 Mbps
9	CGN	DCP	MPLS	120 Mbps
10	CGN	DCR	MPLS	120 Mbps
11	CGN	SP	MPLS	120 Mbps
12	CGN	N/A	Internet	100 Mbps



 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Infraestructura SIEM - Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)

En la parte de Seguridad Informática se han realizado las siguientes tareas por parte del contratista.


SIEM:

- Implementación del Sensor SIEM en la solución SAC, verificación y Divulgación en modalidad ONPREMISE en Data DCP y DCA
- Integración de Servidores proceso Divulgación AWS a SIEM.
- Integración WAF proceso Divulgación a SIEM.
- Generación Dashboard de Servicios.



 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017



SOC:

- El CSIRT se implementó con monitoreo 7x24 de infraestructura
- Los agentes de las máquinas virtuales de SAC, Verificación y Divulgación están reportando eventos de seguridad
- Se tiene operativo un SOC Principal en Calle 93 (sede corporativa de INDRA) con monitoreo
- 7x24 – con infraestructura dedicada en DCP y DCA

Sistema de Avance de Comunicados – SAC:

Entrega del Sistema de Avance de Comunicados – SAC, con el fin de consolidar la información enviada por cada uno de los CRT'S, mediante un modulo de seguimiento en ambiente web con doble autenticación para cada usuario definido por la supervisión.


La RNEC por parte de la supervisión del contrato hizo llegar al contratista, el listado de Usuarios autorizados para el acceso al SAC.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017

El contratista hizo entrega a la supervisión del Contrato las diferentes credenciales de acceso las cuales, fueron remitidas a los respectivos usuarios.

A continuación, se ilustra el diseño web de esta herramienta:



CENTRO DE GESTION NACIONAL

Para este punto del CGN se dispone de una sede para las respectivas pruebas, simulacros y día electoral para auditores de agrupaciones políticas y observadores electorales ubicada en la calle 93 # 16-25 piso 3 y 4. Con 3 salas dotadas de equipos tecnológicos y periféricos, así:

1. Sala General: piso 3, 30 equipos de cómputos, 2 impresoras.
2. Sala VIP1 piso 4: 5 equipos de cómputos.
3. Sala VIP2 piso 4: 2 equipos de cómputos

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017



PRUEBAS:

Se han realizado las siguientes pruebas y simulacro con el acompañamiento de la Supervisión del contrato y la Contraloría:

1. 10% de boletines FRT (1/10/2025)
2. 100% de boletines FRT (1/10/2025)
3. Pruebas de canales de comunicaciones CRT DC Repositorio Preconteo (2/10/2025)
4. Primer Simulacro CMLJ (4/10/2025)

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017

ENTREGABLES:

El Contratista realizó la entrega de la siguiente documentación:


- Documentación Metodología de continuidad para el proceso de Divulgación.
- Plan de Contingencia para activos que hacen parte del proceso de Divulgación.
- Actas y evidencias de pruebas del 10% y 100 % boletines de preconteo.
- Informe de avance al 5/10/2025.

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025.

SUPERVISORES


Hoslander Adlai Saenz Barrera
Gerente de Informática

Elaboró: Betsy Ospino


Jaime Hernando Suarez Bayona
Registrador Delegado en lo Electoral