

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios No. 060 de 2025 suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y la UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ELECTORALES
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ELECTORALES
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	EDUARDO ENRIQUE CARRASQUILLA MANCILLA
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación de servicios para la consolidación y divulgación de resultados electorales para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en las vigencias 2025 y 2026 a los que se refiere el alcance del objeto, de conformidad con los requerimientos y especificaciones descritos en el Componente Técnico y demás documentos que integran el Pliego de Condiciones, su adenda, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional los cuales forman parte integral del contrato electrónico.
CIUDAD:	Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	03/09/2025
FECHA DE INICIO:	08/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/07/2026
INFORME NRO.	4
PERIODO DE EJECUCIÓN:	10 de diciembre 2025 al 24 de febrero 2026
FECHA PRESENTE INFORME:	16 de marzo 2026
ACTIVIDADES	
Para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista, la ejecución y seguimiento por parte de la supervisión del contrato se desarrolló conforme lo establecido en el Contrato de prestación de servicio 060 de 2025 en las CLÁUSULAS TERCERA Y NOVENA del Contrato, mediante la cual se estableció que, un cuarto pago hasta por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$3.291.170.263,00) M/L Incluido IVA, una vez realizado los simulacros de CONGRESO DE LA REPUBLICA y, de conformidad con los entregables del Anexo No. 1 Componente Técnico, previa certificación de recibo a satisfacción expedida por los supervisores del contrato.	

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

Para desarrollo de lo anterior, el contratista acreditó el cumplimiento de cada una de las actividades, de la siguiente forma:

1. Cronograma de ejecución de actividades

Soluciones Electorales concertado con la supervisión del contrato realiza la actualización del cronograma con corte al 15 de febrero, correspondiente a la solución de Consolidación y Divulgación de resultados de elecciones de Congreso 2026, dentro del alcance del contrato RNEC 060.

2. Visita Datacenter principal y del centro de contingencia.

Con el objeto de verificar la infraestructura tecnológica de los Data Center que soportarán los sistemas informáticos para las elecciones 2.026 de Congreso de la Republica y Consultas se realiza con la supervisión del contrato visita los días 12 y 13 de febrero conjuntamente con funcionarios de Auditoría externa CAPEL, Auditoría externa CNE y Procuraduría General de la Nación.

- Infraestructura Eléctrica
- Nivel de certificación (TIER)
- Disposición y Despliegue de Racks
- Seguridad
- Servicios de Cableado Estructurado
- Sistemas de Red Contra incendios
- Sistemas de Refrigeración
- Seguridad Física
- Infraestructura tecnológica (servers – almacenamiento – comunicaciones)

3. Entrega funcional del Sistema de Avance de Comunicados (SAC)

El 29 de enero se recibe por parte de Soluciones Electorales la URL de producción del sistema de avance de comunicados (SAC) para la consolidación de archivos de preconteo de la elección de Congreso 2026:

URL: <https://sacCongreso.registraduria.gov.co>

- Usuario: congreso2026
- Contraseña: Congreso26\$

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

A continuación las siguientes evidencias:




Optimizado para Google Chrome

Usuarios Nominales Creados (Elección Congreso)
172

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

SIC Progreso de metas informáticas																			
TODAS 99.83% SENADO 99.99% CAMARA 99.99% CONSULTAS INTERPARTIDISTAS 99.89% CITREP 97.92%																			
Departamento	Proyecto	Indicador	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado
AMAZONAS	99.83%	185	185	0	0	100.00%	185	184	1	0	99.46%	185	185	0	0	100.00%	0	0	0
ANTIOQUIA	99.87%	16.388	16.366	12	10	99.90%	16.388	16.350	24	14	99.70%	16.388	16.366	0	2	99.99%	0	0	0
ARIACA	99.95%	699	699	0	0	100.00%	699	698	1	0	99.86%	699	699	0	0	100.00%	0	0	0
ATLANTICO	98.54%	6.545	6.388	144	12	97.62%	6.545	6.417	120	8	98.04%	6.545	6.544	0	1	99.98%	0	0	0
BOGOTÁ D.C.	99.93%	18.157	18.147	5	5	99.94%	18.157	18.134	7	16	99.87%	18.157	18.151	0	6	99.98%	0	0	0
BOLIVAR	99.87%	5.549	5.537	9	3	99.78%	5.549	5.541	6	2	99.86%	5.549	5.548	0	1	99.99%	0	0	0
BOYACA	99.99%	3.282	3.281	1	0	99.93%	3.282	3.282	0	0	100.00%	3.282	3.282	0	0	100.00%	0	0	0
CALDAS	99.92%	2.626	2.625	1	0	99.93%	2.626	2.621	5	0	99.98%	2.626	2.626	0	0	100.00%	0	0	0
CAQUETA	100.00%	1.028	1.028	0	0	100.00%	1.028	1.028	0	0	100.00%	1.028	1.028	0	0	100.00%	0	0	0
CASANARE	99.94%	1.070	1.070	0	0	100.00%	1.070	1.068	2	0	99.81%	1.070	1.070	0	0	100.00%	0	0	0
CAUCA	99.43%	3.459	3.451	1	12	99.46%	3.459	3.452	0	17	99.80%	3.459	3.445	0	24	99.99%	0	0	0
CEBSAR	99.79%	2.856	2.848	7	1	99.71%	2.856	2.847	9	0	99.86%	2.856	2.855	0	1	99.99%	0	0	0
CORONA	99.83%	1.750	1.750	0	0	100.00%	1.750	1.750	0	0	100.00%	1.750	1.750	0	0	100.00%	0	0	0

SIC Progreso de metas informáticas																			
TODAS 99.83% SENADO 99.99% CAMARA 99.99% CONSULTAS INTERPARTIDISTAS 99.89% CITREP 97.92%																			
Departamento	Proyecto	Indicador	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado	Entregado	Cancelado	En proceso	Procesado
AMAZONAS	99.83%	185	185	0	0	100.00%	185	184	1	0	99.46%	185	185	0	0	100.00%	0	0	0
ANTIOQUIA	99.87%	16.388	16.366	12	10	99.90%	16.388	16.350	24	14	99.70%	16.388	16.366	0	2	99.99%	0	0	0
ARIACA	99.95%	699	699	0	0	100.00%	699	698	1	0	99.86%	699	699	0	0	100.00%	0	0	0
ATLANTICO	98.54%	6.545	6.388	144	12	97.62%	6.545	6.417	120	8	98.04%	6.545	6.544	0	1	99.98%	0	0	0
BOGOTÁ D.C.	99.93%	18.157	18.147	5	5	99.94%	18.157	18.134	7	16	99.87%	18.157	18.151	0	6	99.98%	0	0	0
BOLIVAR	99.87%	5.549	5.537	9	3	99.78%	5.549	5.541	6	2	99.86%	5.549	5.548	0	1	99.99%	0	0	0
BOYACA	99.99%	3.282	3.281	1	0	99.93%	3.282	3.282	0	0	100.00%	3.282	3.282	0	0	100.00%	0	0	0
CALDAS	99.92%	2.626	2.625	1	0	99.93%	2.626	2.621	5	0	99.98%	2.626	2.626	0	0	100.00%	0	0	0
CAQUETA	100.00%	1.028	1.028	0	0	100.00%	1.028	1.028	0	0	100.00%	1.028	1.028	0	0	100.00%	0	0	0
CASANARE	99.94%	1.070	1.070	0	0	100.00%	1.070	1.068	2	0	99.81%	1.070	1.070	0	0	100.00%	0	0	0
CAUCA	99.43%	3.459	3.451	1	12	99.46%	3.459	3.452	0	17	99.80%	3.459	3.445	0	24	99.99%	0	0	0
CEBSAR	99.79%	2.856	2.848	7	1	99.71%	2.856	2.847	9	0	99.86%	2.856	2.855	0	1	99.99%	0	0	0
CORONA	99.83%	1.750	1.750	0	0	100.00%	1.750	1.750	0	0	100.00%	1.750	1.750	0	0	100.00%	0	0	0

Gerencia de Informática

Av calle 26 N° 51-50 - teléfono 091 2202880 – Ext. 1526 – CP 11321 – Bogotá

www.registraduria.gov.co


 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

4. Puesta en funcionamiento de la solución informática web Congreso de la República (versión para aprobación).

El 3 de febrero se recibe de Soluciones Electorales versión 1 y con fecha 13 del mismo mes la versión 2 la solución informática web Congreso de la República.

A continuación las siguientes evidencias:



Gerencia de Informática

Av calle 26 N° 51-50 - teléfono 091 2202880 – Ext. 1526 – CP 11321 – Bogotá

www.registraduria.gov.co

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017



Gerencia de Informática

Av calle 26 N° 51-50 - teléfono 091 2202880 – Ext. 1526 – CP 11321 – Bogotá

www.registraduria.gov.co

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

5. Capacitación Medios de Prensa

El 13 de febrero se llevó a cabo la capacitación a los medios de prensa correspondiente al Sistema de Descargas de información respectivo.



6. Portal de descargas – Solución Medios de Prensa

Una vez realizada la capacitación se puso a disposición el portal de Descargas de Medios de prensa.

**Usuarios Nominales Creados
(Elección Congreso)**

239

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

url: descargas.registraduria.gov.co



Descargas de Archivos

Notificaciones
Funcionamiento Básico
Archivos Básicos
Archivos XML
Archivos JSON
Básicos
Senado
Cámara
CITREP
CN

NOTIFICACIONES

24 de febrero de 2026: Notificación.

Esta tarde de día 24 habrá una prueba a partir de las 16:30.

19 de febrero de 2026: Notificación.

El sábado 21 de febrero tendrá lugar el simulacro nacional. Comenzará a las 9:00 am y durará hasta haber procesado el 100% de las mesas. La hora de comienzo y frecuencia de avances de cada corporación será la siguiente:

Corporación	Hora	Frecuencia
Consultas	9:00 AM	Cada 5 min
Senado	10:00 AM	Cada 10 min
Cámara	11:00 AM	Cada 10 min
CITREP	11:30 AM	Cada 10 min

Los archivos básicos no presentarán la sesión definitiva para elecciones.

17 de febrero de 2026: Notificación.

El día 18 de febrero de 2026 a partir de las 10 am se va a realizar una prueba sobre el 100% de las mesas de votación. No hay duración exacta pero se estima que acabará antes de las 12h.

16 de febrero de 2026: Notificación.

Continúa el servicio de repositorio web de archivos de preconteo. En este portal se pondrá a disposición de los medios de comunicación los archivos de preconteo, así como información sobre su estructura, tiempos de actualización, etc.



Descargas de Archivos

Notificaciones
Funcionamiento Básico
Archivos Básicos
Archivos XML
Archivos JSON
Básicos
Senado
Cámara
CITREP
CN

DESCARGA DE ARCHIVOS

Enteros de último AVANCE generado: HTML | XML | JSON

Enteros de AVANCE 0001: HTML | XML | JSON

Enteros de AVANCE 0002: HTML | XML | JSON

Enteros de AVANCE 0003: HTML | XML | JSON


Enteros de AVANCE 0004: HTML | XML | JSON

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

8. App móvil (versión para aprobación) WEB Congreso de la República

El 10 de febrero se valida la versión 1 de la App movil, se presentan las siguientes imágenes:



 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado:
06/06/2017

9. Pruebas técnicas y Simulacros electorales.


Conforme lineamientos establecidos por la supervisión del contrato se ejecutaron las siguientes pruebas, en las fechas relacionadas:

- 04.02.2026 10AM Prueba 100% Robots
- 07.02.2026 09Am Primer Simulacro
- 10.02.2026 09Am Prueba Técnica de rendimiento Preconteo
- 17.02.2026 09Am Prueba Técnica Contingencia CRT Preconteo
- 18.02.026 10Am Prueba Técnica con Consolidación
- 19.02.2026 09Am Prueba Técnica de contingencia de servidores de Preconteo
- 21.02.2026 Segundo Simulacro
- 24.02.2026 10Am Prueba Técnica de rendimiento preconteo

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los dieciséis (16) días de marzo 2026

SUPERVISORES


HOSLANDER ADLAI SAENZ BARRERA
 Gerente de Informática


JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
 Registrador Delegado en lo Electoral

Elaboró: Betsy Maria Ospino Plata

