

 Fondo de Bienestar Social <small>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: F-A-3013-04
		Versión: 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	043 DEL 27/01/2026
Nombre del contratista:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE – COMFASUCRE
Objeto del contrato: Contratar la Prestación de servicios de organización logística y desarrollo de programa de recreación cultura, deporte y salud dirigido a la Gerencia Departamental Sucre, de acuerdo al Plan de Bienestar para la vigencia 2026.	
Número de póliza:	CMT-100021180 CMT-100004519
Fecha de suscripción del acta de inicio:	13 de febrero de 2026
Fecha de terminación del contrato:	4 de diciembre de 2026
Fecha de prórroga o modificación:	–

FECHA DEL INFORME:	15 de mayo de 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YAMILE ESPEJO

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL	30/04/2026	AL	30/04/2026
-------------------------	-----	------------	----	------------

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE – COMFASUCRE, realizó la actividad Día de Sol , por lo cual remite los soportes de ejecución junto con la factura CCF2924 por valor de \$ 21.047.929,00, radicados con número 261004208

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad contratada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
Actividad N° 02: Día de Sol	El contratista realizó la actividad Día de Sol , la actividad se realizó el 30 de Abril de 2026 de acuerdo a la certificación de recibido a satisfacción por parte del gerente departamental proporcionó la logística humana y física requerida para la ejecución de la misma y cumplió con los requerimientos acordados en el contrato. Dirigida a 80 funcionarios de la gerencia departamental, y asistieron 53.	Informe del contratista, junto con soportes que evidencian el cumplimiento de la actividad
Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Dirección Administrativa y Financiera -Grupo de Contratación	Grupo de Planeación	Fecha: 25 de septiembre de 2019

