

|                                                                                   |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                   |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                      | <b>Página:</b> 1 de 1              |                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No. | 3                                                                                                                                                |
| CONTRATO No. y FECHA:                    | 2166 de 2025                                                                                                                                     |
| No. PROCESO EN SECOP II                  |                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA:                             | CONSORCIO CENTENARIO 2025                                                                                                                        |
| SECRETARIA EJECUTORA:                    | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO:                     | “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.”                                                          |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:              | SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/cte.<br>(\$6.684'443.297.00) |
| PLAZO INICIAL:                           | CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO                                                                                                           |
| PLAZO ADICIONAL No.01:                   | CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO                                                                                                              |
| PLAZO ADICIONAL No.02:                   | CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO                                                                                                             |
| PLAZO TOTAL:                             | TRESCIENTOS VEINTIDÓS (322) DÍAS CALENDARIO                                                                                                      |
| FECHA DE ACTA DE INICIO:                 | 14 DE JULIO DE 2025                                                                                                                              |

En Ibagué, a los 27 días del mes de abril de 2026 en la Secretaría de Infraestructura del municipio de Ibagué, se reunieron YOLBER SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.110.573.117 de Ibagué, Director técnico de la Secretaria de Infraestructura, Supervisor del contrato de obra No. 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025, por una parte, y por la otra parte MARIO GABRIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.362.251 de Ibagué, representante legal del CONSORCIO CENTENARIO 2025, identificado con el NIT 901.957.129-7, quién para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, y por otra parte MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN, identificado con la cédula de ciudadanía 1.110.510.653 de Ibagué, representante legal del CONSORCIO INTERCENTENARIO, identificado con el NIT 901.961.829-1, quien para efectos del presente contrato se denominará LA INTERVENTORÍA, con el fin de suscribir la presente Acta de Aprobación de Precios No Previstos dentro del contrato original así:

| ÍTEM  | DESCRIPCIÓN                                 | UNIDAD | CANTIDAD      |
|-------|---------------------------------------------|--------|---------------|
| NP 48 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS METALICO | ML     | \$ 313.042,00 |

|                                                                                                                                                    |                                                                         |  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>IBAGÜÉ</b><br><small>Nit. 800113389-7</small> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                     |  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |
|                                                                                                                                                    |                                                                         |  | <b>Versión:</b> 02                 |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE<br>ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS |  | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |
|                                                                                                                                                    |                                                                         |  | <b>Página:</b> 2 de 1              |



|       |                                                                                                                                                                     |     |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|       | INCLUYE ANCLAJES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL                                                                                                                           |     |               |
| NP 49 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICA LAMINA CALIBRE 18 (TIPO 1)                                                                                                  | ML  | \$ 175.362,00 |
| NP 50 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICA LAMINA CALIBRE 18 (TIPO 2)                                                                                                  | ML  | \$ 180.139,00 |
| NP 51 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICA LAMINA CALIBRE 18 (TIPO 3)                                                                                                  | ML  | \$ 205.065,00 |
| NP 52 | PUERTAS METALICAS LAMINA CALIBRE 18 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (ANTICORROSIVO, PINTURA, BISAGRAS, MECANISMO DE CIERRE) | M2  | \$ 330.269,00 |
| NP 53 | PUERTAS METALICAS LAMINA CALIBRE 18 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (ANTICORROSIVO, PINTURA, BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA)   | M2  | \$ 344.721,00 |
| NP 54 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA TIPO BOLA                                                                                                                            | UND | \$ 113.203,00 |
| NP 55 | REJA METALICA ACCESOS A CAMERINOS                                                                                                                                   | M2  | \$ 320.713,52 |
| NP 56 | CONSTRUCCION PLACA DE RECUBRIMIENTO CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO                                                                                           | M2  | \$ 134.685,00 |
| NP 57 | DEMOLICION DE VIGAS EN CONCRETO REFORZADO 40X30 CM                                                                                                                  | ML  | \$ 179.101,00 |
| NP 58 | DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO 15X20 CM                                                                                                       | ML  | \$ 35.749,00  |
| NP 59 | PINTURA EXTERIOR GRIS BASALTO SUPERFICIE RUGOSA                                                                                                                     | M2  | \$ 71.903,00  |
| NP 60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA VEHICULAR 1,00 X 1,20 MTS INCLUYE (ANCLAJES DE FIJACION,                                                                        | ML  | \$ 484.545,00 |

|                                                                                                                                                    |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>IBAGÜÉ</b><br><small>Nit. 800113389-7</small> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Página:</b> 3 de 1              |                                                                                     |

|       |                                                                                                               |     |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|       | MALLA, TUBO A.N Y TERMINADO EN PINTURA)                                                                       |     |                 |
| NP 61 | CONSTRUCCION CANAL AGUA LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION (H=0,60 X A=0,60)                             | ML  | \$ 332.269,00   |
| NP 62 | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO                                                                                   | M2  | \$ 17.869,00    |
| NP 63 | FABRICACION SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DOMO PUNTA DE DIAMANTE ACRILICO COLOR BRONCE CALIBRE 4 MM  | M2  | \$ 1.620.229,00 |
| NP 64 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 DANUBIO BLANCO O SIMILAR                                               | M2  | \$ 118.397,00   |
| NP 65 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 NORDICO BEIGE O SIMILAR                                                | M2  | \$ 128.231,00   |
| NP 66 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 MARMOL BLANCO O SIMILAR                                                | M2  | \$ 117.653,00   |
| NP 67 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 NORDICO BEIGE O SIMILAR                                                | ML  | \$ 49.862,00    |
| NP 68 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PREFABRICADA                                                               | ML  | \$ 98.619,00    |
| NP 69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO Y GRAVILLA BLANCA CON FORMA DE CLAVE DE SOL                     | UND | \$ 5.073.900,00 |
| NP 70 | CONSTRUCCIÓN ESPALDAR MUSICAL BANCA                                                                           | ML  | \$ 514.008,00   |
| NP 71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES (INCLUYE TRANSPORTE)                                        | UND | \$ 3.883.230,00 |
| NP 72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES PMR (INCLUYE TRANSPORTE)                                    | UND | \$ 4.826.900,00 |
| NP 73 | PULIDA DE PISO EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye 1ra pulida con piedra No. 36 (destronque), 2da pulida con | M2  | \$ 50.356,00    |

|                                                                                                                                             |                                                                     |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>IBAGUÉ</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                 | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                     | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ÍTEM Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                     | <b>Página:</b> 4 de 1              |                                                                                     |

|       |                                                                                          |     |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|       | piedra No. 60 a 80 y 3ra pulida con piedra No. 120)                                      |     |               |
| NP 74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON FIGURAS CULTURALES EN CORTE LASER | UND | \$ 291.056,00 |

| ÍTEM       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | UNIDAD MEDIDA | VALOR UNITARIO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>PRELIMINARES RED EXISTENTE</b>                                                                                              |               |                |
| ELECT 1.1  | RECUPERACION DE DUCTERIA PVC 1 1/2" -2" TIPO PESADO PARA ILUMINACION DE SENDEROS, ZONA 1 DE CAJA 7 A CAJA 10 CS274             | ML            | \$ 313.042,00  |
| ELECT 1.2  | DESMONTE DE POSTE METALICO HASTA GARITA DE VIGILANCIA                                                                          | UND           | \$ 175.632,00  |
| ELECT 1.3  | DESMONTAJE DE REFLECTORES CONCHA ACUSTICA                                                                                      | UND           | \$ 180.139,00  |
| ELECT 1.4  | DESMONTAJE DE TUBERIA, CAJA Y ACCESORIOS EMT CONCHA ACUSTICA                                                                   | ML            | \$ 205.065,00  |
| ELECT 1.5  | DESCONEXION DE RED TRENZADA AP 220V BIFASICA PARCIALES VARIABLES                                                               | ML            | \$ 330.269,00  |
| ELECT 1.6  | DESMONTE INTERNO DE POSTE EN CONCRETO FRENTE AL TRANSFORMADOR HASTA GARITA DE VIGILANCIA                                       | UND           | \$ 344.721,00  |
| ELECT 1.7  | DESMONTE, Y REUBICACION POSTE FIBRA 8M-510 KGF                                                                                 | UND           | \$ 113.203,00  |
| ELECT 1.8  | DESMONTE DE LUMINARIAS AP EN POSTE METALICO                                                                                    | UND           | \$ 320.713,52  |
| ELECT 1.9  | DESCONEXION, REUBICACION Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA PROVISIONAL EN RED TRENZADA EXISTENTE (CAMERINOS Y CONCHA ACUSTICA) | ML            | \$ 134.685,00  |
| ELECT 1.10 | DESMONTE DE RED BAJA TENSION ABIERTA, ALUMINIO 2 DESNUDOS                                                                      | ML            | \$ 179.101,00  |
| <b>2</b>   | <b>RED ELECTRICA BT</b>                                                                                                        |               |                |
|            | REGATAS PARA TUBERÍA ELÉCTRICA, ANCHO VARIABLE                                                                                 | ML            | \$ 19.134      |

|                                                                                                                                                    |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>IBAGÜÉ</b><br><small>Nit. 800113389-7</small> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Página:</b> 5 de 1              |                                                                                     |

|            |                                                                                                                                          |     |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ELECT 2.1  |                                                                                                                                          |     |           |
| ELECT 2.2  | FABRICACION E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 1"                                                                                 | UND | \$ 7.478  |
| ELECT 2.3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 1 1/2"                                                                              | UND | \$ 10.955 |
| ELECT 2.4  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 3"                                                                                  | UND | \$ 15.606 |
| ELECT 2.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø1/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)   | ML  | \$ 18.113 |
| ELECT 2.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)   | ML  | \$ 18.751 |
| ELECT 2.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1X1" EN ZONA VERDE ((INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)    | ML  | \$ 26.917 |
| ELECT 2.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1XØ11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS) | ML  | \$ 30.502 |
| ELECT 2.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø3" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)     | ML  | \$ 61.562 |
| ELECT 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 2Ø1" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)     | ML  | \$ 46.191 |
|            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø1"+2Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y                                                          | ML  | \$ 48.868 |

|                                                                                                                                                    |                                                                         |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>IBAGUÉ</b><br><small>Nit. 800113389-7</small> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                     | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                         | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE<br>ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                         | <b>Página:</b> 6 de 1              |                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                              |    |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| ELECT<br>2.11 | COLCHON EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS)                                                                                                            |    |            |
| ELECT<br>2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN<br>DE DUCTO PVC 2Ø 1 1/2" EN<br>ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y<br>COLCHON EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS)                     | ML | \$ 54.468  |
| ELECT<br>2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN<br>DE DUCTO PVC 3Ø11/2" EN<br>ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y<br>COLCHON EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS)                       | ML | \$ 64.194  |
| ELECT<br>2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN<br>DE BANCO DE DUCTOS PVC<br>1Ø11/2" +1Ø1" EN ZONA VERDE<br>(INCLUYE CAMA Y COLCHON<br>EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS)    | ML | \$ 49.738  |
| ELECT<br>2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN<br>DE BANCO DE DUCTOS PVC<br>1Ø3"+ 1Ø11/2" EN ZONA VERDE<br>(INCLUYE CAMA Y COLCHON<br>EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS)    | ML | \$ 80.919  |
| ELECT<br>2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN<br>DE BANCO DE DUCTOS PVC<br>2Ø3"+ 1XØ11/2" EN ZONA<br>VERDE, ((INCLUYE CAMA Y<br>COLCHON EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS) | ML | \$ 115.840 |
| ELECT<br>2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN<br>DE BANCO DE DUCTOS PVC<br>2Ø3"+2Ø11/2" EN ZONA VERDE<br>(INCLUYE CAMA Y COLCHON<br>EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS)     | ML | \$ 125.315 |
| ELECT<br>2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN<br>DE BANCO DE DUCTOS PVC<br>3XØ11/2"+2Ø1" EN ZONA VERDE<br>(INCLUYE CAMA Y COLCHON<br>EN ARENA, CINTA<br>SEÑALIZACION EN ZANJA Y<br>ACCESORIOS)    | ML | \$ 77.170  |

|                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>IBAGUÉ</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Página:</b> 7 de 1              |                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                               |     |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ELECT<br>2.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 2XØ11/2"+ 3Ø1"+1Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)                                               | ML  | \$ 79.579    |
| ELECT<br>2.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 4 A 6 CIRCUITOS, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE.                                                                                                       | UND | \$ 173.644   |
| ELECT<br>2.21 | INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE. | UND | \$ 676.311   |
| ELECT<br>2.22 | INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE. | UND | \$ 1.535.326 |
| ELECT<br>2.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED GUIA IP65 3W, 3000°K PARA GRADAS FRENTE A CONCHA ACUSTICA                                                                                                             | UND | \$ 50.187    |
| ELECT<br>2.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3x4/0+4/0+2/0T AL S8000 DESDE EL TRANSFORMADOR 150 KVA A GARITA DE VIGILANCIA (PROYECCION TABLERO CUARTO ELECTRICO)                                        | ML  | \$ 140.100   |
| ELECT<br>2.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3x4/0+4/0+2T AL S8000 DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION CUARTO ELECTRICO - GARITA DE VIGILANCIA A CONCHA ACUSTICA DE EVENTOS                        | ML  | \$ 135.299   |

|                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>IBAGUÉ</b><br/>Nit. 800113389-7</p> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Página:</b> 8 de 1              |                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                             |     |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ELECT<br>2.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA EN <b>2X2+2+4T</b> AL S8000 ZONA 1                                                                                                           | ML  | \$ 63.787    |
| ELECT<br>2.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA EN <b>1X4+4+6T</b> AL S8000 ZONA 1 (BAÑO A TUNEL)                                                                                            | ML  | \$ 43.451    |
| ELECT<br>2.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA EN <b>1X6+6+6T</b> AL S8000 (ZONA 1 DE TZ1 A BAÑOS), (DE GARITA A BAÑOS AZULES Y GRISES).                                                  | ML  | \$ 34.101    |
| ELECT<br>2.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL MONOFASICO EN <b>1X8+8+8T</b> AL S8000 (TZ1 A BAÑO Y A MATERAS)                                                                                         | ML  | \$ 25.682    |
| ELECT<br>2.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN <b>2x6+6+8T</b> AL S8000                                                                                                                             | ML  | \$ 41.470    |
| ELECT<br>2.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL A EN <b>2x8+8+8T</b> AL S8000                                                                                                                           | ML  | \$ 36.611    |
| ELECT<br>2.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN <b>3X8+8+8T</b> AL S8000                                                                                                                             | ML  | \$ 39.508    |
| ELECT<br>2.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN <b>3x6+6+8T</b> AL S8000                                                                                                                             | ML  | \$ 48.908    |
| ELECT<br>2.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO INDUSTRIAL 208-120 V CON BARRAJE DE DISTRIBUCION ANCLADO (GARITA) ZONA 2                                                                          | UND | \$ 4.820.517 |
| ELECT<br>2.35 | SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL <b>3X200 AMP TIPO INDUSTRIAL</b> . INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TZ2) | UND | \$ 947.660   |
| ELECT<br>2.36 | SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL <b>3X150 AMP TIPO INDUSTRIAL</b> . INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO       | UND | \$ 919.944   |

|                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>IBAGUÉ</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Página:</b> 9 de 1              |                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                       |     |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ELECT<br>2.37 | SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL <b>1X20 AMP TIPO INDUSTRIAL</b> . INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                  | UND | \$ 44.741    |
| ELECT<br>2.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL <b>3X40 AMP TIPO INDUSTRIAL</b> . INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                  | UND | \$ 389.236   |
| ELECT<br>2.39 | SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR BIFASICO INDUSTRIAL <b>2X80 AMP TIPO INDUSTRIAL</b> . INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACOMETIDA ZONA 1 CUARTO ELECTRIC | UND | \$ 379.066   |
| ELECT<br>2.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCUFABLE <b>2 X30 AMP (BREAKER)</b>                                                                                                                                          | UND | \$ 105.605   |
| ELECT<br>2.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCUFABLE <b>2 X20 AMP (BREAKER)</b>                                                                                                                                          | UND | \$ 90.796    |
| ELECT<br>2.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE <b>2X20A</b>                                                                                                                                                     | UND | \$ 147.179   |
| ELECT<br>2.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE <b>3X20AMP</b>                                                                                                                                                   | UND | \$ 134.393   |
| ELECT<br>2.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE <b>3X20 AMP</b>                                                                                                                                                    | UND | \$ 176.693   |
| ELECT<br>2.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE <b>1X40 AMP</b>                                                                                                                                                    | UND | \$ 40.785    |
| ELECT<br>2.46 | INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA EN GARITA DE VIGILANCIA (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)                                                                                                                         | UND | \$ 3.326.660 |

|                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>IBAGUÉ</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Página:</b> 10 de 1             |                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                   |     |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ELECT<br>2.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR                                                                                                                                | UND | \$ 119.210   |
| ELECT<br>2.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, TIPO PARCIAL/ADECUACIÓN EN CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE 3 CABLES N°12 Y MANO DE OBRA     | ML  | \$ 27.805    |
| ELECT<br>2.49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 4W                                                                                                        | UND | \$ 203.879   |
| ELECT<br>2.50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DERIVACION EN GEL                                                                                                             | UND | \$ 96.398    |
| ELECT<br>2.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU ENCAUCHETADO 3X14                                                                                                            | ML  | \$ 38.298    |
| ELECT<br>2.52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 1Φ3" GALVANIZADO INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA DE 3", CURVA DE PVC DE 3", CINTA BANDIT, CIERRES DE 5/8" Y CAPACETE             | UND | \$ 1.477.879 |
| ELECT<br>2.53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 1Φ1 1/2" GALVANIZADO INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2", CURVA DE PVC DE 1 1/2", CINTA BANDIT, CIERRES DE 5/8" Y CAPACETE | UND | \$ 810.931   |
| ELECT<br>2.54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 3/4" PVC                                                                                                             | ML  | \$ 16.021    |
| ELECT<br>2.55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 1 " PVC                                                                                                              | ML  | \$ 17.544    |
| ELECT<br>2.56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 1 1/2 "PVC                                                                                                           | ML  | \$ 22.423    |
| ELECT<br>2.57 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA 2X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO     | UND | \$ 4.635     |
| ELECT<br>2.58 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA 4X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT.                                                                                              | UND | \$ 6.583     |

|                                                                                                                                                    |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>IBAGUÉ</b><br><small>Nit. 800113389-7</small> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Página:</b> 11 de 1             |                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                       |     |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|            | INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                              |     |            |
| ELECT 2.59 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA OCTAGONAL PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO   | UND | \$ 4.424   |
| ELECT 2.60 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PROTECTORA INTERPERIE PARA TOMA CORRIENTES. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO    | UND | \$ 12.331  |
| ELECT 2.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 4X4 PLASTICA                                                                                                                         | UND | \$ 3.903   |
| ELECT 2.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 4X4 RADWELT, PARA TUBERIA EMT, TUBERIA IMC. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | \$ 105.424 |
| ELECT 2.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 2X4 RADWELT, PARA TUBERIA EMT, TUBERIA IMC. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | \$ 134.556 |
| ELECT 2.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                 | ML  | \$ 57.848  |
| ELECT 2.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                  | ML  | \$ 75.629  |
| ELECT 2.66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES                                                                             | ML  | \$ 75.040  |

|                                                                                                                                                    |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>IBAGÜÉ</b><br><small>Nit. 800113389-7</small> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Página:</b> 12 de 1             |                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                                                  |     |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|            | DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                   |     |              |
| ELECT 2.67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                             | ML  | \$ 148.530   |
| ELECT 2.68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                         | UND | \$ 65.648    |
| ELECT 2.69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETA DE 1" ROSCADA. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                      | UND | \$ 55.962    |
| ELECT 2.70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DE CAJAS SUBTERRANEAS ELECTRICAS (MARQUILLAS)                                                                                   | UND | \$ 39.243    |
| ELECT 2.71 | SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRILICAS PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (MARQUILLAS)                                                                                                        | UND | \$ 19.235    |
| ELECT 2.72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED 100W-120W 120/277V Y/O SIMILAR                                                                                                                         | UND | \$ 1.010.892 |
| ELECT 2.73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 20 CMS 18W 100/277V 4000K BLANCO SOBREPONER 30H Y/O SIMILAR                                                                                           | UND | \$ 40.780    |
| ELECT 2.74 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVA DE EXTERIOR BRAZO SENCILLO A 15°. CON MODULO LED. 50W. 4.000°K. 120-277V, PARA SENDEROS (INCLUYE POSTE 4MTS)                                       | UND | \$ 2.121.826 |
| ELECT 2.75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO MINI SQUARE Y/O SIMILAR, MEDIDA DE REFERENCIA DE 1.25 MTS 40W CHASIS PINTADO EN BLANCO/ NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 4000K DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V 7 | UND | \$ 506.391   |

|                                                                                                                                                    |                                                                       |                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Alcaldía de<br/>IBAGÜÉ</b><br><small>Nit. 800113389-7</small> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                   | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                                    |                                                                       | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ÍTEMES Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                       | <b>Página:</b> 13 de 1             |                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ELECT<br>2.76 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA WT063C LED43S/NW PSU 4000K                                                                                                                                                                               | UND | \$ 243.623   |
| ELECT<br>2.77 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TORTUGA OVALADA S/REJILLA LED 15W 6500K 100/240V NO DIMERIZABLE                                                                                                                                                      | UND | \$ 65.980    |
| ELECT<br>2.78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PISO LED 7W, LUZ CALIDA                                                                                                                                                                                            | UND | \$ 58.568    |
| ELECT<br>2.79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METALICO OCTOGONAL TRONCOCONICO DE 14 M CON CRUCETA LINEAL DE 1.2 M PARA DOS PROYECTORES, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS DE 3/4" X 1.5 M | UND | \$ 9.079.787 |
| ELECT<br>2.80 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METALICO CILINDRICO DE 6.0 M X 2 1/2" CON CRUCETA LINEAL PARA UN PROYECTOR, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS DE 1/2" X 0.70M               | UND | \$ 2.326.138 |
| ELECT<br>2.81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 300W-320W , LUZ NEUTRA, 120-227V.                                                                                                                                                                      | UND | \$ 3.050.926 |
| ELECT<br>2.82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED IP66 160W-200W, 120-227V.                                                                                                                                                                                   | UND | \$ 1.688.320 |
| ELECT<br>2.83 | KIT PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR                                                                                                                                                                                                                  | UND | \$ 1.093.719 |
| ELECT<br>2.84 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL CABLE No 10 (TRES LINEAS) 220V                                                                                                                                                                                    | ML  | \$ 28.443    |

Los ítems anteriormente fijados, serán regulados en la cantidad que se requiera en el marco de la ejecución del proyecto, de acuerdo con la naturaleza del contrato pactado por precios unitarios y se procederá al respectivo balance de mayores y menores cantidades según las necesidades y ejecución de cada uno de ellos.

|                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>IBAGÜÉ</b><br/>NIT. 800113389-7</p> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ÍTEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Página:</b> 14 de 1             |                                                                                     |

Los análisis previos y la justificación para la inclusión de cada ítem no previsto fue desarrollada, verificada, avalada y autorizada por la interventoría producto de la solicitud del contratista de obra por lo que con la suscripción de la presente acta, deja plena constancia tanto el contratista como la interventoría que las actividades objeto de inclusión adicional y no prevista obedecieron a circunstancias exógenas e imprevistas que resulta indispensables para la ejecución idónea, responsable y completa del objeto contractual pactado. Igualmente tanto el contratista como la interventoría dejan expresa constancia para efectos del presente contrato que han revisado, verificado y consultado el sector en relación con los precios unitarios y por tanto dichos valores corresponden al mercado, no se encuentran sobrevalorados ni infravalorados, sino que constituyen un justo precio para el contratista producto de un análisis acucioso de los profesionales expertos por la interventoría. En documento adjunto se encuentra la justificación de cada uno de los ítems no previstos


Igualmente la supervisión del contrato de interventoría deja constancia que revisó las justificaciones presentadas por el contratista y por la interventoría del contrato de obra, encontrando que según las explicaciones dadas las mismas resultan coherentes, razonables y proporcionales, así como pudo verificar los soportes que sustentan la fijación de precios unitarios, encontrando que existen los soportes, que fueron aportados en debida forma y que se encuentran documentalmente respaldados. En todo caso, ni la supervisión del contrato de interventoría ni la ordenación del gasto serán responsables por la inclusión de información que no corresponda a la realidad o se haya distorsionado por los actores, en la medida en que se presume el actuar de buena fe de las partes y de parte de los funcionarios de la entidad contratante se obró con diligencia en la verificación de la información aportada.

Como consecuencia de lo anterior, se dispone entre las partes y se aprueba:

1. Incorporar al contrato los ítems y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución de este.
2. El contratista se compromete a ejecutar los ítems anteriormente descritos a los precios pactados.

Se firma a los 27 días del mes de abril del año 2026, en Ibagué, Tolima.

#### INTERVENTORÍA

  
**MARIO ALEJANDRO ALVARADO**  
**C.C. 1.110.510.653**  
**R.L. CONSORCIO INTERCENTENARIO**

#### CONTRATISTA DE OBRA

  
**MARIO GABRIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ**  
**C.C. 93.362.251**  
**R.L. CONSORCIO CENTENARIO 2025**

|                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Alcaldía de<br/><b>IBAGUÉ</b><br/>Nit. 800113389-7</p> | <b>PROCESO:</b> GESTION CONTRACTUAL                                  | <b>Código:</b><br>FOR-06-PRO-GC-02 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Versión:</b> 02                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                             | <b>FORMATO:</b> ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS Y/O PRECIOS NO PREVISTOS | <b>Fecha:</b> 02/12/2020           |                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Página:</b> 15 de 1             |                                                                                     |

**VoBo Ordenador del Gasto**

**SUPERVISOR**

  
**MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL**  
**C.C. 1.110.497.660**  
**Secretario de Infraestructura**  
**Ordenador del Gasto**  
**Decreto 1000-0007 del 7 de enero del 2026**

  
**YOLBER SEBASTIAN HERNANDEZ**  
**SARABIA**  
**C.C. 1.110.573.117 DE IBAGUÉ**  
**Director Técnico –**  
**Secretaría de Infraestructura**

Proyectó: Daniel Mazuera Hernández – Ingeniero Asociado – Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS  
 Revisó: Lina Giseth Cardona Mendoza – Coordinadora Grupo Contratos – Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS  
 Revisó: Luis Felipe Aranzalez Bravo – Director General - Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS