

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER	CÓDIGO: A-PCCP-010
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 29 Diciembre de 2023
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	

| INFORME DE SUPERVISION 3

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 004 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE HACARÍ Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE LAURELES DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER.

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE EL 27/03/2026 HASTA EL 26/04/2026		
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	☐	NO ☒

1. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LINA LICETH SUAREZ LEON
DEPENDENCIA	Secretaria de Planeación e Infraestructura
CARGO	Supervisora

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONVENIO	004 - 2026
FECHA DE CONTRATO	27 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	0075 del 19 de ENERO de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	0071 del 27 de ENERO de 2026
CONVOCADO	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE LAURELES DEL MUNICIPIO DE HACARI, R/L LUIS HERNANDO PEREZ TRIGOS
CEDULA - NIT	NIT. 900.083.867-9
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION E INCLUSIÓN RURAL DE ACTIVIDADES EN PRO DE REFORESTAR AREAS PREVIAMENTE DELIMITADAS; Y DE GUARDABOSQUES.
VALOR	CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (106.428.564) M/CTE APORTES DEL MUNICIPIO: SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA PESOS M/CTE (\$74.499.994,80). APORTES DE LA ASOCIACIÓN: TREINTA Y UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$31.928.569,20).

Nit. 800.099.241 – 6 / Dirección KDX D3 185 Palacio Municipal

Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co

Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER	CÓDIGO: A-PCCP-010
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 29 Diciembre de 2023
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA	

FORMA DE PAGO	Un anticipo correspondiente al cuarenta (40%) al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del convenio y Actas parciales
DURACION	Nueve (09) meses
FECHA ACTA DE INICIO	27 de enero DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	27 de octubre de 2025

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

ITEM	PERIODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Mes de Abril	\$ 221,800
PENSION	Mes de Abril	\$ 283,900
RIESGOS LABORALES	Mes de Abril	\$ 9,400

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

En virtud del objeto del contrato y revisado el informe parcial del convenio de asociación comprendido **DESDE EL 27/01/2025 HASTA EL 27/10/2026**, el contratista **ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE LAURELES DEL MUNICIPIO DE HACARÍ**, R/L LUIS HERNANDO PEREZ TRIGOS, identificado con NIT. No. 900.083.867-9, desarrolló las actividades que se derivan del Contrato de convenio de asociación N° 003-2025, y del cual soy supervisora; presentando el siguiente informe:

- El Ingeniero Ambiental brindó acompañamiento técnico durante las jornadas de mantenimiento y limpieza de bebederos comunitarios, supervisando las actividades de lavado, desinfección y adecuación de las estructuras, así como la correcta disposición de residuos generados durante el proceso. Asimismo, verificó el cumplimiento de las medidas ambientales y sanitarias establecidas, promoviendo prácticas adecuadas para la conservación del recurso hídrico y el buen uso de estos espacios por parte de la comunidad.
- El Técnico en explotaciones agropecuarias apoyó las labores de recuperación de áreas estrábicas, La correcta gestión de los cadáveres de animales para la prevenir riesgos sanitarios
- Durante este periodo se dispuso de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la logística de las diversas actividades programadas.
- El personal de apoyo participó activamente en las diversas actividades de gestión ambiental y en articulación con el CEAM, la empresa de servicios públicos Agua Vida Hacarí, contribuyendo al desarrollo y cumplimiento del cronograma.
- Se llevó a cabo la toma de datos de predios declarados como áreas de reserva para la conservación.
- Se garantizó el transporte oportuno del personal e insumos hacia las áreas de estratégicas, facilitando así el cumplimiento de los objetivos del convenio.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Hacarí es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Norte de Santander (subregión Occidental), en el noreste del país. Se

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER	CÓDIGO: A-PCCP-010
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 29 Diciembre de 2023
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

sitúa a 266 km de Cúcuta, la capital del departamento. Limita al norte con San Calixto, al sur con La Playa de Belén y Ábrego, al este con Sardinata y al oeste con San Calixto y La Playa.

El municipio de Hacari fue creado 1930. Cuenta con siete 7 corregimientos que son: San José del Tarra, Martínez la Pelota, Astilleros, Mara caibo, San Miguel, Agua Blanca y Mesitas. Sesenta y cuatro veredas y una zona de reserva forestal.

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del Municipio de Hacarí-Norte de Santander, específicamente en el corregimiento de Laureles del municipio de Hacarí, norte de Santander.

AVANCES REALIZADOS EN EL PERIODO DESCRITO DESDE EL 27/03/2026 HASTA EL 26/04/2026.

4. RESUMEN:

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna


¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.			

Por lo anterior el supervisor delegado del Contrato de convenio de asociación **N.º 004-2026, CERTIFICA**, que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según el objeto del mismo durante el periodo comprendido entre el **DESDE 27/03/2026 HASTA EL 27/04/2026** por lo tanto, se recibe a satisfacción y se autoriza el siguiente pago.

PERIODO:	27/01/2026 HASTA EL 26/02/2026
PAGOS REALIZADOS.	\$ 16.555.554,4
VALOR A PAGAR:	\$ 8.277.777,20
SALDO:	\$ 49.666.663,2

Se realiza la supervisión a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 2026.


ING. LINA LICETH SUAREZ LEON
 Supervisor

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER	CÓDIGO: A-PCCP-010
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 29 Diciembre de 2023
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

ACTA PARCIAL No. 03


HA-CONV-ASO-004-2026

LUGAR Y FECHA	Hacarí, N. de S. – 29 abril 2026.	
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION E INCLUSIÓN RURAL DE ACTIVIDADES EN PRO DE REFORESTAR AREAS PREVIAMENTE DELIMITADAS; Y DE GUARDABOSQUES.	
PERIODO A COBRAR	DEL 27 DE MARZO al 26 ABRIL de del 2026	
ASISTENTES	SUPERVISOR	LINA LICETH SUAREZ LEON
	CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE LAURELES DEL MUNICIPIO HACARÍ, NORTE DE SANTANDER - Convocado


DESARROLLO: Se recibe a satisfacción las actividades ejecutadas en el desarrollo del presente contrato del período comprendido desde el veintisiete (27) de MARZO al veintiséis (26) de ABRIL de dos mil veintiséis (2026).

ÍTEM	PRECIO DEL CONTRATO	
I	VALOR ACTA PARCIAL 001	\$74.499.994,80
II	VALOR ACTA PARCIAL 002	\$8.277.777,20
III	VALOR ACTA PARCIAL 003	\$8.277.777,20
IV	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$8.277.777,20
		\$49.666.663,2

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.



Lina Liceth Suarez Leon
 Supervisor



R/L LUIS HERNANDO PEREZ TRIGOS
 AGROLAURELES
 convocado