

	DEPARTAMENTO DE CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA		Hoja 1 de 3			
			Fecha			
			27	3	2026	
			DD	MM	AA	
		CONTRATO No.		003-2026		
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA						
VENCIMIENTO DE PLAZO ☐		CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☒				
OBJETO TERMINADO ☒						
INTERVENTORIA ☐	CONTRATO DE OBRA ☒		SUMINISTRO ☐			
TIPO DE CONSULTORÍA _____						
CONTRATO .No	003 (Número de contrato)	DE	2026 (Año de suscripción)			
CONTRATACION ESPECIAL ☒	CONCURSO DE MERITOS ☐					
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐	_____ (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)					
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES RURALES VENTUROSA Y EL TIGRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VEINTE (20) DIAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	9 (Día)	DE	03 (Mes)	DE	2026 (Año)	
PRORROGAS						
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)				
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN						
ACTAS No		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						
		28 (Día)	DE	03 (Mes)	DE	2026 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 25.486.500)					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 25.486.500)					

	DEPARTAMENTO DE CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA		Hoja 2 de 3			
			Fecha			
			27	3	2026	
			DD	MM	AA	
		CONTRATO No.		003-2026		
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA						
CONTRATANTE _____ INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA						
CONTRATISTA _____ RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO						
En San Luis de Palenque a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2026, se reunieron EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA , y RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.882.541 de Villavicencio (Meta), con el fin de terminar el Contrato de obra, anteriormente citado, dado que el contratista: CUMPLIÓ						
A. ACTIVIDADES EJECUTADAS						
Las Actividades ejecutadas se relaciona a continuación						
No	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	I.E SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro e instalación de lamina master 1000 calibre 28 incluido caballete <i>(con desmonte de cubierta y caballete existente en eternit)</i>	M2	63.80	\$ 95,000.00	6,061,000.00
2	I.E SEDE RURAL EL TIGRE	Levantamiento de los muros de los 4 lados del aula de clase aumentado un metro de altura, con bloques maguncia y cemento (incluye pañete de 1 cm de grosor)	M2	26.00	\$ 103,000.00	2,678,000.00
3	I.E SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y	M2	177.00	\$ 13,500.00	2,389,500.00
4	I.E SEDE RURAL EL TIGRE	Mantenimiento, limpieza de red en puntos eléctricos salón de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales)	UN	4.00	\$ 50,000.00	200,000.00
5	I.E SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro de pintura en aceite para puerta del aula	M2	4.00	\$ 30,000.00	120,000.00
6	I.E SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro e instalación de lámina master 1000 calibre 28 incluido caballete	M2	68.60	\$ 95,000.00	6,517,000.00
7	I.E SEDE RURAL EL TIGRE	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros del aula de clases y áreas comunes, incluida la mano de obra (con pintada de muro a dos manos, incluye transporte)	M2	290.00	\$ 13,500.00	3,915,000.00
8	I.E SEDE RURAL VENTUROSA	Mantenimiento, limpieza de red en puntos eléctricos salón de clases y suministro de accesorios (tapas y cajas octogonales)	UN	4.00	\$ 50,000.00	200,000.00
9	I.E SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro de pintura en aceite para puerta y ventanas del aula de clases (a dos manos)	M2	28.00	\$ 30,000.00	840,000.00
10	I.E SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro de pintura en aceite para unidades sanitarias (a dos manos) y mantenimiento y ajustes de 4 de puertas de unidades sanitarias	M2	14.80	\$ 30,000.00	444,000.00
11	I.E SEDE RURAL VENTUROSA	Desmante de lampara de balastro, suministro e instalación de lámparas led con rosetas plástica de 35 watts	UN	2.00	\$ 75,000.00	150,000.00
12	I.E SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro e instalación de baldosa área del mesón de la cocina del restaurante escolar, incluye demolición de enchape existente.	M2	7.65	\$ 80,000.00	612,000.00
13	I.E SEDE RURAL VENTUROSA	Suministro de pintura en vinilo tipo 2 para muros de la unidad sanitaria y áreas comunes (pintada a dos manos, incluye transporte)	M2	80.00	\$ 17,000.00	1,360,000.00
TOTAL =					25,486,500.00	
Las actividades fueron realizadas de acuerdo a las especificaciones tecnicas entregados por la Institución y se realizaron con base en las normas vigentes.						

	DEPARTAMENTO DE CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA		Hoja 3 de 3		
			Fecha		
			27	3	2026
			DD	MM	AA
		CONTRATO No.		003-2026	
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					
C. TRABAJO FALTANTE SI ☐ NO ☒ La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. Para constancia de lo anterior firman la presente acta de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA, los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2026. Firma  EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO C.C 9.525.814 DE SOGAMOSO (BOYACA) Rector Firma  RICARDO ALEXANDER BRAVO TAMAYO C.C. 1.121.882.541 DE VILLAVICENCIO (META) Contratista					