


ACTA DE REINICIO No. 001 DE 2026

CONTRATO No.	:	233 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	:	YESID NINCO POLANIA CC No. 13.990.400 de Cajamarca (Tol)
CONTRATANTE	:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS "E.S.E." Nit: 800.163.519-1
INTERVENTOR	:	CONSORCIO INTER SANTA RITA Nit: 902009816-6 R. Legal – José Edgar Rojas Ortégón
VALOR	:	\$ 213.879.191,51 COP
PLAZO	:	03 MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION: No. 001	:	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION: No. 002	:	11 DE MARZO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	:	06 DE ABRIL DE 2026

En el Municipio de Anzoátegui – Tolima, a los seis (06) días del mes de abril de 2026, se reunieron SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO en su calidad de supervisora del contrato, el ingeniero YESID NINCO POLANIA en su calidad de Contratista de la obra, y el ingeniero JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON, representante legal del CONSORCIO INTER SANTA RITA, en su calidad de Interventor, con el fin de suscribir el acta de reinicio No. 001 del Contrato de Obra No. 233 de 2025.

Lo anterior teniendo que las condiciones que dieron origen a la suspensión ya se superaron.

No siendo otro el motivo se firma en el Hospital San Juan de Dios E.S.E, del Municipio de Anzoátegui – Tolima, por los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de abril del año 2026.


SOLFIRIA SANCHEZ BARRETO

Supervisora


YESID NINCO POLANIA

Contratista


JOSE EDGAR ROJAS ORTEGON

R. Legal-CONSORCIO INTER SANTA RITA
Interventor