



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 05

Vigencia: 01-02-2023

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Reconido parque Velodromo		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas y gestión de residuos.		
FECHA:	15 de enero 2026	HORA DE INICIO:	9:30 am.

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Se realiza reunión y recorrido por el parque. Primera de mayo (Velodromo), con el IDRD y administrador encargado, y profesionales sociales para coordinar acciones y al ejecutar, frente a lo cual desde IDRD Se sugiere que se de una espera para la ejecución de los muros ya que el parque va a realizar algunos cambios estructurales.

Se realiza reunión con Nicolas (encargado) para hacer la revisión de los espacios físicos a intervenir ya que desde el IDRD se van a realizar ajustes de infraestructura que pueden afectar la ejecución de los muros.

Se sugiere que se realice la convocatoria al concurso de muros en Abril y mayo para proyectar los muros en el segundo semestre, se comenta que para el Parque San Cristobal se realizará la próxima semana una jornada de riego.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Reconido por el Parque y revisión de muros.	Se verificaron los muros a intervenir
2	Revisión de actividades mes enero-febrero.	
3	solicitud de espacio Bodega Guardar Herramientas.	

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 05

Vigencia: 01-02-2023

3. CONCLUSIONES

ORDEN	CONCLUSIONES
1	N/A
2	
3	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Verificar las intervenciones de infraestructura para la proyección de los murales.	IDRD	durante el mes de enero, febrero, marzo
Revisión y envío de actividades propuestas para enero y Cronograma y plan de trabajo de los 3 parques	Aguas de Bogotá	Enero.
Según solicitud del IDRD dar inicio a actividades en el velodromo ante de la plantación	Aguas de Bogotá	Antes de las fechas de plantación de árboles.

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Anele Jara Molina	Profesional Social	
Sonzo Ayala Parrado	Contratista Apoyo Seguimiento Social	
Nidia Diaz	Profesional Social	
Nicolas Camilo Navarro	Administrador Técnicos	