

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprcontrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13301

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 02  | 2025 |

TIPO DE MAQUINA:

OBRA:

HORA INICIO:

TOTAL HORAS:

Firma Operario

C.C.

HORA FINAL:

ANTICIPO:

Firma Responsable Encargado de la Obra

C.C.

W6P-264

Parque velódromo 1 de mayo

9.50 a. m.

9.00 a. m.

*[Signature]*  
41412630

*[Signature]*  
Milena P. Itano  
100235483

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprconstrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13302

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 74  | 07  | 2026 |

TIPO DE MAQUINA:

W7 H - 478

OBRA:

Pargos velodro 1<sup>o</sup> de mayo Anzoátegui

HORA INICIO:

7.50 a. m.

HORA FINAL:

9.20 a. m.

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

Hamilton Bradiño  
C.C. 9004726772

Firma Responsable Encargado de la Obra

Milena P. Pina  
C.C. 1010235183

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprconstrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13303

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 02  | 2026 |

TIPO DE MAQUINA:

OBRA:

HORA INICIO:

HORA FINAL:

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

Firma Responsable Encargado de la Obra

C.C.

C.C.

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13305

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprcontrucciones.com

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 12  | 2024 |

TIPO DE MAQUINA:

WCZ - 542

OBRA:

Parqueadero Aéreo de Mayo Aéreo  
Cruces

HORA INICIO:

7.50 a.m.

HORA FINAL:

1.57 P.M.

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

*[Firma]*

C.C.

501859839

Firma Responsable Encargado de la Obra

*[Firma]*

C.C.

10025483

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprconstrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13306

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 02  | 2026 |

TIPO DE MAQUINA:

WFH - 478

OBRA:

Pista Velodromo Antonio M. M.

HORA INICIO:

11.21 a.m.

HORA FINAL:

2.26 p.m.

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

Hamilton Bladimir

C.C. 1004726772

Firma Responsable Encargado de la Obra

M. L. N. Patiño

C.C.

1004726772

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprcontrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº .12496

FECHA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25  | 02  | 26  |

TIPO DE MAQUINA:

TFQ 947

OBRA:

Parque San Cristobal

HORA INICIO:

6:30

HORA FINAL:

10:30

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

*[Signature]*

C.C.

29837358

Firma Responsable Encargado de la Obra

*[Signature]*

C.C.

80851256

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1

Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375

www.mjprconstrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 12497

FECHA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25  | 02  | 26  |

TIPO DE MAQUINA:

WC2 592

15 mts 3

OBRA:

Parque San Cristobal

HORA INICIO:

6:30

HORA FINAL:

10:45

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

*[Signature]*

C.C.

80 859 234

Firma Responsable Encargado de la Obra

*[Signature]*

C.C.

80 853 256

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1

Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375

www.mjprconstrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA.

Nº 12498

FECHA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25  | 02  | 26  |

TIPO DE MAQUINA:

WFH 478 15 mts 30

OBRA:

Parque San Cristobal

HORA INICIO:

6:30

HORA FINAL:

11:05

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

C.C.

[Firma]  
1004 726 272

Firma Responsable Encargado de la Obra

C.C.

[Firma]  
80851 256

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprcontrucciones.com

## REPORTE ALQUILER DE MAQUINARIA

Nº .12499

FECHA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25  | 02  | 26  |

TIPO DE MAQUINA:

WGP 1264 115 mts<sup>3</sup>

OBRA:

Parque San Cristobal

HORA INICIO:

16:30

HORA FINAL:

11:30

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

Cristian Rodriguez

C.C.

103514055

Firma Responsable Encargado de la Obra

Oscar Rodriguez

C.C.

80857256

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13501

NIT. 900.629.376-1

Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375

www.mjprcontrucciones.com

FECHA

DIA MES AÑO

25 12 2010

TIPO DE MAQUINA:

TFQ - 849

OBRA:

Piso en Ocotlán

HORA INICIO:

12:00 m.

HORA FINAL:

1:00 p.m.

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

Firma Responsable Encargado de la Obra

C.C.

29822386

C.C.

1002111111

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprconstrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13502

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 2   | 2020 |

TIPO DE MAQUINA:

WC2 - 542

OBRA:

Pav. Sin Cast. H.

HORA INICIO:

12 m.

HORA FINAL:

01:48

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

*[Signature]*

C.C.

50854834

Firma Responsable Encargado de la Obra

*[Signature]*

C.C.

112222

# MJPR

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.629.376-1  
Celular: 316 465 3539 - Teléfono: 702 4375  
www.mjprconstrucciones.com

REPORTE ALQUILER  
DE MAQUINARIA

Nº 13503

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 02  | 2026 |

TIPO DE MAQUINA:

WGP 264

OBRA:

PALQUE SAN CRISTOBAL

HORA INICIO:

1:30 PM

HORA FINAL:

2:50 PM

TOTAL HORAS:

ANTICIPO:

Firma Operario

*Carolina Rodriguez*

C.C. 1007746053

Firma Responsable Encargado de la Obra

C.C. 1082902577