

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 1 de 102	

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P Y EL INSTITUTO DE DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONTRATO IDRD-DG-CD-3799-2025, GRUPO 2 MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y POZOS PROFUNDOS

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CONEXOS EN PARQUES, JARDINES Y PISCINAS, ASÍ COMO REALIZAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ECOSISTÉMICO DE LOS CUERPOS DE AGUA Y DE LOS POZOS PROFUNDOS, ADEMÁS EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, EL MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO, LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LAS ACTIVIDADES DE RENATURALIZACIÓN Y REVERDECIMIENTO EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD INCLUYENDO LA SEDE ADMINISTRATIVA.”.



INFORME MENSUAL No. 4. DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026





VERSIÓN 1

BOGOTÁ D.C., MARZO 2026

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 2 de 102	

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

Versión	Fecha	Paginas	Descripción de cambio	Copia controlada	
				SI	NO
1	Marzo 2026	102	Creación del documento	X	
RESPONSABLES AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.					
Elaborado por:			Elaborado por:		
					
Diego Lenin Enrique Guevara Serrano Profesional Ambiental CI IDRD-DG-CD-3799-2025			Paula Yulithza Pulido Cruz Profesional SST CI IDRD-DG-CD-3799-2025		
Revisado por:			Aprobado por:		
					
Ing. Angie Alexandra Totaitive Beltrán Coordinadora			Ing. Julián Camilo Soto Parra Gerente Agua y Gestión de Residuos		
RESPONSABLES INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD					
Supervisor del contrato: Subdirector Técnico de Parques, Rodrigo Alberto Manrique Forero.					
Apoyo a la supervisión: Profesional Subdirección Técnica de Parques, Juan Camilo Guzmán Valencia					

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Copia No.	Entidad	Fecha de Distribución
1, Versión 1	Aguas de Bogotá SA ESP	Marzo 2026
1, Versión 1	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Marzo 2026

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 3 de 102	

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	10
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA.....	12
2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGA.	12
2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.....	12
3. INFORMACIÓN TÉCNICA.....	15
3.1. REVISIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	15
3.2. PARQUES INTERVENIDOS.....	15
3.2.1. AGUAVIVA.....	15
3.2.1.1. Actividades realizadas	16
3.2.1.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	17
3.2.1.3. Reparación de equipos electromecánicos.....	17
3.2.2. CIUDAD MONTES.....	18
3.2.2.1. Actividades realizadas	19
3.2.2.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	21
3.2.3. EL TUNAL.....	21
3.2.3.1. Actividades realizadas	21
3.2.3.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	23
3.2.4. ESTADIO TECHO	24
3.2.4.1. Actividades realizadas	24
3.2.4.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	25
3.2.5. FLORIDA	25
3.2.5.1. Actividades realizadas	26
3.2.5.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	27
3.2.6. HIPPIES.....	28
3.2.6.1. Actividades realizadas	28

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 4 de 102	

3.2.6.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	30
3.2.7.	LOS NIÑOS Y NIÑAS	30
3.2.7.1.	Actividades realizadas	31
3.2.7.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	33
3.2.8.	LOS NOVIOS	33
3.2.8.1.	Actividades realizadas	34
3.2.8.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	35
3.2.8.3.	Reparación de equipos electromecánicos.....	36
3.2.9.	NACIONAL.....	38
3.2.9.1.	Actividades realizadas	38
3.2.9.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	39
3.2.10.	PLAZA DE LOS ARTESANOS	40
3.2.10.1.	Actividades realizadas	40
3.2.10.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	41
3.2.11.	RENACIMIENTO	42
3.2.11.1.	Actividades realizadas	42
3.2.11.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	43
3.2.11.3.	Reparación de equipos electromecánicos.....	43
3.2.12.	SIMÓN BOLÍVAR	45
3.2.12.1.	Actividades realizadas	45
3.2.12.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	48
3.2.13.	TERCER MILENIO.....	49
3.2.13.1.	Actividades realizadas	49
3.2.13.2.	Reparación de equipos electromecánicos.....	50
3.2.13.3.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	52
3.2.14.	TIMIZA.....	52
3.2.14.1.	Actividades realizadas	53

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 5 de 102	

3.2.14.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	55
3.2.15.	VILLA ALEMANA.....	55
3.2.15.1.	Actividades realizadas	56
3.2.15.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	57
3.2.16.	VIRILIO BARCO	57
3.2.16.1.	Actividades realizadas	57
3.2.16.2.	Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.	59
3.3.	CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DISTRITALES POR LOS ADMINISTRADORES	59
4.	GESTIÓN AMBIENTAL	60
4.1.	INFORME AMBIENTAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.....	60
4.1.1.	CAPACITACIONES AMBIENTALES.....	60
4.1.2.	MANEJO Y CONTROL DE LA ESPECIE INVASORA CANGREJO ROJO AMERICANO “ <i>Procambarus clarkii</i> ”	60
4.1.3.	MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO ECOSISTÉMICO DE LOS CUERPOS DE AGUA.....	62
4.1.3.1.	Manejo de residuos sólidos resultantes en el desarrollo del proceso.....	62
4.1.3.2.	Manejo de macrófitos recolectadas en el desarrollo del proceso	63
4.1.3.3.	Cantidad de corte de césped en el desarrollo del proceso	65
5.	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST.....	66
5.1.	INFORME DE SST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.	66
5.1.1.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN	66
5.1.1.1.	Control de los peligros y riesgos.....	66
5.1.1.2.	Capacitación y Socializaciones de seguridad y Salud en el Trabajo - SST.	66
5.1.1.3.	Seguimiento médico	71
5.1.1.4.	Gestión en salud	72

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 6 de 102	

5.1.1.4.1	Pausas Activas: un compromiso con la salud y el bienestar	72
5.1.1.5.	Elementos de protección personal (EPP)	74
5.1.1.6.	Inspecciones de seguridad	77
5.1.1.7.	Análisis de trabajo seguro	91
5.1.1.8.	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.....	93
5.1.1.9.	Programa de gestión contra caída en alturas.....	95
5.1.2.	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	95
5.1.3.	AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (CON RESPECTIVOS SOPORTES).	96
5.1.4.	CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA.....	96
5.1.5.	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE INDICADORES DE SST DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	96
CONCLUSIONES		99
ANEXOS		102

LISTADO DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Cantidad de kg de cangrejos capturados en los parques	61
Gráfico 2. Cantidad de residuos recogidos en los parques	63
Gráfico 3. Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques.	64
Gráfico 4. Cantidad de Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de agua.	65
Gráfico 5 Ausentismo por causa medica	98
Gráfico 6 Indicador de frecuencia de accidentalidad	98
Gráfico 7 Indicador de severidad de la accidentalidad	98

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa Parque Aguaviva	15
Ilustración 2. Mapa Parque Ciudad Montes	19
Ilustración 3. Mapa Parque El Tunal	21
Ilustración 4. Mapa Estadio Techo	24
Ilustración 5. Mapa Parque Florida	26
Ilustración 6. Mapa Parque Hippies	28

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 7 de 102	

Ilustración 7. Mapa Parque de Los Niños	30
Ilustración 8. Mapa Parque de Los Novios	33
Ilustración 9. Mapa Parque Nacional	38
Ilustración 10. Mapa la Plaza de los Artesanos	40
Ilustración 11. Mapa el parque Renacimiento	42
Ilustración 12. Mapa el parque Simón Bolívar	45
Ilustración 13. Mapa el parque Tercer Milenio	49
Ilustración 14. Mapa el parque Timiza	53
Ilustración 15. Mapa el parque Villa Alemana	55
Ilustración 16. Mapa el parque Virgilio Barco	57

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del proyecto.	10
Tabla 2. Ubicación de los 16 Parques a intervenir.	11
Tabla 3. Pólizas por suscripción del contrato	12
Tabla 4. Pólizas por acta de inicio del contrato	12
Tabla 5. Balance Financiero	13
Tabla 6. Porcentaje de avance financiero y de tiempo de ejecución.....	13
Tabla 7. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Aguaviva	16
Tabla 8. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Ciudad Montes	19
Tabla 9. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque El Tunal	22
Tabla 10. Registro fotográfico actividades realizadas en el Estadio Techo.....	24
Tabla 11. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Florida.....	26
Tabla 12. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Hippies.....	29
Tabla 13. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Niños y Niñas ...	31
Tabla 14. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Novios	34
Tabla 15. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Nacional.....	39
Tabla 16. Registro fotográfico actividades realizadas en la Plaza de los Artesanos	40
Tabla 17. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Renacimiento	42
Tabla 18. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Simón Bolívar	46
Tabla 19. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Tercer Milenio	50
Tabla 20. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Timiza	53
Tabla 21. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Villa Alemana.....	56
Tabla 22. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Virgilio Barco	58

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 8 de 102	

Tabla 23. Capacitaciones ambientales realizadas en el periodo.....	60
Tabla 24. Peso de cangrejos capturados	61
Tabla 25. Registro fotográfico recolección de cangrejo rojo americano.	61
Tabla 26. Cantidad de residuos recogidos en los parques.	62
Tabla 27. Registro fotográfico recolección de residuos.	63
Tabla 28. Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques.	64
Tabla 29. Registro fotográfico retiro de especie invasora.	64
Tabla 30. Cantidad de Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de agua.	65
Tabla 31. Registro fotográfico corte de césped en la ronda de los cuerpos de aguas.....	65
Tabla 32. Capacitaciones de SST.....	67
Tabla 33 Elementos de Protección personal	75
Tabla 34 Registro fotográfico inspecciones de seguridad	78
Tabla 35 Registro fotográfico Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	94
Tabla 36 Resumen de indicadores.....	97

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 9 de 102	

INTRODUCCIÓN

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de gestión integral del agua, residuos y gestión ambiental; en donde se realizan actividades como adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación de zonas verdes, cuerpos de agua (lagos, humedales y fuentes), espacio público, infraestructura vial y mobiliario urbano.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD es la entidad pública que tiene como misión; fomentar el bienestar integral de la ciudadanía a través de estrategias de actividad física, recreación, deporte, sostenibilidad de parques, escenarios y equipamientos deportivos, con el fin de impulsar el desarrollo territorial, la cohesión y el tejido social de la ciudad de Bogotá D.C.

El Instituto se divide en tres áreas misionales y una administrativa, encargadas de operar los diferentes programas y recintos: una Subdirección que maneja los temas de deporte y recreación, una de Parques, a cargo de administrar y mantener la red de escenarios públicos de la ciudad y una de Construcciones, encargada de los nuevos proyectos y obras en parques ya establecidos.

El Instituto tiene a su cargo la administración del Sistema Distrital de Parques, a los cuales se les debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, como se establece en el artículo segundo numeral sexto del Acuerdo 4 de 1978, por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en donde faculta al IDRD para el mantenimiento y administración de los Parques Distritales. Una parte fundamental del Sistema Distrital de Parque son los cuerpos de aguas, tales como lagos, fuentes, estanques, canales o espejos de agua que requieren de mantenimiento.

La limpieza y el mantenimiento integral de los cuerpos de agua comprende las actividades desarrolladas para garantizar la adecuada calidad del agua, la conservación de las instalaciones aledañas promoviendo su correcto funcionamiento, y la protección de la salud de los usuarios, teniendo en cuenta su clasificación como agua para contacto secundario según el Decreto 3930 de 2010, modificado parcialmente por el Decreto 4728 de 2010.

De acuerdo con lo anterior, se suscribió el contrato IDRD-DG-CD-3799-2025 entre Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, el cual tiene por

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 10 de 102	

objeto: “Contratar los servicios de aseo y conexos en parques, jardines y piscinas, así como realizar los servicios de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y de los pozos profundos, además el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del arbolado, la restauración ecológica y las actividades de renaturalización y reverdecimiento en los parques administrados por el IDRD incluyendo la sede administrativa.”.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

• CONTRATO IDRD-DG-CD-3799-2025

La limpieza y el mantenimiento integral de los cuerpos de agua comprende las actividades desarrolladas para garantizar la adecuada calidad del agua, la conservación de las instalaciones aledañas promoviendo su correcto funcionamiento, y la protección de la salud de los usuarios, teniendo en cuenta su clasificación como agua para contacto secundario según el Decreto 1076 de 2015.

En todo caso la presente contratación excluye la ejecución de obras nuevas sobre los bienes objeto de limpieza y mantenimiento.

Tabla 1. Información general del proyecto.

Objeto del Contrato Interadministrativo	“Contratar los servicios de aseo y conexos en parques, jardines y piscinas, así como realizar los servicios de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y de los pozos profundos, además el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del arbolado, la restauración ecológica y las actividades de renaturalización y reverdecimiento en los parques administrados por el IDRD incluyendo la sede administrativa.”
Contratista	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Dirección	Carrera 11 # 93 - 92 piso 3 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono	(601) 5553636
Valor del Contrato Interadministrativo	OCHENTA Y UN MIL SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$81.006.038.422,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Plazo	(26) Veintiséis meses

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 11 de 102	

Fecha de Suscripción	27 de octubre de 2025
Fecha de Acta de inicio	29 de octubre de 2025
Fecha de terminación inicial	28 de diciembre de 2027

En el presente contrato se adelantarán las actividades de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y escenarios que hacen parte del sistema distrital de parques, específicamente en 16 parques distritales.

Tabla 2. Ubicación de los 16 Parques a intervenir.

ITEM	PARQUE	DIRECCIÓN
1	Simón Bolívar	Calle 63 #48 17 y/o Transversal 48#62 55
2	Timiza	Carrera 72# Bis A con calle 40 H sur
3	Florida	Autopista Medellín Kilómetro 2 Variante Funza
4	Parque de los Novios	Avenida calle 63 # 45 10
5	Nacional	Calle 39-40 Carrera 7ª Av. Circunvalar
6	Hippies	Calle 60 – 59 Carrera 7a y 8ª
7	Techo	Transversal 71 D Calle 6 A Sur
8	Parque de los Niños	Carrera 60 # 63 - 27
9	Plaza de los Artesanos	Carrera 60 No. 63 A – 52
10	Renacimiento	Calle 26 Carrera 22 y 24
11	Ciudad Montes	Calle 10 sur No. 39 y 40
12	Virgilio Barco	Calle 53 a 63 Transversal 46 a 48
13	El Tunal	Carrera 24 Calle 48 B sur Av. Mariscal de Sucre
14	Tercer Milenio	Carrera 14 entre Calle 6 y calle 7A
15	Aguaviva	Calle. 3a #34A -02
16	Villa Alemana	Diagonal 100 Bis Sur No. 5b - 17 Este

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 12 de 102	

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA.

2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O PRORROGA.

A continuación, se presenta la tabla de pólizas correspondientes al proyecto.

Tabla 3. Pólizas por suscripción del contrato

No. de póliza	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Aseg. /Actual.
98508 - Anexo 0	Cumplimiento	27/10/2025	30/06/2028	\$ 16.201.207.684,40
98508 - Anexo 0	Prestaciones Sociales	27/10/2025	31/12/2030	\$ 4.050.301.921,10
98508 - Anexo 0	Calidad del servicio	27/10/2025	30/06/2028	\$ 16.201.207.684,40
28379 - Anexo 0	RCE	27/10/2025	31/12/2027	\$ 4.050.301.921,10

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 4. Pólizas por acta de inicio del contrato

No. de póliza	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Aseg. /Actual.
98508 - Anexo 1	Cumplimiento	29/10/2025	02/07/2028	\$ 16.201.207.684,40
98508 - Anexo 1	Prestaciones Sociales	29/10/2025	02/01/2031	\$ 4.050.301.921,10
98508 - Anexo 1	Calidad del servicio	29/10/2025	02/07/2028	\$ 16.201.207.684,40
28379 - Anexo 1	RCE	29/10/2025	02/01/2028	\$ 4.050.301.921,10

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la tabla del balance financiero correspondiente al corte comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2026, donde se evidencia la ejecución por el servicio de mantenimiento y limpieza en los Parques Simón Bolívar, Timiza, Florida, Parque de los Novios, Nacional, Hippias, Techo, Parque de los Niños, Plaza de los Artesanos, Renacimiento, Ciudad Montes, Virgilio Barco, El Tunal, Tercer Milenio, Aguaviva, Villa Alemana.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 14 de 102	

% de ejecución financiera	12,69%
% de ejecución física	12,69%
% de ejecución en tiempo	15,44%
Fecha inicio	29/10/2025
Fecha fin	28/12/2027

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 15 de 102	

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1. REVISIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS

En el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026, se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos que se encuentran en cada uno de los 16 parques objeto del Contrato Interadministrativo IDRD 3799-2025 (Ver Anexo 1).

3.2. PARQUES INTERVENIDOS

Para el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026, se realizó la limpieza y mantenimiento ecosistémico a los cuerpos de agua ubicados en los 16 parques y escenarios administrados por el IDRD relacionados en el presente contrato. Durante este mes de ejecución se lleva a cabo el seguimiento y mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos de los parques para conocer el estado de los equipos y los requerimientos de mantenimiento.

3.2.1. AGUAVIVA

Las actividades para el parque Aguaviva fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 1. Mapa Parque Aguaviva




Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 16 de 102	

3.2.1.1. Actividades realizadas

- Retiro de la vegetación invasora presente en el estanque y en las zonas de borde
- Bordo del jardín anfibio retirando la vegetación invasora que se encuentre al interior de las islas.
- Bordo de camellones
- Retiro de residuos sólidos presentes en las zonas de ronda del cuerpo de agua, sus jardineras y de los camellones.
- Seguimiento al nivel del estanque y los camellones.
- Retiro de residuos presentes en las rejillas del estanque y del sistema de drenaje de los camellones.
- Perfilado de las zonas de borde de los cuerpos de agua, con machete y guadaña colocando protección para que no lleguen los residuos a los cuerpos de agua.
- Apoyo para muestras de agua

Tabla 7. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Aguaviva

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Mantenimiento de Camellones		Limpieza de Camellones	
Tamizaje de lago		Tamizaje de lago	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 17 de 102	

Limpieza de rejilla de lago		Limpieza de rejilla de lago	
Deshierbe manual ronda lago		Finalización Deshierbe manual ronda lago	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.1.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.



- 1 Alicate de punta larga o pinzas
- 1 Trinchete de mano
- 1 Machete de 16 pulgadas o superiores
- 1 Lima triangular con mango
- 1 Palín
- 1 Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Rastrillo metálico

3.2.1.3. Reparación de equipos electromecánicos

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se llevó a cabo el suministro para el Parque AguaViva de un (01) Flotador Eléctrico de Voltaje: 110/220 Voltios, el cual se efectuó con el propósito de asegurar el correcto control de la ejecución operativa.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 18 de 102	

Tabla 19. Registro fotográfico reparación de equipos electromecánicos Parque Aguaviva

Registro fotográfico			
			
			
Suministro de flotador eléctrico			

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 20. Cuadro financiero reparación de equipos electromecánicos Parque AguaViva

Equipo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total
Flotador Eléctrico	Voltaje: 110/220 Voltios. Corriente: 16 Amperios. Frecuencia: 50/60 Hz. Temperatura de Trabajo: 0 - 60 °C. Largo del Cable: 2 Metros	1	\$ 154.240	\$ 154.240
Total				\$ 154.240

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.2. CIUDAD MONTES

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 19 de 102	

Las actividades para el parque Ciudad Montes fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 2. Mapa Parque Ciudad Montes



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.2.1. Actividades realizadas

- Limpieza de la torre de aireación metálica del estanque junto con las estructuras de jirafas.
- Activación manual del filtro de arena para remover los sólidos suspendidos del estanque.
- Limpieza y recolección de todos los residuos procedentes de las actividades de mantenimiento del estanque, la isla, la canal y la fuente de tornillo.
- Encendido de las fuentes presentes en el estanque y de la bomba de la fuente de tornillo.
- Deshierbe manual de ronda de estanque.

Tabla 8. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Ciudad Montes

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Barrido de Canal		Finalización de mantenimiento de canal	

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 20 de 102	

Limpieza de ronda de lago		Limpieza de ronda de lago	
Limpieza de estructuras del lago		Limpieza de estructuras del lago	
Tamizaje de lago		Finalización de Tamizaje de lago	
Mantenimiento Fuente Tornillo		Finalización de mantenimiento Fuente Tornillo	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 21 de 102	

3.2.2.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Machete de 16 pulgadas o superior
- 1 Lima triangular con mango
- 1 Palín con cabo
- 1 Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Rastrillo metálico
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas

3.2.3. EL TUNAL

Las actividades para el parque Tunal fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 3. Mapa Parque El Tunal



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.3.1. Actividades realizadas

- Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua.
- Perfilado de las zonas de borde de los cuerpos de agua.
- Recolección de residuos sólidos.
- Instalación de Bomba de Fuente Lago Delfín.
- Pesaje de elodea
- Adecuación de las tabletas de concreto ubicadas alrededor de los cuerpos de agua.
- Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano *Procambarus clarkii*.

Tabla 9. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque El Tunal

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Deshierbe de Ronda de Lago	 27 feb. 2026 10:06:01 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Finalización de Deshierbe	 27 feb. 2026 1:27:48 p. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Extracción de elodea	 2 feb. 2026 10:33:57 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Finalización de extracción de elodea	 3 feb. 2026 12:11:28 p. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Captura de cangrejos	 28 feb. 2026 10:08:41 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Captura de cangrejos	 28 feb. 2026 10:18:06 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Mantenimiento de tuberías	 18 feb. 2026 11:09:09 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Mantenimiento de tuberías	 18 feb. 2026 6:31:16 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 23 de 102	

Apoyo muestras de agua	 11 feb. 2026 11:26:09 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Apoyo muestras de agua	 11 feb. 2026 11:28:30 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Arreglo de cuerdas	 10 feb. 2026 9:53:06 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Cambio de cuerdas	 10 feb. 2026 8:34:08 a. m. Parque Tunal Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.3.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Alicate de punta larga o pinzas
- 1 Segueta con marco
- 1 Llave expansiva para tuercas de entre ¼ y 4 pulgadas
- 1 Martillo
- 1 Hombre solo o pinza de presión para tuercas de entre ¼ y 2 pulgadas
- 1 Machete de 16 pulgadas o superiores
- 1 Lima triangular con mango
- 1 Palín con cabo
- 1 Balsa o planchón sin motor para la recolección de macrófitas
- 1 Gancho desbuchonador
- 1 Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Rastrillo metálico
- 1 Carretilla tipo Buggy
- 1 Azadón con cabo
- 1 Paladraga para hoyos
- 1 Araña desbuchonador
- 1 Nevera de Portátil Insulada ESTRA 22 Litros

De acuerdo con el subsubnumeral 6.1.2.1.1, punto 3, no fue necesario realizar el proceso de compostaje con los residuos vegetales acuáticos, ya que estos se están depositando en una zona designada por la administración del parque para su acopio.

3.2.4. ESTADIO TECHO

Las actividades para el Estadio Techo fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 4. Mapa Estadio Techo



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.4.1. Actividades realizadas

- Aplicación de Insumos químicos.
- Limpieza de fondo de estanque con aspiradora.
- Perfilado de las zonas de borde del estanque.
- Limpieza de paredes y fondo del estanque, retiro de residuos.

Tabla 10. Registro fotográfico actividades realizadas en el Estadio Techo

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Aplicación de cloro granulado		Aplicación de cloro granulado	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 25 de 102	

Limpieza ronda de estanque		Limpieza ronda de estanque	
Aspiración mecánica de fondo		Aspiración mecánica de fondo	
Mantenimiento de estanque		Mantenimiento de estanque	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.4.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Espátula metálica de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas
- Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Rastrillo metálico
- 1 Palín

3.2.5. FLORIDA

Las actividades para el parque Florida fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de cuatro (04) operarios de mantenimiento.

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

Ilustración 5. Mapa Parque Florida





Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.5.1. Actividades realizadas

- Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua, en las zonas de borde e islas.
- Recolección de residuos sólidos.
- Extracción Buchón
- Tamizaje de diferentes zonas del lago.
- Mantenimiento y refuerzo de Jarillones.
- Deshierbe de orillas de Lago.
- Perfilado de Junco.

Tabla 11. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Florida

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Mantenimiento y refuerzo de los Jarillones		Finalización Mantenimiento y refuerzo de los Jarillones	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 27 de 102	

Tamizaje de diferentes zonas del lago		Finalización Tamizaje de diferentes zonas del lago	
Extracción Buchón	 28 ene 2026 10:34:53 a.m. parque la florida extracción de buchón Número de índice: 2089	Finalización Extracción Buchón	 28 ene 2026 10:34:58 a.m. parque la florida extracción de buchón Número de índice: 2090

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.5.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Alicate de punta larga o pinzas
- 1 Segueta con marco
- 1 Martillo
- 1 Hombre solo o pinza de presión para tuercas de entre ¼ y 2 pulgadas
- 3 Machetes de 16 pulgadas o superiores
- 1 Lima triangular con mango
- 3 Palines con cabo
- 4 Ganchos desbuchonadores
- 4 Arañas desbuchonadoras
- 4 Tamices con cabo de aluminio
- 4 Rastrillos metálicos
- 2 Carretillas tipo Buggy
- 1 Azadón con cabo
- 4 Hoz metálicas para corte

De acuerdo con el parágrafo 1.4.1, numeral 3 de la FICHA TÉCNICA PARA ADQUIRIR BIENES O SERVICIOS, no fue necesario realizar el proceso de compostaje con los residuos vegetales

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 28 de 102	

acuáticos, ya que estos se están utilizando para la construcción de jarillones y la formación de islotes cerca a la orilla del lago. Para este propósito, se emplean residuos vegetales, incluidos el buchón de agua y otros materiales, contribuyendo a la estabilización de las estructuras y mejorando el paisaje del ecosistema acuático.

En el lago del Parque Regional La Florida se sigue presentando la afectación ambiental en el lago, causada por una fisura en la pared de las compuertas que separan el canal adyacente. Esta filtración ha generado un incremento del nivel del agua, contaminación por ingreso de aguas negras, presencia de malos olores.

3.2.6. HIPPIES

Las actividades para el parque Hippies fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 6. Mapa Parque Hippies




Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.6.1. Actividades realizadas

- Barrido de la superficie de la fuente.
- Lavado de Tanque
- Encendido de la fuente
- Recolección de residuos sólidos.
- Aplicación de insumos químicos

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 29 de 102	

Tabla 12. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Hippies

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Inicio de limpieza y barrido de la superficie de la fuente		Finalización de la limpieza y barrido de la superficie de la fuente	
Limpieza profunda de chorros de agua		Limpieza profunda de chorros de agua	
Lavado de filtros de la fuente		Lavado de filtros de la fuente	
Encendido de la fuente		Encendido de la fuente	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 30 de 102	

Aplicación de insumos químicos		Aplicación de insumos químicos	
Lavado de Tanque		Lavado de Tanque	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.6.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas
- 1 Rastrillo metálico

3.2.7. LOS NIÑOS Y NIÑAS

Las actividades para el parque de los Niños fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 7. Mapa Parque de Los Niños



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 31 de 102	



3.2.7.1. Actividades realizadas

- Limpieza y barrido de la superficie de la fuente.
- Limpieza profunda de chorros de agua.
- Lavado de filtros de la fuente.
- Capacitación sobre la operación de la máquina de chorros.
- Recolección de residuos sólidos.
- Encendido de la fuente.
- Aplicación de insumos químicos
- Lavado de Tanque.
- Acompañamiento a muestreos de agua.

Tabla 13. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Niños y Niñas

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Inicio de limpieza y barrido de la superficie de la fuente		Finalización de la limpieza y barrido de la superficie de la fuente	
Limpieza profunda de chorros de agua		Limpieza profunda de chorros de agua	

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 32 de 102	

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Lavado de filtros de la fuente		Lavado de filtros de la fuente	
Capacitación sobre la operación de la máquina de chorros		Capacitación sobre la operación de la máquina de chorros	
Encendido de la fuente		Encendido de la fuente	
Aplicación de insumos químicos		Aplicación de insumos químicos	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 33 de 102	

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Lavado de Tanque		Lavado de Tanque	
Acompañamiento a muestreos de agua		Acompañamiento a muestreos de agua	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.


3.2.7.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Alicete de punta larga o pinzas
- 1 Par de destornilladores de Estrella
- 1 Llave expansiva para tuercas de entre ¼ y 4 pulgadas
- 1 Juego de llaves Allen o Bristol
- 1 espátula metálica de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Taladro inalámbrico.
- 2 llaves Bristol.
- 1 Escoba de cerdas blandas

3.2.8. LOS NOVIOS

Las actividades para el parque los Novios fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de tres (03) operarios de mantenimiento.

Ilustración 8. Mapa Parque de Los Novios




Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.



3.2.8.1. Actividades realizadas

- Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua.
- Tamizaje de los cuerpos de agua.
- Recolección de residuos sólidos.
- Bordo de ronda de los lagos.
- Guadañado de ronda de lagos.
- Mantenimiento electromecánico a equipos.

Tabla 14. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Novios

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Extracción de Elodea		Extracción de Elodea	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 35 de 102	

Tamizaje de Lago		Tamizaje de Lago	
Bordeo de lagos		Bordeo de Lagos	
Lavado de Fuente El Molino		Lavado de Fuente El Molino	
Guadañado Lago 2		Guadañado Lago 1	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.8.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Alicata de punta larga o pinzas
- 1 Segueta con marco
- 1 Llave expansiva para tuercas de entre ¼ y 4 pulgadas
- 1 Martillo

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 36 de 102	

- 1 Hombre solo o pinza de presión para tuercas de entre ¼ y 2 pulgadas
- 2 Machetes de 16 pulgadas o superiores
- 1 Lima triangular con mango
- 2 Palines con cabo
- 2 Ganchos desbuchonadores
- 2 Arañas desbuchonadoras
- 3 Tamices con cabo de aluminio
- 3 Rastrillos metálicos
- 2 Carretillas tipo Buggy
- 1 Azadón con cabo
- 1 Paladraga para hoyo

De acuerdo con el parágrafo 1.2.1., numeral 3 de la FICHA TÉCNICA PARA ADQUIRIR BIENES O SERVICIOS, no fue necesario realizar el proceso de compostaje con los residuos vegetales acuáticos, ya que estos se están depositando en una zona designada por la administración del parque para su acopio. En este sitio, cada viernes se realiza el volteo del material, favoreciendo su descomposición. Como resultado, el material generado ha sido utilizado ocasionalmente como abono en labores de jardinería dentro del parque.

3.2.8.3. Reparación de equipos electromecánicos

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se llevó a cabo la reparación de dos (02) bombas sumergibles de 7 HP, conforme a lo establecido en el contrato. Las actividades realizadas incluyeron la reparación del sistema eléctrico y del sistema mecánico, así como el cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y cambio de aceite dieléctrico. Adicionalmente, se efectuó el embobinado del motor de una (01) bomba, ajuste de ejes, reparación del impulsor y aplicación de pintura superficial anticorrosiva, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la protección del equipo.

De igual manera, se realizó el suministro de un Relé térmico 220V (De 16 a 20 Amp) para el Parque Los Novios, el cual se efectuó con el propósito de asegurar el correcto control de la ejecución operativa.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 37 de 102	

Tabla 19. Registro fotográfico reparación de equipos electromecánicos Parque Los Novios



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 20. Cuadro financiero reparación de equipos electromecánicos Parque Tercer Milenio

Equipo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total
Bomba Sumergible de 7 hp	Reparación del Sistema Eléctrico	2	\$ 227.651	\$ 455.302
	Reparación del Sistema Mecánico	2	\$ 279.240	\$ 558.480
	Cambio de Rodamientos	2	\$ 119.321	\$ 238.642
	Cambio de Sello Mecánico	2	\$ 163.150	\$ 326.300

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 38 de 102	

	Embobinado	1	\$ 1.205.148	\$ 1.205.148
	Ajuste de Ejes	2	\$ 540.139	\$ 1.080.278
	Reparación de Impulsor	2	\$ 1.394.954	\$ 2.789.908
	Pintura Superficial Anticorrosiva	2	\$ 105.435	\$ 210.870
Relé Térmico	Voltaje: 220V (De 16 a 20 Amp	1	\$ 3.390.247	\$ 3.390.247
Total				\$ 10.255.175

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.9. NACIONAL

Las actividades para el parque Nacional fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 9. Mapa Parque Nacional



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.9.1. Actividades realizadas

- Recolección de residuos sólidos.
- Barrido y Mantenimiento de Fuentes
- Lavado de Bodega.
- Lavado de Tanque

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 39 de 102	

Tabla 15. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Nacional

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Barrido de Ronda de Fuente		Finalización de Barrido	
Barrido de Ronda de Fuente		Finalización de Barrido de Fuente	
Barrido de Zonas Duras		Barrido de Zonas Duras	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.9.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas
- 1 Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Rastrillo metálico
- 1 Palín
- 1 Aspiradora de lodo para estanques

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

3.2.10. PLAZA DE LOS ARTESANOS

Las actividades para la Plaza de los artesanos fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 10. Mapa la Plaza de los Artesanos



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.


3.2.10.1. Actividades realizadas

- Limpieza de paredes y fondo del estanque.
- Aplicación de insumos químicos.
- Acompañamiento a muestreos de agua.

Tabla 16. Registro fotográfico actividades realizadas en la Plaza de los Artesanos

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Tamizaje y limpieza de paredes del espejo de agua		Tamizaje y limpieza del espejo de agua	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 41 de 102	

Barrido y recolección de residuos sólidos		Barrido y recolección de residuos sólidos	
Inicio de lavado y desinfección de las paredes y el fondo del espejo de agua		Finalización del lavado y desinfección de las paredes y el fondo del espejo de agua	
Acompañamiento a muestreos de agua		Acompañamiento a muestreos de agua	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.10.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas
- 1 Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Aspiradora de lodo para estanques

3.2.11. RENACIMIENTO

Las actividades para el parque Renacimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 11. Mapa el parque Renacimiento



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.



3.2.11.1. Actividades realizadas

- Recolección de residuos sólidos.
- Limpieza de paredes y fondo del canal, estanque y fuente azul
- Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín.
- Barrido de la superficie de los cuerpos de agua
- Limpieza canal de piedra
- Extracción de agua y limpieza canal central.

Tabla 17. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Renacimiento

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Limpieza canal de piedra		Finalización Limpieza canal de piedra	

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 43 de 102	

Extracción de agua y limpieza canal central		Finalización Extracción de agua y limpieza canal central	
Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín		Finalización Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín	
Funcionamiento fuente show azul		Finalización Funcionamiento fuente show azul	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.11.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas
- 1 Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Rastrillo metálico
- 1 Palín
- 1 Aspiradora de lodo para estanques

3.2.11.3. Reparación de equipos electromecánicos

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 44 de 102	

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se llevó a cabo el suministro para el Parque Renacimiento de dos (02) Relé térmico 220V (De 9 a 10 Amp), un (01) Breaker Industrial 220 V (60 Amp), un (01) Control Contactor 220V (32 Amp) y dos (02) Flotadores Eléctricos de Voltaje: 110/220 Voltios, el cual se efectuó con el propósito de asegurar el correcto control de la ejecución operativa.

Tabla 19. Registro fotográfico reparación de equipos electromecánicos Parque Renacimiento



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 20. Cuadro financiero reparación de equipos electromecánicos Parque Renacimiento

Equipo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total
Relé térmico	Voltaje: 220V (De 9 a 10 Amp)	2	\$ 3.063.836	\$ 6.127.672
Breaker Industrial	Voltaje: 220V (60 Amp)	1	\$ 3.570.430	\$ 3.570.430
Control Contactor	Voltaje: 220V (32 Amp)	1	\$ 1.350.002	\$ 1.350.002
Flotador Eléctrico	Voltaje: 110/220 Voltios. Corriente: 16 Amperios. Frecuencia: 50/60 Hz. Temperatura de Trabajo: 0 - 60 °C. Largo del Cable: 2 Metros	2	\$ 154.240	\$ 308.480
Total				\$ 11.356.584

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 45 de 102	

3.2.12. SIMÓN BOLÍVAR

Las actividades para el parque Simón Bolívar fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de siete (07) operarios de mantenimiento.

Ilustración 12. Mapa el parque Simón Bolívar



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.12.1. Actividades realizadas

- Poda, recolección y disposición final de pasto.
- Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua.
- Tamizaje de los cuerpos de agua.
- Perfilado de la zona de ronda de los cuerpos de agua.
- Reparación de postes y cuerdas en la ronda del cuerpo de agua.
- Deshierbe y mantenimiento de rejillas en la ronda del cuerpo de agua.
- Mantenimiento y limpieza del canal.
- Lavado de la cascada.
- Recolección de residuos sólidos.
- Reforzamiento de trampas.
- Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano *Procambarus clarkii*.
- Aplicación de absorbente orgánico.
- Acompañamiento a muestreos de agua

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 46 de 102	

Tabla 18. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Simón Bolívar

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Poda, recolección y disposición final de pasto		Poda, recolección y disposición final de pasto	
Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua.		Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua.	
Tamizaje de los cuerpos de agua.		Finalización del tamizaje de los cuerpos de agua	
Perfilado de la zona de ronda de los cuerpos de agua		Perfilado de la zona de ronda de los cuerpos de agua	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 47 de 102	

Mantenimiento y limpieza del canal.		Finalización del mantenimiento y limpieza del canal.	
Recolección de residuos sólidos		Recolección de residuos sólidos	
Inicio de reforzamiento de trampas		Fin de reforzamiento de trampas	
Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano <i>Procambarus Clarkii</i>		Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano <i>Procambarus Clarkii</i>	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 48 de 102	

Aplicación de absorbente orgánico		Aplicación de absorbente orgánico	
Mantenimiento de balsas		Mantenimiento de balsas	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.12.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Alicates de punta larga o pinzas
- 2 Seguetas con marco
- 1 Llave expansiva para tuercas de entre 1/4 y 4 pulgadas
- 1 Martillo
- 1 Hombre solo o pinza de presión para tuercas de entre 1/4 y 2 pulgadas
- 6 Machetes de 16 pulgadas o superiores
- 1 Lima triangular con mango
- 6 Palines con cabo
- 8 Ganchos desbuchonadores
- 8 Arañas desbuchonadoras
- 10 Tamices con cabo de aluminio
- 8 Rastrillos metálicos
- 1 Gramera o Báscula de hasta 10 kilogramos
- 1 Nevera Portátil de 22 litros o superior
- 4 Carretillas tipo Buggy
- 1 Azadón con cabo
- 1 Paladraga para hoyos
- 1 Nevera de Portátil Insulada ESTRA 22 Litros

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 49 de 102	

De acuerdo con el parágrafo 1.3.1., numeral 3 de la FICHA TÉCNICA PARA ADQUIRIR BIENES O SERVICIOS, no fue necesario realizar el proceso de compostaje de los residuos vegetales acuáticos, ya que estos se depositan en zonas boscosas degradadas, designadas por la administración del parque con el propósito de contribuir a su recuperación.

3.2.13. TERCER MILENIO

Las actividades para el parque Tercer Milenio fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 13. Mapa el parque Tercer Milenio



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.13.1. Actividades realizadas

- Recolección de residuos sólidos.
- Limpieza de paredes y fondo estanque
- Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín.
- Barrido de la superficie de los cuerpos de agua
- Encendido de las fuentes.
- Limpieza de cuartos de máquinas.
- Llenado fuentes
- Mantenimiento Electromecánico

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 50 de 102	

Tabla 19. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Tercer Milenio

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín		Finalización Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín	
Barrido de la superficie de los cuerpos de agua		Finalización Barrido de la superficie de los cuerpos de agua	
Llenado de fuentes		Finalización Llenado de fuentes	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.13.2. Reparación de equipos electromecánicos

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se llevó a cabo la reparación de una bomba sumergible de 1,5 HP, conforme a lo establecido en el contrato. Las actividades realizadas incluyeron la reparación del sistema eléctrico y del sistema mecánico, así como el cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y cambio de aceite dieléctrico. Adicionalmente, se efectuó el embobinado del motor, ajuste de ejes, reparación del

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 51 de 102	

impulsor y aplicación de pintura superficial anticorrosiva, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y la protección del equipo.

De igual manera, se realizó el suministro de un flotador eléctrico para el Parque Tercer Milenio, con las siguientes especificaciones técnicas: voltaje de 110/220 V, corriente de 16 amperios, frecuencia de 50/60 Hz, temperatura de trabajo entre 0 y 60 °C y cable de 2 metros de longitud. Este suministro se efectuó con el propósito de asegurar el correcto control de la ejecución operativa.

Tabla 19. Registro fotográfico reparación de equipos electromecánicos Parque Tercer Milenio

Registro fotográfico Mantenimiento		
		
Suministro		
		

Tabla 20. Cuadro financiero reparación de equipos electromecánicos Parque Tercer Milenio

Equipo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total
Bomba Sumergible de 1,5 hp	Reparación del Sistema Eléctrico	1	\$ 137.890	\$ 137.890
	Reparación del Sistema Mecánico	1	\$ 141.286	\$ 141.286

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 52 de 102	

Equipo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total
	Cambio de Rodamientos	1	\$ 36.483	\$ 36.483
	Cambio de Sello Mecánico	1	\$ 49.211	\$ 49.211
	Cambio de Aceite Dieléctrico	1	\$ 32.277	\$ 32.277
	Embobinado	1	\$ 196.673	\$ 196.673
	Ajuste de Ejes	1	\$ 360.972	\$ 360.972
	Reparación de Impulsor	1	\$ 1.200.137	\$ 1.200.137
	Pintura Superficial Anticorrosiva	1	\$ 26.151	\$ 26.151
Flotador Eléctrico	Voltaje: 110/220 Voltios. Corriente: 16 Amperios. Frecuencia: 50/60 Hz. Temperatura de Trabajo: 0 - 60 °C. Largo del Cable: 2 Metros	1	\$ 154.240	\$ 154.240
Total				\$ 2.335.320

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.13.3. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas
- Tamiz con cabo de aluminio
- 1 Rastrillo metálico

3.2.14. TIMIZA

Las actividades para el parque Timiza fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de cuatro (04) operarios de mantenimiento.

Ilustración 14. Mapa el parque Timiza



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.



3.2.14.1. Actividades realizadas

- Tamizaje de los cuerpos de agua.
- Perfilado de la zona de ronda del lago.
- Recolección de residuos sólidos.
- Limpieza rejilla canal bocatoma interna
- Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano *Procambarus clarkii*
- Aplicación de insumos químicos.
- Limpieza rejilla canal bocatoma externa

Tabla 20. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Timiza

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Limpieza rejilla canal bocatoma interna		Finalización Limpieza rejilla canal bocatoma interna	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 54 de 102	

Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano <i>Procambarus Clarkii</i>		Finalización Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano <i>Procambarus Clarkii</i>	
Guadañado		Finalización guadañado	
Limpieza rejilla canal bocatoma externa		Finalización Limpieza rejilla canal bocatoma externa	
Tamizaje cuerpos de agua		Finalización Tamizaje cuerpos de agua	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 55 de 102	

3.2.14.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 1 Alicata de punta larga o pinzas
- 1 Segueta con marco
- 1 Llave expansiva para tuercas de entre 1/4 y 4 pulgadas
- 2 Machetes de 16 pulgadas o superiores
- 1 Lima triangular con mango
- 2 Palines con cabo
- 1 Carretilla tipo Buggy
- 1 Azadón con cabo
- 1 Balsa o planchón sin motor
- 1 Gancho desbuchonador
- 2 Tamices con cabo de aluminio
- 2 Rastrillos metálicos
- 1 Gramera o Báscula de hasta 10 kilogramos
- 1 Nevera Portátil de 22 litros o superior

De acuerdo con el parágrafo 1.1.1., numeral 3 de la FICHA TÉCNICA PARA ADQUIRIR BIENES O SERVICIOS, no fue necesario llevar a cabo el proceso de compostaje de residuos vegetales acuáticos, dado que las actividades diarias en el lago no han generado este tipo de residuos.

3.2.15. VILLA ALEMANA

Las actividades para el parque Villa Alemana fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de mantenimiento.

Ilustración 15. Mapa el parque Villa Alemana



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co
Bogotá D.C. - Colombia

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 56 de 102	

3.2.15.1. Actividades realizadas

- Recolección de residuos sólidos.
- Perfilado del área de la fuente.
- Limpieza de estanques.
- Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín.
- Barrido de la superficie de la fuente.
- Encendido de la fuente.
- Limpieza de cuartos de máquinas

Tabla 21. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Villa Alemana

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Limpieza de Ronda de Fuente		Limpieza de Ronda de Fuente	
Desmoñe Manual de Zonas Duras		Desmoñe Manual de Zonas Duras	
Limpieza de ronda de fuente		Encendido de fuente	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 57 de 102	

3.2.15.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas
- 1 Cepillo de cerdas duras
- 1 Escoba de cerdas blandas
- 1 Rastrillo metálico

3.2.16. VIRGILIO BARCO

Las actividades para el parque Virgilio Barco fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de dos (02) operarios de mantenimiento.

Ilustración 16. Mapa el parque Virgilio Barco




Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.16.1. Actividades realizadas

- Limpieza profunda estanques
- Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín.
- Tamizaje de estanque
- Limpieza y barrido de canaletas.
- Aplicación de insumos químicos.
- Acompañamiento a muestreos de agua.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 58 de 102	

Tabla 22. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Virgilio Barco

Actividad realizada	Registro fotográfico	Actividad realizada	Registro fotográfico
Limpieza profunda de estanques		Finalización de la limpieza profunda estanques	
Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín.		Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín.	
Tamizaje de estanque		Finalización del tamizaje de estanque	
Limpieza y barrido de canaletas		Finalización de la limpieza y barrido de canaletas	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 59 de 102	

Aplicación de insumos químicos		Aplicación de insumos químicos	
Acompañamiento a muestreos de agua		Acompañamiento a muestreos de agua	

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

3.2.16.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo.

- 4 Espátulas metálicas de 3 pulgadas
- 2 Cepillos de cerdas duras
- 2 Escobas de cerdas blandas
- 2 Tamices con cabo de aluminio
- 2 Rastrillos metálicos
- 1 Palín
- 1 Aspiradora de lodo para estanques

3.3. CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DISTRITALES POR LOS ADMINISTRADORES

Dando cumplimiento a los requerimientos realizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, posterior a la ejecución de actividades de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua ubicados en los parques y escenarios que hacen parte del sistema distrital de parques administrados por el IDRD mencionados en el CTO IDRD 3799-2025, se genera un certificado de aprobación de los parques. *Ver Anexo 2. Certificados de aprobación por administradores.*

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 60 de 102	

4. GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. INFORME AMBIENTAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.

4.1.1. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el presente periodo, se realizó la siguiente capacitación ambiental (Ver anexo 6):

Tabla 23. Capacitaciones ambientales realizadas en el periodo.

CAPACITACIONES AMBIENTALES	
FECHA CAPACITACIÓN: 25 y 26 de febrero de 2026	
TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Cantidades de reporte de actividades	
CAPACITADOR: Diego Lenin Enrique Guevara Serrano - Profesional de campo	
 26 feb 2026 0:25:27 a.m. 72r Calle 40h Sur Kennedy Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.66801911N - 76.15097386W	 Rio 25h20m33.5 - 76.45km. 0.01 Parque Miraflores de San Juan de los Rios Bogotá Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 7.71km. 0.00000000N

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

4.1.2. MANEJO Y CONTROL DE LA ESPECIE INVASORA CANGREJO ROJO AMERICANO "Procambarus clarkii"

Se realizaron actividades de captura, transporte y almacenamiento de la especie invasora, según el procedimiento establecido en las resoluciones: No. 0067 de 2023 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Resolución No. 03919 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente.


Durante el presente periodo, se recolectaron **8,753** Kg de cangrejo rojo americano.

Tabla 24. Peso de cangrejos capturados

Nombre del Parque	Peso de cangrejos capturados (Kg)
Timiza	0,263
Tunal	4,737
Simón Bolívar	3,753
Total	8,753


Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Gráfico 1. Cantidad de kg de cangrejos capturados en los parques



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 25. Registro fotográfico recolección de cangrejo rojo americano.



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 62 de 102	

4.1.3. MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO ECOSISTÉMICO DE LOS CUERPOS DE AGUA.

Inspección permanente y continua de la gestión de limpieza y mantenimiento de los cuerpos de agua, sin generar impacto adverso al medio ambiente.

4.1.3.1. Manejo de residuos sólidos resultantes en el desarrollo del proceso

Durante el periodo que comprende el presente informe, se recolectaron **4.749** Kg de residuos sólidos ordinarios; los parques que más aportaron RSO fueron: Timiza, Nacional Y Simón Bolívar.


Tabla 26. Cantidad de residuos recogidos en los parques.

Parque	Cantidad de residuos sólidos ordinarios retirados (Kg)
Tunal	250
Ciudad Montes	280
Techo	20
Villa Alemana	18
AguaViva	80
Renacimiento	90
Tercer Milenio	95
Florida	140
Timiza	1134
Novios	528
Hippies	130
Nacional	625
Simón Bolívar	915
Niños y niñas	104
Virgilio Barco	306
Artesanos	34
Total	4.749

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 63 de 102	

Gráfico 2. Cantidad de residuos recogidos en los parques



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P

Tabla 27. Registro fotográfico recolección de residuos.



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

4.1.3.2. Manejo de macrófitos recolectadas en el desarrollo del proceso


Durante el periodo que comprende el presente informe, se recolectaron **65.049 kg** de macrófitos, en los parques donde se recolecto más especie invasora fueron: Los novios y Florida.

Tabla 28. Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques.

Parque	Retiro de vegetación de macrófitos de los cuerpos de agua (Kg)
Simón Bolívar	17.024
Florida	18.430
Los Novios	29.280
Tunal	315
Total	65.049

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Gráfico 3. Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques.



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 29. Registro fotográfico retiro de especie invasora.



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

4.1.3.3. Cantidad de corte de césped en el desarrollo del proceso


Durante el periodo que comprende el presente informe, se realizó el corte de césped en un área total de **9.096,5 m²**, en los parques Simón Bolívar, Timiza, El Tunal y Los Novios.

Tabla 30. Cantidad de Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de agua.

Parque	Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de agua (m ²)
Simón Bolívar	5.072,5
Timiza	1.400
Los Novios	2.624
Total	9.096,5

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Gráfico 4. Cantidad de Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de agua.



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Tabla 31. Registro fotográfico corte de césped en la ronda de los cuerpos de aguas



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 66 de 102	

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

5.1. INFORME DE SST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS.

Ver Anexo 3. Documentación SST (Listados de capacitación, entrega de EPP y dotación).

5.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

5.1.1.1. Control de los peligros y riesgos

En una actividad clasificada nivel 3 de riesgo, catalogada como riesgo medio. Las medidas de seguridad implementadas son un conjunto de estrategias que trabajan juntas, enfocadas a una meta, que es, prevenir accidentes y enfermedades laborales. Las medidas de seguridad deben tomarse de manera conjunta, y no minimizar la importancia de una de estas medidas de intervención implementadas. De esta manera, se combinan o se articulan todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo y las más importante se implementan a diario en el ejercicio de las funciones laborales, para obtener una mayor prevención y protección. Todo esto generará mantener una gestión de los riesgos (inherentes a la actividad) controlada a través del tiempo.

Se realiza observaciones al trabajo realizado por los operarios, técnico electromecánico, conductores y jefes de cuadrilla de mantenimiento de cuerpos de agua, en diferentes escenarios recreativos, deportivos y culturales. Se verifica la idoneidad de los elementos de protección personal, el desarrollo de actividades operativas y de supervisión, a fin de dar un valor a los riesgos e identificar qué debe tener cada actividad para que esté controlada. Asimismo, se analizan las actividades administrativas del director de proyecto para hacer lo propio en cuanto a identificación de peligros y riesgos. Finalmente se realizan acciones para controlar los eventos que pudiesen desencadenar en un accidente de trabajo o enfermedad laboral de todo el proyecto.

5.1.1.2. Capacitación y Socializaciones de seguridad y Salud en el Trabajo - SST

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 67 de 102	

El objetivo fundamental es construir una cultura de seguridad, orientada al objetivo de tener la menor cantidad de accidentes en su frecuencia y la menor consecuencia, lo cual requiere explicar conceptos, vistos desde la óptica de la aplicación de la teoría (capacitaciones y socializaciones) al trabajo y de esta forma alinear a todo el equipo de trabajo, para que cada uno tome la decisión de trabajar, ejerciendo un comportamiento seguro, de manera permanente y continua. Y esto es tan importante, que en la medida que se implante una cultura de autocuidado, se debe concientizar cada persona en marco del Proyecto IDRD Lagos y Fuentes Contrato interadministrativo 3799 - 2025, de que su seguridad no depende de una persona, ni que dicha seguridad e integridad, está sujeta a la actividad de otra persona, de ahí, que es imperativo que cada trabajador sea consciente y se haga responsable de sus decisiones y actos en el ejercicio de sus funciones laborales diarias, las normas de seguridad son de observación obligatoria y de carácter permanente. Los temas son desarrollados al programa de capacitación y charlas de SST contemplado para el proyecto de acuerdo con la priorización de los riesgos.

Se describe en la siguiente tabla los temas principales y sus contenidos relevantes de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo realizadas durante el periodo de tiempo reportado:

Tabla 32. Capacitaciones de SST

Evidencias fotográficas	Subtemas tratados
	Conforme al Decreto 1072 de 2015 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el área de SST de Aguas de Bogotá ofrece a todo el personal del proyecto la inducción presencial en Seguridad y Salud en el Trabajo donde se exponen los aspectos generales y específicos del área de SST que incluye la identificación y control de peligros y riesgos en su medio de trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los temas contemplados dentro de la inducción son los siguientes: • Sistema general de seguridad social. • Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST. • Políticas y Objetivos del SGSST. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores y del empleador. • Conceptos de peligro, riesgo. • Accidente de trabajo.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 68 de 102	



- Enfermedad laboral.
- Factores de riesgo.
- Medicina preventiva y del trabajo.
- EPP
- COPASST
- Comité de Convivencia Laboral


A continuación, se relacionan las fechas en la que ingreso personal al proyecto:

El día 16/02/2026 ingresan las siguientes personas:

- Johnnatan Alejandro González Zapata – Operario de Mantenimiento.

El día 23/02/2026 se vincula:

- Jorge Esteban Garzón – Supervisor Técnico



Capacitación salud mental en el trabajo

Fecha de capacitación: 24 y 25 de febrero de 2026

Se fortaleció en los trabajadores la conciencia y el conocimiento sobre la importancia de la salud mental en el entorno laboral, promoviendo el reconocimiento oportuno de comportamientos atípicos o señales de alerta en compañeros de trabajo. A partir de la socialización de una situación real presentada en el proyecto, en la cual un operario manifestaba conductas amenazantes hacia otros trabajadores, generando un escenario de riesgo para la integridad del equipo, se sensibilizó al personal frente a las posibles consecuencias de no actuar oportunamente ante este tipo de situaciones. Asimismo, se brindó un protocolo claro de actuación orientado a la notificación inmediata a los canales establecidos, la activación de las rutas internas de intervención y el acompañamiento psicosocial correspondiente. Finalmente, se reforzó la importancia de solicitar ayuda profesional cuando se presentaran dificultades emocionales o psicológicas que pudieran afectar el bienestar, la seguridad y el desempeño laboral,



Red:25/02/2026, 8:27:08 a.m. COT
Parque Metropolitano Simón Bolívar
Bogotá
Observación: Aguas de Bogotá S.A.E.S.
Parque Simón Bolívar

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 69 de 102	



contribuyendo a la prevención de riesgos psicosociales y a la construcción de un entorno de trabajo seguro y responsable.

Socialización de transiciones peligrosas

Fecha de capacitación: 24 y 25 de febrero de 2026

Se realizó una capacitación dirigida a los operarios de mantenimiento en la cual se enfatizó la importancia de reconocer que las transiciones durante la jornada laboral representan momentos críticos y potencialmente peligrosos. Se explicó que estas transiciones ocurren cuando se presenta un cambio de actividad, cuando se realiza una pausa activa o un descanso programado como el break de las 10:00 a.m. y posteriormente se retoma el trabajo, o cuando se asigna un cambio de lugar de operación, como el traslado a otro lote por una necesidad puntual del proyecto. Durante la capacitación se les explicó que estos momentos pueden incrementar el riesgo de incidentes, debido a que el cuerpo y la mente entran en un estado de relajación y posible desconcentración. Al retomar las actividades, puede presentarse una disminución en el nivel de atención, lo que podría llevar a minimizar o descuidar las medidas de seguridad establecidas.

Asimismo, se reforzó la importancia de retomar las labores con plena conciencia situacional, verificando el estado de las herramientas antes de manipularlas, prestando especial atención al desplazamiento dentro del área de trabajo y asegurando que la mente esté enfocada nuevamente en la actividad a desarrollar. Se destacó que mantener la atención activa en estos momentos es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad propia y la del equipo de trabajo.

Socialización de estadísticas y mecanismos de accidentalidad

Fecha de capacitación: 24 y 25 de febrero de 2026.

Se presentó un accidente laboral el 07 de enero en el cual resultó involucrado el trabajador Daniel Santos. Se realizaron todas las actividades correspondientes al proceso de investigación y el informe fue remitido a la coordinación de SST para su validación y análisis.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 70 de 102	



En el mes de febrero, durante la socialización de las estadísticas e indicadores de accidentalidad, se expusieron ante el personal las causas identificadas en la investigación y los planes de acción establecidos. Como resultado, se definió la creación de un protocolo específico para las situaciones en las que se requiera movilizar un vehículo enterrado o atascado, incluyendo la generación de una voz de alerta previa a cualquier maniobra, la comunicación directa con el conductor, el mantenimiento de una distancia segura y la verificación de condiciones antes de reiniciar la marcha, entre otras medidas preventivas. Estas acciones fueron socializadas con todos los colaboradores, dejando claridad sobre su aplicación en caso de presentarse nuevamente una situación similar.

Para el mes de febrero no se registraron accidentes de trabajo en el proyecto, lo cual resultó favorable para los indicadores de seguridad y evidenció el compromiso del equipo con la implementación de las medidas preventivas establecidas.

Socialización enfoque diferencial en SST

Fecha de capacitación: 24 y 25 de febrero de 2026



Se explicó la importancia de reconocer que cada operario cuenta con características particulares que influyen en su desempeño laboral. Se abordó la diferenciación en aspectos como la edad, el género, las posibles restricciones médicas, condiciones de salud, capacidades físicas, nivel educativo, experiencia, cultura y nivel de fuerza, entre otros factores relevantes.

Se enfatizó que estas diferencias no implican una disminución en la productividad ni en el compromiso laboral, sino que deben ser consideradas al momento de planificar, rotar y asignar actividades, con el fin de distribuir adecuadamente las cargas físicas y evitar que el esfuerzo recaiga de manera desproporcionada sobre algunos trabajadores.

Asimismo, se promovió la importancia de identificar oportunamente aquellas actividades que, por condiciones particulares, no puedan ser ejecutadas por determinados operarios, garantizando así la seguridad, el bienestar y la equidad en el equipo de trabajo. Se destacó que aplicar el enfoque diferencial contribuye a un

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 71 de 102	



Red:25/02/2026, 11:18:38 a.m. COT
La Florida Park
Cota
Observación: Aguas de Bogotá S.A.E.S.
Parque La Florida

ambiente laboral más seguro, justo y eficiente dentro del proyecto.

Capacitación alimentación oportuna y saludable

Fecha de capacitación: 24 y 25 de febrero de 2026

S Se fortaleció en los trabajadores la importancia de mantener una alimentación adecuada y balanceada como fuente de energía para el desarrollo seguro y eficiente de sus actividades laborales. Se explicó que una mala alimentación podía generar fatiga, falta de concentración, bajo rendimiento e incluso riesgos como mareos o desmayos.

Se resaltó que, debido al esfuerzo físico y a la exposición a condiciones ambientales como el sol, el frío y la lluvia, era fundamental mantener una adecuada nutrición e hidratación durante la jornada. Asimismo, se recomendó una dieta equilibrada que incluyera proteínas, carbohidratos, frutas y verduras, señalando la necesidad de complementar el alto consumo de carbohidratos con una mayor ingesta de alimentos que aportaran vitaminas y minerales esenciales.

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

5.1.1.3. Seguimiento médico

Para el periodo actual dentro del contrato IDRD 3799-2025, se informa que no se registran casos de seguimiento médico ni situaciones asociadas a enfermedad laboral en el personal vinculado al Proyecto Lagos y Fuentes de Aguas de Bogotá. Durante este periodo, no se identificaron trabajadores con restricciones, recomendaciones médicas o limitaciones derivadas de su estado de salud que afectaran el desarrollo de sus actividades laborales. Esta condición refleja un panorama favorable en materia de salud ocupacional y evidencia que el personal se encuentra en óptimas condiciones para ejecutar sus funciones de manera segura y eficiente.

En Aguas de Bogotá reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el bienestar de nuestros trabajadores, entendiendo que velar por su salud no solo constituye una obligación legal, sino una responsabilidad permanente con su seguridad y calidad de vida.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 72 de 102	

5.1.1.4. Gestión en salud

5.1.1.4.1 Pausas Activas: un compromiso con la salud y el bienestar

Con el inicio del nuevo contrato IDRD 3799-2025 Lagos y Fuentes, se establece nuevamente el desarrollo de pausas activas para todo el personal. El personal antiguo ya conoce esta práctica y su importancia; sin embargo, al personal nuevo, operarios de mantenimiento y supervisor técnico, se le brinda la inducción correspondiente, explicando detalladamente la relevancia de realizarlas diariamente, así como el procedimiento para el envío oportuno de las evidencias.

En el Proyecto Lagos y Fuentes promovemos activamente la práctica de pausas activas durante la jornada laboral como una estrategia para cuidar el bienestar físico y emocional de nuestro equipo. Estas breves interrupciones en medio del trabajo diario no solo ayudan a aliviar la fatiga y mejorar el rendimiento, sino que también contribuyen a la construcción de un ambiente laboral más saludable, dinámico y equilibrado, donde el autocuidado se reconoce como una responsabilidad compartida.

Las pausas activas consisten en movimientos sencillos y de bajo impacto que estimulan la circulación, liberan tensiones musculares, reducen el estrés y facilitan la recuperación de la concentración. Incluirlas en la rutina marca una gran diferencia: nos sentimos mejor, trabajamos con más energía y mantenemos un mayor nivel de enfoque.

Más allá de los beneficios inmediatos, estas prácticas se consolidan como una herramienta eficaz para prevenir lesiones musculoesqueléticas y mitigar el agotamiento físico y mental. De esta forma, fortalecemos una cultura organizacional que valora y prioriza la salud integral de quienes hacen posible el desarrollo de nuestros proyectos.


Desde el área de SST, realizamos pausas activas dinámicas y guiadas, diseñadas no solo para reducir la fatiga física, sino también para fomentar la integración del equipo y fortalecer el sentido de pertenencia. Estas actividades incluyen estiramientos, ejercicios de movilidad y dinámicas grupales que aportan energía y motivación.

Finalmente, se continuará con la implementación y seguimiento permanente de estas actividades, en concordancia con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 73 de 102	

el fin de preservar las condiciones óptimas de bienestar, desempeño y seguridad del personal vinculado al proyecto.

Tabla 41. Registro fotográfico de pausas activas realizadas durante el periodo

Pausas Activas			
Parque Tunal	Parque Nacional	Parque Simón Bolívar	Parque Florida
 29 ene. 2026 7:51:45	 7/02/2026 8:55:15 a.m. Parque Nacional #PausaActiva	 9/02/2026 07:27:14 Teusaquillo Bogotá Coordenadas Altitud: 2576.5msnm Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 2222	 06/02/2026 16:09:30 Cundinamarca Altitud: 2575.5msnm Velocidad: 0.0km/h parque la florida #extracción de Ductos Número de índice: 2222
Parque Timiza	Parque Virgilio Barco	Parque Ciudad Montes	Parque Villa Alemana
 16/02/2026 14:18:03 Bogotá Columbota Parque Timiza Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	 14/02/2026 1:27:59 p. m. 59a-6 Calle 63 Teusaquillo Bogotá Altitud: 2587.5msnm Velocidad: 0.0km/h PARQUE VIRGILIO BARCO. Aguas De Bogotá S.A. E.S.P. Número de índice: 4667	 09/02/2026 11:00:00 Cundinamarca Altitud: 2576.5msnm Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 2222	 6 feb 2026 1:51:14 p.m. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
Parque Tercer Milenio	Parque Renacimiento	Parque Agua Viva	Parque de los Niños
 15 de febrero de 2026 14:55:00 Parque Tercer Milenio Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.		Los operarios asignados al Parque Timiza realizaron actividades de apoyo en este parque; no obstante, las pausas se llevaron a cabo en su parque principal.	 6/02/2026 1:58:54 p.m. 68-77 Avenida La Esmeralda Bellos Unidos Bogotá
Parque de los Novios	Estadio Techo	Parque Hippies	Plaza de los Artesanos

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 74 de 102	

		El operario realiza las pausas en el Parque Nacional	El operario realiza las pausas en el Parque de los Novios
--	--	--	---

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Diariamente se realizan las pausas activas en cada uno de los escenarios del IDRD en los que opera el proyecto Lagos y Fuentes.

5.1.1.5. Elementos de protección personal (EPP)

Durante la ejecución del contrato IDRD 3799-2025 se realizó la entrega de la dotación correspondiente y de los elementos de protección personal (EPP) al personal vinculado al Proyecto IDRD Lagos y Fuentes. Para Aguas de Bogotá, el talento humano es un aspecto fundamental, por lo cual se garantiza que todos los trabajadores cuenten con la dotación y los EPP necesarios para el desarrollo de sus actividades, asegurando condiciones adecuadas y seguras dentro del proyecto.

En el marco de las actividades del proyecto, se efectuó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) que corresponden para el desarrollo seguro de las labores. A continuación, se relacionan los elementos entregados:

- Guantes Jackson (nylon-poliuretano)
- Respirador N95
- Guantes de vaqueta
- Repelente
- Gel antibacterial
- Guantes de mosquetón calibre 60
- Protector Solar
- Gafas de seguridad
- Guantes de caucho calibre 35
- Protector auditivo de inserción

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 75 de 102	

Tabla 33 Elementos de Protección personal



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P

En el mes de febrero se realizó la entrega de la dotación correspondiente al personal operativo, la cual se suministra cada cuatro meses, conforme a lo establecido por la normatividad vigente. La dotación entregada incluye:

- 1 overol
- 1 camiseta
- 1 gorro tipo “Chavo”
- 1 par de botas de PVC

Así mismo, se realizó la entrega de dotación al personal administrativo, profesional y de supervisión, la cual está compuesta por:

- 1 chaqueta impermeable
- 1 camisa tipo Oxford
- 1 pantalón tipo cargo
- 1 gorro pesquero
- 1 par de botas con puntera

La entrega de esta dotación tiene como finalidad garantizar que el personal cuente con la indumentaria y el calzado adecuados para el desarrollo de sus actividades, contribuyendo a la comodidad, seguridad y adecuada presentación durante la jornada laboral.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 76 de 102	

Tabla 4. Registro fotográfico entrega de dotación



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 77 de 102	

5.1.1.6. Inspecciones de seguridad

En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 312 de 2019, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. implementa y ejecuta de manera sistemática inspecciones planeadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de identificar condiciones y actos inseguros, verificar la eficacia de los controles existentes y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Las inspecciones se realizan de forma periódica y documentada en las diferentes áreas, frentes de trabajo y actividades del proyecto, haciendo especial énfasis en los riesgos críticos del sector de aseo, tales como: pisos húmedos y resbaladizos, manejo y almacenamiento de sustancias químicas, uso de máquinas y equipos de limpieza, condiciones locativas, orden y aseo, ergonomía e higiene postural, y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal.

Como resultado de estas inspecciones, se generan registros, reportes y planes de acción, en los cuales se definen responsables, plazos y medidas de control orientadas a la corrección de desviaciones y al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. El seguimiento a los hallazgos identificados permite verificar el cierre efectivo de las acciones correctivas y preventivas, fortaleciendo la gestión preventiva del riesgo y la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables, con participación del personal operativo, supervisores y el área de SST.

Actividades e inspecciones realizadas en el proyecto:





- Inspecciones de seguridad en campo.
- Inspecciones de maquinaria, equipos y herramientas.
- Revisión de elementos de protección personal (EPP).
- Inspecciones de equipos de brigada de emergencia.
- Análisis de trabajo seguro.
- Permisos y listas de chequeo para trabajo en alturas (cuando aplique).
- Capacitaciones, sensibilizaciones y socializaciones.
- Pausas activas.
- Seguimiento a condiciones de salud.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 78 de 102	

Tabla 34 Registro fotográfico inspecciones de seguridad

Inspecciones de Seguridad en Campo
Hallazgos: • Durante las inspecciones realizadas en campo se evidenció que el personal cuenta con el conocimiento y la experiencia necesarios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto, lo cual se refleja en la forma en que ejecutan sus labores. • Se observa acompañamiento por parte de los supervisores técnicos durante la ejecución de las actividades, lo que permite hacer seguimiento al trabajo realizado en campo y brindar orientación al personal cuando es necesario, realizando los ajustes o correcciones correspondientes para garantizar que las labores se desarrollen de manera adecuada. • Durante la inspección se identificó que algunas herramientas de trabajo presentan desgaste por el uso. Sin embargo, esta situación se gestiona mediante la solicitud y reposición de elementos a través de pedidos de ferretería e insumos, los cuales se realizan con base en la revisión de las necesidades en los diferentes parques, incluyendo escobas, rastrillos, limas, espátulas y tamices, entre otros, con el fin de garantizar que el personal cuente con los implementos necesarios para el desarrollo de sus actividades. • Se evidencian algunos casos puntuales de comportamientos inadecuados hacia supervisores y compañeros de trabajo, así como dificultades para acatar indicaciones, lineamientos y orientaciones dadas durante la ejecución de las actividades. Aunque en algunos casos el desempeño laboral puede ser adecuado, este tipo de situaciones genera inconformidades dentro de los equipos de trabajo y puede afectar la dinámica y el ambiente laboral. Es importante aclarar que se trata de situaciones aisladas y no generalizadas dentro del proyecto. Frente a estos casos se realiza el respectivo seguimiento por parte de la empresa y, cuando es necesario, se aplican los procedimientos establecidos, incluyendo llamados de atención formales y las acciones correspondientes dentro del proceso disciplinario. • Durante el mes de febrero se completó el equipo de supervisores técnicos, lo que permitió contar con acompañamiento y supervisión directa en la totalidad de los parques vinculados al proyecto. Es importante señalar que previamente estas labores de seguimiento también se venían realizando, sin embargo, el Profesional Ambiental encargado del proyecto se encontraba delegado de manera directa de tres parques (Parque de los Novios, Parque Nacional, Parque de los Hippies), lo que implicaba asumir de forma simultánea la supervisión de esos puntos y el acompañamiento general a los demás parques. Con la conformación completa del equipo de supervisores se logra una distribución más adecuada de las responsabilidades y un seguimiento más oportuno a las actividades. • Mensualmente se ejecutan las actividades programadas dentro del proyecto, tanto de carácter rutinario como no rutinario. Entre estas últimas se encuentran labores específicas como el lavado del tanque del Parque de los Niños y la extracción de cangrejo, actividades que no se realizan de manera diaria cumpliendo con la programación definida y sin presentarse novedades durante su ejecución. A continuación, se muestran algunas de las evidencias de las inspecciones realizadas:

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 79 de 102	

Evidencias fotográficas	
Parque Timiza  3/02/2026, 11:33:21 am Bogotá Colombia Parque Timiza Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Parque Renacimiento  13 de febrero de 2026, 10:07:34 m. Carrera 21-21A-72 Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Renacimiento
Parque Virgilio Barco  14 de febrero de 2026, 1:05 p.m. Parque Virgilio Barco Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Virgilio Barco	Parque Novios  15 de febrero de 2026, 11:23 a.m. Parque El Lago (Parque de los Novios) Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque de los Novios
Estadio Techo  12 de febrero de 2026, 9:10 a.m. Hipódromo Occidental Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Estadio de Techo	Plaza de los Artesanos  16/02/2026, 07:55:14 63a-62 plaza 6 Barrios Unidos Bogotá Altitud: 2579 msnm Velocidad: 0.0 km/h
Parque Simón Bolívar  13 de febrero de 2026, 12:09 p.m. Parque Metropolitano Simón Bolívar Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Simón Bolívar	Parque Tunal  16/02/2026, 10:28:11 a.m. 253.7 Parque Metropolitano El Tunal Bogotá Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque El Tunal

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 80 de 102	

Parque Nacional  15 de febrero de 2026, 9:53 a.m. Parque Nacional Parque Claya Herrera Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Nacional	Parque Ciudad Montes  Red: 16/02/2026, 1:00:32 p.m. No. 1 Parque Ciudad Montes Bogotá Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Ciudad Montes
Parque Tercer Milenio  12 de febrero de 2026, 1:11 p.m. Parque Tercer Milenio Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Tercer Milenio	Parque de los Niños  Red: 16/02/2026, 12:05:36 p.m. COT Avenida Carrera 60 83-27 Bogotá Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque de los Niños
Parque Aguaviva  Red: 16/02/2026, 12:30:44 p.m. COT Bosque Puente Avenida Bogotá Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Aguaviva	Parque Villa Alemana  Red: 16/02/2026, 12:33:55 p.m. COT Carrera 111, 110-27 Bogotá Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque Villa Alemana

Inspección de elementos de protección personal


Durante la ejecución del contrato interadministrativo IDRD 3799-2025 se han fortalecido las inspecciones relacionadas con el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de verificar de manera permanente que los operarios hagan uso adecuado de estos durante el desarrollo de sus labores. Con base en la experiencia obtenida durante el contrato anterior, se ha identificado que inicialmente se implementan acciones pedagógicas desde el área de SST, como charlas de seguridad, socializaciones y llamados de atención verbales. Sin embargo, cuando no se evidencia el compromiso esperado por parte de algunos operarios, se procede con el reporte de novedades disciplinarias. Es importante precisar que la exigencia del uso adecuado de los elementos de protección personal no corresponde a una medida arbitraria por parte de la Empresa, sino a una acción orientada a la prevención de accidentes de trabajo y a la protección de los trabajadores. De igual manera, es necesario señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, los trabajadores de AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. se encuentran sujetos a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y a lo contemplado en dicha ley. En ese sentido, la

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 81 de 102	



exigencia del uso correcto de los elementos de protección personal se enmarca en medidas orientadas a prevenir accidentes laborales y a garantizar condiciones seguras en el desarrollo de las actividades.

Durante el mes de febrero no fue necesario adelantar procesos disciplinarios relacionados con el no uso de elementos de protección personal, ya que en las visitas realizadas a los diferentes parques se evidenció que los operarios portaban sus EPP durante la ejecución de las actividades. Sin embargo, en algunos casos se identificaron aspectos por mejorar en su uso adecuado, como respiradores mal ajustados, uso de guantes que no corresponden a la actividad realizada o gafas de seguridad ubicadas sobre la cabeza. Frente a estas situaciones se realizan las correcciones y llamados de atención verbales en campo, recordando la forma correcta de utilizar los elementos.

Evidencias fotográficas

Parque Timiza	Parque Renacimiento
	
Parque Ciudad Montes	Parque Tercer Milenio
	
Parque Nacional	Parque Simón Bolívar
	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 82 de 102	

Parque de los Niños  Red 16/02/2026, 1:00:12 p.m. COT Avenida Caracas 6048-22 Bogotá Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque de los Niños		Plaza de los Artesanos  16/02/2026 07:56:10 Calle 52 plaza 8 Barrios Unidos Bogotá Altitud 2869.3msnm Gravedad 9.81m/s²	
Parque Virgilio Barco  13/02/2026 7:55:02 a.m. 59a 6 Calle 65 Teusaquillo Bogotá Altitud 2606.6msnm Velocidad 0.44m/s PARQUE VIRGILIO BARCO Aguas De Bogotá S.A.E.S.P. Número de índice: 4711		Parque Tunal  Red 27/02/2026 Parque Metropolitano El Tunal Observación: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Parque El Tunal	
Parque de los novios  13 de febrero de 2026, 1:36 p.m. Parque El Lago (Parque de los novios) Bogotá Aguas de Bogotá S.A.E.S.P. Parque de los Novios		Estadio Techo  12 de febrero de 2026, 10:58 a.m. Carrera 17 D 4100-22 Bogotá Aguas de Bogotá S.A.E.S.P. Estadio del Techo	
Parque Agua viva  Red 26/02/2026, 12:30:20 p.m. COT Bogotá - Villa Alemana Altitud 2869.3msnm Gravedad 9.81m/s² Parque Agua Viva		Parque Villa Alemana  Red 27/02/2026, 10:58:47 a.m. COT Carrera 17 D 4100-22 Bogotá Observación: Parque de Bogotá S.A.E.S.P. Parque Villa Alemana	

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 83 de 102	

Inspecciones de almacenes y bodega

Las inspecciones de almacenes y bodegas tienen como objetivo evaluar las condiciones generales de las instalaciones ubicadas en los parques del IDRD, con el fin de identificar y mitigar riesgos asociados. Durante este proceso, se revisan diversos factores de riesgo, incluyendo: condiciones de iluminación, riesgos locativos y mecánicos, gestión del orden y aseo, carga física dinámica, riesgos eléctricos y químicos, protocolos de emergencia y evacuación, así como la adecuada señalización, demarcación y saneamiento de los espacios.

Durante el mes de febrero se realizaron inspecciones a las diferentes bodegas y espacios de almacenamiento existentes en el proyecto en el cual se observaron los siguientes aspectos:

Evidencias fotográficas y hallazgos

Parque Timiza:


- Presencia de grietas en las paredes.
- Hay un leve desnivel en el piso de la bodega.
- Hay una toma eléctrica en mal estado, sin embargo, se encuentra desenergizada.
- Espacio amplio para almacenamiento de herramientas, insumos de ferretería, EPP y algunos productos químicos.
- Adecuadas condiciones de iluminación natural, adicionalmente se cuenta con luz artificial.
- Buenas condiciones de orden y aseo, se realiza limpieza periódica.
- Productos químicos almacenados en un área específica, así como las herramientas cuentan con un lugar asignado en la bodega.



Estadio Techo:

- Espacio correspondiente a baño público fuera de funcionamiento, utilizado actualmente como área de almacenamiento.
- Área cerrada con llave; los compartimientos tipo ducha permiten organizar herramientas, insumos y elementos del proyecto.
- Cuenta con un espacio destinado para almacenamiento de productos químicos, conservados en sus envases originales; se evidencia falta de rotulación según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y matriz de compatibilidad.
- Dispone de iluminación artificial y toma eléctrica; no cuenta con ingreso de luz natural.
- Se mantiene en buenas condiciones de orden y aseo, con limpieza constante por parte del operario asignado al estadio.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 84 de 102	



Parque Nacional :


- No hay luz artificial y hay poco ingreso de luz natural.
- No hay energía eléctrica.
- Presencia de bastante humedad y grietas en las paredes.
- Hay un lugar destinado para los productos químicos, sin embargo, no se almacenan bajo compatibilidad y tampoco se encuentran rotulados de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado.
- Ausencia de señal de salida de emergencias.



Parque Tercer Milenio:

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 85 de 102	



- Espacio subterráneo correspondiente al cuarto de control de máquinas, tableros eléctricos y motobombas, utilizado también para almacenamiento por falta de otra área disponible en el parque.
- Área pequeña y de espacio limitado, con ventilación reducida; el único ingreso de luz natural se da a través de la compuerta de acceso.
- Las herramientas de trabajo del operario (baldes, escoba, rastrillo, recogedor y elementos menores) se almacenan en una pequeña cavidad ubicada al descender por la escalera de acceso al cuarto, utilizada como espacio definido para su resguardo.
- Se presentan condiciones frecuentes de inundación, humedad y olores asociados a agua estancada.
- En el lugar también se encuentra un tanque completamente cerrado donde se almacena el agua de los chorros; el operario no tiene acceso a este espacio debido a la presencia de una pared que lo separa.



Parque Renacimiento


- Espacio subterráneo correspondiente al cuarto de encendido de fuentes y motobombas de los cuerpos de agua, con acceso mediante escalera.
- Área cerrada y de espacio limitado, donde se ubican equipos y maquinaria para el funcionamiento de las fuentes
- No cuenta con ingreso de luz natural; la única fuente de iluminación natural proviene de la compuerta de acceso.
- Se dispone de un espacio definido para el almacenamiento de herramientas del operario (palas, escobas, recogedor, entre otros).
- El lugar se mantiene en buenas condiciones de orden y aseo; en el área también se encuentra ubicado el botiquín.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 86 de 102	



Parque Simón Bolívar

- Bodega principal del proyecto en el Parque Simón Bolívar, utilizada para el almacenamiento y distribución de insumos, herramientas, EPP y equipos hacia otros parques.
- Espacio con control de acceso y mayor seguridad, con cierre mediante llave y supervisión por parte de vigilancia del parque.
- Cuenta con ingreso de luz natural mediante ventanales; no se evidencian humedades, grietas ni deterioro en paredes o piso.
- Se instalaron estanterías que mejoran la organización y almacenamiento de herramientas, EPP y demás elementos del proyecto.
- Se dispone de áreas definidas para productos químicos y para herramientas de mayor tamaño, manteniendo actualmente condiciones adecuadas de orden.
- Los productos químicos cuentan con hojas de seguridad y se almacenan considerando su compatibilidad y nivel de peligrosidad; algunos disponen de rotulación conforme al Sistema Globalmente Armonizado en su etiqueta original, mientras que otros requieren dicha rotulación.



 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 87 de 102	



Parque Virgilio Barco

- La bodega se encuentra ubicada en la zona denominada Ceremonial, área en la que se ha identificado riesgo de colapso estructural. Aunque el espacio de la bodega se localiza en un sector con menor nivel de afectación dentro de la estructura circular, al hacer parte de esta misma zona se considera un área con condiciones de riesgo.
- El espacio permanece cerrado, sin embargo, los operarios ingresan debido a que allí se almacenan implementos de trabajo, elementos personales y se encuentran los tableros eléctricos desde donde se accionan las motobombas para el llenado de los lagos.
- Es un lugar cerrado, sin ventanas ni aberturas que permitan ventilación o ingreso de luz natural; la única iluminación natural proviene de la puerta de acceso, por lo que al fondo del área se presentan condiciones de baja visibilidad.
- El ambiente presenta presencia de humedad y olor característico, lo que evidencia condiciones ambientales poco adecuadas.
- Se observan grietas en las paredes y el piso no se encuentra completamente nivelado.
- En el área donde se ubican las motobombas existe un desnivel respecto al nivel del piso, generando un hueco que representa riesgo de caída, sumado a la presencia de tuberías en la parte superior.
- En la bodega también se almacenan herramientas de otros proyectos, y no se cuenta con estanterías o un sistema adecuado de almacenamiento, por lo que estas permanecen ubicadas principalmente debajo de la escalera de acceso.
- Aunque se cuenta con señalización del botiquín y del uso de elementos de protección personal, no se evidencia señalización relacionada con los tableros eléctricos, el almacenamiento de productos químicos ni señalización de salida de emergencia. Durante la inspección se observó que las tarjetas de identificación de los productos químicos se encontraban sin diligenciar.




	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 88 de 102	



Parque de los novios:

- La bodega es de tamaño reducido y con espacio limitado; no obstante, semanalmente se realizan jornadas de limpieza con el fin de mantener el área en condiciones adecuadas de orden y aseo.
- Se presentan dificultades para conservar el orden del lugar debido a que personal de otros proyectos, como jardinería y corte de césped, también utiliza el espacio para almacenar herramientas, lo que ocasiona que en algunos momentos la bodega permanezca desorganizada.
- Las herramientas cuentan con un espacio destinado para su almacenamiento, donde se ubican principalmente herramientas largas como palines, palas, azadones, rastrillos, escobas y cepillos.
- Dentro de la misma bodega existe un área pequeña destinada para el almacenamiento de sustancias químicas; sin embargo, no se cuenta con la matriz de compatibilidad visible ni con los rótulos correspondientes al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para la adecuada identificación de los productos químicos.
- Durante la inspección se evidenció que las hojas de seguridad de las sustancias químicas no se encuentran disponibles en el lugar, por lo que se requiere gestionarlas nuevamente para su consulta y control.
- El espacio presenta sensación de humedad y olor característico, lo cual puede estar asociado a las condiciones propias del área.
- Se cuenta con ingreso de luz natural, debido a que, en la parte superior de las paredes, cerca del techo, existen espacios abiertos que permiten el paso de iluminación hacia el interior de la bodega.
- El piso se encuentra en buenas condiciones, no presenta desniveles, hendiduras ni huecos que representen riesgo para el tránsito dentro del área.



 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 89 de 102	




Parque Agua Viva

- El espacio corresponde a un baño que actualmente no se utiliza para su función inicial y que ha sido destinado como área de almacenamiento de elementos de trabajo.
- Funciona como bodega compartida entre el personal del proyecto de Aseo y el personal del proyecto de Lagos, por lo que ambos equipos utilizan el lugar para guardar sus herramientas.
- Durante la inspección se evidenció que el área se mantiene limpia y organizada, sin presencia de humedad ni olores desagradables.
- Dentro del lugar se almacenan herramientas de trabajo, carretillas y una bicicleta de uso personal, lo que hace que el espacio se perciba con muchos elementos debido a sus dimensiones reducidas. No obstante, se observa que los implementos se mantienen organizados.
- Las herramientas cuentan con espacios definidos para su almacenamiento, incluyendo un lugar para elementos largos y un estante para otros implementos.
- El lugar no cuenta con ingreso de luz natural; sin embargo, al abrir la puerta se permite iluminación suficiente para la visibilidad del área.
- El piso y las paredes se encuentran en buen estado, sin desniveles ni grietas visibles.
- Durante la inspección no se evidenció almacenamiento de productos químicos dentro del lugar.



 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 90 de 102	



Parque Tunal:

- Se evidencia humedad y grietas en las paredes de la bodega.
- Los químicos se encuentran almacenados en un sitio específico.
- Los químicos no cuentan con etiquetas y rótulos de peligrosidad bajo el Sistema Globalmente Armonizado.
- Bodega con estantería destinada al almacenamiento y organización de herramientas menores, productos químicos y elementos de protección personal.
- Espacio reducido y limitado, especialmente cuando se resguardan elementos de mayor tamaño como la balsa artesanal utilizada en las actividades del proyecto.
- Cuenta con iluminación artificial y tomas eléctricas en buen estado, sin evidencias de riesgo eléctrico
- Ingreso limitado de luz natural; sin embargo, se compensa al mantener la bodega abierta durante las actividades.
- Se recomienda fortalecer el orden en la estantería y evitar el almacenamiento de objetos personales innecesarios.



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 91 de 102	

Se realizan también verificaciones de seguridad contemplando los siguientes aspectos:

- Verificación en la zona de trabajo y acompañamiento en SST.
- Verificación de comportamiento seguro.
- Verificación y seguimiento al uso debido y adecuado de EPP y Dotación entregada por la empresa al personal.
- Informes y/o reportes disciplinarios por omitir normas establecidas en los procedimientos de seguridad.
- Ejecución de charlas de seguridad.
- Observaciones para identificación de peligros y riesgos, así como actos y condiciones inseguras.

5.1.1.7. Análisis de trabajo seguro

El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) constituye una herramienta esencial dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es reconocer y analizar los riesgos inherentes a cada actividad, con el propósito de definir acciones preventivas que aseguren la integridad física y el bienestar de los trabajadores. Mediante este procedimiento se identifican los peligros existentes, se determinan los controles necesarios y se promueven entornos laborales seguros, reduciendo la posibilidad de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

Durante el periodo evaluado, se elaboraron los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para la actividad de corte de césped con guadaña, la cual es considerada una tarea crítica debido a los riesgos inherentes a su ejecución. Dichos análisis permitieron descomponer la actividad en distintas fases, identificar y evaluar los peligros asociados a cada una de ellas, y definir medidas específicas de prevención y control orientadas a la mitigación del riesgo. Entre los principales riesgos asociados a esta actividad se destacan:

- Lesiones como cortes y heridas causadas por el contacto directo con las cuchillas.
- Impacto de objetos proyectados, tales como piedras, ramas u otros elementos del terreno, que pueden ocasionar daños al operario.
- Exposición a altos niveles de ruido y vibraciones generadas por el uso prolongado de maquinaria, lo cual puede afectar la audición y provocar fatiga física.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 92 de 102	

- Riesgos ergonómicos derivados de posturas mantenidas, esfuerzo físico continuo y movimientos repetitivos durante la operación de guadañas y herramientas manuales.
- Exposición a radiación solar y a condiciones climáticas desfavorables, al tratarse de labores ejecutadas a cielo abierto sin protección estructural.
- Riesgos de caídas, resbalones o tropiezos, especialmente en terrenos irregulares con presencia de huecos, piedras, desniveles y vegetación abundante.

El formato de análisis de trabajo seguro (ATS) incluye los siguientes aspectos:

- Datos de ejecución de la actividad: Proyecto, lugar, fecha, hora de inicio y hora de finalización.
- Tipo de permiso.
- Trabajadores que ejecutaran la actividad.
- Equipos y herramientas para utilizar.
- Elementos de protección personal.
- Materiales y recursos.
- Peligros y riesgos a los están expuestos.
- Descripción detallada por cada uno de los pasos para ejecutar una tarea, con sus respectivos riesgos, consecuencias y controles requeridos.
- Evaluación del riesgo y autorización de la actividad.

Estos aspectos deberán ser diligenciados en su totalidad dentro del formato; una vez verificados y conforme a la actividad a ejecutar y a los controles implementados, se podrá autorizar el inicio de la actividad. A partir de lo anterior, se adoptan medidas preventivas y correctivas orientadas a garantizar que la actividad de corte de césped se ejecute de manera segura, tales como: la entrega y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), el desarrollo de una reinducción enfocada en la operación segura de la guadaña, acompañamiento de la actividad, revisión preoperacional y mantenimiento preventivo.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 93 de 102	

Tabla 10. Registro fotográfico de Análisis de Trabajo Seguro

Evidencias fotográficas	
Seguimiento y acompañamiento de la actividad	
	Se realiza acompañamiento en campo durante la ejecución de la actividad de corte de césped, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), la correcta aplicación de las medidas de control definidas en el ATS y la adecuada operación del equipo. Así mismo, se hace seguimiento a las condiciones de seguridad del entorno y se brinda retroalimentación al operario para fortalecer la prevención de incidentes y accidentes de trabajo.

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P

Dado que la actividad de corte de césped se realiza de manera diaria y continua, no siempre es posible contar con la presencia del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el sitio de ejecución. Por tal motivo, el diligenciamiento de los formatos y registros correspondientes es realizado directamente por el operario, quien mantiene comunicación constante con el Profesional SST.

5.1.1.8. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos del SG-SST definidos en la Resolución 312 de 2019, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. implementa y mantiene un Programa de Mantenimiento Preventivo para los equipos utilizados en las labores del proyecto, con el fin de garantizar su funcionamiento seguro, prevenir fallas operativas y reducir el riesgo de accidentes de trabajo asociados al uso de maquinaria y herramientas eléctricas.

El programa aplica a equipos del proyecto como motobombas y guadaña, e incluye actividades periódicas de inspección, limpieza, ajuste y verificación técnica, conforme a las recomendaciones del fabricante, las condiciones de uso y los riesgos identificados. Dentro de las actividades preventivas se contemplan, entre otros aspectos, la revisión de cables eléctricos, enchufes, interruptores, mangueras, boquillas, protecciones, sistemas de encendido, niveles de presión, ruidos anormales y estado general del equipo.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 94 de 102	

De manera complementaria, el personal que opera estos equipos recibe capacitación en uso seguro, inspección preoperacional y reporte de fallas, y se verifica la utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos durante su operación. Con esto, la organización fortalece el control del riesgo mecánico y eléctrico, contribuyendo a la prevención de incidentes y accidentes.

Tabla 35 Registro fotográfico Programa de mantenimiento preventivo y correctivo



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Durante el mes de febrero, se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Revisión voltajes.
- Revisión tablero eléctricos.
- Revisión de consumo de amperaje.
- Revisión de redes eléctricas.
- Revisión de máquinas sumergibles.
- Revisión de motobombas centrífugas.
- Revisión de salidas hidráulicas.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 95 de 102	

5.1.1.9. Programa de gestión contra caída en alturas

En cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 4272 de 2021 y la Resolución 312 de 2019, el empleador implementa el Programa de Gestión para la Prevención y Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas, con el objetivo de eliminar o controlar el riesgo de caídas, proteger la vida y la integridad de los trabajadores y garantizar la ejecución segura de las actividades del proyecto.

El programa contempla la identificación y evaluación del riesgo de caída, la implementación de medidas de prevención y protección colectiva, y, cuando estas no sean suficientes, el uso de sistemas de protección personal contra caídas, debidamente certificados. El empleador garantiza la entrega, inspección, mantenimiento y reposición de los equipos de protección contra caídas, así como su uso obligatorio durante la ejecución de las tareas.

Adicionalmente, se asegura que los trabajadores expuestos cuenten con formación y certificación vigente en trabajo en alturas, acorde a su nivel (trabajador autorizado, coordinador o reentrenamiento), y con aptitud médica ocupacional que certifique su capacidad para realizar este tipo de labores. Se realizan inspecciones periódicas a los equipos, puntos de anclaje y áreas de trabajo, dejando evidencia mediante registros documentados.

El programa incluye procedimientos seguros de trabajo, permisos para trabajo en alturas, señalización del área, planes de rescate y atención de emergencias, así como el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas establecidas. Con la implementación de este programa, la organización fortalece la gestión preventiva del riesgo, promueve una cultura de autocuidado y contribuye a la consolidación de ambientes de trabajo seguros y saludables.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y 28 de febrero no se realizaron actividades de trabajo en alturas.

5.1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 96 de 102	

Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2026, no se reportaron nuevos accidentes de trabajo en el Proyecto IDRD Lagos y Fuentes, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 3799 de 2025, lo cual evidencia un comportamiento favorable en materia de prevención y control de riesgos laborales.

5.1.3. AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (CON RESPECTIVOS SOPORTES).

La empresa Aguas de Bogotá SA ESP, en el cumplimiento del marco normativo de la Ley 100 de 1991 (Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones) y el Decreto Ley 1295 de 1994 (por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales) y demás disposiciones legales que tienden a garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Ver Anexo 4. Afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS, AFP).

5.1.4. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

La empresa Aguas de Bogotá S.A E.S.P cuenta con un revisor fiscal, de nombre Henry Piñeros Castro y Asesores C&T quien es el encargado de realizar una auditoría integral contable con el objetivo de determinar y expresar el Paz y Salvo por concepto de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios de los trabajadores del Contrato interadministrativo Lagos y Fuentes IDRD 3799-2025 y que esta auditoría va de la mano con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia. *Ver Anexo 5. Certificación de revisor fiscal de paz y salvo del pago de la seguridad social.*

5.1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE INDICADORES DE SST DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Tabla 36 Resumen de indicadores

MES	NÚMERO DE TRABAJADORES	DÍAS DE INCAPACIDAD				DÍAS DE TRABAJO EN EL MES	TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	DÍAS CARGADOS POR PCL	DÍAS CARGADOS POR MUERTE	NÚMERO DE REGISTROS DE INCAPACIDAD	NÚMERO DE ACCIDENTES	NÚMERO DE INCIDENTES	NÚMERO DE ACCIDENTES MORTALES	INDICADORES						
		ENFERMEDAD COMÚN	ACCIDENTE DE TRABAJO	ENFERMEDAD LABORAL	OTRAS INACTIVIDADES										INDICADOR AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	INDICADOR FRECUENCIA DE INCIDENTES	INDICADOR FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	INDICADOR SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	INDICADOR PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	INDICADOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES LABORALES	INDICADOR PREVALENCIA DE ENFERMEDADES LABORALES
Nov	26	0	0	0	0	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dic	29	0	0	0	0	25	5	0	0	0	3	0	0	0	0,69	0	0	0	0	0	0
Ene	32	0	0	0	0	25	5	0	0	0	3	0	0	0	0,69	0	0	0	0	0	0
Feb	33	4	00	0	0	24	4	0	0	0	2	0	0	0	0,51	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.


Durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2026, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 3799-2025 con el IDRD, se presentaron dos (2) incapacidades de origen común con una duración de dos (2) días respectivamente. A continuación, se detallan los diagnósticos relacionados con esta incapacidad:

- **Diagnostico J00X:** Rinofaringitis aguda (resfriado común) - (2 días de incapacidad) del 06 al 07 de febrero de 2026.
- **Diagnostico K120:** Estomatitis aftosa recurrente - (2 días de incapacidad) del 07 al 08 de febrero de 2026.

Posterior a las incapacidades las personas se reincorporaron a sus actividades laborales con normalidad, sin presentar limitaciones o restricciones médicas para el desarrollo de sus funciones en el marco del Contrato Interadministrativo No. 3799-2025 con el IDRD.


A continuación, se relacionan los gráficos de accidentalidad acordes a los indicadores del proyecto:

Gráfico 5 Ausentismo por causa medica




Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Gráfico 6 Indicador de frecuencia de accidentalidad



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

Gráfico 7 Indicador de severidad de la accidentalidad



Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 99 de 102	

CONCLUSIONES

- La facturación del periodo del corte del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026 de la ejecución del servicio de limpieza y mantenimiento de los cuerpos de agua en los Parques Simón Bolívar, Timiza, Florida, Parque de los Novios, Nacional, Hippias, Techo, Parque de los Niños, Plaza de los Artesanos, Renacimiento, Ciudad Montes, Virgilio Barco, El Tunal, Tercer Milenio, Aguaviva, Villa Alemana, correspondiente a **\$ 258.637.710 M/CTE.** el cual equivale al **12,69%** del avance financiero del total contratado.
- Se realiza la captura **7,715** Kg de la especie invasora cangrejo rojo americano *Procambarus clarkii*, siguiendo el procedimiento técnico de captura, eutanasia y disposición.
- Se recolectaron **4.749** Kg de residuos sólidos ordinarios en todos los parques objeto del presente contrato interadministrativo.
- Se realizó el corte de **9.096,5** m² de césped, en los parques objeto del presente contrato interadministrativo.
- Se retiraron **65.049** Kg de vegetación invasora (macrófitas), en los parques objeto del presente contrato interadministrativo.
- Las actividades de limpieza realizadas en los parques corresponden a recolección de residuos sólidos, retiro de macrófitos en lagos, bordeo de zonas verdes con guadaña o machete, lavado de fuentes, canales y estanques, arreglo de boquillas de fuentes, tamizado de lagos y estanques.
- Se realiza revisión de los equipos electromecánicos de las bombas y aireadores de los parques y fuentes, dando informe del estado y solicitando reparaciones correspondientes.
- Se reemplazaron las manilas en los tramos deteriorados o vandalizados en los parques, Tunal y Simón Bolívar.

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 100 de 102	

- En el marco del contrato interadministrativo 3799-2025, Aguas de Bogotá SA ESP, Grupo 2- Mantenimiento de cuerpos de agua y Pozos Profundos, dispuso de los recursos logísticos, de personal, infraestructura, administrativo y jurídicos para dar alcance a lo solicitado por la supervisión del contrato, según las obligaciones adquiridas en el marco del contrato interadministrativo.
- El proyecto cumple con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, evidenciando una gestión estructurada y documentada del riesgo laboral.
- Las inspecciones realizadas en almacenes y bodegas permitieron identificar tanto condiciones adecuadas de orden, aseo y almacenamiento de herramientas, como algunos aspectos por mejorar relacionados con señalización, rotulación de productos químicos y condiciones locativas específicas en ciertos espacios.
- Para el mes de febrero se realizó la entrega de los EPP conforme a lo establecido. Adicionalmente se entregaron algunos elementos que, aunque no son obligatorios por parte de la empresa, apoyan el bienestar y cuidado del personal operativo como repelente, gel antibacterial y protector solar.
- Se ejecutaron de manera sistemática inspecciones de seguridad, observaciones de comportamiento seguro y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), especialmente para actividades críticas como el corte de césped con guadaña, permitiendo la identificación y control de riesgos prioritarios.
- El proyecto implementa programas de gestión en salud, como pausas activas y seguimiento médico a los trabajadores, evidenciando condiciones laborales favorables durante el periodo evaluado. A la fecha, no se registran casos de enfermedad laboral dentro del proyecto, lo cual refleja el adecuado control de los factores de riesgo asociados a las actividades desarrolladas.
- Durante el mes de febrero en el marco del contrato vigente, no se reportaron accidentes laborales. Este resultado destaca el cumplimiento riguroso de los protocolos

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  	
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026		
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 101 de 102		

de seguridad establecidos y refleja el compromiso permanente del personal con la prevención de riesgos en el desarrollo de sus actividades.

- Se realizó seguimiento a los indicadores de accidentalidad, ausentismo y severidad, los cuales muestran un comportamiento estable y controlado, acorde con los objetivos del componente de SST del proyecto.

	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.		  
	INFORME MENSUAL No. 4	FECHA DE EMISIÓN MARZO 2026	
	CONTRATO IDRD-DG-CD-3799 2025	Página 102 de 102	

ANEXOS

- Anexo 1. Hojas de vida equipos electromecánicos
- Anexo 2. Certificados de aprobación por administradores.
- Anexo 3. Documentación SST (Listados de capacitación, entrega de EPP, dotación, etc.).
- Anexo 4. Aportes a seguridad social (ARL, EPS, AFP).
- Anexo 5. Certificación de revisor fiscal de paz y salvo del pago de la seguridad social.
- Anexo 6. Capacitaciones Ambientales.
- Anexo 7. Aplicación de insumos químicos.
- Anexo 8. Captura de Cangrejo.
- Anexo 9. Registro fotográfico.