

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-97
INFORME DE EJECUCION No. AJUSTE AL INFORME FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Sep.03/2025

Contrato No.	Valor contrato (\$)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2409-97	74,824,665.00	Oct.09/2024	May.10/2025
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el municipio de Carolina Del Príncipe para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida

NIT / CC	
890984068	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE
NIT / CC	
1040497278	WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín

INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE

Fecha: 03-sep-2025 04:13 PM Pág: 7

Anexos: ninguno

Archivar en: 040-COV2409-97/MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/110-CD2409-

Radicado por: Marta Yimís Cano Pulgarín

110-IT2509-7890

Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
040-COV2409-97-O1	Dic.23/2024	Otrosí No. 1 de Modificación y Prorroga del convenio 040-COV2409-97 que tiene por objeto Aunar esfuerzos con el municipio de Carolina del Príncipe para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
OPP 311301	Jul.10/2025	8,241,249.00	54,898,768.00
OPP 311301	Jul.10/2025	10,028,869.00	
OPP 311301	Jul.10/2025	2,043,792.00	
OPP 307209	Mar.25/2025	1,441,051.00	
OPP 307209	Mar.25/2025	3,200,000.00	
OPP 307209	Mar.25/2025	4,087,584.00	
OPP 303425	Dic.13/2024	7,600,000.00	
OPP 303425	Dic.13/2024	7,454,909.00	
OPP 303425	Dic.13/2024	9,000,000.00	
OPP 303425	Dic.13/2024	1,801,314.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie	0.00
----------------------------	------

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos con el municipio de Carolina Del Príncipe para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"	100.000	CONVENIOS	1.000	1.000	100.000
Actividad: Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación	22.000	DOCUMENTOS	5.000	5.000	22.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-97
INFORME DE EJECUCION No. AJUSTE AL INFORME FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Sep.03/2025

de la jurisdicción del municipio.					
Actividad: Acciones para la conservación de los ecosistemas estratégicos	15.000	INFORMES	1.000	1.000	15.000
Actividad: Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunes para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico	33.000	DOCUMENTOS	9.000	9.000	33.000
Actividad: Esquema de Pago por Servicios Ambientales	30.000	DOCUMENTOS	10.000	10.000	30.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución
---------------------	------------------	-----------------	-------------

CONTRATOS RELACIONADOS

Nº Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
-------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------------

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Sep.19/2024	040-COV2409-97*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONECTADOS POR LA VIDA/VALOR: \$ 74.824.666PLAZO: CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024/DBERRIO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.20/2024	1030779 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2409-97		1
MEMORANDO	Sep.25/2024	040-MEM2409-6437*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS/SUBDIRECCIÓN DE PARTI	WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ/CARLOS ENRIQUE ORREGO PALACIO/LEIDY TATIANA RENGIFO CARVAJAL/DANIEL ALBERTO RODRÍGUEZ SANTOS/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-97/SUPERVISOR PRINCIPAL WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO, SUPERVISOR SUPLENTE JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ, ALCANCE 1 CARLOS ENRI	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.01/2024	110-COI2410-24800*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/SOLICITUD DE PÓLIZA CONVENIO 040-COV2409-97/WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.08/2024	180-COE2410-36147*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 994000016830, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024, CONVENIO 040-COV2409-97	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.08/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-97	RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 994000016830, CON RADICADO 180-COE2410-36147	1
ACTA	Oct.09/2024	110-ACT2410-3765*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2409-97, CON FECHA DE INICIO DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024/WILMAN_VILLADIEGO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-97 INFORME DE EJECUCION No. AJUSTE AL INFORME FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Sep.03/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.11/2024	110-COI2410-26613*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI DE CORANTIOQUIA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO 040-COV2409-97 PARA SU INICIO Y EJECUCIÓN /WILMAN VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2024	180-COE2411-41542*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	REMITE CONTRATOS Y ANEXOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-97	1
ACTA	Nov.22/2024	110-ACT2411-4302*ACTA	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/REVISIÓN AVANCES DE LOS ALCANCES CONVENIO 040-COV2409-97/REUNIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024/WILMAN VILLADIEGO	1
INFORME TÉCNICO	Nov.29/2024	120-IT2411-12053*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	INFORME TECNICO DE VISITA DE INSPECCIÓN VIVERO MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE EN EL MARCO DEL CONVENIO 040-COV2409-97/LRENGIFO	1
MEMORANDO	Nov.29/2024	120-MEM2411-8001*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO//REMISIÓN INFORME ALCANCE 2 CONVENIO 040-COV2409-97./LRENGIFO	1
MEMORANDO	Dic.03/2024	120-MEM2412-8081*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO//CONCEPTO TÉCNICO SOBRE INFORME DEL PRIMER AVANCE DEL CONVENIO 040-COV2409-97- ALCANCE 1 /CORREGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2024	180-COE2412-43248*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAÚL MAZO VELÁSQUEZ, REMITE DEL ALCALDESA: ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/SOLICITUD DE OTROSÍ, EN TIEMPO AL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2409-97 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE Y CORANTIOQUIA/POR 2 MESES MÁS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.09/2024	180-COE2412-43535*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/REMITE INFORME 1 CONVENIO CAROLINA DEL PRÍNCIPE Y ANEXOS/CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXOS 152 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.09/2024	180-COE2412-43610*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/REMISIÓN CUENTA BANCARIA PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXAN CINCO PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.10/2024	110-IT2412-12554*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/INFORME DE EJECUCIÓN NO. 1/CONTRATO NO. 040-COV2409-97 /WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.10/2024	110-COI2412-36944*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/ALLEGAR CUENTA DE COBRO 1 CONVENIO 040-COV2409-97/WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2024	110-COE2412-44112*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DOCUMENTO SOPORTE/ DOCUMENTO EQUIVALENTE - CUENTA DE COBRO NO. 00001/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024	1
CONSTANCIA	Dic.11/2024	110-CON2412-4118*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL/WILMAN VILLADIEGO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.19/2024	38261 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONVENIO 040-COV2409-97	INCLUYE: SOLICITUD OTROSÍ - ESTUDIOS PREVIOS, COMPONENTE FINANCIERO EP Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.23/2024	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO N° 040-COV2409-97	RELACIONADA A 38261 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONVENIO 040-COV2409-97	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.26/2024	110-COI2412-39465*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/SOLICITUD DESPLAZAMIENTO VIGENCIA PÓLIZAS 530-47-994000041185 Y 510-74-4000016830/WILMAN_VILLADIEGO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-97 INFORME DE EJECUCION No. AJUSTE AL INFORME FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Sep.03/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		PRÍNCIPE		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.17/2025	180-COE2501-1401*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185 Y ANEXO 1 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 994000016830, AMBAS EXPEDIDAS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024, CONVENIO 040-COV2409-97	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ene.17/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 CONVENIO 040-COV2409-97	ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185 Y ANEXO 1 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 994000016830, RADICADO 180-COE2501-1401	1
MEMORANDO	Ene.24/2025	110-MEM2501-470*VARIAS DEPENDENCIAS Y SUPERVISORES PRINCIPALES DE CONVENIOS - CONECTADOS POR LA VIDA	VARIAS DEPENDENCIAS Y SUPERVISORES PRINCIPALES DE CONVENIOS - CONECTADOS POR LA VIDA/CONVENIOS CONECTADOS POR LA VIDA - ALCANCE DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)/PRACTICANTE_GESTION3	1
MEMORANDO	Ene.27/2025	110-MEM2501-513* SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDGAR ALEXANDER OSORIO/SOLICITUD DE ACLARACIÓN VALORES RUBROS PRESUPUESTALES CONFORME A COMPONENTES FINANCIEROS DE CONVENIOS - CONECTADOS POR LA VIDA - /DANIEL CORREDOR	1
MEMORANDO	Feb.04/2025	040-MEM2502-767*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	ADRIÁN ERNESTO PALOMINO CEBALLOS/CAMBIO DE SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL ALCANCE 1 CONVENIOS 040-COV2409-34, 040-COV2409-39, 040-COV2409-57 Y 040-COV2409-97/EDWIN PATINO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2025	180-COE2503-10554*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAUL MAZO VELASQUEZ/INFORME N°2 Y 3 CONVENIO 040-COV2409-97 DE 2024/ANEXA 34 PAGINAS Y 1 CD	1
ACTA	Mar.18/2025	110-ACT2503-1252*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO - PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-97 - SUBSANACIONES JURIDICAS/MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/FECHA DE REUNIÓN 2025-03-18/PRACTICANTE_GESTION3	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.18/2025	180-COE2503-10887*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/REMITE PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TECNICOS/CONVENIO NÚMERO: 040-COV2409-97/ANEXA 4 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.21/2025	110-IT2503-2807*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2/CONTRATO NO. 040-COV2409-97 /WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2025	180-COE2503-11416*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/REMITE CERTIFICADO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXA 4 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Mar.21/2025	110-IT2503-2812*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2/CONTRATO NO. 040-COV2409-97 /WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.21/2025	110-COE2503-11466*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DOCUMENTO SOPORTE - DOCUMENTO EQUIVALENTE - CUENTA DE COBRO NÚMERO 00002/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024	1
CONSTANCIA	Mar.21/2025	110-CON2503-905*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 2/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL/WILMAN_VILLADIEGO	1
ACTA	Abr.04/2025	110-ACT2504-1550*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO CAROLINA DEL PRINCIPE/PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-97/INFORME 03, FECHA REUNIÓN 03 DE ABRIL DE 2024 A LAS 4:00 P.M./PRACTICANTE_GESTION3	1
COMUNICACIÓN	Abr.28/2025	110-COI2504-	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE¿¿ ALCALDESA MUNICIPAL	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-97
INFORME DE EJECUCION No. AJUSTE AL INFORME FINAL**

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Sep.03/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL INTERNA		9458*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/ SOLICITUD DESPLAZAMIENTO VIGENCIA PÓLIZAS 530-47-994000041185 Y 510-74-4000016830 ACTA DE INICIO Y OTROSÍ1 CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXO 4 DOCUMENTOS/WILMAN VILLADIEGO	
ACTA	May.05/2025	110-ACT2505-1805*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO CAROLINA DEL PRÍNCIPE - PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-97 - SUBSANACIONES TECNICAS/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-05-02/PRACTICANTE GESTION3	1
ACTA	May.26/2025	110-ACT2505-2610*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO 040-COV2409-97 CONECTADOS POR LA VIDA CAROLINA DEL PRÍNCIPE ¿ CORANTIOQUIA/FECHA DE REUNIÓN 2025-05-09/WILMAN VILLADIEGO	1
MEMORANDO	Jun.09/2025	120-MEM2506-4290*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO WILMAN VILLADIEGO CASTILLO//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-97 /ADRIAN PALOMINO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.09/2025	180-COE2506-20571*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/INFORME N° 4 CONVENIO 040-COV2409-97, DOCUMENTOS DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI CORPORATIVOS/ANEXA 271 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.19/2025	180-COE2506-21833*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAUL MAZO VELASQUEZ/REMITE INFORME N°4 CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXA 30 PAGINAS Y 1 CD	1
INFORME TÉCNICO	Jun.24/2025	120-IT2506-5066*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	REVISIÓN DE INFORME NO.4 DEL CONVENIO 040-COV2409-97/LRENGIFO	1
ACTA	Jun.24/2025	120-ACT2506-3037*ACTA	ENTREGA DISTINTIVOS CONVENIO 040-COV2409-97/FSEPULVEDA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.24/2025	180-COE2506-22182*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 6 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 07 DE MAYO DE 2025, CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXA 1 PÁGINA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.24/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-97	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409-97, RELACIONADA A ANEXO 6 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185, CON RADICADO 180-COE2506-22182	1
INFORME TÉCNICO	Jul.03/2025	110-IT2507-5413*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	INFORME DE EJECUCIÓN NO. 3 DEL CONVENIO 040-COV2409-97/WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.04/2025	110-COI2507-14011*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/SOLICITUD ALLEGAR CUENTA DE COBRO NRO. 3 DEL CONVENIO 040-COV2409-97/WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.04/2025	180-COE2507-23546*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/CUENTA DE COBRO NUMERO 3 CAROLINA CONVCEINIO 040-COV2409-97 PAGINAS ADJUNTA PLANILLA DE PAGO NUMERO 9487464185 ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.07/2025	190-COE2507-23844*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/CUENTA DE COBRO NRO. 00003 POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 90.58%, DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO 040-COV2409-97 SEGÚN INFORME DE EJECUCIÓN 3 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025	1
CONSTANCIA	Jul.07/2025	110-CON2507-2001*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 3 DEL CONTRATO 040-COV2409-97/SE ADJUNTA CUENTA DE COBRO CON RADICADO 190-COE2507-23844Y PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL CON RADICADO 180-COE2507-23546/ANEXOS NUEVE PÁGINAS/WILMAN VILLADIEGO	1
ACTA	Jul.11/2025	110-ACT2507-3625*ACTA	DEVOLUCIÓN DE DISTINTIVOS CONVENIO 040-COV2409-97/FECHA DE REUNIÓN 2025-07-11/WILMAN_VILLADIEGO	1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

**INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-97
INFORME DE EJECUCION No. AJUSTE AL INFORME FINAL**

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Sep.03/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Jul.22/2025	110-ACT2507-4069*ACTA	ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO CAROLINA DEL PRÍNCIPE/PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-97/INFORME FINAL/ANYI_SANCHEZ	1
MEMORANDO	Jul.29/2025	110-MEM2507-5264*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GIT TALENTO HUMANO	CAMILO ANDRÉS UPEGUI ROLDAN/DEVOLUCIÓN DE DISTINTIVOS DEL CONVENIO 040-COV2409-97 CAROLINA DEL PRÍNCIPE/WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.31/2025	180-COE2507-27174*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 040-COV2409-97 DE 2024	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2025	180-COE2508-28404*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	REMITEN AJUSTES ALCANCE DE ACUEDUCTOS - CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXOS 53 PÁGINAS, UN VIDEO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.14/2025	180-COE2508-29031*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/SOPORTE DE INDUCCIÓN DE SST CONTRATISTAS CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXA 3 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.28/2025	110-IT2508-7621*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2409-97 INFORME DE EJECUCION NO. FINAL/WILMAN_VILLADIEGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.28/2025	110-COI2508-22443*MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/ALLEGAR CUENTA DE COBRO FINAL Y CUMPLIR OBLIGACIONES 040-COV2409-97/WILMAN_VILLADIEGO	1
MEMORANDO	Sep.02/2025	120-MEM2509-6133*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SERVIDOR PÚBLICO WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONVENIO 040-COV2409-97 /ADRIAN_PALOMINO	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME COMPLEMENTARIO 110-IT2508-7621 DEL CONVENIO 040-COV2409-97 MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE ANTIOQUIA

Antecedentes

En el informe final de ejecución del convenio 040-COV2409-97, con radicado 110-IT2508-7621 de fecha 28 de agosto de 2025, se especifica que en el primer informe entregable del del alcance de guardianes por la vida, se aprobaron 10 recorridos de los 14 establecidos en los estudios previos. Se relacionan fragmentos del informe de ejecución final.

Alcance 1. Se aprobaron las subactividades 1.1.1 y 1.1.2, mediante la entrega de cuatro entregables, se recocieron los honorarios por 4 meses por valor de \$ 9.600.000, más 52 recorridos por un valor \$ 2.184.000, más el 14% de administración, para un total ejecutado de \$ 13.433.760, comprobantes de egresos 303425; 307209 y 311301, el conveniente debe realizar devolución de \$ 191.520 pesos que no se ejecutaron. Se realizará balance financiero con las subactividades pendientes de desembolsar.

Se tiene pendiente desembolsar;

La Subactividad 3.2.1 por valor de \$ 4.800.000 y Subactividad 4.5.1 por valor de \$ 939.653, para un total de \$ 5.739.653. De otra parte, del alcance 1 guardianes para la vida se desembolsó \$ 5.450.112 correspondiente al valor de la subactividad 1.1.1 contratación del guardián, alcance en el cual no se realizaron 4 recorridos por valor 168000 más el 14% de administración para un valor a reintegrar de \$ 191.520, por ello se realiza el cruce de con la subactividad 3.2.1 y se procede de la siguiente manera de los \$ 4.800.000 se resta \$ 191.520 y se desembolsará \$ 4.608.480, más \$ 939.653 para un total de \$ 5.548.133. Con lo anterior el municipio no debe realizar reintegros a Corantioquia.

Mediante memorando 120-MEM2509-6133 de fecha 02 de septiembre de 2025, la Subdirección de Ecosistemas, realiza la revisión del informe de ejecución final 110-IT2508-7621 y suscita lo siguiente;

1.En el primer entregable del alcance de guardianes, evaluado mediante memorando 120-MEM2412-12554, se autorizó reconocer el pago de diez (10) recorridos, que el municipio presento como evidencia del cumplimiento de las obligaciones acordadas para este alcance.

2. Que, en los tres meses posteriores

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2409-97

INFORME DE EJECUCION No. AJUSTE AL INFORME FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Sep.03/2025

Que, las cantidades de recorridos superaron en cantidad de los acordados en los estudios previos (14 recorridos por mes), de la siguiente manera:

Adicionalmente, al revisar los entregables, se pudo evidenciar un cumplimiento contractual en los siguientes términos:

- 1.El municipio presento evidencias de contratación de un guardián para la vida, por un periodo de 4 meses, acorde a la proyección presupuestal.
- 2.Para los 4 periodos el municipio de Carolina del Príncipe reporto: informe de recorridos en áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos, desarrollo de capacitaciones para la apropiación de los actores en el territorio, avistamiento de fauna y especies invasoras, participación en jornadas de capacitación propuestas por la Corporación, seguimiento a predios públicos y mantenimiento de siembras, en los formatos designados para tal fin.

En virtud de lo expresado, se recomienda a la supervisión principal del Convenio 040- COV2409-97 suscrito con el municipio de Carolina del Príncipe, desembolsar el valor retenido por concepto de los recorridos no realizados en el primer entregable, toda vez que en los meses siguientes se evidencia que la cantidad de recorridos supero las pactadas en cada mensualidad.

Observaciones de la Supervisión.

De acuerdo con el memorando 120-MEM2509-6133, se reconocen los cuatro recorridos faltantes en el primer entregable del alcance de guardianes por la vida.

La ejecución financiera del alcance de guardianes por la vida es del 100%, correspondiente a \$ 13.625.280

No realiza descuentos de la subactividad 3.2.1, en ese orden de ideas se autoriza el desembolso de tres encuentros de formación por valor de \$ 4.800.000.

Se autoriza desembolsar \$ 5.739.653 incluido el 14% de administración, con lo cual se alcanza el 100% de la ejecución financiera del convenio 040-COV2409-97 Carolina del Príncipe.



WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín

INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE

Fecha: 03-sep-2025 04:13 PM Pág: 7

Anexos: ninguno

Archivar en: 040-COV2409-97/MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/110-CD2409-

Radicado por: Marta Yimís Cano Pulgarín



110-IT2509-7890

Favor citar este número al responder