



**MUNICIPIO DE LA SALINA**  
**800.103.657-3**  
**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**INFORMES**

DE-FOR-18  
 Versión 02  
 21/ABR/2020

400.25.16-054-2026

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

<b>Fecha:</b>	20 de Abril de 2026						
<b>Contratista:</b>	INSTRUMENTAJES DE COLOMBIA S.A.S KAROL JULIANA AMAYA DIAZ		<b>No. de Contrato</b>		100.13.03-003 de 2026		
<b>No. Identificación</b>	Nit. 900464797-7 CC. 1.003.039.230 de Paz de Ariporo		<b>Tipo de Contrato</b>		Compraventa		
<b>Supervisor</b>	JUAN MISAEL BERDUGO VELANDIA		<b>Dependencia</b>		Secretaria de planeación y Obras		
<b>Valor Total Contrato</b>	\$ 39.246.740,00		<b>Plazo Ejecución:</b> Ocho (8) días calendario		<b>Inicio</b> 24/03/2026	<b>Finalización</b> 31/03/2026	
<b>Periodo del Informe</b>	24/03/2026 hasta 31/03/2026	<b>PARCIAL</b> <b>N°</b>	1	<b>No. Informe</b>	1	<b>FINAL</b>	<b>X</b>
<b>Objeto Contractual:</b> "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA EN COMODATO Y EN PROPIEDAD CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA SALINA – CASANARE".							
<b>1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES</b>							
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>							
<b>2. VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA</b>							
<b>Periodo de Cotización</b>	<b>No. de Planilla de Pago</b>	<b>Fecha de Pago de la Planilla</b>	<b>Ingreso Base de Cotización</b>	<b>Aportes a Salud</b>	<b>Aportes a Pensión</b>	<b>Aportes a ARL</b>	
Marzo /abril	6012414323	08/04/2026	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 280.200	\$ 9.200	
<i>*Si es persona natural relacionar los pagos de seguridad social sin intereses de mora</i>							
<b>3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>							
<b>Concepto</b>				<b>Valor</b>			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 39.246.740,00			
VALOR ADICIONES				\$0			
VALOR REDUCCIÓN				\$0			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 39.246.740,00			
VALOR PAGADO							
- Pago No. 1 -				\$ 00			
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 00</b>			
VALOR A PAGAR				\$ 39.246.740,00			
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 39.246.740,00			
SALDO DEL CONTRATO				\$ 0			
VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA				\$ 0			
SALDO POR REINTEGRAR				\$ 0			
SALDO POR LIBERAR				\$ 0			
<b>4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍA</b>							
<b>4.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.</b>							
<b>MODIFICACIÓN</b>	<b>No.</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>				



**MUNICIPIO DE LA SALINA**  
**800.103.657-3**  
**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**  
**INFORMES**

DE-FOR-18

Versión 02

21/ABR/2020

**400.25.16-054-2026**

--	--	--	--

**5. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO**

5.1. El (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales, y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012. Al igual que la Alcaldía Municipal de La Salina, Casanare, cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato.

5.2. Se Autoriza el pago por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$39.246.740,00) M/CTE**, correspondiente al pago de la liquidación del contrato de Compraventa N° 100.13.03-003 de 2026

**JUAN MISAEL BERDUGO VELANDIA**  
Secretario de planeación y obras  
CC.1.116.020.317 de La salina Casanare  
supervisora

Elaboro: Nirza Salazar Lemus, Secretaria ejecutiva  
Secretaria de Planeación y Obras

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: carpeta contrato N° 100.13.03-003 de 2026

1ª Copia: Archivo/Informes