

NUMERO DE CONTRATO	CM 1950 del 2025
OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE EQUIPO EN LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS TIPO TAXI Y PARÁMETROS DE TARIFA EN CUMPLIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

AVANCE CONTRACTUAL			
VALOR CONTRATO INICIAL		\$	179.023.166,45
VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$	-
VALOR TOTAL CONTRATO		\$	179.023.166,45
PLAZO			
DOCUMENTOS		REVISIÓN (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIÓN
	FECHA DEL ACTA PARCIAL	N/A	
	VALOR DEL ACTA PARCIAL	\$ -	
	VALOR ACTA PARCIAL No 1	\$ -	
	VALOR ACTA PARCIAL No 2	\$ -	
	VALOR ACTA PARCIAL No 3	\$ -	
	VALOR ACTA PARCIAL No 4	\$ -	
	VALOR ACTAS PAGADAS	\$ -	
	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 179.023.166,45	
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%	
	SALDO POR EJECUTAR	\$ -	
1	ACTA DE SEGUIMIENTO (CON-F-021)	N/A	
5	FACTURA DE COBRO	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
6	CERTIFICACIÓN BANCARÍA	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
7	INFORME CONTRATISTA (CON SOPORTES)	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
8	INFORME CONTRATISTA (CON-F-065)	N/A	
9	INFORME EJECUTIVO INTERV/SUPERV (CON-F-092)	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
10,02	NOVEDADES CONTRACTUALES (SUSPENSIÓN, REINICIOS)	CUMPLE	Se realizó acta de aclaración, caragada en el secop
10,03	ACTAS DE REUNION & COMITÉ	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
10,04	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
10,1	CORRESPONDENCIA (ENVIADA Y RECIBIDA)	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
11	CONTROL POLIZAS Y APROBACIÓN	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
12	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
12,01	AVAL TRAMITE DE CUENTA Y CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE SUPERVISIÓN	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos

15	CERTIFICADO DE PAGO DE SEGUIRDAD SOCIAL (EXPEDIDA POR CONTRADOR Y/O REVISOR FISCAL)	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
16	PAZ Y SALVO PERSONAL	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
19	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CUMPLE	Se envía por correo a la UECE.
20	LISTA DE CHEQUEO	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos

DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES REQUERIDOS			
21	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	CUMPLE	Cargada el contratista en el modulo VII, ejecución del contrato-plan de pagos
22	REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A	
23	ACTA DE INICIO	CUMPLE	Se encuentra cargada en el secop
23	ACTA DE TERMINACIÓN	CUMPLE	Se encuentra cargada en el secop
24	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	CUMPLE	Cargada por la supervisión
25	APROBACIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADA CON RESPECTO AL CONTRATO (CON ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN)	CUMPLE	Se encuentra cargada en el secop
26	FACTORES PONDERANTES DE LA OFERTA PRESENTADA	N/A	

REVISOR



ING. JUAN CARLOS GARCÍA VARGAS

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL

SUPERVISOR

Proyectó: Franky Ariel Fonseca Salamanca-Contratista-SMVT

